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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

La Comédie Frangaise est un établissement public a caractére industriel et commercial (EPIC). Chaque
année, le théatre propose une douzaine de spectacles, en alternance, issus des répertoires les plus variés.
La Comédie Francaise intégre le domaine national du Palais-Royal, dont les batiments, jardin, cours et
passages sont classés monuments historiques par arrété du 14 novembre 1994.

La Comédie-Francaise souhaite rénover ses loges de comédiens. Les loges de la Comédie Frangaise, dans
le théatre Richelieu, sont distribués aux acteurs. Elles sont individuelles pour une sociétaire et partagée pour
un pensionnaire. Elles sont au nombre de 53 réparties sur trois étages : 4éme étage (Talma), 5éme étage
(Mars) et 6eme étage (Samson).

Ces loges servent aux comédiens comme lieu de repli, a I'abri de 'agitation. C’est Ia qu'’ils se reposent entre
les répétitions et les spectacles, qu'ils apprennent leurs textes ... C’est aussi I'endroit ou ils se font maquiller
et coiffer, parfois méme habiller.

1.2. Forme et montant du marché

Il s’agit d’'un marché a prix forfaitaire en application des dispositions de I'article R.2112-6 2° du code de la
commande publique.

1.3. Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de trois (3) ans. a compter de sa date de signature.

Il prendra fin a la plus tardive de ces deux dates :

- L’expiration du délai de garantie de parfait achevement. En cas de pluralité des délais de garantie de
parfait achevement, il est entendu que le marché s’achéve a I'expiration du dernier délai ou apres
prolongation de ce dernier si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a
la fin de cette période ;

- Lalevée de la derniére réserve.

1.4. Décomposition de la consultation

Le marché n'est pas alloti, il est décomposé en tranches :

- Tranche ferme (TF) : Etude de I’ensemble des loges et des sanitaires
AVP
PRO/DCE
Autorisation de travaux
ACT

- Tranche optionnelle 1(TO) : Travaux de remplacement de I’escalier M
o Réalisation VISA, DET, AOR

- Tranche optionnelle 2(TO) : Suivi Travaux 2027
o Réalisation VISA, DET, AOR

- Tranche optionnelle 3 (TO) : Suivi Travaux 2028
o Réalisation VISA, DET, AOR

1.5. Délai de réalisation des prestations et prolongation

Le délai de réalisation global de la mission est défini sur \six (6) mois et démarre & compter de la date de

e

é [SG1]: @Samir modifié en six mois

notification du marché a la maitrise d’ceuvre. La prolongation des délais sera effectuée selon les dispositions
de l'article 15.3 du CCAG-MOE du 30 mars 2021 sont applicables.
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1.6. Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans la déclaration de sous-traitance.

Le maitre d'ceuvre doit joindre, les renseignements exigés par l'article R.2193-1 du code de la commande
publique.

Le présent marché respecte les prescriptions de la loi n°® 75-1334 du 31 Décembre 1975 relative a la sous-
traitance. Les conditions et modalités de recours a la sous-traitance sont celles définies aux articles R. 2193-
1 a R. 2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le
pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE du 30 mars 2021, en cas de contradiction entre les stipulations
des pieces contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre ci-aprés :

o L'acte d'engagement (AE) et son annexe ;
- Le présent cahier des clauses particuliéres (CCP) ;
+ Le programme d’exécution des travaux ;
e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maitrise d’ceuvre
(CCAG-MOE) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;
e Les normes administratives et Iégislatives en vigueur au moment.
o L’offre technique et financiére du titulaire, et les éventuelles piéces écrites et graphiques.

Sauf approbation expresse du pouvoir adjudicateur, aucune condition générale ou spécifique figurant dans
les documents envoyés par le titulaire (devis, factures, documents commerciaux, ...) ne pourra s’intégrer au
présent marché.

L'exemplaire du marché conservé dans les archives de I'administration fait seule foi.
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ARTICLE 3 : PERIMETRE DES MISSIONS DU TITULAIRE

La mission confiée au maitre d’ceuvre est constituée des éléments de missions définis [dans la loi MOP.

é [SG2]: @Samir Saifi loi MOP convient ?

L’équipe de maitrise d’oeuvre assurera la conception, I'assistance au maitre d’'ouvrage pour la passation des
marchés travaux de rénovation énergétique et le suivi du chantier en option.

3.1. Eléments de mission de base

Les missions de base attendues pour I'exécution du marché sont les suivantes :

Tranche ferme :
- AVP: Avant-projet
- PRO /DCE : Les études de projet ;
- ACT : L’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux.

Tranche optionnelle (TO) :
- VISA : L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;
- DET : La direction de I'exécution des marchés de travaux ;
- AOR: L’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie
de Parfait Achevement » (GPA).
- DOE : Dossier des ouvrages exécutés (DOE).

La mission de base intégre en supplément les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au
sens des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 & L542-14 du code de I'environnement et de ses textes
d'application.

3.2 Compétences de I’équipe de maitrise d’ceuvre

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra présenter les compétences nécessaires pour assurer la conception et le
suivi de travaux de ce projet, et notamment :

¢ Architecte ou architecte d’intérieur

e Bureau d’étude CFO/CFA

3.3. Mission OPC

La mission d’OPC est assurée par un prestataire qui sera désigné ultérieurement par le maitre d'ouvrage.

3.4. Controle technique

Le contréle technique est assuré par le contréleur technique qui sera désigné ultérieurement par le maitre
d'ouvrage.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont relatives :
- Ala solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
- Ala sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;
- Alaccessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;
- Ala solidité des existants (Mission LE) ;
- Allsolation thermique et économies d’énergie (mission TH).
- Vérification initiale des installations électriques

Le maitre d'ceuvre (MOE) doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble des
observations du contréleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, dans la limite de leur compatibilité
avec la conservation du Monument historique et de I'ATMH délivrée par la DRAC afin d'obtenir un accord

sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.
2025-014_DBE CCP
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Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a I'application
d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les études
supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le maitre d'ceuvre. Cette
rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

3.5. Coordination Sécurité et Protection de la Santé des Travailleurs

L'opération, objet du présent marché, releve de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi n® 93- 1418 du
31 décembre 1993). Le maitre d'ceuvre (MOE) met en oceuvre les principes généraux de prévention définis
aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de l'article L.4121-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre (MOE) en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
SPS ».

La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par le coordinateur SPS qui sera désigné
ultérieurement par le maitre d'ouvrage.

3.6. Maitrise d’usage
Dans I'ensemble de ces étapes de conception et de suivi de chantier, la maitrise d’ouvrage travaille avec un
ensemble appelé la maitrise d’'usage. Elle est constituée d’'un groupe d’utilisateurs ou de futurs utilisateurs.

La maitrise d’'usage constitue une entité consultée par le maitre d'ouvrage a chaque phase du projet. Les
conseils recueillis n'ont qu’une valeur informative tant qu’ils n'ont pas été validés par le maitre d’ouvrage.
Les ateliers seront constitués d’'un comité de pilotage et des groupes de travail par zone d’usage.

2025_014_DBE CCP
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ARTICLE 4 : LIVRABLES ATTENDUS

4.1. Tranche ferme

4.1.1. Etude d’avant-projet (AVP)

Les études d’avant-projet sont définies a l'article R. 2431-9 du code de la commande publique pour
'ensemble des loges et des sanitaires.

L'avant-projet sommaire, défini a I'article R.2431-21 du code de la commande publique, a principalement
pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que les grandes orientations
techniques. Il comprend au moins :

1) Un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

o La liste des précisions a apporter au programme par I'AVP ;

e Les schémas fonctionnels au moyen :
» D’une note sur les choix d’'agencement retenus et la justification de éléments non retenus ;
» D’une note descriptive des différents lots et leurs périmétres ;

e La justification du projet architectural ;

e Les principales dispositions techniques proposées et détaillées.

e La vérification de la compatibilité de la solution avec différentes réglementations, notamment
: Plomberie, CFO/CFA ;

e L'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux accompagnée de la méthode utilisée
pour I'établir ;

e Un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles
conformément au programme en coordination avec 'OPC;

2) Des documents graphiques comprenant les éléments suivants :

Plan de repérage

Plans, coupes et élévations de I'état existant

Plans, coupes et élévations de I'état projet

Carnet de détail

Les plans des principes constructifs et éléments techniques ainsi que leur
prédimensionnement.

4.3. Etudes de projet (PRO/DCE)

Les études de Projet, définies a l'article R.2431-12 du code de la commande publique, précisent la
conception générale de I'ouvrage permettant la consultation des entreprises. Elles comprennent au moins :

1) Les documents écrits contenant les éléments suivants :
e La réponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de 'AVP ;
o La liste des adaptations apportées a I'AVP par le Projet ;
e L'estimation du codt prévisionnel des travaux sur la base des avant-métrés ;
e Le délai global de réalisation de l'ouvrage ;

2) Les documents graphiques contenant les éléments suivants :

Pour les lots techniques, les plans généraux, les plans d'organisation spatiale des ouvrages et les plans de
détails définissent sans ambiguité le positionnement et I'encombrement des installations. Les documents
graphiques comprennent :

e Plan des loges au 1/50-éme définissant précisément, par des plans cbtés, les implantations

des interventions. Ces plans doivent montrer les déplacements de réseaux.;

e Plan de détail du meuble des loges ;

e Les plans cotés de toutes les élévations intérieures au 1/50-éme ;

e Toutes les coupes cotées au 1/50-€me nécessaires a la parfaite compréhension du projet ;
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e Des plans de détail au 1/20-eme (ou a une autre échelle pouvant aller au 1/2eme) des éléments
spécifigues du projet nécessaires a sa compréhension et au chiffrage des entreprises et qui
permettent I'établissement, par la suite, des plans d’exécution ;

3) Les documents par lots contenant les éléments suivants pour chaque lot :
e Un descriptif détaillé des caractéristiques des ouvrages et leur localisation ;
e Les notes de calcul de prédimensionnement de tous les ouvrages et équipements ;

4.4. Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du/des marché(s) de travaux, définie a I'article R.2431-13 du code de la
commande publique, se rapporte directement a l'organisation de la commande publique. Celle-ci se
caractérise, en particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la
régissent, au premier rang desquels se situent le libre accés et I'égalité de traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre apporte une attention particuliére
au strict respect des regles en matiere de commande publique. Cet élément de mission comprend au moins :

4.4.1. Sélection des candidats et des offres

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis par
ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I'établissement de I'avis de marché et du
réglement de consultation.

4.4.2. Dossier de consultation des entreprises

Le maitre d'ceuvre participe a I'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué des pieces administratives, techniques et autres piéces. Le maitre d'ceuvre assure la cohérence
d'ensemble des pieces administratives, techniques et autres.

1) Les pieces techniques élaborées par le maitre d'ceuvre contenant les éléments suivants :

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

e Les cadres financiers permettant aux entreprises de les renseigner par les quantités et les
prix, pour former les décompositions du prix global forfaitaire (DPGF) ou les détails estimatifs.
Ces cadres sont d’'un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir
leur prix, ils ne comportent pas les quantités ;

e Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état ;

e Les piéces graphiques propres a chaque lot.

2) Les pieces administratives élaborées par le maitre d’ceuvre contenant les éléments suivants :
Les piéces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage et sont soumises pour avis,
compléments et cohérences au maitre d’ceuvre.

3) Autres piéeces :

Le maitre d'ceuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux dispositions
suivantes :

e Production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a l'exploitation
et a la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers, propreté de
chantiers ;

e Reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre d'ouvrage.

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence :
¢ Aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans I'accord du maitre d'ouvrage ;

2025_014_DBE CCP
10



Travaux de rénovation énergétique — Site Richelieu — Mission d’agencement d’intérieur

e Le maitre d'ceuvre communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

¢ Le maitre d'ouvrage interdit au maitre d'ceuvre la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des
entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

4.4.3. Ouverture des plis, analyse des offres, choix des entreprises

Le maitre d’'ceuvre participe a I'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur 'examen des capacités
professionnelles et financiéres des candidats, demandées dans I'avis de marché.

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre, pour analyse,
les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers, aucune des informations contenues dans ces
propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre d'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir les taches
d'analyse, de controle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée,
faisant apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant métrés qu'il a
réalisés. Le maitre d'ceuvre est également associé a I'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée
a l'appui de" I'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

¢ Rappel des criteres de jugement des offres ;

¢ Rappel des résultats de I'appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d’enregistrement des offres ;

e Vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur de la DPGF (ou du détail estimatif)
et de I'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces piéces ;

e \Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises
dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP Le tableau sera suivi d’'un
commentaire mentionnant :

+ Pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des entreprises
(caractéristiques des principaux produits, mémoire justificatif, etc.) ;

+ La comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’'un
classement qualitatif, justifié de maniére aussi précise que possible ;

+  L'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

+Une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres
en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir).

Appel d’offres infructueux :

En cas de dépassement par rapport a 'engagement du maitre d’ceuvre, et avant que le maitre d’'ouvrage ne
déclare I'appel d’offres infructueux, le maitre d’ceuvre établira une proposition d’adaptation de son projet
permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en concurrence.
Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le maitre
d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation. Ces
prestations sont incluses dans le forfait.
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Mise au point des marchés :

Il appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des offres
en vue de la signature des marchés. A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage I'exemplaire original des piéces,
éventuellement modifiées, constituant le marché (y compris les pieéces administratives).

4.5. Tranche optionnelle (TO)

4.5.1. Direction de I'exécution des marchés de travaux (DET)

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le maitre d’ceuvre (MOE) est 'unique
responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur des entreprises. Il est tenu
de faire respecter par celles-ci I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de
modification sans I'accord préalable du maitre d'ouvrage.

1) Les missions de MOE sont les suivantes :

S’assurer que les documents d'exécution (plans de chantier, caractéristiques techniques des
équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées ;

S'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

Délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a I'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier ;

Etablir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs
nécessaires ;

Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en
particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

Veérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

Etablir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets
de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a I'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

Vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final
présenté par les entrepreneurs ;

Le Moe établit le décompte général et I'adresse au Moa et au RPA ;

Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a I'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement
des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises ;

Au titre des taches de coordination des Systémes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de la
norme NF S61-932, suivre la réalisation du SSI avec création et mise a jour du dossier
d'identité ;

Collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en
service du batiment.

2) La gestion des déchets de chantier sera réalisée comme suit :

Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre s'assure, en concertation
avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d’installation de chantier fait
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apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits
d’évacuation des déchets ;

e |l veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

¢ |l veille au maintien de I'état de propreté de 'ensemble du chantier, en particulier aux abords
des aires de dépbts des déchets ;

¢ |l collecte I'ensemble des documents liés au contrle, au suivi et a la tragabilité des déchets
de chantier.

3) La période de préparation :
La durée de la période de préparation de chacun des marchés de travaux, ainsi que les conditions
d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces marchés, sont fixées par le Titulaire.

4) Le calendrier détaillé d’exécution des travaux :
Sans objet

5) La présence du maitre d’ceuvre (MOE) sur le chantier :
Pour exercer la direction de I'exécution des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre (architecte et cotraitants)
doit assurer une présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées
désignées dans l'acte d'engagement.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maitre d’ceuvre (MOE) en accord
avec le maitre d’'ouvrage (MOA) qui peut y étre représenté. Le maitre d'ceuvre (MOE) organise, en dehors
des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les intervenants concernés et dont il en informe
le maitre d’ouvrage (MOA) qui pourra y assister ; ces réunions sont destinées a :

e Régler certains problemes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 'objet d’'un compte rendu établi par le
maitre d’ceuvre (MOE) et diffusé a tous les intervenants de I'opération (OPC, entreprises, maitre d’ouvrage,
conducteur d’opération, contréleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

6) Réunion avec le maitre d’ouvrage
Le maitre d'ceuvre participe a la réunion hebdomadaire/périodique organisée par le maitre d'ouvrage pour
faire le point de l'avancement du chantier et des probléemes administratifs, techniques et financiers
rencontrés. Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, contréleur
technique, coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette réunion. Le conducteur d'opération/le maitre
d'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.

7) Vérification des décomptes d’entreprises
Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se conforme aux
prescriptions du CCAG-MOE approuvé par arrété du 30 mars 2021 et au présent cahier des clauses
particulieres (CCP).

8) Travaux supplémentaires
Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a I'analyse technique et financiére de toutes les propositions de
prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value. Ces propositions sont établies
pour donner suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage ou des entrepreneurs.

9) _Sous-traitants
Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au maitre
d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

2025_014_DBE CCP
13



Travaux de rénovation énergétique — Site Richelieu — Mission d’agencement d’intérieur

4.5.2. Assistance apportée au maitre d’ouvrage (MOA) lors des opérations de réception
et pendant la période de parfait achévement (AOR)

Conformément a I'article R.2431-18 du code de la commande publique, la mission comprend notamment :

4.5.2.1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du maitre
d'ceuvre consiste a :

e Procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

+  Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels,
par une visite systématique et détaillée ;

+ Réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

«  Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés
par I'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants ;

e Dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de I'entrepreneur
et 'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service du
batiment ;

e Faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal,
s'il @ ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des
réserves éventuelles et dans I'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de
retenir.

4.5.2.2. Garantie de parfait achevement (GPA)

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
I'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé que
celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se
révéleraient a l'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

4.5.2.3. Levée des réserves

e Compte tenu des décisions prises par le maitre d’ouvrage :

o Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et contréler leur
bonne exécution ;

o Proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et
actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées ;

o Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le procés-verbal de levée des
réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception ;

e Proposer au maitre d'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de
reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux ;

e Ordonner, diriger et contréler les travaux de réfection correspondants.

4.5.2.4. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achevement
Pendant le délai de garantie, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment
aux obligations qui leur sont imposées par le méme article :
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Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation des
désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui seront signalés par le conducteur d’opération
ou le maitre d’ouvrage aux moyens de fiches qu'il devra diffuser aux entreprises aprées avoir établi
les causes du désordre. Le maitre d’ceuvre devra informer le maitre d’ouvrage et/ou le conducteur
d’opération de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche diment complétée par
I'/les entreprise(s) concernées et lui-méme ;

Le maitre d'ceuvre effectue toutes "visites de contréle d'achévement” au cours de laquelle :

Il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application des
garanties contractuelles ;

Il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

2 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement le maitre d'ceuvre organise une "visite
de fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre, le conducteur d'opération et le maitre d'ouvrage,
il effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date
considérée. Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait
achévement et qui n'auraient pas regu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et
non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le maitre d'ceuvre. Il le notifie
aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de
30 jours.

Si a l'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations
qu'il doit, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation de non-achévement des ouvrages.
La constatation de non-achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ
par le maitre d'ceuvre et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait
mention.

La procédure de constatation de non-achévement doit étre organisée par le maitre d’ceuvre au plus
tard 20 jours avant la fin du délai de garantie.

4.6. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et @ mesure les documents fournis aprés
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution.

Le maitre d'ceuvre remet, aprés vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage ainsi que les
notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cing « sous-dossiers DOE » :

¢ Organisation générale ;

e Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
e Sécurité ;

o Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le maitre d’ceuvre (MOE).

a) Sous dossier « organisation générale » :

e Plan de masse format A4 ou A3 ;

e Plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication
de sa fonction, I'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent
(service par exemple) sous format A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;

o Détail des surfaces utiles ;

e Planche photos (prises aux étapes importantes du chantier).
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b) Sous dossier « technique » :
Documents écrits :

o Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers éléments de la construction
(menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et murs, installations
techniques, etc.) ;

Les Proces-Verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;

Les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

Les PV de classement ou label des différents matériaux ;

Les PV des essais in situ des installations techniques ;

Les garanties des constructeurs et fournisseurs ;

L’inventaire des matériels installés ;

La liste des pieces de rechange (de premiere urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

¢ Une note synthétique donnant les puissances électriques.

Plan ou schémas :
e Plan de masse (échelle 1/100-éme 1/200-eéme) ;
¢ Plans architecte mis a jour des niveaux, toiture y compris acces, fagades, coupes, etc. (échelle 1/50-
eme);
Schémas et plans des installations techniques ;
Plans de détail et coupes au 1/50-éme ;
Vues « en éclatées » si nécessaire pour les assemblages complexes ;
Localisation des trappes d'accés aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc.

Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur I'ouvrage :

Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour
constituer le dossier obligatoire d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses
instructions.

c) Dossier d'utilisation d’exploitation et de maintenance (DUEM) :
Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de I'ouvrage, pour leur transmettre la connaissance,
tant du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de leur exploitation-
maintenance pour satisfaire et conserver la qualité d’'usage précisée dans le programme. Il sera constitué
comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le gestionnaire.
Elle pourra s’inspirer du cadre suivant :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES

1.1. L’établissement

1.2. Les acteurs de la construction

1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

2.1. Documents disponibles dans le DOE

2.2. Nomenclature des équipements

2.3. Plans de repérage

2.4. Notices et schémas de fonctionnement des installations

3. UTILISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE

3.1. Conditions d'utilisation

3.2. Organisation de I'exploitation - maintenance

3.3. Contrats d’exploitation et de maintenance

3.4. Entretien des autres constituants principaux

4. SECURITE - SANTE
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4.1. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs

4.2. Sécurité contre les risques d’'incendie et de panique

4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur I'ouvrage (cf. DIUO)
5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS
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ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE

5.1. Contenu des prix

Les prix comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales, ainsi que tous les frais inhérents a la
prestation (déplacements, visites, remise des dossiers, estimations et tableau de classement, conseils
techniques, documentation, frais éventuels de reprographie, postaux et téléphoniques, ...).

lls sont établis en tenant compte notamment : du fait que, dans les seuls cas d’'un groupement solidaire ou
d’un recours a des sous-traitants, les prix forfaitaires seront réputés comprendre les frais de coordination de
'exécution des prestations ; du fait que, dans le cas de prestations sous-traitées, outre les dépenses de
coordination, les prix seront réputés comprendre la marge du titulaire (du mandataire ou du co-traitant) pour
défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution de certaines prestations du marché.

Tauxde TVA:

Les prix remisés sont formulés en euros, hors taxes avec indication du taux de taxe a la valeur ajoutée (TVA)
applicable. Il s’agit de la TVA applicable en France. En cas de changement du taux de TVA, il sera fait
application du taux en vigueur a la date du fait générateur.

5.2. Modalités et délai de réglement

Le paiement des sommes dues est effectué aprés constatation du service fait (prestations réellement
effectuées) selon le prix global et forfaitaire indiqué dans I'acte d’engagement et la décomposition du prix
global et forfaitaire, sur présentation de factures établies par le Titulaire en un original.

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a
I'article 11.3 du CCAG-MOE du 30 mars 2021.

Les factures sont a envoyer a la Directrice du Batiment et des équipements, ainsi qu’au responsable projet
pour validation.

Aprés validation, les factures devront étre déposées sur le portail Chorus Pro, accessible a I'adresse
https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures feront apparaitre, outre les mentions légales :
+ Le numéro et I'objet du présent marché ;
Le nom et I'adresse du titulaire ;
Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
Nom et adresse de la Comédie Frangaise ;
Les références du compte bancaire a créditer, telles qu'elles figurent dans le présent document ;
La date d’exécution des prestations ;
La nature des prestations exécutées ;
Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA ;
Le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-MOE du
30 mars 2021 ;
Le montant global HT ;
Le taux et le montant de la TVA ;
Le montant total TTC des prestations exécutées ;
La date et le n° de la facture ;
En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués
par 'opérateur économique ;
En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur montant total hors
taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Sont désignés pour le réglement de la somme due :
Comme ordonnateur : le Directeur Général des Services la Comédie Frangaise.
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Comme comptable assignataire du paiement : 'Agent Comptable de la Comédie Francgaise.

La liquidation du présent marché sera effectuée conformément aux régles de la comptabilité publique. Le
mode de reglement est le virement par mandatement administratif. Le paiement intervient dans un délai de
trente (30) jours a compter de la réception de la demande de paiement par la Comédie Frangaise, aprés
vérification du service fait par le service acquéreur, dans les conditions définies a I'article 12 du CCAG-MOE
du 30 mars 2021.

Les erreurs ou omissions dans la demande de reglement seront signalées au titulaire du marché, obligation
sera faite a ce dernier d'établir une nouvelle demande ou une nouvelle facture, a compter de la réception
desquelles un nouveau délai de trente (30) jours pour effectuer le paiement sera ouvert dans des conditions
identiques a celles visées a I'alinéa précédent.

Le défaut de paiement dans les délais prévus donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement
des intéréts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée a quarante (40) euros.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai de trente (30) jours visé ci-dessus
(délai global de paiement) jusqu’a la date de mise en paiement du principal inclus. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points de pourcentage. Les
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-
cing (45) jours suivant la mise en paiement du principal.

5.3. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre pour I'exécution des éléments de mission définis a I'article
5.2 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission AVP, PRO/DCE, ACT :

Pourcentage du montant de | Exigibilité
I'élément de mission pour la

prestation
95% En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations
Apres approbation de I'élément de mission par le RPA et obtention de
5% la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'élément
considérée.

Elément de mission ACT :

Pourcentage du montant de | Exigibilité
I'élément de mission pour la

prestation
30% Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
60% A la validation du rapport de I'analyse des offres
10% Aprés la mise au point des marchés de travaux
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Elément de mission VISA :

Pourcentage du montant de | Exigibilité
I'élément de mission pour la
prestation

En fonction de 'avancement des visas des plans d’exécution

Elément de mission DET :

Pourcentage du montant de | Exigibilité
I'élément de mission pour la
prestation

Montant des honoraires de la phase DET/nombre de mois de chantier

Elément de mission AOR :

Pourcentage du montant de | Exigibilité
I'élément de mission pour la
prestation

50% Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le maitre d'ceuvre

Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les

10% entrepreneurs ou aprés traitement des réclamations éventuelles de
celles-ci par le maitre d'ceuvre

10% Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de
levée de toutes les réserves adressées par le maitre d'ceuvre

20% Aprés réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des

Ouvrages Exécutés (DOE)

Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
10% marché de travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG-MOE ou a l'issue
de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I'article 44.2 dudit CCAG.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 'achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que l'intervalle entre le début de réalisation des prestations et le premier
acompte ou entre deux acomptes successifs n‘'excéde pas trois mois ou un mois a la demande du maitre
d'ceuvre (article R.2191-22 du code de la commande publique).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le maitre d'ceuvre indique I'état d'avancement de I'élément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de base
au calcul du montant de I'acompte correspondant.

5.4. Acomptes

La demande d'acompte, établie par le maitre d'ceuvre, est envoyée selon les modalités de l'article 5.3 ci-
dessus. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 3 et 4 du présent document, ainsi que leurs prix, évalués en prix
de base et hors TVA.

A partir de la demande d'acompte présentée par le maitre d'ceuvre, 'Agence Comptable détermine le
montant de l'acompte a Iui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG-
MOE.
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La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au représentant du
maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du CCAG-MOE du 30 mars 2021.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des
dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande
publique, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a
payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

5.5. Avances
Les avances sont régies par I'option A de l'article 11.1 du CCAG-MOE du 30 mars 2021.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement (AE). Elle n’est due
que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-
12 du code de la commande publique, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée. Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I'avance est porté a 20 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 5.3 ci-dessus
compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. En application
des articles R2191-11 a R2192-12 du code de la commande publique, le remboursement de l'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliqué est supérieur ou égal a 30
%, le remboursement de I'avance intervient des la premiére demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 & R.2191-14 du code de la commande
publique, dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de I'acte spécial par le MOA. Le remboursement de cette avance
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant. Elle commence lorsque le montant des prestations effectuées
par le sous-traitant atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage
atteint 80 %.

2025_014_DBE CCP
21



Travaux de rénovation énergétique — Site Richelieu — Mission d’agencement d’intérieur

ARTICLE 6 : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE JUSQU’A LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

6.1. Colt prévisionnel des travaux

Le co(t prévisionnel des travaux C’est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour
réaliser I'ouvrage tel que défini au programme. Il est réputé établi sur la base des conditions économiques
du mois mo (mo ETUDES) fixé en page de garde de I'acte d’engagement (AE).

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un codt prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant-Projet
Définitif (APD).

Aprés approbation de I'Avant-Projet par le maitre d'ouvrage, I'avenant fixe le montant du codt prévisionnel
des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la rémunération
calculée au pourcentage par application de la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux
* Taux de rémunération de la mission de base fixée par la grille de rémunération des ACMH

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des travaux, I'avenant
fixe le nouveau codt prévisionnel des travaux.

6.2. Tolérance sur le coit prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 5 %.

6.3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maitre d'ceuvre,
majoré du produit de ce codt par le taux de tolérance fixé a I'article 6.2 précité. L'avancement des études
permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de mission de vérifier
que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et
ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

6.4. Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations tous lots
confondus. Ce colt est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage.

Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le maitre d'ceuvre a I'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit
a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une
nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre d'ceuvre
fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 7 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 21 jours a compter
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de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
consultation.

6.5. Moyens donnés au coordonnateur SPS — Obligation du maitre d’ceuvre (MOE)

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
o Tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I'exécution de sa mission.
Le maitre d'ceuvre s’engage a :
o Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires
au bon déroulement de la mission de coordination ;
o Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage.
Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.
Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.
Pour 'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et integre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

6.6. Variantes pour les marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre propose le cas échéant les variantes a linitiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a l'initiative des entreprises,
y compris celles permettant I'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les
exigences minimales a respecter.
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ARTICLE 7 : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le maitre d'ceuvre est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant I'/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune modification
sans accord préalable de ce dernier.

7.1. Codt initial des marchés de travaux

Le codt initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maitre
d'ouvrage pour la réalisation du projet. Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux. Une décision du maitre d’ouvrage notifiée, constate et arréte le montant du co(t initial des marchés
de travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

7.2. Tolérance sur le colt initial des marchés de travaux

Le co(t initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

7.3. Seuil de tolérance sur le colt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au codt initial des marchés de travaux majoré du produit de ce colt par le taux
de tolérance fixé a l'article précédent.

7.4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le codt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de I'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une
décision indépendante du maitre d'ceuvre (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage aprés la
passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maitre
d'ouvrage).

Ce colt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois mo du premier marché par application du coefficient de
réajustement Cr tel que défini a I'article 7.1 ci-dessus.

7.5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

1) Définition :
Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le
maitre d'ceuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo « Travaux ».

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre dans I'une des
catégories suivantes :

e Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le codt du projet demandé par le maitre d'ouvrage
ou s'imposant a lui. L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le codt
total définitif des travaux. Le maitre d'ceuvre (MOE) estime l'incidence éventuelle de ces modifications
sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations
ci-dessus.

e Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux. L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner
lieu a une rémunération complémentaire du maitre d'ceuvre. L’incidence financiére de ces
modifications est prise en compte dans le co(t total définitif des travaux définis a 'article 7.4 ci-dessus.
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2) Modalités d’acceptation :
Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le maitre d'ceuvre, sont
soumises a décision du MOA.
Les décisions du MOA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de
travaux modificatifs rédigée par le maitre d'ceuvre.
Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I'estimation du
maitre d'ceuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le
MOA.

7.6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le codt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 7.3 et 7.4,
le maitre d'ceuvre supporte une réduction égale a :

10 % x (co(t total définitif des travaux - seuil de tolérance)

Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur. Cependant, le montant de cette réduction ne pourra
excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

7.7. Suivi de I’exécution des travaux

Conformément aux dispositions du présent cahier des clauses particuliéres, la « direction de I'exécution des
marchés de travaux » incombe au maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable du contréle de I'exécution des
ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre (MOE) tient compte dans I'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accés aux registres de chantiers.
Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant, au
maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En 'absence
d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe le maitre d’ouvrage
et les intervenants concernés. En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres
intervenants pour se soustraire a ses obligations contractuelles.

7.8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des marchés de travaux », le maitre d'ceuvre
est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs. Toutefois les ordres de
service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le maitre d'ceuvre qu'aprés décision du
MOA prise selon les modalités prévues dans le présent document.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par le
maitre d'ceuvre a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG-MOE du 30 mars 2021.
Le maitre d'ceuvre transmet une copie de l'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a tout
moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément au présent cahier des clauses particulieres
(CCP).

2025_014_DBE CCP
25



Travaux de rénovation énergétique — Site Richelieu — Mission d’agencement d’intérieur

7.9. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail
7.9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

7.9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

1) Libre acces :
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre
d’ceuvre pour ses différentes réunions.

2) Obligations du maitre d’ceuvre :

Tout différend entre le maitre d'ceuvre (MOE) et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage
(MOA).

e Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

o Aliste tenue a jour des personnes gu’il autorise a accéder au chantier ;

e Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I'exécution de sa mission.

e Le maitre d'ceuvre s’engage a :

o Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires
au bon déroulement de la mission de coordination ;

o Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au
maitre d'ceuvre et qui sera annexé au présent marché.

e Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

e Pendant toute la durée de 'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

e Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

¢ Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est
pas comprise dans le délai d'exécution :

o Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

e Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et comprise
dans le délai d'exécution :

e Le maitre d'ceuvre, aprés avoir :

o Visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,
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o Eté informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS), avise par écrit le maitre d’'ouvrage que les travaux
peuvent commencer. |l notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut
autorisation de commencer les travaux.
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ARTICLE 8 : PENALITES

8.1. Pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE du 30 mars 2021, le maitre d'ceuvre n'est exonéré d'aucune

pénalité.

Les pénalités de retard sont encourues a la suite de procédure contradictoire conformément a 'article 16.2.4
du CCAG-MOE du 30 mars 2021.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Le montant total des pénalités de retard appliquées au maitre d'oceuvre ne peut excéder 10% du montant
total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE du 30 mars 2021, en cas de retard dans I'exécution des
délais, le maitre d'ceuvre (MOE) subit une pénalité journaliére fixée a :

Elément de | Objet Délai Pénalité
mission
AVP Production 30 jours 100 €
Comptes rendus de réunion 2 jours 100 €
PRO/ DCE Production 30 jours 100 €
Comptes rendus de réunion 2 jours 100 €
ACT DCE 7 jours 100 €
Analyse des offres 10 jours 100 €
Mise au point des dossiers marchés 7 jours 100 €
VISA 5 jours 100 €
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 100 €
Constats 2 jours 100 €
Notification des décisions 2 jours 100 €
Mémoires de réclamation 20 jours 100 €
Etat d’avancement Au plus tard le 5 de chague mois | 100 €
Projets de décomptes finaux 100 €
Autres taches du CCAG-MOE 100 €
AOR OPR 7 jours 100 €
Proposition de réception 3 jours 100 €
DOE MOE hors DOE entreprises 15 jours 100 €
Examen des désordres 3 jours 100 €
PV de levée des réserves 7 jours 100 €

Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCE. Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
e 7jours apres la réception du projet de décompte final ;
e T7jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
e Délais définis dans le CCAG-MOE du 30 mars 2021.

8.2. Caractére non libératoire des pénalités

Les pénalités prévues au présent marché ne sont pas libératoires. De fait, leur paiement par le titulaire n’est

pas de nature a le délier de ses obligations contractuelles
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En outre, les pénalités prévues au présent marché sont prononcées sans préjudice des dommages et intéréts
auxquels le titulaire pourrait étre tenu par ailleurs a raison notamment de la mise en ceuvre de sa
responsabilité contractuelle vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

En tant que sanctions contractuelles, elles sont exclusivement stipulées en vue de contraindre le titulaire a
exécuter ses obligations conformément aux attentes du pouvoir adjudicateur dans les délais et selon les
conditions du présent marché ; elles n'ont ainsi pas pour objet de réparer les préjudices qui seraient
éventuellement subis par le pouvoir adjudicateur a raison et en conséquence du manquement contractuel
qu’elles ont pour but de prévenir.

Les pénalités sont exigibles du seul fait générateur du manquement contractuel qu’elles visent a prévenir,
sans que le pouvoir adjudicateur ait a apporter la preuve de I'existence, méme future, d’'un préjudice certain.
Le montant des pénalités tel qu'il est fixé dans les piéces contractuelles ne constitue en aucun cas
I'estimation anticipée et forfaitaire d’'une indemnité que le pouvoir adjudicateur aurait par avance acceptée
de recevoir en compensation définitive d’'un préjudice lié au manquement du titulaire a ses obligations.
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ARTICLE 9 : VERIFICATIONS — ADMISSIONS

9.1. Opération de vérification

9.1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le maitre d'ceuvre sont remis au MOA, sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt]. En complément un exemplaire sur papier
relié peut étre demandé.

9.1.2. Délais d’admission des documents d’études

L’admission consiste en I'acceptation en I'état ou avec observations par le MOA des documents d’études
correspondant a I'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Planning général

Elément de mission Document

AVP Rendu d’avant-projet sommaire 12/09/2025

Retour MOA 26/09/2025

PRO /DCE Rendu de projet 17/11/2025

Retour MOA 01/12/2025
Publication consultations Demande devis contrat cadre 01/12/2025

Offres - ACT Réception des offres 30/12/2025

Etudes EXE Janvier 26

Démarrage Travaux Février 26

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le MOA de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise avec effet a compter de I'expiration du délai (admission tacite).

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le maitre d'ceuvre dans le délai fixé
par l'article 21.2.1 du CCAG-MOE du 30 mars 2021, et soumis aux dispositions de I'article 11.1.1 du présent
document.

A la suite d’'une décision d'ajournement, le MOA dispose, pour admettre les prestations mises au point, des
mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9.1.3. Réfaction

Par dérogation de I'article 21-3 du CCAG-MOE, la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas
entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en I'état, il
notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction
de prix selon I'étendue des imperfections constatées.

Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un mémoire en réclamation au
sens de larticle 35 du CCAG-MOE ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre
d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’'une telle notification dans ce délai,
le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
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9.1.4. Rejet
Le rejet se fait dans les conditions fixées par I'article 20.2 du CCAG-MOE du 30 mars 2021 qui prévoit une
procédure contradictoire préalable a la décision de rejet.

A la suite d’une décision de rejet, le MOA dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées par
le maitre d'ceuvre, des mémes délais que ceux indiqués a l'article 11.1.2 du présent document.

9.2. Délais de vérification des autres documents présentés par le maitre d’ceuvre

Les décisions relatives a la vérification des documents présentés par le maitre d'ceuvre (MOE) doivent
intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Elément de mission | Document Délai
APD Dossiers d’autorisations administratives 60 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 60 jours
Analyse des candidatures 60 jours
Analyse des offres 60 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 60 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le MOA de ces documents.
Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
admise avec effet a compter de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le MOA dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le maitre
d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus. La vérification peut étre
assortie de conditions a prendre en compte par le maitre d'ceuvre dans un délai fixé par le MOA et soumis
aux dispositions de I'article 11.1.2 du présent document.

9.3. Vérification et admission des livrables attendus

Les opérations de vérification et admission seront effectuées selon les dispositions du chapitre 5 du CCAG-
MOE du 30 mars 2021. Elles s’appliquent aux livrables décrits a l'article 4 du présent cahier des clauses
particulieres (CCP).

Les opérations de vérification portent sur le respect des engagements du titulaire exprimés dans son
mémoire technique, notamment en termes de :

e Délais,

e Compétences (valeur ajoutée, devoir de conseil),

o Exhaustivité et qualité des livrables,

¢ Normes et méthodes.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser la réception des livrables si ceux-ci ne respectent pas
les engagements du titulaire.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE du 30 mars 2021, I'absence de réponse du pouvoir adjudicateur
dans le délai indiqué ne vaut pas validation tacite. Si 'administration ne peut respecter le délai indiqué, elle
informe le titulaire de la date a laquelle elle procédera a la validation et s’engage sur le nouveau délai qu’elle
détermine avec le titulaire.

9.4. Achévement de la mission du titulaire du marché
La mission du maitre d'ceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
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e L’expiration du/des délai(s) de « Garantie de Parfait Achévement » (GPA)

e Lalevée de la derniére réserve ;

e L’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ; ou lorsque le MOA décide que les
obligations contractuelles du maitre d'ceuvre sont globalement remplies.

L’achevement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le MOA, sur demande du maitre d'ceuvre.
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ARTICLE 10 : RESILIATION
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 du CCAG-MOE du 30 mars 2021.

10.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I'article 31 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét
général, le maitre d'ceuvre a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial
hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage de
2%.

10.2. Résiliation pour faute du maitre d’ceuvre (MOE) ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le MOA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-MOE du 30 mars 2021, complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement Iégal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30 du CCAG-
MOE du 30 mars 2021. Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans 'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du code de la commande publique ayant pour effet
de I'exclure d’un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément
aux articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article L.2195-
4 du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
I'article 30.2 du CCAG-MOE du 30 mars 2021.

Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du code du travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du code de la commande publique
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a I'article 30 du CCAG-MOE du 30 mars 2021.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur
les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article L8222-6
du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect
des articles L8221-3 & L8221-6 sur le travail dissimulé.

10.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résilié dans I'un des cas suivants :
e Le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités ;
e Aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le maitre d'ceuvre ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel.

2025_014_DBE CCP
33



Travaux de rénovation énergétique — Site Richelieu — Mission d’agencement d’intérieur

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE
Le titulaire du marché est astreint a une obligation de confidentialité.

Le titulaire s'engage donc a respecter, de fagon absolue, les obligations suivantes et a les faire respecter par
son personnel ou ses sous-traitants, c'est-a-dire notamment a :

e Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés par le pouvoir
adjudicateur et utilisés par le titulaire a I'exception de celles nécessaires pour les besoins de
I'exécution de sa prestation, objet du présent marché ;

o Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché ;

¢ Ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales ;

e Prendre toute mesure permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du marché ;

e Prendre toute mesure, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée du présent marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui parait utile pour constater
le respect des obligations précitées par le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

ARTICLE 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il sera fait application des dispositions du chapitre 5 du CCAG-MOE du 30 mars 2021, et notamment son
article 24 relatif au régime des résultats.

Le titulaire du marché concede ainsi au pouvoir adjudicateur, a titre non exclusif, les droits de reproduction
et de représentation, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout
moyen et sous toute forme, de I'ensemble des résultats pour une exploitation, y compris a titre commercial,
sur tout support de communication.

Les droits concédés comprennent :

e Ledroit de représenter et reproduire les résultats sur tout support et tout document de communication
interne du pouvoir adjudicateur, notamment sur le site intranet et les supports de présentation diffusés
dans le cadre de conférences ou colloques, etc. ;

e Le droit de représenter et reproduire les résultats sur tout support et tout document du pouvoir
adjudicateur, notamment ceux établis et communiqués dans le cadre de demandes de subvention
formulées par le pouvoir adjudicateur, ou les futurs marchés passés pour le développement du
télétravail ;

e Le droit de représenter et reproduire les résultats sur tout support et tout document gratuit de
communication externe du pouvoir adjudicateur, tels que les journaux d’information, le site internet
grand public, les supports de présentation diffusés dans le cadre de conférences ou colloques
externes, etc ;

e Le droit d’adaptation des résultats sur support numérique justifié par des contraintes purement
techniques.

La présente concession est accordée au pouvoir adjudicateur pour la durée de protection des droits
patrimoniaux en vigueur selon les lois frangaises, a compter de la date de signature du présent marché entre
les parties.
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La concession est consentie pour le monde entier.

Dans le cadre des reproductions, représentations et adaptations numériques des résultats, le pouvoir
adjudicateur s’engage a ne pas porter atteinte aux droits de paternité du titulaire, ni au respect de I'esprit de
I'ceuvre.

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives a I'exercice de
leurs droits de propriété intellectuelle a 'occasion de I'exécution du marché et de I'utilisation des résultats
qui en sont issus. Le titulaire garantit expressément le pouvoir adjudicateur contre toute éviction du fait de
ses cotraitants, sous-traitants ou du fait de tiers, et lui assure une jouissance paisible, pleine et entiere, et
libre de toute servitude, des droits concédés.

Le titulaire garantit de fait le pouvoir adjudicateur que les prestations remises dans le cadre du présent
marché sont des ceuvres originales et ne contiennent aucun emprunt ou réminiscence a une création
antérieure qui serait susceptible d’engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur sur le fondement de la
contrefagon, de la concurrence déloyale, du parasitisme, ou de maniére générale de la responsabilité civile.
Il garantit que les résultats du présent marché ne portent en aucune fagon atteinte aux droits des tiers,
notamment aux droits a la personnalité ou a la vie privée de tiers, ni a I'ordre public et qu’il a obtenu le cas
échéant toutes les autorisations nécessaires.

En conséquence, le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre tout trouble, contestation, revendication,
recours et éviction qui pourrait étre intenté a son encontre a raison de [l'utilisation et de I'exploitation des
résultats et des droits concédés. Le titulaire s’engage a indemniser le pouvoir adjudicateur contre toute
condamnation ou indemnité de quelque nature que ce soit qui pourrait étre mise a la charge de ce dernier a
cet égard.

ARTICLE 13 : DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Objet de I’article Cahier des Clauses Particulieres CCAG-MOE 2021
(CCP)

Piéces contractuelles 2 4.1

16.2
8.1

Pénalités de retard 16.2.2
16.2.3

Réfaction 9.1.3 21.3

Vérification et admission 9.3 21

Résiliation pour motif d’intérét 10.1 31

général
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Annexes

Programme travaux
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