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1. Le contexte du projet de restauration de la continuité
écologique de la Sélune

1.1. Rappels historiques

En novembre 2009, ’Etat a décidé de ne pas reconduire la concession des barrages hydroélectriques
de Vezins et de la Roche qui Boit (cf Figure 1), ouvrant ainsi la réflexion a la suppression des deux
barrages de la Sélune, dont la présence est incompatible avec I’atteinte du bon état écologique des

b
masses d’eau.
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Figure 1 : Localisation du site d’intervention (d’aprés Artelia 2014 — Dossier d’autorisation relative a I’eau sur [’eau).

Le barrage de Vezins, propriété de 1’Etat était exploité par le biais d’une concession accordée a EDF
; celui de La Roche qui Boit, propriété d’EDF est exploité en vertu d’une autorisation. Il en résulte
ainsi, la coexistence de deux maitres d’ouvrages distincts : Etat et EDF.

La concession du barrage de Vezins et ’autorisation du barrage de La Roche qui Boit sont échus
depuis fin 2007.

Le projet vise au rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire de la Sélune et a
’atteinte du bon état des masses d’eau visée par la Directive Cadre sur I’Eau. Ces objectifs seront
atteints par 1’arasement des deux barrages, et la disparition des retenues associées.
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1.2. Périmeétre du projet

Le périmetre du projet de restauration de la continuité écologique porté par la DDTM 50 correspond
aux emprises de la retenue du barrage de Vezins et au site du barrage aujourd’hui démoli
(concession hydroélectrique transférée & I’Etat en 2014).

Le territoire concerné s’étend sur 20 km de cours d’eau, et environ 160 hectares de terres exondées
entourant la riviére, avec comme limite amont la confluence avec la Sélune et 1’Airon et, a I’aval, le
raccordement aval du canal déversoir de crue du barrage de Vezins. Les affluents, Yvrande, Lair,
Isolant, dans la limite du périmétre propriété de I’Etat, sont inclus de méme que ’ensemble du site
du barrage déconstruit.

Maitre d'Ouvrage de I'ensemble du projet :

- stabilisation des sédiments avant et pendant la vidange,
- vidange,

- démantellement des ouvrages,

- travaux relatifs a la renaturation des berges.

SITE DE LRQB
Barrage et retenue associée

Maitre d'Ouvrage de 'ensemble du projet :
- stabilisation des sédiments avant et pendant la vidange,
- vidange,
- démantellement des ouvrages,
- fravaux relatifs a la renaturation des berges.

L'a Masure:

Figure 2 : Périmétre de la maitrise d’ouvrage (d’apreés Artelia 2014 — Dossier d’autorisation relative a I’eau sur I’eau).

1.3. Enjeux généraux du projet

La Sélune est I’un des trois fleuves majeurs se jetant en baie du Mont Saint-Michel, avec la Sée et le
Couesnon. Les potentialités piscicoles de ce fleuve sont, a I’instar des autres fleuves cités, tres
importants notamment pour les especes amphihalines.

L’objectif du projet d’effacement des barrages de la Sélune est de restaurer le libre cours de ce
fleuve cotier qui est un préalable a la continuité écologique, compte-tenu de 1’impossibilité
technique d’aménager les barrages pour y parvenir.

La suppression des deux ouvrages et des 20 kms cumulés de retenues permet le rétablissement de la
continuité écologique de la Sélune. Les principaux attendus de ce projet sont I’amélioration de la
qualité de I’eau et le retour des poissons migrateurs amphihalins.

D’un budget de prés de 45 millions d’euros TTC, ces travaux constituent un des plus grands projets
d’arasement de barrages hydroélectriques en Europe. De nombreux enjeux s’ensuivent alors :
retours d’expérience, rayonnement scientifique par le biais d’un projet de suivi dédié mis en place
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en accompagnement, image des services de I’Etat. La conduite de ce projet se doit donc d’étre
exemplaire.

En lien avec ce projet, un programme scientifique d’envergure est coordonné par I’INRAE afin
d’assister a sa mise en ceuvre et disposer a terme d’un retour d’expérience détaillé pouvant étre mis
a profit dans le cadre de projets similaires.

A termes, le foncier de ’ancienne retenue de Vezins, propriété de 1’Etat, devra étre transféré a
une/des entité(s), cependant cette question est en suspens aujourd’hui (pas de propriétaire futur
identifié a ce jour).

Aujourd’hui, ’ancienne retenue est dans une phase de « cicatrisation ». Le projet rentre dans sa
phase finale, a savoir la phase de renaturation de la vallée. Il s’agit pour le maitre d’ouvrage, d’une
part, d’effectuer un bilan des travaux précédemment effectués. D’autre part, il est nécessaire de
réaliser un point intermédiaire sur I’état transitoire de la vallée et de préciser les objectifs a atteindre
sur ce territoire, toujours dans le respect premier du rétablissement de la continuité écologique.

La derniere phase du projet portera sur la réalisation travaux consécutifs a 1’atteinte de ces objectifs.

1.4. Maitrise d’ouvrage, représentant de I’acheteur

L’acheteur exercant la maitrise d’ouvrage est Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche par
délégation de Monsieur le Préfet de la Manche.

La maitrise d’ouvrage, sur I’ancienne retenue de Vezins, est portée par la Mission Barrages de la
Sélune, intégrée au Service Environnement de la DDTM de la Manche.

1.5. Maitrise d’ceuvre de la phase de renaturation

La mattrise d’ceuvre pour la phase de renaturation de la vallée de la Sélune est :
Groupement Antea Group (mandataire) — Vert Latitude — TBM Environnement
2 rue Jean Perrin — Innovaparc — Batiment A — 14460 Colombelles

Elle assure le pilotage du marché de maitrise d’ceuvre de la renaturation.

1.6. Autres intervenants

Plusieurs autres intervenants interviennent pour la bonne conduite du projet :

- CSPS (non désigné a ce jour),

- controleur technique (non désigné a ce jour),

- assistance a maitrise d’ouvrage pour le pilotage de I’opération (appelé AMO Pilotage dans la suite
du document), porté par EGIS Conseil,

- associations environnementales pour 1’aménagement a proximité des mesures compensatoires
(mares de compensation pour les amphibiens et gites a chiropteres — ancien sous-sol du batiment
administratif), CPIE du Cotentin et Groupe Mammalogique Normand,

- CEREMA pour le comblement du canal évacuateur de crues (controle technique et appui a la
maitrise d’ouvrage).

Il est a noter que le site est désormais ouvert au public. Par ailleurs, plusieurs zones font 1’objet d’un
suivi par les équipes de scientifiques de ’INRAE au sein de la retenue.

A noter que la DRAC pourra intervenir ponctuellement pour de 1’archéologie préventive sur
certains chantiers (travaux sur les anciens vestiges anthropiques en cours d’eau notamment).
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2. Situation actuelle

2.1. Le marché de maitrise d’ceuvre de renaturation de la
Sélune

2.1.1. Les attendus relatifs a la phase de renaturation

Les objectifs de I’effacement des barrages de Vezins et de La Roche Qui Boit sont de rétablir la
libre circulation des poissons migrateurs tels que 1’anguille européenne et le saumon atlantique ainsi
que des sédiments. La riviere retrouvant son lit antérieur a la création des barrages devrait
naturellement tendre vers un équilibre dynamique naturel qui contribuera a une diversité des
habitats aquatiques. Cependant, au vu de 1’ampleur des travaux, une phase de renaturation devra
étre conduite pour atténuer ce paysage marqué.

Il s’agit pour le maitre d’ouvrage d’assurer le plus rapidement possible le retour de la Sélune et de
ses affluents dans des conditions hydromorphologiques permettant la reconquéte du milieu par les
especes attendues dans les milieux cours d’eau, d’éviter la reprise des sédiments accumulés au fond
de la retenue par les crues du cours d’eau et d’engager, sous les réserves précitées, les actions de
développement (notamment en termes de dessertes) et de gestion future de la vallée.

La mission confiée au maitre d’ceuvre est une mission de maitrise d’ceuvre comprenant les éléments
de missions DIAG, AVP, PRO, ACT, DET, VISA, AOR ainsi qu’une mission d’OPC et des missions
complémentaires passées par le biais de marchés subséquents.

2.1.2. La phase de diagnostic

La mission de diagnostic a permis de dresser un état des lieux intermédiaire du secteur de projet sur
I’ensemble des composantes prévues au marché de maitrise d’ceuvre de renaturation.

Plusieurs thématiques ont ainsi été étudiées :

- volet réglementaire,

- hydromorphologie et suites de la gestion sédimentaire,

- sécurité, ouvrages résiduels et ouvrages d’art,

- continuité écologique et especes piscicoles,

- biodiversité et végétalisation des berges,

- qualité de I’eau et des sédiments,

- paysage et aménagements.

Certaines thématiques ne seront pas poursuivies en phase AVP et PRO car le diagnostic a conclu a
1’absence de problématique sur ces sujets.

2.1.3. La phase AVP

Les études d’avant-projet se concluront par le choix du maitre d’ouvrage pour un scenario
préférentiel de renaturation parmi plusieurs propositions formulées par le titulaire.

A ce jour, les études d’avant-projet sont en cours. Certaines thématiques feront 1’objet de discussion
au sein de groupes de travail/COPIL (associations, experts, collectivités, etc.).

Au vu des résultats du diagnostic, certains sujets n’appellent pas de travaux particuliers et ne seront
donc pas abordés lors des phases suivantes.
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Les problématiques traitées en phase AVP puis PRO, et qui devraient faire I’objet de travaux, sont
les suivantes :

- travaux de reprise d’une faible portion d’un affluent de la Sélune, I’ Yvrande ;

- travaux de restauration de la continuité écologique (5 vestiges concernés) ;

- conservation voir restauration d’anciens ouvrages maconnés : anciens ponts au titre du patrimoine
(3 restaurations d’anciens ponts, 2 changements d’ouvrage et un nouveau franchissement) et
d’anciens ouvrages liés au barrage (bajoyer, ancien sous-sol d’un batiment dédié aux chiropteres) ;

- divers travaux en faveur de la biodiversité, pour la conservation de la mosaique d’habitats
(débroussaillage, abattage d’arbres, décaissement 1éger, faucardage,etc.) ;

- suppression de plusieurs anciens pontons de particuliers donnant sur 1’ancien lac (environ 60
ouvrages). Un diagnostic amiante sera prochainement lancé sur ces vestiges ;

- volet paysager : aménagement concourant a la mise en valeur de la biodiversité et du patrimoine
(cheminement, mise en valeur de vestige, observatoire faune/flore), traitement paysager particulier
de certains sites marqués (casiers de I’ Yvrande notamment).

Point de précision :

Une analyse réglementaire a été conduite au démarrage de 1’opération (2013). Compte-tenu des
évolutions du cadre juridique et réglementaire ainsi que du programme de travaux a conduire lors
de la phase de renaturation, la MOE Renaturation est en charge d’actualiser cette analyse et, le cas
échéant, de conduire les procédures qui auront été jugées nécessaires (dossier Loi sur 1’eau, espéces
protégées). Ces éléments sont en cours d’analyse avec les services de 1’Etat.

Comme énoncé précédemment, les éléments de mission du programme de maitrise d’ceuvre de
renaturation suivent par la suite des missions de maitrise d’ceuvre classique : PRO, ACT, DET,
VISA, AOR ainsi qu’une mission d’OPC.

2.2. Le marché de comblement de I’évacuateur de crues

Dans le cadre de I’opération d’effacement des barrages, le canal évacuateur de crues du barrage de
Vezins doit étre remblayé et le talus le surplombant stabilisé.

Figure 3 : Canal évacuateur de crues.
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Figure 4 : Localisation du canal évacuateur de crues.

Point de précision :

Le site du canal évacuateur de crues est sous arrété préfectoral d’interdiction de pénétration. Le
titulaire devra communiquer le nom du personnel intervenant sur site pour établissement par la
Préfecture de la Manche d’une autorisation d’acces.

La DDTM de la Manche a fait appel au CEREMA pour une assistance technique dans cette phase
de remblaiement.

Les missions confiées au CEREMA sont les suivantes :

- Assistance dans la définition des besoins de travaux et des prescriptions techniques ;

- Aide a la rédaction des pieces techniques du DCE ;

- Assistance au choix de 1’entreprise de travaux ;

- Assistance technique pour le contrdle extérieur lors de la phase de réalisation des travaux, et
éventuellement essais in-situ et en laboratoire.

Le CEREMA a donc un role de contrdle technique durant la phase de travaux, en appui a la DDTM
de la Manche qui est responsable du controle de chantier.

CCTP Coordinateur environnemental — projet de la Sélune 8/17



2.3 Limites avec les autres prestataires

2.3.1. Maitre d’ceuvre de la renaturation

Dans le cadre de son marché de MOE Renaturation, le mandataire s’est engagé a respecter plusieurs
éléments tant en phase étude qu’en phase travaux. Ainsi, les obligations du maitre d’ceuvre sont les
suivantes :

Etude d’AVP :

- analyse des contraintes relatives a la mise en ceuvre des travaux (acces, interventions et
mesures de coordination préalables, saisonnalité, etc.),

- proposition de phasage et planning général des travaux.

Etude PRO:

- définition du phasage détaillé de la renaturation et mise au point du planning général des
travaux décomposé par taches et par secteur en incluant les contraintes relatives a la
préparation de chantier et a la réception des travaux, notamment les interfaces relatives a la
remise d’ouvrage concernant certains aménagements ;

- au titre de la mission OPC, mise au point de la notice d’organisation de chantier (Phasage
et notice d’organisation de chantier (plan de principes, acces, etc.)) ;

- d’arréter 1’organisation afférente au déroulement des travaux ainsi que les conditions de
mise en ceuvre (phasage des chantiers afférents, gestion des accés, prise en compte de la
sécurité et des contraintes de gestion, etc.) ;

- mettre au point un planning prévisionnel détaillé des travaux ;

- Plan de controle en phase travaux ;

- vérifier la cohérence entre le projet défini et les contraintes identifiées notamment 1’accueil
du public, I’exploitation agricole, les documents de planification du territoire (PLU, SCOT,
SRCE, etc.) et les enjeux de gestion de 1’eau et de préservation de certaines especes.

OPC

- Il propose, en concertation avec les intervenants, 1’ordonnancement le plus favorable
destiné a optimiser le déroulement de I’opération et a assurer de bonnes conditions de mise
en ceuvre des travaux, tenant compte des impératifs du développement durable et de la
gestion environnementale du chantier définie par le coordonnateur environnemental,

- Il anime les réunions de coordination, en établit les comptes-rendus et en assure la
diffusion. Le rythme de ces réunions de coordination est défini en lien avec ’activité en
cours sur le secteur de projet (fréquence minimale bimensuelle).

2.3.2. Maitrise d’ouvrage et CEREMA sur le comblement de I’évacuateur
de crues

Le CEREMA assure un role de controle technique du chantier, la DDTM de la Manche est maitre
d’ouvrage sur ce chantier.

3. Consistance des prestations du coordinateur
environnemental

3. Définition de la mission

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au titulaire porte sur une mission de coordination
environnementale dans le cadre du projet de renaturation de la Sélune.

9/17



Les aménagements pressentis concernent des travaux de restauration d’ouvrages d’art (anciens
ponts, ancien sous-sol d’un batiment administratif, bajoyer, etc), de petits aménagements paysagers
(sentier en platelage, cloture, retrait de pontons, etc.) en milieux naturels ainsi que du traitement
d’ouvrages en cours d’eau pour le rétablissement de la continuité écologique.

Les travaux concernant I’évacuateur de crues consiste a son comblement par des matériaux inertes.

3.1. Objet du marché

Le présent marché concerne la prestation de coordination environnementale du marché de maitrise
d’ceuvre de renaturation (appelé MOE Renaturation dans la suite du document) de la Sélune, de la
phase PRO jusqu’a la fin de I’exécution des travaux. Il est aussi inclus dans ce marché les travaux
de comblement de 1’évacuateur de crues de 1’ancien barrage de Vezins (de la phase passation des
marchés a la fin de I’exécution des travaux). Le titulaire doit étre force de proposition pragmatiques
et adaptées aux opérations pré-citées.

La mission repose notamment sur :

- la prise de connaissance des dossiers relatifs au projet de MOE de renaturation ;

- des analyses techniques sur les rendus de la phase PRO de la MOE Renaturation ;

- assistance a la maitrise d’ouvrage (en appui du CEREMA pour 1’évacuateur de crues), ainsi qu’a
la MOE Renaturation, pour la définition de la démarche environnementale a respecter par les
entreprises de travaux, dans le cadre de la constitution des dossiers de consultations des entreprises
(appelé DCE dans la suite du document) ;

- I'assistance a la maitrise d’ouvrage au titre du controle extérieur environnemental des chantiers ;

- le suivi du respect des engagements de la maitrise d'ouvrage ;

- un bilan annuel sur les mesures, incidents, et sur le respect des engagements réglementaires et
environnementaux de la maitrise d’ouvrage.

A ce jour, plusieurs marchés ont été pré-identifiés pour la phase travaux du projet de renaturation,
en plus des travaux de 1’évacuateur de crues :

Marché Secteur(s) d’intervention Année de travaux

Marché non alloti de travaux pour le|Site de Vezins 2025
comblement de 1’évacuateur de crues

Marché non alloti de travaux de|Zones ponctuelles sur toute la|2026
démolition (sirenes d’alarmes et pontons) |vallée

Marché non alloti de travaux sur les|Site de Vezins 2026
ouvrages bétons (bajoyer, sous-sol du
batiment administratif)

Marché non alloti de travaux sur les|Site des Biards (3 ponts) et site|2026

anciens ponts maconnés de la République

Marché alloti sur les petits terrassements :| Ensemble de la vallée avec des|2026
continuité  écologique, aménagements, |sites majeurs — Vezins, Les
biodiversité. Biards, la Mazure.

Ces interventions impliquent des interventions d’entreprises a proximité ou dans la riviere, sur des
milieux humides et des milieux a enjeux de biodiversité (faune et flore), ainsi qu’a proximité de
mesures compensatoires dues dans le cadre du projet.
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Le montant estimé des travaux s’éléve a 4 millions d’euros.

Les résultats de ces prestations consistent en la production par le titulaire des éléments détaillés
dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Le Coordinateur environnemental exerce ses missions sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage.

Point de précision :

Le fond de concours dédié au projet de renaturation de la Sélune, et donc aux travaux issus de la
MOE Renaturation et ceux relatifs au comblement de 1’évacuateur de crues, ont une date de
validité, a ce jour, jusqu’a octobre 2026.

3.2. Déroulement de la mission

Le marché débutera par une période de préparation au cours de laquelle le titulaire :

- réalisera une réunion de lancement avec la maitrise d’ouvrage,

- réalisera une phase d’appropriation de la mission par la prise de connaissances du projet.
Ces éléments de mission sont détaillés ci-dessous.

Au vu de la complexité et de I’historique du projet, une phase d’appropriation du dossier par le
titulaire est nécessaire. Il s’agit de prendre connaissance des dossiers réglementaires et techniques.
Les données mises a disposition du titulaire seront les suivantes :

- PAVP final de la MOE Renaturation et les dossiers réglementaires mis a jour par la MOE
Renaturation (en cours d’élaboration : dossier Loi sur I’Eau, espéces protégées ?) ; ainsi que tout
autre document utile issu de la phase Diagnostic concernant le volet environnemental (biodiversité,
qualité des sédiments, etc.) ;

- les pieces techniques du marché de travaux de 1’évacuateur de crues.

Tous ces documents seront mis a disposition au format électronique.

Une note de synthése des enjeux environnementaux relevés dans 1’ensemble des documents devra
étre réalisée et transmise a la matitrise d’ouvrage pour les deux thématiques.

A titre exhaustif, la note statuera, a minima sur les opportunités et les risques généraux vis-a-vis de
I’environnement, et rappellera les obligations et engagements en cours du maitre d’ouvrage sur ce
sujet.

Une réunion de démarrage sera organisée avec la maitrise d’ouvrage pour présenter 1’opération, en
rappeler les objectifs et faire le point sur 1’organisation de la mission du coordinateur
environnemental au regard du planning en cours. A I’issue de cette réunion, le coordinateur devra
produire un compte-rendu.

3.3. Coordination environnementale en phase études

3.3.1 Avis sur les études de conception de la MOE de renaturation

Le titulaire prendre connaissance du dossier PRO final.

Le titulaire fournira une note d’analyse technique sur le volet environnemental. Cette analyse
donnera un avis sur la prise en compte de ’environnement par la MOE Renaturation. A titre
d’exemple, et de maniére non exhaustive : choix des solutions retenues, évitement des zones a
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enjeux de biodiversité (zones sensibles, zones a mettre en exclos) et des corridors écologiques,
acces des engins de chantier, emprise des chantiers, avis sur les matériaux, etc.

Une réunion aura lieu pour présenter les remarques sur le dossier PRO sur la base de la note
d’analyse technique finie. Cette réunion se tiendra en distanciel.

Un cas d’étude d’AVP/PRO sur des thématiques tres spécifiques, et décorrélées du planning général
(pontons, servitude public des casiers de 1’Yvrande par exemple) qui arriverait dans un second
temps, le titulaire pourra étre sollicité pour un avis technique sur le document remis par la MOE
Renaturation sur demande express du maitre d’ouvrage. Un prix correspondant est inscrit, en
option, dans les pieces financieres.

3.3.2 Avis sur les études de conception des travaux de I’évacuateur de
crues

La maitrise d’ouvrage se fait accompagner par le CEREMA (expert publique au service de I’Etat et
des collectivités territoriales) sur les études techniques liées au comblement de 1’évacuateur de
crues. Les solutions techniques apportées par le CEREMA serviront de bases a la rédaction du
dossier de consultation des entreprises. Il n’est pas attendu a ce stade d’appui de la part du
coordinateur environnemental pour la phase conception/étude. Le titulaire interviendra en appui a
partir de la phase de consultation des entreprises — passation des marchés.

3.4. Suivi des engagements du maitre d’ouvrages

L’objet de la présente mission est de réaliser réguliérement un suivi de la mise en ceuvre effective et
fonctionnelle des engagements pris par le maitre d’ouvrage en matiere d’environnement et de leur
respect. Ces engagements correspondent aux prescriptions remises par les entreprises et aux
dossiers réglementaires mis a jour par la MOE de renaturation.

Cette mission comprend :

- la rédaction d’un rapport annuel de 1’état d’avancement du suivi des engagements a 1’aide d’un
tableau récapitulant ces derniers dont les actions réalisées et les commentaires nécessaires a la
bonne compréhension du suivi (appelé tableau de suivi environnemental). La trame du rapport, et
du tableau de suivi environnemental, sera remis avant le début des premiers travaux. Le rapport sera
mis a jour annuellement et remis fin décembre 2025 puis en aofit 2026.

Il est a noter que le tableau de suivi environnemental constituera le principal outil de pilotage et de
suivi des chantiers sur ce volet. Il servira ainsi a mener a bien le contrdle environnemental extérieur
en phase travaux (mission 3.5.2).

Devront en particulier y figurer les constats réalisés et les mesures correctives mises en ceuvre dans
le cadre du suivi de la phase travaux (mission 3.5.2).

A noter, que le volet évacuateur de crues est bien intégré dans le suivi des chantiers. Les documents

de suivis comprendront donc bien aussi ce volet, en plus de celui des travaux relatifs au projet de
renaturation.

12/17



3.5. Coordination environnementale en phase rédaction des
DCE et passation des marchés - phase ACT

Le titulaire assistera le MOE Renaturation, et la maitrise d’ouvrage pour les travaux de I’évacuateur
de crues, et au besoin le CEREMA, en ce qui concerne le volet environnemental de la phase
passation des marchés. De maniere générale, le titulaire apportera des éléments techniques
nécessaires au recrutement des prestataires.

Le coordonnateur sera consulté au moment de la rédaction des cahiers des charges afin d’apporter
les éléments de prise en compte des aspects environnementaux, notamment pour la rédaction d’une
charte environnementale (comprenant, a minima, une demande de remise de SOPRE — Schéma
Organisationnel du Plan de Respect de I’Environnement et du SOSED — Schéma d’Organisation et
de Suivi de I’Organisation et de Suivi de 1’Evacuation des Déchets) dans le cadre de la rédaction
des dossiers de consultation des entreprises pour les marchés de travaux. Le titulaire proposera aussi
des pénalités financiéres pour non respect des prescriptions environnementales.

Le titulaire s’assurera du respect des prescriptions environnementales issues des différentes
analyses réglementaires du projet de renaturation (en cours de définition durant la phase AVP).

Le coordonnateur sera également sollicité au moment de la rédaction du reglement de la
consultation pour proposer et définir en concertation avec la maitrise d’ouvrage ou d’ceuvre les
critéres et sous-critéres de jugement des offres et d’attribution des marchés sur ce sujet.

Le titulaire contribuera a I’analyse des documents environnementaux des offres des entreprises et
notamment le mémoire technique et les documents SOPRE et SOGED. Les offres seront remises au
titulaire qui étudiera les documents et établira une note d’analyse sur les sujets environnementaux
qui sera transmis a la maitrise d’ouvrage.

Durant toute la phase de rédaction des DCE de travaux et de passation des marchés, et pour chaque
élément de mission détaillé ci-avant, le titulaire participera aux échanges nécessaires a la bonne
exécution de sa mission et prévues avec la maitrise d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre en tant
qu’assistant a la maitrise d’ouvrage en matiére d’environnement. Au besoin, le maitre d’ouvrage
déclenchera, sur recommandation du titulaire, et apres validation, des réunions en distanciel.

A noter, que le volet évacuateur de crues est bien intégré pour le titulaire dans la phase de
consultation des entreprises.

3.5.2. Coordination environnementale en phase travaux — phase EXE

Dans le cadre de cette mission, le titulaire aura comme objectif de réaliser pour le compte de la
maitrise d’ouvrage la coordination environnementale des chantiers. La mission sera réalisée en
étroite collaboration avec la MOE renaturation ainsi qu’avec le CEREMA et la DDTM de la
Manche pour le chantier de 1’évacuateur de crues.

Préalablement aux éléments de mission ci-dessous, il pourra étre demandé au titulaire un contrdle
d’absence d’especes. Ce controle consiste a effectuer un passage sur site préalablement au début
d’un chantier afin d’identifier d’éventuelles présences (nids, utilisation d’arbres morts, etc.)
d’especes sur les emprises chantier et d’adapter les emprises en conséquence (assistance en cas
d’aléas et de risques associés aux enjeux écologiques du site).En cas de découverte d’especes
protégées sur les emprises de chantier, le titulaire fera le nécessaire pour les préserver.

A défaut d’évitement possible, il aura en charge la coordination avec les associations
environnementales agrées pour le déplacement de ces especes. Le déplacement des especes, selon
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leur catégorie, se fera dans les regles de 1’art et les protocoles réglementaires en vigueur. Le titulaire
portera assistance a 1’association pour trouver le nouveau site de dépot des individus déplacés.

Ces prestations seront déclenchées sur demande express du maitre d’ouvrage et sur
recommandation du coordinateur environnemental ou de la MOE de renaturation. Les prix
correspondants sont inscrits dans les missions en option aux pieces financieres.

La mission de suivi des chantiers est basée sur les actions suivantes :

- formulation d’avis sur les documents d’exécution des entreprises,

- formation et sensibilisation des intervenants,

- phase d’exécution des chantiers (suivis des travaux : visites de terrain et participation au besoin
aux réunions de chantier en cas de non-conformités environnementales,

- intervention d’urgence si nécessaire.

Les actions en phase suivi des travaux sont détaillées ci-apres.

Point de précision :

Pour la phase de travaux, les travaux devraient pouvoir débuter a I’automne 2025. La
réglementation (travaux en cours d’eau par exemple) ainsi que le respect de la saisonnalité pour les
especes conditionneront le déroulé des travaux en termes de calendrier. Par ailleurs, les conditions
hivernales (fortes probabilités de travaux sur des zones humides) verront certainement le rythme des
travaux réduire sur cette période.

3.5.2.a) Formulation d’avis sur les documents d’exécution des entreprises et
leurs suivis

En début de chantier, le titulaire produira un avis formalisé sur 1’ensemble des données et
documents concernant la prise en compte de I’environnement des différents chantiers de la phase de
renaturation, ainsi que celui relatif a 1’évacuateur de crues, en vue d’assurer le suivi de chantier avec
une vigilance particuliere sur les impacts sur I’environnement.

Au cours du chantier, le titulaire donnera un avis sur chacun des documents a prendre en compte
dans le suivi environnemental produit par les entreprises. Il pourra s’agir de plans ou études
d'exécution, de plans des zones mises en défend, de fiche environnement de suivi de 1'entreprise, de
mises a jour du SOPRE et du SOGED suite aux observations, de procédures, etc.

A titre exhaustif, le titulaire sera appelé a émettre un avis sur les documents suivants :

* Plan du Respect de I’Environnement,

* le SOGED et le SOPRE,

* tout autre document d’exécution, susceptibles d’avoir un impact négatif sur I’environnement
réalisé par les entreprises, voir des fouilles archéologiques. A titre d’exemple et de maniére
non exhaustive, le titulaire sera amené a fournir un avis sur :

- la circulation et le stationnement des engins de chantier,

- la délimitation des zones d’emprunt et de dépGts provisoires et définitifs des matériaux,

- les modalités de remise en état du site apres la réalisation des travaux,

- la délimitation et la signalisation de protection des milieux naturels sensibles (zones
d’enclise et d’exclos),

- la prise en compte des especes exotiques végétales envahissantes,

- les procédés d’exécution lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur
I’environnement (méthode de fondation/conservation des ouvrages d’art, exécution des
terrassements, modalités de dérivation provisoire des ruisseaux, etc.).
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Le titulaire définira les impératifs de développement durable et de la gestion environnementale des
différents chantiers.

Ces avis seront transmis au maitre d’ouvrage, et en parallele a la MOE Renaturation et au
CEREMA.

3.5.2.b) Formation et sensibilisation des intervenants

Le titulaire sera amené a conduire des réunions spécifiques d’information ou de sensibilisation des
entreprises y compris des sous-traitants intervenants sur le chantier sur I’importance de la maitrise
de leurs impacts environnementaux et du respect des prescriptions portant sur les aspects
environnementaux. De maniére générale, le titulaire échangera avec les entreprises sur les questions
liées a I’environnement en présence du MOE Renaturation ou de la maitrise d’ouvrage
(sensibilisation, écoute de leurs problématiques pour proposer des actions adaptées aux conditions
du chantier).

Il pourra notamment étre abordé :

- la localisation des milieux naturels sensibles et des habitats protégées (y compris les mesures
compensatoires réalisées dans le cadre du projet de renaturation),

- les périmetres de protection associées aux especes protégées (zones d’enclos et d’exclos),

- la conduite a tenir en cas de problématiques/dégradation de 1’environnement,

- etc.

Le titulaire complétera le tableau de suivi environnemental reprenant 1’ensemble des actions de
formation/sensibilisation qu’il a menées ainsi que le nombre et la qualité des personnes ayant suivi
ces actions.

3.5.2.c) Phase d’exécution des chantiers (suivis des travaux)

Les visites de terrain consisteront en des visites sur site pour vérifier le respect des engagements
pris par les différentes parties prises (maitrise d’ouvrage et MOE Renaturation, CEREMA au
besoin), et s'assurer que les entreprises remplissent les exigences en matiere de respect de
I’environnement.

L’objet de ces visites portera a minima sur :

- la surveillance du respect, par les entreprises et leurs sous-traitants éventuels, des engagements
pris par le maitre d’ouvrage dans le cadre des dossiers réglementaires mis a jour par la MOE de
renaturation,

- la surveillance du respect par les entreprises et leurs sous-traitants éventuels du cadre
réglementaire mais également des engagements pris dans leur PRE, SOSED et des prescriptions du
CCTP (cahier des clauses environnementales et techniques) sur le plan environnemental,

- la surveillance de 1’état du balisage des zones sensibles et des barrieres de mises en exclos,

- le constat d’atteinte a I’environnement,

- les propositions, le cas échéant, de mesures additionnelles ou correctives,

- etc.

Le titulaire effectuera au minimum 2 visites par mois. Cette fréquence sera a adapter selon la

saisonnalité et le type de travaux engagés. Le titulaire proposera sa méthodologie en ce sens et
fournira un planning prévisionnel selon le calendrier prévisionnel des travaux.
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Chaque visite fera 1’objet d’'un compte-rendu dans les 48 heures et sera transmis au maitre
d’ouvrage, et en parallele a la MOE Renaturation, ainsi qu’au CEREMA pour la partie les
concernant.

Ce compte-rendu précisera notamment :

- la vérification de la mise en ceuvre des engagements du maitre d’ouvrage et des engagements pris
par les entreprises dans leur PRE,

- les écarts ou anomalies constatée, accompagnées de propositions de solutions correctives pour les
réduire, sous forme d’une fiche de non-conformité,

- les effets, prévus ou non, dommageables a |I’environnement,

- un reportage photographique, ou schémas adaptés le cas échéant, illustrant les observations
terrains, avec géo-localisation,

- des propositions de dispositions complémentaires destinées a résorber les impacts non maitriseés.
L’attention du titulaire est attirée sur le fait que la mise en ceuvre de cette mission demande une
grande réactivité en cas de constat d’écart ou lors d’une pollution accidentelle. En cas d'atteinte
grave a l'environnement, il alertera immédiatement le maitre de 1'ouvrage, qui pourra stopper le
chantier. Le titulaire assurera la diffusion par e-mail des documents de visite et avis si risque
constaté ou urgent dans les plus brefs délais au maitre d’ouvrage, ainsi qu’au matitre d’ceuvre du
projet de renaturation, et au besoin au CEREMA.

Le coordonnateur apportera également une attention particuliere sur les impacts et risques d’impacts
liés a des opérations non prévues dans le cahier des charges initial de I’entreprise.

En cas d’écarts ou de risques pour I’environnement, le titulaire participera ponctuellement a des
réunions de chantier, pour échanger avec les autres acteurs de I’opération en cas d’observation
d’une problématique sécurité lors de sa visite de terrain précédente afin de régulariser la situation et
de prendre des mesures préventives au besoin. A I’issue d’une réunion, il produira un compte-rendu
sur ses sujets spécifiques et 1’adressera au maitre d’ouvrage.

Une attention particuliere sera portée dans la conduite de visite suite a des évenements
météorologiques majeurs (crues, pluies intenses) susceptibles de remettre en cause le bon
fonctionnement des chantiers (ce qui pourra déclencher 1’é1ément 3.5.2.d) Intervention d’urgence).

3.5.2.d) Intervention d’urgence

En cas de situation d'urgence sur le chantier, le titulaire devra se rendre disponible sur site dans un
délai de 24 h.

Le coordonnateur proposera des actions permettant de gérer les impacts environnementaux,
chroniques et intermittents (liés a des événements climatiques, des situations non prévues
initialement au niveau du chantier, etc.).

Le coordonnateur environnemental est habilité a prendre les mesures nécessaires pour faire
supprimer le danger si les procédures correspondantes ne sont pas prévues au PRE. Il en réfere
immédiatement au MOA et MOE Renaturation qui a ce titre arrétera tout ou partie du chantier ; il en
réferera aussi en paralléle au CEREMA pour le comblement de 1’évacuateur de crues.

Tout différend entre le coordonnateur environnemental et des intervenants est soumis au maitre
d’ouvrage.

Cette prestation sera déclenchée expressément par le maitre d’ouvrage ou suite a une
recommandation du titulaire ou de la MOE de renaturation. Le prix est inscrit aux prestations
supplémentaires dans les pieces financieres.
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4. Forme de remise des livrables

Les versions informatiques des productions du titulaire seront transmises au format .pdf et au
format modifiable .odt.

L’ensemble des documents seront établis au timbre du titulaire et signé. Les rapports intégreront une
grille de suivi des versions permettant de tracer 1’évolution des documents.

Des rendus au format SIG géo-référencé peuvent étre demandés ; notamment en cas de réalisation
de cartographie.

Les documents devront étre compressés au maximum.

Les livrables seront remis via un extranet sécurisé (type plateforme de travail collaborative).

Seuls les documents clés ou tout autres outils nécessitant d’étre consultable sur les chantiers seront
fournis en version papier. Dans ce cas, le titulaire utilise uniquement du papier éco-responsable,
comme stipulé au paragraphe 1-7.6 du CCAP.

5. Réunions

Les réunions avec le maitre d’ouvrage pourront se tenir dans les locaux de la DDTM a St L6 ou
Avranches ou sur site au besoin. Les réunions pourront se dérouler en distanciel ou en présentiel. Le
titulaire sera averti préalablement par le maitre d’ouvrage des modalités de leur déroulement.
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