MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.AP)

Personne publique : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Pour le Groupement Hospitalier de Territoire de la Vienne
2 rue de la Milétrie
CS 90577

86021 POITIERS CEDEX
Cahier des Clauses Administratives Particulieres numéro : n°255065 du 23/05/2025

établi en application du Code de la Commande Publique (ordonnance n°2018-1074 du 26
novembre 2018 et décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018)

Travaux d’adaptation, de maintenance, d’entretien et de réparation des batiments, installation et
infrastructures — des fagades.

La procédure de consultation utilisée est la suivante :
Marché a procédure adaptée en application des articles L 2123-1, L 2124-3 et R 2123-1
du code de la commande publique.
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PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions applicables aux groupements hospitaliers de territoire (GHT), une
convention constitutive a été signée entre le CHU de Poitiers et le Groupe Hospitalier Nord Vienne (CH
de Chéatellerault et CH de Loudun) et le Centre Hospitalier Henri Laborit & compter du 1° juillet 2018.

En application de l'article L6132-3 du code de la santé publique), le CHU de Poitiers devient
établissement support du GHT et est compétent pour contracter les marchés publics au nom et pour le
compte des établissements membres du groupement.

La fusion absorption du Groupe Hospitalier Nord Vienne par le CHU de Poitiers est effective depuis le
1°" janvier 2021

Le présent marché public est passé les membres suivants du GHT :
- Le CHU de Poitiers
- Le CH Henri Laborit de Poitiers

Article 1. - Objet et durée de I’accord cadre et des marchés subséquents

1.1. Objet

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les prestations
ci-dessous désignées :

Travaux d’adaptation, de maintenance, d’entretien et de réparation des batiments, installation et
infrastructures — des fagades.

Lieux d’exécution des travaux : Sites de la Milétrie, Mignaloux Beauvoir, Lusignan, Montmorillon,
Chatellerault, Loudun, le CH Henri Laborit.

Les dispositions techniques figurent au cahier de clauses techniques particuliéres relatif au présent
accord-cadre.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant a I'accord-cadre seront valablement faites au siége du maitre
d’ouvrage jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage l'adresse du domicile
qu'il aura élu.

1.2. Décomposition de I’accord cadre
1.2.1. Lots

La procédure est composée de 2 lots définis comme suit :
» Lot 1 — Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers et I'ensemble de ses sites ;
» Lot 2 — Centre Hospitalier Henri Laborit et 'ensemble de ses sites.

1.3.-Forme et durée de I’accord cadre

1.3.1. Attribution, forme et engagement

Attribution

L’accord-cadre sera multi-attributaire pour chaque lot en application des articles R2162-1 et suivants
du code de la commande publique. Sous réserve d’'un nombre suffisant d’offres, 6 attributaires seront
retenus a I'issue de I'accord-cadre. Ces attributaires seront remis en concurrence a chaque passation
d’'un marché subséquent.

Forme
L’accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents ou d’'un bon de commande
valant marché subséquent.

Affaire n°25S065 - Travaux d’adaptation, de maintenance, d’entretien et de réparation des batiments, installation et Page 4/34
infrastructures — des fagades.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES V27/09/2024



Engagement
L’accord-cadre est conclu avec engagement sur un montant maximum de 2 600 000,00€ HT sur la

durée totale du marché, réparti comme suit :

» Lot 1 - Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers et 'ensemble de ses sites : 2 500 000,00€HT
» Lot 2 — Centre Hospitalier Henri Laborit et 'ensemble de ses sites : 100 000,00€HT.

1.3.2. Durée et reconduction

L’accord-cadre est conclu pour une durée d’'un an a compter de sa date de notification et pourra
étre reconduit 3 fois par période de 12 mois.

La décision de reconduire I'accord-cadre interviendra de maniére tacite, sans que la personne publique
n'ait a avertir le titulaire. La décision de ne pas reconduire I'accord-cadre interviendra par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la fin de la période en cours de
'accord-cadre. Selon les dispositions de l'article R2112-4 du code de la commande publique, le
titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

En cas de non reconduction de I'accord-cadre, le titulaire ne pourra prétendre & aucune indemnité pour
la partie non exécutée.

La durée totale de I'accord-cadre ne pourra excéder une durée maximale de 4 ans a compter de sa
date de notification.

1.4. Forme et durée des marchés subséquents (achat hors bordereau)
1.4.1. Forme

Les marchés qui seront conclus sur la base de l'accord-cadre seront dits « marchés subséquents » et
prendront la forme d’'un bon de commande. lls concerneront un achat ponctuel selon les stipulations y
figurant.

Le terme « marché » mentionné dans le présent document s’entend des marchés subséquents qui
feront suite au présent accord-cadre.

Les montants/quantités d’engagement minimum et/ou maximum pourront étre précisés dans ces
marchés.

lIs interviendront lors de la survenance des besoins.

L’accord cadre sera aussi exécuté en partie par I'émission directe de bons de commande si cette
possibilité est prévue a l'article 1-3-1 du présent document.

1.4.2. Durée et reconduction

La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de I'accord
cadre. Chaque marché subséquent indiquera la durée qui lui est propre.

1.5. Modalités d’attribution des marchés subséquents conclus sur la base de I’accord-
cadre

+ La demande d’offre pourra étre établie par tous moyens a convenance de la personne publique
(courriel, fax, courrier,) pour les marchés subséquents dont le montant est inférieur & 40 000€
HT ;

+ La demande d’offre sera établie par voie dématérialisée via la plateforme https://www.marches-
publics.gouv.fr pour les marchés subséquents dont le montant est supérieur a 40 000€ HT ;
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Pendant la durée de validité de I’accord cadre, les marchés subséquents seront attribués apres
remise d’une offre.

Le titulaire du présent accord cadre s’engage a fournir une offre lors des consultations lancées par la
personne publique en vue de la conclusion des marchés subséquents en répondant via la plateforme
https://www.marches-publics.qouv.fr_dans le délai indiqué dans la par le maitre d’ouvrage dans sa
demande (délai adapté au chantier).

1.5.1. Sélection du titulaire d’'un marché subséquent

Pendant la durée de validité de I'accord cadre, les marchés subséquents seront attribués aprés remise
en concurrence des titulaires de I'accord cadre.

Cette remise en concurrence interviendra lors de la survenance du besoin.

Les critéres d’appréciation des offres ainsi que leur coefficient de pondération pourront étre les suivants :
a défaut de critéres spécifigues dans le descriptif du marché subségquent :

Critére A : Prix (40%),
Critére B : Valeur technique (60%).

Le critere « A » sera noté sur 40 de la fagcon suivante : La note de 40 sera attribuée a I'offre la moins
chére et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante :

(Montant de I'offre minimum /Montant & comparer)X 40
Le critere « B » sera apprécié en fonction des éléments du dossier technique listé ci-dessous :
- Les performances des matériels proposeés,
- Méthodologie d’intervention.

Ce critére sera noté sur une échelle de 0 a 60, sachant que la note minimale correspondra a une
évaluation "Trés mauvais" et la note maximale "Excellent".

Pour le critére B, toute note égale ou inférieure a 30 obtenue sera éliminatoire.
Les notes totales obtenues seront ramenées a 2 décimales.

Le CHU se réserve la possibilité d’intégrer dans les consultations relatives aux marchés subséquents
des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles non prévues dans I'accord-cadre.

1.5.2. Attribution d’un marché subséquent

Une fois appliquées les formules de calcul, I'offre ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sera
retenue comme étant 'offre économiquement la plus avantageuse.

En cas d’égalité de note globale, le classement sera fonction de I'offre ayant obtenue le nombre de
points le plus élevé sur le critére A.

Dans le cas ou I'ensemble des offres fournies par les titulaires ne peuvent étre retenues en raison de
leur montant ou du non-respect des modalités de la remise en concurrence, le marché subséquent fera
I'objet d’une nouvelle remise en concurrence.

Le titulaire du présent accord cadre qui n'aura bénéficié d’aucun marché subséquent ne pourra élever
aucune contestation ni réclamer aucune indemnité.
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1.6. Intervenants

1-6-1-Conduite d'opération

Pour ce qui concerne le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, la conduite d'opération est assurée
par la Direction des Constructions, du Patrimoine et de la Transition Ecologique.

Pour ce qui concerne les bons de commande émis par le Centre Hospitalier Henri Laborit, la conduite
d’opération est assurée par toute personne mandatée par cet établissement.

1-6-3-Contrble technigue

En fonction de la nature des travaux concernés par chaque bon de commande ou marchés
subséquents, le maitre de I'ouvrage pourra étre assisté d'un contrbleur technique dont les coordonnées
seront communiquées au titulaire avant 'exécution des travaux.

1-6-4-Coordination Sécurité — Protection de la santé et plan de prévention

En fonction de la nature des travaux concernés par chagque bon de commande ou marchés
subséquents, le maitre de l'ouvrage appliquera soit les dispositions de larticle 1-6-4-1 soit les
dispositions de l'article 1-6-4-2, ci-dessous mentionnés. Ces deux articles sont donc exclusifs I'un de
lautre.

1-6-4-1-Coordination Sécurité - Protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée si besoin, aux fins de prévenir les
risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir,
lorsgu'elles s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives. Dans ce cas, un Plan Général de Coordination (PGC) de
I'opération sera transmis par le maitre d’ouvrage.

Pour le CHU de Paoitiers, les coordonnées du coordonnateur sont les suivantes :
Stéphane ROZE

@ 0549 44 48 69

Mail : stephane.roze@chu-poitiers.fr

Pour ce qui concerne le Centre Hospitalier Henri Laborit, le maitre de I'ouvrage pourra étre assisté d'un
coordonnateur SPS dont les coordonnées seront communiquées au titulaire avant I'exécution des
travaux

En pareil cas, l'article 1-6-4-2 ne sera pas applicable.

1-6-4-2- Plan de prévention

Pour les chantiers du CHU de Poitiers, conformément a l'article 4512-6 et suivant du code du travail,
une inspection commune (articles R4512-2 & 5) du chantier sera faite avec le CHU préalablement aux
travaux des lors que le chantier durera plus de 400h et /ou qu’il comportera des travaux dangereux
(arrété du 19 mars 1993).

A lissue de cette inspection, un plan de prévention (articles R4512-6 a 12) sera rédigé par I'ensemble
des entreprises qui devront respecter les consignes figurant au sein de ce document.

En pareil cas, l'article 1-6-4-1 ne sera pas applicable.

1-6-5- Coordination des systémes de sécurité incendie (C.S.S.1.)

Sans objet.
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1.7. Sous traitance (hors fourniture)

Le titulaire est habilité & sous-traiter certaines parties de son marché, provoquant obligatoirement le
paiement direct du sous-traitant de premier rang pour les prestations supérieures a 600 € TTC. Pour
les sous-traitants a compter du second rang, une caution personnelle et solidaire ou une délégation de
paiement du titulaire sera requise pour donner lieu a paiement direct.

~ d’ceuvre 3 semaines minimum avant I'intervention prévue, soit par RAR, soit par courrier

== électronique au gestionnaire du marché (elodie.fournier@chu-poitiers.fr). Une entreprise

sous-traitante qui n’aura pas été agréé ne pourra en aucun cas intervenir sur le chantier.

L’agrément se matérialise par la notification via la plateforme de dématérialisation (PLACE marches-
publics.gouv.fr), de I'acte de sous-traitance.

f Les déclarations des sous-traitants devront parvenir a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise

En cas d’'intervention sur le chantier sans agrément, la Maitrise d’ceuvre et/ou du SPS demandera a la
société de quitter immédiatement le chantier. Des sanctions pécuniaires pourront également étre
appliquées tel que prévu au CCAP ainsi que par la résiliation de I'accord cadre aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (Article 50.3.1 du CCAG travaux).

De méme, une entreprise sous-traitante qui n'aura pas envoyé au CSPS, son plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, lorsque que celui-ci est exigé par la loi, conformément a l'article L.
4532-9 du code du Travail, ne pourra en aucun cas intervenir sur le chantier.

En cas de demande de piéces complémentaires au titulaire en vue de I'agrément d’'un sous-traitant_ces
demandes seront faites par tout moyen permettant d’en constater la validité ; le délai de 21 jours pour
l'agrément d’'un sous-traitant sera alors suspendu jusqu'a réception de I'ensemble des piéces
demandées.

En cas d’absence de réception de ces piéces dans un délai de 10 jours (calendaires) suivant la
demande, la demande d’agrément sera rejetée par courrier LRAR ou par voie dématérialisée.

Le dossier de demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre impérativement composé de
I’ensemble des piéces listées ci-dessous :

O La DC 4 complétée et signée faisant apparaitre la mention relative a I'autoliquidation de la
TVA;

(0 La DC 2:y inscrire ou annexer notamment le descriptif des moyens techniques, humains et
financiers de I'entreprise sous-traitante.

(J La description détaillée des taches confiées au sous-traitant ainsi que les tétes de chapitre de la
DPGF auxquelles elles correspondent ;

O Les documents a fournir concernant les habilitations au travail en présence d’amiante sont
énumérés a l'article 20.3 du présent CCAP ;

(0 L’attestation de vigilance URSSAF aussi appelée « attestation de fourniture des déclarations
sociales et paiement des cotisations et contributions sociales ».

(O L’attestation de régularité fiscale (imp6t) du sous-traitant.

O Les attestations relatives au paiement des cotisations aux caisses pour les congés payés,
le chébmage, les intempéries, ainsi qu’aux caisses retraite et prévoyance.

O L’extrait K-Bis.

(O Les références des chantiers effectués par la société sous-traitante sur les 6 derniers
mois et plus ou moins de méme nature.

(O Les attestations d’assurances professionnelle et civile décennale valables pour I’année
en cours.
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O L’organigramme des personnels affectés au chantier: fonctions de chacun et
gualifications et/ou habilitations avec identification précise du chef de chantier sur cet
organigramme.

O La copie des déclarations préalables a I’embauche de chacun des personnels
nommément désignés dans cette liste ; En cas de changement dans cette liste, celle-ci devra
impérativement étre tenue a jour et remise au maitre d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre
avant intervention sur le chantier dudit personnel ; A défaut, celui-ci verra son acces au
chantier refusé ;

O LeRIB;

O Pour les personnels travaillants pour une société étrangére et mis a disposition d’une
entreprise frangaise, la copie de la déclaration de détachement remise a I'inspection du
travail, en remplacement de la déclaration préalable unique d’embauche que 'on exige pour
les salariés travaillant pour une société francaise ;

(J La caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement de I’entrepreneur
principal au sous-traitant (2_compter du sous-traitant de 2°"® rang) pour paiement des
prestations exécutées par ce dernier.

Les sous-traitants de 3°™ rang et suivants ne sont pas souhaités.

En cas de réponse sous forme de groupement, 'ensemble des documents demandés ci-dessus sera
fourni par chacun des membres du groupement.

L’utilisation du formulaire DC4 est préconisée en cas de demande d’agrément d’'un sous-traitant et de

ses conditions de paiement.

Ce formulaire est disponible a I'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics

Aprés agrément par le maitre d’ouvrage, une visite d’'inspection commune sera réalisée avec le sous-
traitant avant toute intervention aupres du CSPS.

En cas de marché subséquent, en application de I'article L2193-3 du code de la commande publique,
le maitre d’'ouvrage pourra exclure de la sous-traitance certaines taches essentielles qui devront étre
directement effectuées par le titulaire, ces prestations seront précisées dans le marché subséquent le
cas écheant.

Cas de la sous-traitance étrangeére :

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R2193-1 du code de la commande publique,
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché Ne°............. du ........... ayant
pour objet .......cccccvviiiiiiinnne.

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la
sous-traitance et les articles L2193-1 a L2193-14 et R2193-1 a R2193-21 du code de la
commande publique

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 12.3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

1.8.Locatier

La prestation confiée a un locatier consiste en de la mise a disposition de matériel et du moyen humain
nécessaire a I'utilisation de ce matériel, a la journée. Cela s’apparente a du travail en régie. Le titulaire
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conserve l'organisation et la gestion du chantier, il fournit les matériaux et fournitures nécessaires a
I'exécution de la prestation. Il paye le locatier directement.

Cependant, afin de garantir au maitre d’ouvrage la sécurité du chantier, le respect de la réglementation
et notamment en cas de contrble de I'inspection du travail et de conserver un droit de regard sur le
recours au locatier par le titulaire du marché, celui-ci doit fournir les éléments suivants :

- Contrat de location du matériel avec chauffeur avant toute intervention sur le chantier (celui-
ci prévoit l'identité du personnel, ses qualifications le cas échéant, le colt a la journée de
location, etc.)

- L’organigramme du titulaire mentionnant les personnels qui sont dédiés au chantier du maitre
d'ouvrage en intégrant I'identification du personnel loué ;

- L’attestation d’assurance couvrant les risques professionnels intégrant le recours a la location
de matériel avec chauffeur ;

Enfin, le recours a un locatier nécessitera un ajout au PPSPS afin que le personnel loué ait bien
connaissance des conditions de sécurité sur le chantier, au méme titre qu'un agent de la société
titulaire.

Les dossiers de demande d’agrément de locatier doivent parvenir au plus tard 10 jours avant la date
prévue pour l'intervention sur le site. Comme pour la sous-traitance, ces demandes et piéces devront
étre transmises au maitre d’ouvrage pour analyse et traitement (+ copie S. Roze pour le CHU Poaoitiers).

Pour le CHU de Poitiers, le personnel mis a disposition devra impérativement participer a une visite
d’'inspection commune auprés du CSPS du CHU.

A défaut de validation de la prestation du locatier, le personnel mis a disposition ne pourra en
aucun cas intervenir sur le site.

1.9. Ordre de service

Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG travaux, il est précisé que tous les ordres de services émis par
le maitre d'ceuvre relatifs a un engagement financier du maitre de l'ouvrage, a la date de
commencement des travaux et aux délais d'exécution partiels et globaux des travaux, aux
modifications du programme initial entrainant la notification de nouveaux prix ou a des décisions de la
Direction générale doivent étre datés, numérotés et notifiés par le maitre de l'ouvrage ou son
représentant.

Pour tous les autres cas, les Ordres de Service (0.S.) seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le
Maitre d’osuvre.

Le titulaire en accuse réception datée.

1.10. Marché néqocié de prestation similaire

Conformément a l'article R2122-7 du code de la commande publique, un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence pourra étre passé avec le(s) titulaire(s), dans les trois années suivant
la notification du marché initial, pour des prestations similaires.

Article 2. Documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, l'accord-cadre est constitué par les documents
contractuels énumérés ci-dessous, ils prévalent dans I'ordre de priorité suivant :

A - Pieces particulieres

e L'acte d'Engagement, et autres annexes éventuelles : les actes spéciaux de sous-traitance,
pour 'ensemble de ces documents dans leur version résultant des derniéres modifications
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opérées par voie d’'avenants et dont les exemplaires conservés dans les archives du maitre
de I'ouvrage font seuls foi ;
les marchés subséquents et les annexes financieres issus de I'accord cadre ;

o Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) commun a tous les lots
et ses annexes, dont I'exemplaire conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul
foi ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes, dont |'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, assorti des Annexes
au CCTP ;

Le Cahier des Exigences Technigues Standards (C.E.T.S.) version 7 ;

o Le Cahier des Clauses Générales d’Intervention (CCGIl), dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le Plan de Prévention du CHU de Poitiers dressé en application du décret n° 92 158 du
20/02/1992, qui sera adapté au chantier concerné avant le démarrage des travaux ou le Plan
Général de Coordination selon I'opération ;

e Compte rendu et documents remis dans le cadre des négociations, le cas échéant ;

e Le mémoire technique et méthodologique de chaque titulaire.

Nota :

En cas de discordance constatée entre le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et les piéces
graphiques, les dispositions écrites prennent le pas sur les indications contenues dans les piéces
graphiques.

B - Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
(mois 0) tel qu'il est défini a l'article 9-3-2 du présent CCAP.

e Le CCAG (Arrété du 30/03/2021) applicable aux marchés publics de travaux,

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) ;

e Les normes francaises et européennes en vigueur.

Pour ce qui est de toutes les piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire
étant supposé les connaitre.

Le titulaire s’engage a respecter I’ensemble des contraintes et obligations inhérentes a
I'application des normes et réglementations en vigueur dans le domaine visé par le présent
accord-cadre.

Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés
a l'acte d’engagement et contradictoires avec les documents contractuels (CCAP/CCTP et
CCAG-Travaux) ne s’appliqueront pas au présent accord-cadre.

Article 3. Délais de livraison et d’exécution

3.1. Délais d'exécution

Le délai d’exécution des prestations sera précisé dans chaque marché subséquent et débutera a sa
date de notification.

Le non-respect du délai global maximum d’exécution, éventuellement prolongé, entrainera la mise en
ceuvre de pénalités de retard définies a l'article 15 du présent CCP.

Affaire n°25S065 - Travaux d’adaptation, de maintenance, d’entretien et de réparation des batiments, installation et Page 11/34
infrastructures — des fagades.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES V27/09/2024



3.2. Marché subséquent

Les marchés sont faits au fur et a mesure des besoins et comporteront :
e La référence a I'accord-cadre/marché subséquent ;
e La désignation de la prestation ;
e Le prix d'engagement correspondant au prix du marché subséquent ;
o Le délai d’exécution des prestations ;
e L’adresse de facturation.

Pour le CHU de Paoitiers, la personne habilitée a signer les bons de commande est la Directrice
Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers ou par délégation le Directeur des
Constructions, du Patrimoine et de la Transition Ecologique ou son adjoint.

Pour le Centre Hospitalier Henri Laborit, la personne habilitée a rédiger et signer les bons de
commande est le directeur du CHHL ou son représentant.

Durée d’exécution des marchés subséquents: Les marchés subséquents pourront étre passés

jusqu’au dernier jour de validité de I'accord cadre et pourront s’exécuter aprés cette date, dans le
respect de l'article R2162-5 du code de la commande publique.

3.3. Prolongation du délai d'exécution

Conforme aux dispositions de l'article 18.2 du CCAG Travaux.

Article 4. Provenance, qualité, contrble et prise en charge des matériaux et produits

4.1.Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives de
I'accord-cadre ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire de
'accord-cadre pourra proposer au maitre de l'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de
preuves en vigueur dans d’autres états membres de I'Union Européenne, qu’il estime équivalents et
qui sont attestés par des organismes accrédités. Le titulaire de I'accord-cadre devra alors apporter au
maitre de I'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise ou la
marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément a l'article 23 du CCAG travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification de I'accord-cadre.

4.2 .Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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Le
les

maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par

marchés. Par dérogation aux articles 24.6 et 24.7 du C.C.AG, ils seront a la charge de

I'entrepreneur, quels que soient les résultats des essais et vérifications effectués.

4.3.Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de |I'ouvrage.

Sans objet.

Article 5. Préparation, coordination et exécution des travaux

5.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Les travaux sont réalisés selon le calendrier d’exécution le cas échéant

5.2.Etudes d'exécution des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d'ceuvre et du

Co

ordonnateur SSI avant toute intervention. Ceux-ci doivent les renvoyer a l'entrepreneur avec ses

observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur date de réception.

Ou

5.3. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

5.3.1. Dispositions générales

tre l'application de larticle 31 du CCAG travaux, le titulaire doit tenir compte des compléments

suivants :

Ou

- Le titulaire pourra travailler le samedi ou de nuit ;

- les déblais et excédents ne pourront en aucun cas rester stockés en dehors des zones de
chantier ;

- La circulation en dehors des zones de chantier est interdite. Les acces au chantier sont définis
par le chargé d’affaires de la Direction des Constructions, du Patrimoine et de la Transition
Ecologique pour le CHU de Poitiers et par le chargé d’affaires pour le CH Henri Laborit.

5.3.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

tre les dispositions de I'article 31-4 du CCAG travaux le titulaire tiendra compte des compléments ci-

apres :

A -

Principes généraux

W

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et
la charge de le remettre en place immédiatement.

L’entrepreneur est tenu de respecter ou de faire respecter la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991
relative aux principes généraux de prévention.

Autorité du coordonnateur SPS (si présent sur ce marché)

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.),
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le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, apreés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS (si présent sur ce marché)

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Le titulaire devra fournir, directement au coordonnateur SPS et au maitre d’ceuvre :
Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
La liste tenue & jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a
sa disposition leurs contrats ;

Tous les documents relatifs & la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

La copie :
> Des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le document visé a l'article 1 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

> De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

» De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Les salariés de I'entreprise titulaire doivent a tout moment pouvoir justifier de leur identité ainsi que de
l'identité de leur employeur (ex : carte professionnelle, etc.).

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

By

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Il est précisé qu’un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur le chantier que si ce sous-traitant

a adressé au CSPS, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé.

5.3.3.Mesures concernant les locaux

L’entrepreneur doit assurer toutes les protections de I'existant (sols, murs, mobilier, matériel) au moyen
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de béaches et effectuer éventuellement des manutentions.
Il sera redevable de toutes les dégradations faites aux installations existantes.

L’entrepreneur doit tenir son chantier en état de propreté permanent en évacuant les gravats au fur et
a mesure des travaux.

5.3.4.Dispositions relatives a I’hygiéne

Le titulaire est tenu de respecter les dispositions d’hygiéne et de protection contre le bruit qui lui seront
consignées par le conducteur de travaux ou le coordonnateur S.P.S. Ces dispositions sont essentielles
pour la sécurité des patients dans un établissement de santé en activité. Elles pourront étre, le cas
échéant, définies dans la fiche d’évaluation des risques aspergillaires établie par le service de I'hygiéne
du maitre d’ouvrage.

5.3.5.Dispositions relatives au personnel

Le personnel pouvant étre en contact avec des patients hospitalisés doit avoir une tenue propre et
correcte.

Chaque personnel présent sur le chantier devra pouvoir justifier de son identité et de son appartenance
a l'entreprise qui I'emploi.

5.3.6.Mise a disposition de locaux du CHU

Sans objet

5.4. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a larticle 34-1 du CCAG travaux, si a l'occasion de travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers
ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge incombera au titulaire du lot concerné.

Article 6. Contrdle et réception des travaux

6.1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge de I'entrepreneur.

Par dérogation a larticle 38 alinéa 2 du CCAG travaux, si le maitre d'ouvrage prescrit pour les
ouvrages d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du maitre de I'ouvrage si celui-ci ne peut
apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de l'ouvrage; dans le cas contraire, ces
essais et contrdles sont pris en charge par I'entrepreneur.

Le cas échéant, I'entrepreneur devra accepter les recommandations et injonctions du Coordonnateur
SSI dans le cadre de son accord-cadre. En particulier, il accepte de soumettre toutes ses études,
plans, notes de calcul, procés-verbaux d’essais, avis techniques, etc...a 'examen du Coordonnateur
SSI ainsi que, lors des opérations préalables a la réception, de fournir tous les essais COPREC n°1 et
COPREC n°2. Il accepte également de soumettre tous ses matériaux et matériels au Coordonnateur
SSI pour vérifier la conformité aux réglements de sécurité (incendie notamment).

6.2. Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG Travaux a I'exception de la date
d’achévement des travaux qui est fixée par le calendrier d’exécution des travaux par dérogation a
l'article 41.1 du CCAG travaux.
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6.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations de I'article 43 du CCAG sont seules applicables. Un état des lieux contradictoire sera
établi avant la prise de possession des ouvrages et a la remise du I'ouvrage au titulaire. Cet état des
lieux sera notifié au titulaire par voie d’OS.

Par dérogation a l'article 43.3 du CCAG, le titulaire conservera la garde des ouvrages ou partie
d’'ouvrage pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. En revanche,
celui-ci ne sera pas responsable des conséquences et malfagon qui ne luis sont pas imputables.

6.4. Documents fournis aprés exécution

Par dérogation aux dispositions de I'article 40.1 du CCAG travaux, le titulaire remet au maitre d’oeuvre
le dossier des ouvrages executés (DOE) dans le délai précisé par le maitre d’ceuvre au sein du proces-
verbal des opérations préalables a la réception (OPR) ; ou au plus tard un mois apres la date de fin
desdites opérations (OPR).

A défaut, ils feront I'objet de réserves a la réception et la pénalité prévue a l'article 15.5 du présent
CCAP sera appliquée.

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre 3 _exemplaires dont 2 sous format papier et 1 exemplaire
reproductible sur CD, DVD ROM ou support USB avec plans au format IFC récupérable sous
ALLPLAN, avec le zéro absolu en coordonnées et un format PDF, accompagnés d'une liste de
remises des documents y mentionnant la désignation des plans, leur numéro et leur indice.

L'ensemble des autres documents précités seront présentés sous pochette transparente a l'intérieur
d'un classeur.

Ces documents serviront au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Outre les dispositions de l'article 40.1, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) contiendra :
- les documentations et notices relatives au matériel, les plans de récolement conformes a la
charte graphique du CHU de Paoitiers,
- les Documents « maintenance » (en couleur)
- Les Documents techniques (en couleur)
- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4
- ainsi que tous les documents spécifiques préconisés dans chaque CCTP.

Tous les documents seront rédigés en langue francgaise.

Article 7. Garantie et assurances

7.1. Délai de garantie

Il sera fait application de l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

7.2. Assurances

7.2.1 Assurance du titulaire

Outre les dispositions de l'article 8 du CCAG travaux, les stipulations suivantes s’appliquent :

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent justifier qu'ils sont titulaires :
e d'une assurance garantissant les tiers victimes d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux :
- pendant la durée des travaux : du fait des travaux ou du fait de son personnel en activité de
travail ou du matériel qu'il utilise.
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- aprés réception des travaux du fait d’'un événement engageant la responsabilité décennale
ou biennale jusqu’a la prescription de la responsabilité décennale.

e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 & 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue
de la garantie.

o d’une assurance professionnelle de base garantissant les risques professionnels relatifs aux
travaux prévus a I'accord-cadre.

Les montants des garanties doivent étre compatibles avec I'importance et la consistance de I'ouvrage
et des risques encourus.

Pour justifier de ces garanties, par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG travaux, les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions
de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre
de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage,
les titulaires doivent justifier & tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs
sous-traitants.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de
I'entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire.

Il appartient a I'entrepreneur de souscrire les montants de garantie a hauteur des responsabilités qu’il
considére encourir.

7.2.2 Assurance du maitre d’ouvrage :

Le maitre d’'ouvrage ne contractera pas d’assurance de type « Tous risques chantiers », « Dommages-
ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD). »
Le maitre d’ouvrage prendra a sa charge les risques liés a cette absence d’assurance.

Article 8. Retenue de garantie

En deca de 100 000,006 HT par marché subséquent, aucune retenue de garantie ne sera
requise.
Au-dela de ce seuil les dispositions ci-aprés s’appliquent :

Une retenue de garantie de 5% sera déduite du montant TTC, dans les conditions prévues aux articles
R2191-32 et suivants du code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
dans les conditions prévues au code de la commande publique.

La personne publique ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et
solidaire.

La garantie a premiére demande ainsi fournie devra prévoir une durée de validité permettant de couvrir
les éventuelles prolongations de garantie décidées par le représentant du maitre d’ouvrage dans les
conditions de l'article 44.2 du CCAG Travaux au méme titre que I'absence de levée des réserves.

Cette garantie peut étre constituée pendant toute la durée du marché. En cas d'avenant, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande sont libérés dans les conditions prévues aux articles R2191-35 et R2191-42 du code de la
commande publique.
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Article 9. Modalités de détermination des prix

9.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire, ainsi qu'a ses co-
traitants et sous-traitants éventuels.

9.2. Contenu des prix

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux (dépenses...).

D'une fagon générale, les prix s'entendent pour des prestations "dépose/évacuation" et/ou
"fourni/posé." En aucun cas, ils ne peuvent donner lieu a des détails d'accessoires supplémentaires ou
a des suppléments d'heures rajoutés a des postes d'équipements fournis/posés.

Outre les dépenses prévues a l'article 9.1 du CCAG travaux, les prix de chaque accord-cadre sont hors
TVA et sont établis en tenant compte des sujétions suivantes :

des frais d’établissement des devis, en réponse aux demandes de modifications formulées par le
maitre d’ceuvre, des factures ou mémoires,

la coordination des différents intervenants du titulaire sur le chantier ainsi que les éventuelles
réunions de chantier, réception des ouvrages, levée des réserves, etc.

des frais liés au transport pour livraison sur le chantier des matériaux et fournitures, le
déchargement et toutes manutentions pour approvisionnements,

les frais de location, d'amortissement du matériel et de l'outillage nécessaire a l'exécution des
ouvrages,

les frais inhérents aux travaux pour quelque hauteur que ce soit, dans les locaux insalubres, ou
encore a la lumiere artificielle,

les frais liés a la dépose et a la repose de matériels divers (notamment, plaques de faux plafonds,
étageres, etc.) y compris frais de remplacement en cas de détérioration ou de perte ;

des exigences techniques du contrbleur technique, du coordonnateur en matiére de sécurité et de
santé,

des dépenses liées a la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), y compris la fourniture et la
mise en ceuvre des dispositifs de sécurité sur le chantier, dont la mise en sécurité par balisages et
signalisations des zones de travaux, de la notification de I'accord-cadre a la fin du délai de garantie
de parfait achevement,

les frais de protection des ouvrages, de lisolement de la zone d’intervention et tous les frais
découlant de I'application du CCAG Travaux et du Programme,

les frais d'études pour les adaptations éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux, qui ne
résulteraient pas de modifications demandées par le Maitre d’Ouvrage,

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et I'élimination des
déchets et résidus de matériaux mis en ceuvre conformément a la législation en vigueur,
les frais pour défaillance éventuelle des co-traitants ou sous-traitants,

les frais d'établissement des documents, notes de calcul et plans et Dossiers d’ouvrages exécutés
(DOE),

les frais résultants des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier et de plus précisément, celles résultant des réglements du ministére du
travail et les recommandations de TOPPBTP, I'INRS et toutes les informations sécurité éventuelles
des fabricants des équipements et matériaux (fiche de données et de sécurité, notice d’utilisation,
etc.),

toutes mesures a prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état des
ouvrages et des lieux,

les frais d'installation et d'organisation du chantier, y compris leurs adaptations, la mise en place de
protection contre les poussieres, etc.
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les frais liés au repliement des installations,
les frais liés aux éventuels essais,
les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels existants sur l'installation et
détériorés par I'entreprise,
les frais et impots de toutes natures frappant de quelque facon que ce soit les salariés, le matériel,
les ingrédients, etc. ou les ouvrages ou parties d'ouvrages,
les frais et sujétions découlant :
- des exigences techniques de l'application de la réglementation en matiére de sécurité,
appréciation des risques, etc...,
- de la vérification réglementaire des installations techniques, matériels électriques, etc.,
les mesures et dispositions nécessitant ou non des travaux, demandés pour mise en conformité par
la CRAM, linspection du travail ou la médecine du travail (y compris la prise en compte des
dispositions ou réclamations des instances locales),
les frais d’assistance des périodes de garantie (incluant les essais de garanties),
les frais de pieces de rechanges pendant la période de garantie,
les frais de cautions bancaires éventuelles,
les frais de brevet liés a I'emploi des matériaux et matériels prévus par le Titulaire,
les frais d'assurance et de garanties conformément au CCAP,
la marge bénéficiaire du Titulaire,

de toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s’exécutent les travaux,

des travaux qui doivent avoir lieu dans un service en activité, les sujétions d'exécution liées a cette
contrainte seront considérées comme étant incluses dans les prix, de ce fait, I'entrepreneur ne
pourra faire valoir une majoration des prix pour temps improductifs notamment temps d’attente aux
ascenseurs. Le titulaire est réputé connaitre ou avoir reconnu l'ensemble des installations en place
et en fonctionnement.

Les sujétions inhérentes au type de travaux faisant I'objet du présent accord cadre, prévues au
CCTP.

Les frais de fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que
ne figurant pas dans les piéces contractuelles, s’avéreraient nécessaires a I'exécution des ouvrages
dans les régles de l'art.

En dehors des facilités dont bénéficiera chaque entreprise pour l'installation de ses chantiers, suivant
I'article ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

L’accord-cadre est traité a prix forfaitaire.
Des travaux compris dans I'objet de I'accord-cadre mais qui ne sont pas prévues dans le bordereau de

prix pourront faire I'objet d’'un devis préalable et seront rattachées au présent accord-cadre sous la
forme d’'un bon de commande valant marché subséquent.

9.3. Prix de réglement

Si I'entreprise ne dispose pas d’'un abonnement les données pourront lui étre communiquées sur
simple demande par la Direction des Constructions, du Patrimoine et de la Transition Ecologique.

9-3-1. Modalités des variations des prix des marchés subséquents

L’index de référence choisis en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux
faisant I'objet du présent marché se trouve sur le site du Moniteur Travaux Publics accessible
sur le lien suivant : http://www.lemoniteur.fr/indices-prix : BT52 — Imperméabilité des facades.

Marchés subséquents : délai d'exécution Moins d’'un an

Les prix du présent marché subséquent sont fermes et actualisables, si le délai d’exécution est
inférieur a 12 mois.
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L’actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule:

Cn=1(d-3)/1(0)

dans laquelle 1(0) et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
l'index de référence | de I'accord-cadre, sous réserve que le mois (d) de début du délai contractuel
d'exécution des travaux (date de notification du marché subséquent), soit postérieur de plus de 3 mois
au mois zéro (mois de remise des offres du marché subséquent).

P=P0xCn

P = prix actualisé

PO = prix de base valeur initiale

Le coefficient obtenu sera arrondi au milliéme supérieur, conformément a l'article 10.5 du CCAG-
Travaux.

Marchés subséquents : délai d’exécution plus d’'un an

Les prix du présent marché subséquent sont révisables, si le délai d’exécution est supérieur a 12 mois, avec
les conditions décrites dans le marché subséquent ou a défaut dans les conditions suivantes :

Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul de 'acompte du mois « n » pour chaque
marché concerné est donné par la formule :

Cn=0,125+0,875Z

0,125 : Partie fixe
0,875 Z= Partie variable

Z =10 : | et 10 étant les valeurs des index retenus respectivement a la date de I'établissement de la
facture, le cas échéant (mois correspondant au dernier indice définitif connu a cette date) et m0 (mois
de remises des offres du marché subséquent).

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Le coefficient obtenu sera arrondi au milliéme supérieur, conformément a l'article 10.5 du CCAG-
Travaux.

9.4. Modalités particuliéres de fixation du prix de réglement

Sans objet

9.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent accord-cadre, sont exprimés
hors TVA.

Il sera fait application du taux de TVA en vigueur au jour de I'exécution des services, sauf disposition
réglementaire contraire.

Article 10. Avance

Sauf renoncement du titulaire dans l'acte d'engagement, une avance sera versée conformément a
I'article B10.1 du CCAG.

Son montant est fixé, en application des articles L2191-2 et R2191-2 et suivants du code de la
commande publique, & 5 % du montant initial TTC si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou
égale a 12 mois.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé au présent
document, décompté a partir d’'une demande de paiement de I' « AVANCE ».

Dans le cas ou le montant prévisionnel des sommes a payer directement a un sous-traitant dépasse le
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seuil fixé a l'article R2191-3 du code de la commande publique, une avance peut lui étre versée dans
les conditions applicables au titulaire. Le titulaire transmet immédiatement a la personne publique la
demande de versement émise par le sous-traitant.

Article 11. Remboursement de I’avance

Par dérogation aux articles R2191-11 et R291-12, le remboursement de l'avance est effectué en une
seule fois, dés que 'avancement des prestations exécutées au titre du marché concerné aura atteint la
limite de 65%.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Article 12. Paiement - établissement de la facture

12.1. Mode de réeglement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 50 jours maximum
selon les dispositions de I'article R2192-11 du code de la commande publique.
Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’'un virement.

Le délai global de paiement se décompte :
¢ ala date d’exécution des travaux, si I'établissement a recu la facture avant I'exécution de ceux-
ci,
e a la date de réception de la demande de paiement si celle-ci est regue aprés I'exécution des
travaux.

12.2. Présentation des demandes de paiement

La demande de paiement est établie en un original portant, outre les mentions |égales, les indications
suivantes :

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro et la date de I'accord cadre ou du marché subséquent ;

- le numéro du bon de commande correspondant ;

- les travaux exécutés ;

- le délai indiqué dans les marchés subséquents ;

- laréception ;

- le montant hors T.V.A. des travaux exécuteés ;

- le taux et le montant de la T.V.A. et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total TTC des travaux exécutés.

Lorsque le titulaire de I'accord cadre est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour
I’établissement de la facturation, la facture établie au nom du mandataire doit mentionner dans
son en-téte le nom du mandant avec une formule « facture établie au nom et pour le compte du

Pour le CHU de Poitiers, une « pré-facture » (correspondant a un projet de facturation) devra
systématiqguement étre transmise préalablement au dépdt de la facture (acompte ou facture
simple), pour tout bon de commande ou marché notifié.

+ Cette pré-facture reprenant les éléments facturables sera envoyée, par mail a l'adresse
suivante : prefacture-DCP@chu-poitiers.fr .
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+ La validation de cette pré-facture sera faite par mail. (Correction de I'avancement des
prestations, des prix unitaires erronés le cas échéant, etc.).

Cette pré-facture permettra, aprés prise en compte des modifications apportées s'il y a lieu, de déposer
une facture conforme (avec les pieces justificatives) limitant les rejets et suspensions de paiement
sous forme dématérialisée sur la plateforme CHORUS (cf. Annexes Dépét CHORUS - DCP).

Pour transmettre vos factures au CHU, le code service : FAC_CDE_NON_DEMAT devra étre
renseigné ainsi que le numéro SIRET du débiteur :

e CHU 200 055 358 00010.

Pour les autres établissements, il n’y a pas de code service a renseigner, seul le numéro de
SIRET du débiteur est a indiquer :

e CHHL 268 600 020 00013.

L’envoi des factures par courriel ne sera pas accepté.

12.3. Paiement des sous-traitants et cotraitants

- Modalités de paiement direct :

Le paiement des sous-traitants bénéficiant du paiement direct s’effectue selon les dispositions
des articles L2193-11 a L2193-13 et R2193-10 & R2193-16 du code de la commande publique.

Il est cependant précisé que le titulaire du marché principal joint au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et distingue le montant HT a régler au sous-traitant, de la TVA a régler au titulaire.

Dans le cas d'un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévus dans 'accord cadre.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs
du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de
'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et distingue le montant HT a régler au
sous-traitant, de la TVA arégler au titulaire.

- pour le sous-traitant indirect :
Conformément aux dispositions de l'article 3.6.2.2 du CCAG travaux, un sous-traitant ne peut sous-
traiter 'exécution de la partie de I'accord-cadre qui lui a été sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu
du CHU de Poitiers I'acceptation de ce sous-traitant indirect.

L’acceptation du sous-traitant indirect n’interviendra que si le sous-traitant direct transmet au titulaire
du marché principal une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées a l'article R2193-
1.

En outre, I'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut débuter avant que le CHU de
Poitiers ait accusé réception auprés du titulaire du marché principal d’'une copie de la caution
personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article
L2193-14 du code de la commande publique, ou avant la signature par le CHU de Poitiers de I'acte par
lequel le sous-traitant direct donne délégation au CHU de Poitiers pour paiement du sous-traitant
indirect a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

12.4. Modalités de réeglement

-paiements mensuels :
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Les comptes sont réglés mensuellement. Les acomptes seront cumulatifs et établis d'aprés les prix
unitaires de la décomposition du prix global et forfaitaire.

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre. Cette demande de paiement
établit le montant total des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait de I'exécution du
marché depuis son début.

Le projet de décompte ainsi établi comprend I'ensemble des mentions visées par les articles 12.1.2,
12.1.3,12.1.4, 12.1.5 du CCAG travaux.

Un modeéle de projet de décompte mensuel pourra étre communiqué par le représentant du maitre
d’ouvrage au titulaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire joint uniguement au
projet de décompte mensuel :

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ou une
attestation établie par ses soins certifiant le montant a régler a chacun des sous-traitants
payés directement.

En application de l'article 12.2.1 du CCAG travaux, le maitre d’ceuvre contrble, accepte ou rectifie le
projet de décompte ainsi établi par le titulaire. Ce dernier dispose d’'un délai de 7 jours a compter de la
date de réception de la demande de paiement émanant du titulaire pour effectuer son contrble et
transmettre le montant de 'acompte mensuel au maitre d’ouvrage.

Les acomptes seront réglés a 100 % des sommes non contestées a partir des décomptes mensuels
établis comme indiqué ci-avant. Il est bien précisé, conformément a l'article 12.2.3 du C.C.A.G., que les
montants figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

Par dérogation a larticle 12.2.2, le maitre d’ceuvre ne notifiera pas au titulaire I'état des sommes
admises. En revanche, conformément a l'article 12.2 du présent document, une préfacture permettra
au titulaire de connaitre le montant des sommes validé par la personne publique.

-Paiement final :
Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG travaux, aprés 'achévement des travaux, le titulaire
remet au maitre d’ceuvre sa demande de paiement pour solde. Cette demande établit le montant total
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution de la commande dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie la demande de paiement pour solde établie par le titulaire.

En cas de rectification de la demande de paiement, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre établit le certificat de paiement pour solde, qui comprend :
- 'état du solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Apres résolution du désaccord, il est procédé, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré,
s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le
titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 17 du présent CCAP. Le paiement
s’effectuera suivant les régles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.

Le payeur du GHT de la Vienne est le Trésorier des Hbpitaux de Poitiers.

Le titulaire pourra donner sa créance en nantissement dans les conditions prévues aux articles R2191-
45 et suivants du code de la commande publique.

Le fonctionnaire habilité a fournir les renseignements sur le nantissement des marchés est la Directrice
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Générale du CHU de Paoitiers.

12.5. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire. Ces derniers sont calculés conformément a
la réglementation en vigueur.

Article 13. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls
compétents.

La monnaie de comptes de I'accord-cadre est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en
cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en

France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d'identification fiscal.

Article 14. Primes d’avance

Aucune prime d’avance ne sera accordée.

Article 15. Pénalités

15.1.Dispositions générales

En préalable, et par dérogation aux dispositions de l'article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire ne sera
pas exonéré des pénalités inférieures a 1 000 € calculées selon les dispositions des articles ci-apres.

Toutes les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 52.1 du
C.C.AG.

Chaque jour commencé sera considéré comme dd.
Toutes les pénalités sont cumulables
Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

Des pénalités provisoires, calculées selon les modalités applicables aux pénalités de retard indiquées
ci-aprés (articles 15.2 a 15.8 du présent document), seront déduites des acomptes mensuels de la
commande ou du marché subséquent concerné dés constatation du retard ou du manquement par le
Maitre d’ceuvre. En cas de constatation de la résorption totale ou partielle des retards par le Maitre
d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage, les pénalités provisoires pourront étre levées en cours de chantier et
les sommes déduites sur les situations mensuelles seront alors réglées sur la situation du mois suivant
I'accord donné par le maitre d’'ouvrage (matérialisé par un certificat de I'ordonnateur) pour la levée des
pénalités concernées.

Les pénalités définitives seront déduites du décompte général, le cas échéant.

15.2.Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G. travaux, au cas ou les travaux ne seraient pas terminés
dans les délais fixés, et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de
fin des prestations et de la date d’exécution arrétée au sein du bon de commande, il pourra étre
appliqué au titulaire les pénalités suivantes :
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- 1/300° du montant hors taxes de I'ensemble du bon de commande ou du marché subséquent
par jour de retard ;

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au

titulaire pourra excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée.

Les pénalités provisoires seront déduites des acomptes mensuels dés constatation du retard par le
Maitre d’ceuvre dans le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans
le marché.

Par dérogation a l'article 19.2.5 alinéa 2 du CCAG travaux, en cas de retard sur un délai partiel prévu
au marché, si le délai global est respecté, le remboursement au titulaire des pénalités provisoires
appliquées sera soumis a l'appréciation du maitre d’ouvrage que le retard partiel ait eu ou pas d'impact
sur les autres travaux de l'ouvrage.

En outre, en cas de constatation de la résorption totale ou partielle des retards par le Maitre d’ceuvre
ou le Maitre d’'ouvrage, les pénalités provisoires pourront étre levées en cours de chantier.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d'intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il

devra le faire connaitre au maitre d’ceuvre dans les 48 heures afin que celui-ci puisse prendre toutes
dispositions utiles.

15.3.Absences aux réunions

Dans I'hypothése ou les travaux objet de la commande s’exécutent sur plusieurs mois et nécessitent
un suivi spécifigue de leur réalisation, des réunions de chantiers seront organisées par le maitre
d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

Conformément aux dispositions de l'article 3.9 du CCAG travaux, le titulaire et ses sous-traitants se
rendent dans les bureaux du maitre d’ceuvre ou sur les chantiers a chaque fois qu’il leur en est fait la
demande.

Toute absence du titulaire aux réunions de chantier ayant donné lieu a une convocation émise par le
maitre d’ceuvre ou le maitre d’'ouvrage donnera lieu a une pénalité de 150 €, sans mise en demeure.
L’entrepreneur sera considéré absent s'il est représenté a ces réunions de chantier par une personne
insuffisamment informée du suivi de I'exécution des travaux.

15.4.Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions de chantier ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise en demeure, sur simple constatation des
infractions.
Elles seront déduites des demandes de paiement.

a) Non-respect des prescriptions relatives la fiche d’évaluation des risques aspergillaires: 150
€ par jour calendaire de non-respect constaté.

b) Non-respect des prescriptions relatives aux obligations de sécurité du chantier
conformément a I'article 5 du CCGI.

15.5. Pénalités pour retard de remise des documents fournis lors ou aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par I'entrepreneur lors de
I'exécution des travaux ou aprés exécution de ces derniers, conformément a l'article 6.4 du présent
document et a I'article 19.3 du CCAG, une retenue égale a:
» 2 000€ pour les marchés dont le montant est inférieur ou égale a 70 000€ HT (montant
initial tel que modifié par avenant, le cas échéant),
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» 3% du montant total du marché (montant initial tel que modifié par avenant, le cas échéant),
pour les marchés dont le montant est supérieur a 70 000€ HT, dans la limite de la somme
de 5 000€,

sera opérée, sur les sommes dues a I'entrepreneur. Cette pénalité sera libérée aprés validation sans
réserve des documents par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage. En pareil cas, la retenue
sera libérée et réglée lors de la situation d’acompte suivante.

A défaut ou en cas de fourniture incomplete des documents ou dans le cas ol ceux-ci seraient erronés

et non corrigés par le titulaire, la pénalité provisoire deviendrait une pénalité définitive aprés mise
en demeure du titulaire restée sans effet conformément a I'article 19.3 du CCAG.

15.6.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Stipulations conformes au CCAG travaux.

15.7.Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations au terme du délai de la période de

préparation, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 52.1 du

CCAG, une retenue journaliére fixée a 150 €. Chaque jour de retard commencé sera considéré comme

da.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité définitive, si l'une des deux conditions

suivantes est remplie :

- Le titulaire n'a pas achevé I'ensemble de ses obligations au terme du délai de la période de
préparation entrainant entre autres, un retard sur le démarrage de chantier.

- Le titulaire, bien qu'ayant rattrapé son retard au terme du délai de préparation, a provoqué des
retards dans le déroulement des obligations générales.

15.8. Autres pénalités diverses

Des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants (elles sont exprimées en €uros
HT)

@ Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus
Par jour calendaire : 100 €. Chaque jour de non-respect commencé sera considéré comme da.

@ Pénalités pour non-levées des réserves

Le Titulaire de I'accord-cadre dispose du ou des délai(s) mentionné(s) au sein du PV de réception, a
compter de la date de réception, pour lever les réserves mentionnées au PV de réception. A défaut de
la mention d’'un délai au PV de réception, celui sera d’'un mois a compter de la date de réception. En
cas de dépassement de ce délai, le Titulaire encourt une pénalité de 1 000 € par jour calendaire de
retard au-dela de 1 mois a compter de la réception.

Ces pénalités seront encourues de plein droit, sans exigence d’une mise en demeure préalable, du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

& Non-respect des dispositions du mémoire technique

150 € pour non-respect de chaque disposition du mémoire technique et méthodologique.

Article 16. Notification

La personne publique notifiera les documents modifiant le marché (avenant, acte spécial de sous-
traitance etc....) par voie électronique. A cette fin, la plateforme de dématérialisation PLACE sera
utilisée afin de garantir la confidentialité et la tragabilité des échanges.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.
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Lors de la notification via la plateforme de dématérialisation PLACE, les parties sont réputées avoir
recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé,
ou, a défaut de consultation dans un délai de 8 jours a compter de la mise a disposition du document
sur la plateforme.

Article 17. Reglement des litiges

17.1. Réglement amiable

La recherche d’'un réglement amiable entre les parties est un préalable obligatoire au recours
contentieux.

Dés lors, les parties s’engagent dans un premier temps a rechercher une solution a leur litige par des
échanges et rencontres. En cas de désaccord, le titulaire transmettra au maitre d’ouvrage un mémoire
en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de
contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire devra étre
communiqué au maitre d’ouvrage dans le délai de trente jours calendaires, courant & compter du jour
ou le différend est apparu, sous peine de forclusion, par dérogation a l'article 55.1.1 du CCAG travaux.

Par dérogation a larticle 55.1.2, le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de deux mois, courant a
compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision
dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Si les parties parviennent a un accord, elles procéderont a la signature d’'un protocole transactionnel
formalisant leur 'accord définitif.

Elles pourront également avoir recours a la conciliation, a la médiation, notamment aupres du
médiateur des entreprises, ou a 'arbitrage, dans les hypothéses et les conditions prévues par le code
de la commande publique ou encore saisir I'instance consultative suivante :

Comité Consultatif Interrégional de Reglement Amiable des Différends ou Litiges relatifs aux
Marches publics de Bordeaux (CCIRA).

Esplanade Rodesse

103 bis, rue Belleville

BP 952

33063 BORDEAUX Cedex

Pour ce faire, la partie la plus diligente saisira le CCIRA de Bordeaux dans les conditions mentionnées
ci-dessous :

« Le demandeur doit produire un mémoire expliquant les motifs du différend, et le cas échéant, la
nature et le montant des réclamations. Ce mémoire est accompagné des piéces contractuelles du
marché, des courriers échangés et tout document relatif au différend.

L’envoi de ce dossier doit étre adressé par courrier recommandé avec accusé réception ou déposé
contre récépissé au secrétariat du comité compétent. Un envoi complémentaire dématérialisé peut étre
réalisé par courriel au secrétariat du comité. »

A noter que la saisine du CCIRA, ainsi que leur instruction, est gratuite ; seuls sont a la charge du
saisissant les frais d'envoi et de reprographie des piéces, ainsi que, le cas échéant, les frais d'avocat
(dont le ministére n'est pas obligatoire). La partie qui saisit d’'un différend le comité consultatif de
réglement amiable compétent supporte les frais de I'expertise, s’il en est décidé une, dans l'attente du
reglement amiable définitif du différend.

Enfin, la saisine de ce Comité interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de
recours contentieux, jusqu'au jour suivant la notification au titulaire du marché de la décision expresse
prise par le maitre d’ouvrage sur I'avis rendu par le comité. Cependant, elle n'empéche ni de former un
référé-expertise, ni d'introduire une requéte au fond devant le juge administratif, et n'oblige pas celui-ci
a surseoir a statuer jusqu'au rendu de l'avis.

Affaire n°25S065 - Travaux d’adaptation, de maintenance, d’entretien et de réparation des batiments, installation et Page 27/34
infrastructures — des fagades.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES V27/09/2024



Pour plus de renseignements, consultez le lien ci-dessous :
https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges

Le CCIRA émettra un avis facultatif.

En cas d’agrément de l'avis du CCIRA par les parties, celles-ci procéderont a la signature d’un
protocole transactionnel basé sur les éléments contenus dans cet avis. Ce protocole formalisera
'accord définitif des parties, celles-ci renonceront en conséquence a toute action et tout recours
ultérieur qu’il soit amiable ou contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du
dudit protocole et lié a I'objet du litige.

En cas de refus de l'avis du CCIRA par 'une ou l'autre des parties, celle-ci pourra déposer un recours
contentieux.

17.2. Reglement contentieux

En cas d’échec de réglement amiable, les parties octroient compétence au Tribunal Administratif de
Poitiers.

Tribunal Administratif de Poitiers
Hobtel Gilbert

15 rue Blossac — BP 541

86020 POITIERS Cedex
Téléphone : 05.49.60.79.19
Télécopie : 05.49.60.68.09

Cette instance pourra également délivrer les renseignements nécessaires relatifs aux voies et délais
de recours.

Article 18. Résiliation

18-1 Résiliation de I’accord cadre

En plus des cas prévus a l'article 50 du CCAG-travaux, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de

mettre fin a 'accord cadre, par anticipation et sans indemnité, dans I'un des cas suivants :

- offres pour les marchés subséquents irrégulieres ou au-dessus de I'évolution des prix du secteur
concerné sans justifications spécifiques liées aux circonstances de la prestation,

- anomalies de prix ou de contenu réparties a tour de réle entre les partenaires dans leurs offres.

- Si, suite a une éviction temporaire, le titulaire défaillant venait a ne pas répondre a une nouvelle
consultation lancée par le maitre d’ouvrage. Une décision de résiliation pour faute du titulaire pourrait
alors étre prise par le maitre d’ouvrage.

De maniéere générale, la personne publique se réserve la possibilité de mettre fin a 'accord-cadre dans
le cas ou serait constatée une absence manifeste de concurrence.

Par dérogation aux article 52.1 a 52.6 du CCAG-travaux, la personne publigue se réserve la possibilité
de faire exécuter une prestation aux frais et risques du titulaire d’'un marché subséquent en cas de
défaillance de ce dernier, et ce sans avoir a prononcer la résiliation du marché subséquent et/ou de
I'accord-cadre.

18-2 Résiliation des marchés subséquents

La personne publique peut, sans faute du titulaire, décider la résiliation du marché subséquent. Cette
décision de résiliation du marché sera notifiée au titulaire par courrier recommandé avec accusé de
réception postal. Elle prendra effet dans un délai de quinze jours a compter de sa date de notification.

Le titulaire est tenu de se conformer a ses obligations contractuelles pendant toute la durée du préavis.
En outre, il pourra étre fait application des articles 49, 50.1, 50.2, 51.1, 53.1 et 53.2 du CCAG-Travaux.
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Par dérogation aux article 52.1 a 52.6 du CCAG-travaux, la personne publique se réserve la possibilité
de faire exécuter une prestation aux frais et risques du titulaire du marché en cas de défaillance de ce
dernier, et ce sans avoir a prononcer la résiliation du marché.

En cas de résiliation ou d’annulation de I'accord-cadre ou du marché subséquent suite a un recours en
contestation de validité contractuelle, le titulaire de Il'accord-cadre ne pourra réclamer aucune
indemnité.

Article 19. Modification de I’accord-cadre -clause de réexamen

En application des articles L2194-1 et R2194-1 et suivants du code de la commande publique, des
avenants pourront étre conclus en cours d’accord cadre dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

o Motif d’intérét général n’apportant pas de modification substantielle au contrat initial

e Extension du périmétre du CHU de Poitiers (fusion, GHT, etc.)

e Modifications de références et changements de conditionnement sous réserve des dispositions
ci-dessous

o Transfert de contrat dans le cas d'opérations de restructurations de société, réorganisation
administrative de nature purement interne du cocontractant de la personne publique,
désignation d’un tiers pour la gestion commerciale etc sous réserve de maintien des conditions
du contrat

e Variation de prix en cas de survenance d’événements qui pourraient altérer en cours

d’exécution I'équilibre financier du contrat (par exemple changement de normes)

Changement de protocole dans les établissements de santé (pratiques ou mesures de sécurité)

Précisions concernant des prestations complémentaires relevant de I'objet du contrat

Extension de gamme

Prolongation de I'accord-cadre dans des circonstances diment justifiées

Précisions suite a erreur matérielle

circonstances imprévues ou imprévisibles (difficultés matérielles rencontrées en cours

d’exécution d’'un marché)

e Travaux supplémentaires qui sont devenues nécessaires ou en cas de modification de projet a
la demande des utilisateurs, du contrdleur technique ou de la maitrise d’ouvrage, dans la
mesure ou ces prestations supplémentaires n’entraineraient pas une augmentation du marché
supérieure a 50 % du montant initial et a la double condition qu’'un changement de contractant

- serait impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que 'obligation
d’'interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou
installations existants achetés dans le cadre de leur accord-cadre initial et ;

- présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle
des colts.

Le CHU se réserve la possibilité de refuser des prestations s’ils ne sont pas conformes aux
spécifications de I'accord-cadre ou pour qualité insatisfaisante

Dans I'hypothéese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion - absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par la personne publique des documents énumérés a l'article 3-4-2 du CCAG
travaux complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion - absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 52 du
CCAG travaux.
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Article 20. Obligations du titulaire

20.1. Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements, relatifs a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main d’ceuvre est
employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution de I'accord-cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
de la personne publique.

Le titulaire remet a la personne publique une attestation sur I’'honneur indiquant son intention ou non
de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére
et, dans laffirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

Le titulaire de I'accord-cadre produira tous les six mois jusqu’a la date d’échéance de 'accord-cadre la
déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé ainsi que les certificats sociaux et fiscaux en
application de l'article L8222-2 du code du travail.

En application de l'article L 8222-6 du code du travail, et si le titulaire ne respecte pas les formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 de ce code ; le CHU pourra rompre I'accord-cadre,
sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

L’application de ces sanctions sera conditionnée par le respect du processus imposé par l'article
L 8222-6 du code du travail.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Le maitre d’ouvrage transmettra, sans délai, au coordonnateur SPS, les éléments de réponse
communiqués par I'entreprise ou l'informera d'une absence de réponse.

A défaut de correction des manquements signalés dans un délai fixé, le maitre d’'ouvrage en informera
le coordonnateur SPS. Dés lors, le maitre d’ouvrage aura la possibilité soit appliquer les pénalités
prévues ci-dessus soit rompre le présent accord-cadre, sans indemnité, aux frais et risques de
I'entrepreneur.

20.2. Modification des données administratives

Le titulaire de I'accord-cadre doit informer le CHU de POITIERS — Agora - Direction des Constructions,
du Patrimoine et de la Transition Ecologique - Unité Marchés et Budget, 2 rue de la Milétrie, CS
90577, 86021 POITIERS Cedex, de tout changement concernant :

- sa raison sociale (nouveau nom ou statut de l'entreprise) : un extrait Kbis du registre du
commerce et I'extrait des Annonces Légales Juridiques traduisant ce changement devront étre
alors adressés,

- son compte de réglement : le titulaire adressera un courrier précisant qu’il veut étre payé a un
nouveau compte que celui indiqué sur le marché en joignant un relevé.

- Le destinataire du paiement : le titulaire adressera un courrier explicatif de ce changement avec
un relevé de compte de paiement du nouveau destinataire.

Ces changements doivent étre signalés impérativement au CHU de Poitiers avant toutes nouvelles
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facturations. Le paiement des factures sera suspendu tant que le CHU de Poitiers ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la signature d’un avenant éventuel.

En application de larticle L8222-2 du code du travail, le titulaire devra produire tous les six
mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché ses certificats fiscaux et sociaux.

20.3. Protection contre ’amiante (CHU de Poitiers)

Une partie des béatiments exploités par le CHU de Poitiers ont été construits avant 1997, et des
matériaux amiantés y ont été identifiés. Afin de s’assurer que la problématique amiante est une
composante totalement prise en compte par le titulaire dans le cadre de ses futures interventions et
dans un souci de protection de son personnel et de son environnement, les documents suivants
doivent étre fournis au coordonnateur environnement du CHU (M. Blanchier, ludovic.blanchier@chu-
poitiers.fr , tel : 05 49 44 47 15):

Les personnes qui interviendront sur les sites devront prendre en compte le risque amiante et
présenter :
= L’organigramme de la société candidate concernant la Sous-Section 4, faisant clairement
apparaitre le ou les personnes assurant les missions d’encadrement technique, le ou les
personnes assurant les missions d’encadrement de chantier et le ou les personnes assurant les
missions d’opérateur de chantier ;
= La liste des personnels habilités a intervenir sur les sites du CHU ainsi que leurs
attestations de compétence a jour;
= Un exemple de mode opératoire déja réalisé par le candidat concernant une intervention
sur les matériaux amiantés ou a proximité, avec preuve de transmission aux instances
compétentes (CHSCT et DP ou CSE de I'entreprise candidate), a la médecine du travail dont
celle-ci dépend, a la DIRECCTE et la CARSAT).

Si le candidat n’est pas en capacité de nous fournir ces éléments, il pourra s’appuyer sur :

+ Les capacités d’un sous-traitant. Pour ce faire, il conviendra de fournir, ’'ensemble des piéces
mentionnées au présent article concernant la protection contre I’amiante, accompagnées
de la demande d’agrément d’un sous-traitant.

+ Les capacités d’'un cotraitant dans le cadre d’un groupement dont 'un des membres est habilité.
En pareil cas, I'ensemble des piéces relatives a I'amiante et précisions demandées ci-avant
auront été jointes aux piéces de candidature avant I'attribution de I'accord cadre.

En outre, la répartition des prestations entre les membres d’'un groupement ou dans le cadre d’'une
sous-traitance, lorsque les candidats ne seront pas tous habilités a intervenir en sous-section 4, devra
étre indiquée précisément.

En aucun cas, une entreprise non habilitée ne pourra intervenir dans un chantier SS4, (y compris dans
les zones protégées a risque amiante). Ce serait donc au sous-traitant ou au membre du groupement
habilité d’intervenir dans ces locaux.

Dans le cadre des modes opératoires, une douche d’hygiéne devra étre intégrée. Celle-ci devant étre
réalisée au plus prés du chantier aprés la décontamination de I'opérateur. Les modes opératoires
doivent aussi prendre en compte que I'eau de la douche d’hygiéne soit traitée par une unité de filtration
adaptée a la problématique amiante.

Dans le cas d’intervention dans les batiments concernés par la problématique amiante le Dossier
Techniqgue Amiante (DTA) doit étre consulté avant toute intervention sur le site et une demande de
diagnostic amiante avant travaux doit étre réalisée. L’absence de consultation constitue une faute et
engendrera des pénalités décrites au présent marché et toute intervention sans diagnostic devra se
faire sur la base d'une suspicion de présence d’amiante donc avec un mode opératoire adapté a
l'intervention

Il est de la responsabilité du titulaire de s’assurer que les formations soient maintenues valides durant
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'exécution du présent marché. Toute absence de formation valide ou absence de personnel diment
formé intervenant dans des batiments d’avant 1997, sera une cause d’annulation du présent marché.

Le titulaire sera tenu de se conformer aux réglementations en vigueur concernant 'amiante et a celles
a venir.

20.4. Protection de I’environnement

Conformément a larticle 7 du CCAG-Travaux, le titulaire veille & ce que les travaux qu’il effectue
respectent les prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement
(déchets...), de sécurité et de santé des personnes (poussiéres, fumées, émanations des produits
polluants...) et préservation du voisinage (bruit...). Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours
d’exécution de 'accord-cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du maitre d’ouvrage.

Article 21. Protection des données

Cet article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du marché traite les données
a caractére personnel dans le cadre de I'exécution des prestations objets du présent marché.

La personne publique est désignée ci-apres « Responsable du traitement » et le « titulaire du marché »
est désigné « sous-traitant ».

Dans le cadre de I'exécution du présent accord cadre, les parties s’engagent a respecter le réglement
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 applicable en France a compter du 25
mai 2018 : Reglement européen sur la protection des données ci-apres désigné « RGPD ».

e Objet et description du traitement :

- Le sous-traitant est autorisé a traiter pour le compte du Responsable de traitement les
données a caractére personnel nécessaires pour fournir les prestations du présent marché,

- La nature des opérations réalisées sur les données a caractére personnel est limitée aux
prestations objet du présent marché (diagnostic des événements signalés par le
Responsable du traitement, des actions curatives correspondantes),

- Les données a caractéere personnel traitées sont les données des patients du Responsable
du traitement ainsi que les données des employés du responsable du traitement ou de
toutes personnes physiques intervenant pour les besoins des patients du Responsable de
traitement.

e Le sous-traitant s’engage a :

- Traiter les données a caractére personnel uniguement sur instructions du « responsable du
traitement » et pour les finalités citées ci-dessus,

- Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du
présent marché, en s’interdisant toute communication a un tiers sans accord du
responsable du traitement,

- Faire intervenir des personnes soumises a une obligation |égale et appropriée de
confidentialité et ayant recu une formation adaptée,

- Mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité adapté au risque (pseudonymisation, chiffrement, etc.), et en informer
le responsable du traitement,

- Détruire ou renvoyer sans copie toutes les données personnelles soumises au traitement
dés la fin du besoin de leur utilisation, et au plus tard dans les délais prévus par le
reglement,

- Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du
traitement,

- Apporter I'assistance a la personne publique pour linstruction des demandes d’exercice du
droit des personnes concernées : droit d’acces, rectification, effacement, opposition, etc.

- Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués, précisant les dates et heures,
durées, et les personnes ayant procédé aux opérations,
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Solliciter 'autorisation de la personne publique avant de recruter un sous-traitant de second
rang,

Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard du
maitre d’ouvrage,

Mettre a la disposition de la personne publique la documentation nécessaire pour démontrer
le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.

e Obligations de la personne publique:
Le DPD (Délégué a la protection des données, ou DPO) du CHU de Poitiers et du GHT est M.
Pierre TAVEAU — dpd@chu-poitiers.fr
Le Responsable du traitement s’engage a :

Fournir au sous-traitant les seules données a caractéres personnel strictement nécessaires
a I'exécution du présent marché,

Mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
que le traitement est effectué conformément aux textes susviseés,

Informer les personnes dont les données personnelles sont traitées a tout moment de leur
collecte,

Traiter les demandes d’accés, de modification, et le cas échéant de suppression, aux
données formulées par les personnes concernées,

Le responsable du traitement pourra diligenter a tout moment un audit de vérification des mesures
mises en ceuvre par le sous-traitant.

Article 22. Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du présent CCAP sont les suivantes :

Dérogation a I'article suivant Par I'article suivant du CCAP
du CCAG travaux
3.8 1.9
4.1 2
24.6 et 24.7 4.2
34.1 5.4.
38 alinéa 2 6.1
41.1 6.2
43.3 6.3
40.1 6.4
8.1.3 7.2.1
12.1.7 et 12.2.2 12.4
12.3et12.4
19.2.1et52.1 15.1
19.2.3 et 19.2.2 15.2
19.2.5 alinéa 2
52.1 15.7
55.1.1et55.1.2 17.1
52.1 et 52.6 18.1

Les dispositions du CCAG relatif aux travaux sont applicables au présent accord-cadre:

dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec le présent CCAP
pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

Fait a Poitiers, le 23/05/2025,
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Frédéric MARCHAL

Directeur des Constructions, du Patrimoine
Et de la Transition Ecologique
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