CHU DUUON

Amexia Création d'un local de production de Vide Médical
b =4
N°  |Nom de la tache Début Fin ‘ il 2025 ‘M Lui Juillet 2025 | Aot 2025 | Septembre 20; Octobre 2025 | Novembre 202 Décembre 202| Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026
2701\06\1 1162126 %8‘1 3182328030813/18232802071217222702071211722270106/1116212631 \05\1 o1 a\m\;:\m\mﬁ 279
0 | Planning prévisionnel Lun 14/04/25 Mer 04/03/26 |
|
1 Dépot autorisation de travaux dans un ERP Lun 14/04/25 Ven 26/09/25
2 Publication du DCE en MAPA Mer 14/05/25 Ven 25/07/25 L
3 Analyse des offres et négociations éventuelles Lun 28/07/25 Ven 10/10/25
4 Notification des entreprises et période de Lun 13/10/25 Ven 07/11/25
préparation
5 Phase chantier Lun 10/11/25 Mer 11/02/26 Phase chantier

12 OPR Jeu 12/02/26  Jeu 12/02/26
13 Réception des travaux Ven 27/02/26 Ven 27/02/26
14 Commission des Fluides Médicaux Mar 03/03/26 Mar 03/03/26 7
15 Mise en service de l'installation Mer 04/03/26 Mer 04/03/26
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