
N° Nom de la tâche Début Fin

0 Planning prévisionnel Lun 14/04/25 Mer 04/03/26

1 Dépôt autorisation de travaux dans un ERP Lun 14/04/25 Ven 26/09/25

2 Publication du DCE en MAPA Mer 14/05/25 Ven 25/07/25

3 Analyse des offres et négociations éventuelles Lun 28/07/25 Ven 10/10/25

4 Notification des entreprises et période de 
préparation

Lun 13/10/25 Ven 07/11/25

5 Phase chantier Lun 10/11/25 Mer 11/02/26

12 OPR Jeu 12/02/26 Jeu 12/02/26

13 Réception des travaux Ven 27/02/26 Ven 27/02/26

14 Commission des Fluides Médicaux Mar 03/03/26 Mar 03/03/26

15 Mise en service de l'installation Mer 04/03/26 Mer 04/03/26

Phase chantier
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CHU DIJON
Création d'un local de production de Vide Médical
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