
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Lancement DCE 1 jour Lun 28/04/25Lun 28/04/25

2 Temps de réponse 

entreprise

21 jours Mar 

29/04/25

Ven 

30/05/25

3 Choix et Notification 30 jours Lun 02/06/25Ven 11/07/25

4 ACT 10 jours Lun 02/06/25Ven 13/06/25

5 Démarrage études 

travaux

0 jour Ven 

11/07/25

Ven 

11/07/25

6 Etudes 21 jours Lun 14/07/25Lun 11/08/25

7 Etude d'EXE 21 jours Lun 14/07/25Lun 11/08/25

8 Approvisionnement 40 jours Mer 23/07/25Mar 30/09/25

9 Démarrage travaux 0 jour Lun 11/08/25Lun 11/08/25

10 Travaux 147 jours Mar 12/08/25Mer 01/04/26

11 Travaux 

préparatoires 

10 jours Mar 

12/08/25

Lun 

08/09/25

12 Dépose Chaudière 

vapeur et 

16 jours Mar 

09/09/25

Mar 

30/09/25

13 Installation nouvelle 

chaudière double 

service

14 jours Mer 

01/10/25

Lun 

20/10/25

14 Dépose chaudière Gaz8 jours Mar 21/10/25Jeu 30/10/25

15 Installation nouvelle 

chaudière Gaz

14 jours Ven 

31/10/25

Mer 

19/11/25

16 Modifications de 

réseaux

25 jours Jeu 

20/11/25

Mer 

07/01/26

17 Mise en place d'un 

groupe froid en 

39 jours Jeu 

08/01/26

Mar 

03/03/26

18 Travaux 

préparatoires 

8 jours Mar 

13/01/26

Jeu 

22/01/26

19 Dépose des groupes 12 jours Ven 23/01/26Lun 09/02/26

20 Installation des 

nouveaux groupes

16 jours Mar 

10/02/26

Mar 

03/03/26

21 Mise en service 4 jours Mer 04/03/26Lun 09/03/26

22 Installation Régulation30 jours Mar 13/01/26Lun 23/02/26

23 GTC 16 jours Mar 10/03/26Mar 31/03/26

24 Réception 14 jours Mer 01/04/26Lun 20/04/26

25 OPR 1 jour Mer 01/04/26Mer 01/04/26

26 Levée de réserve OPR6 jours Jeu 02/04/26Jeu 09/04/26

27 Réception 1 jour Ven 10/04/26Ven 10/04/26

28 Levée de réserves 

Réception

6 jours Lun 

13/04/26

Lun 

20/04/26

28/04

11/07
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