N° Mode  |Nom de la tche Durée Début Fin ' Mar 25 | Avr 25 ' Mai 25 Jui 25 Jul 25 Ao 25
Tache 17 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21| 28 | 05 | 12| 19 | 26 | 02| 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14| 21| 28 | 04
1 ) Lancement DCE 1 jour Lun 28/04/2E Lun 28/04/2¢ ’¢28/04
2 - Temps de réponse 21 jours Mar Ven |—
entreprise 29/04/25 30/05/25 i
- Choix et Notification 30 jours Lun 02/06/25Ven 11/07/2¢ — -
4 - ACT 10 jours Lun 02/06/25Ven 13/06/2! ‘# l
5 - Démarrage études 0 jour Ven Ven 11/07
travaux 11/07/25 11/07/25 W
6 = Etudes 21 jours Lun 14/07/2!Lun 11/08/2! L
7 - Etude d'EXE 21 jours Lun 14/07/25Lun 11/08/2¢ :
8 - Approvisionnement 40 jours Mer 23/07/2.Mar 30/09/2! ‘4>
9 - Démarrage travaux O jour Lun 11/08/2ELun 11/08/2¢
10 3 Travaux 147 jours Mar 12/08/2 Mer 01/04/2
11 -y Travaux 10 jours Mar Lun
préparatoires 12/08/25 08/09/25
12 - Dépose Chaudiére 16 jours Mar Mar
vapeur et 09/09/25 30/09/25
13 s Installation nouvelle 14 jours Mer Lun
chaudiére double 01/10/25 20/10/25
service
14 - Dépose chaudiére Ga 8 jours Mar 21/10/2!Jeu 30/10/25
15 - Installation nouvelle 14 jours Ven Mer
chaudiére Gaz 31/10/25 19/11/25
16 - Modifications de 25 jours Jeu Mer
réseaux 20/11/25 07/01/26
17 - Mise en place d'un 39 jours Jeu Mar
groupe froid en 08/01/26  03/03/26
18 - Travaux 8 jours Mar Jeu
préparatoires 13/01/26 22/01/26
19 - Dépose des groupes 12 jours Ven 23/01/2¢Lun 09/02/2¢
20 - Installation des 16 jours Mar Mar
nouveaux groupes 10/02/26  03/03/26
21 - Mise en service 4 jours Mer 04/03/2/Lun 09/03/2¢
22 - Installation Régulatio 30 jours Mar 13/01/2(Lun 23/02/2¢
23 - GTC 16 jours Mar 10/03/2(Mar 31/03/2i
24 3 Réception 14 jours Mer 01/04/2 Lun 20/04/2¢
25 -y OPR 1 jour Mer 01/04/2 Mer 01/04/2!
26 - Levée de réserve OPF6 jours Jeu 02/04/26Jeu 09/04/26
27 - Réception 1 jour Ven 10/04/2¢Ven 10/04/2¢
28 - Levée de réserves 6 jours Lun Lun
Réception 13/04/26 20/04/26
Tache Récapitulatif du projet I I Tache manuelle I I Début uniquement C Echéance
Projet : Projet CHAN version 1 Fractionnement v Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement 1 Avancement
Date : Mar 22/04/25 Jalon L 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel = Taches externes Progression manuelle
Récapitulative 1 Récapitulatif inactif I [ Récapitulatif manuel 1 Jalons externes 14
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Sep 25 |Oct 25 'Nov 25 Déc 25 Jan 26 'Fév 26 | Mar 26 | Avr 26 '™
11 | 18 | 25 | o1 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | o1 | 08 | 15 | 22 | 29 | o5 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27
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Tache [ Récapitulatif du projet 1 Tache manuelle Il Début uniquement C Echéance A 4
Projet : Projet CHAN version 1 Fractionnement v Tache inactive Durée uniquement | Fin uniquement ] Avancement
Date : Mar 22/04/25 Jalon * Jalon inactif Report récapitulatif manuel = Taches externes Progression manuelle
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