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1 RAPPEL DU CONTEXTE GLOBAL 
 
La CPAM de la Rodez fait l’objet d’un programme de restructuration globale par étage. 
Ainsi le rez de chaussée a été entièrement rénové (hors salle serveurs) en 2022, intégrant 
notamment la refonte complète du câblage de cet étage. 
Les travaux de restructuration du niveau 1 doivent débutés en juillet 2025, pour une durée de 
9 mois. 
Le niveau 2 devrait suivre (étude prévue sur 2027 et travaux en 2028). 
Rien n’est encore décidé quant à l’avenir du R+3. 
Dans le cadre de l’opération de travaux liée au niveau 1, la CPAM souhaite également faire  
évoluer sa salle serveurs, afin que : 

- Elle réponde techniquement au demande d’aménagement du CCTG de la DR 
version 1.16 

- Elle soit en capacité de recevoir l’intégralité du câblage du bâtiment (tous 
niveaux) 

Ainsi le présent document décrit la trajectoire à suivre pour assurer les travaux de migration 
et d’aménagement de la salle serveurs, en limitant tant que peux se faire : 

- La durée des travaux 
- Les durées d’interruption de service 
- Le cout de ses travaux 

Plusieurs points sont pris en compte, notamment : 
- La mise aux normes de la salle serveurs, et ses capacités d’aménagement (mise en 

place de faux plancher, organisation des baies, curage d’anciens équipements 
obsolètes, etc.)  

- L’aménagement de la zone de production – PC en spare, afin de disposer d’un 
volume et des points de raccordement en nombre suffisants pour maintenir ce service 
rendu indispensable depuis la crise COVID  et la mise en place du télétravail. 

Ce descriptif de travaux (dédié à la salle serveur) intègre techniquement les thématiques 
suivantes: 

- Le câblage VDI (baie, câblage cuivre, optique, chemin de câble associé, etc) 
- Le câblage courant fort au VDI 
- Le faux plancher technique 
- Les adductions opérateurs (Fibre optique et équipements associés) 

Ce descriptif de travaux n’intègre pas les thématiques suivantes (hors marché): 
- Le rafraichissement 
- L’onduleur 
- Les huisseries et cloisonnement 
- La partie courant fort hors VDI (prise de service, luminaire, etc.) 
- La partie courant faible hors VDI (contrôle d’accès, incendie, alarme, téléphonie, 

vidéoprotection) 
- Le mobilier 

Important : la DSI nous a confirmer que l’ensemble de la téléphonie est migré en IP (l’intégralité 
de l’ancien câblage télécom est obsolète et à déposer). 
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2 PRESENTATION RAPIDE DE L’EXISTANT 

2.1 SALLE SERVEURS PRINCIPALE (OBJET DES PRESENTS TRAVAUX) 

La salle serveurs principal est située au rez de chaussée de la CPAM dans un local dédié et 
sécurisé par un contrôle d’accès. Le local dispose de 2 portes d’accès condamnées 
(considérées comme cloison sur les plans de projection ci-dessous). 

Cette salle est équipée d’un système de rafraîchissement avec 2 split muraux et d’un onduleur 
de 10KVA, permettant de sécuriser électriquement : 

- Les postes de travail au mur (alimentation des serveurs et des PC en spare) 
- Les 4 baies informatiques. 

Nota : 

Dans le cadre des travaux, le titulaire devra créer depuis le TD ondulé existant: 

- 1 nouveau départ pour chacune des baies créées 
- Des départs pour l’alimentation des 2 perches.  

Ces nouveaux départs viendront en remplacement des disjoncteurs existants. 

Elle intègre 3 adductions opérateurs fibres. 

Pour plus de lisibilité dans la suite du document, nous avons découpé la salle en 3 volumes : 

- Volume 1 : distribution 
- Volume 2 : serveurs 
- Volume 3 : poste de travail et atelier d’énergie 

Plan d’aménagement actuel 
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2.2 LOCAL DE REPARTITION – DISTRIBUTION TELECOM ET VDI (HORS PROJET) 
 

CPAM dispose d’un local de distribution télécom et VDI (local secondaire) située au R+2 dans 
un local dédié, non sécurisé et non rafraichi. 

Ce local est hors périmètre de l’opération de travaux, néanmoins, un lien fibre optique de type 
OM3 interconnecte ce local avec le local serveurs du RDC. Ce lien est actuellement : 

- Câblé sur 12 brins pour 24 brins disponible 
- Utilisé sur 6/12 position avec connectique LC 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du local serveurs, qui oblige la coupure et le 
recâblage de la fibre optique au RDC sur une nouvelle baie, il conviendra de réintégrer la 
fibre optique existante dans une nouvelle baie, en assurant à minima la connexion sur tiroir 
optique avec Pigtail et la recette associée tel que de demandée au CCTG (Photométrie dans 
2 sens au 2 longueurs d’ondes). 
 

3 DETAIL DES TRAVAUX EN 5 ETAPES 
 

3.1 PREAMBULE  

Comme exprimé au préalable, ce projet de migration doit impacter le plus faiblement la 
production de la CPAM de RODEZ, ainsi, nous avons décomposé le plan de déploiement des 
travaux en 5 grandes étapes. 

Pour chacune des étapes de migration, nous avons systématiquement détaillé : 

- Les  actions à réaliser par le titulaire de présent marché et les actions à charge de la 
CPAM 

- Un ou plusieurs plans d’évolution de la salle, présentant les évolutions et l’implantation 
des équipements déplacés, déposés, créés 

- Les plans de façade de baie qu’ils convient de mettre en œuvre à la fin de l’étape 

 
A noter que dans la colonne matériel necessaire, nous avons lister les principaux 
matériaux permettant de répondre au besoin de l’étape, le détail et les quantitatifs exacts 
sont décrits, étape par étape dans le DPGF associé à cette annexe. 
 
L’intégralité des travaux décrit dans la présente annexe, doit être réalisée conforment 
aux prescriptions du CCTG V1.16 de la direction des réseaux.  
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3.2 ETAPE 1  
Descriptif détaillé des travaux: 

 
 

Plan d’évolution de la salle serveurs: 
Situation Avant travaux : 

 

Descriptif travaux Matériel nécessaire Réalisateur Contributeur Impact SI (interruption de service

Remplacer la baie N°1 par une baie 800x1000, et réintégrer les équipements 
existants  dans la nouvelle baie et pré-équiper la baie avec équipement tiroir 
optique et panneau de brassage (cf shéma plan de façade baie 1, dit fédératrice)

1x baie 42U 800x1000 + 11 guides cordons 
horizontaux  + 1 PDU + 8 étagère 19" + kit de 
mise à la terre et équipement connexe tel 
CCTG + 2 x Tiroirs optique 48 ports LC Duplex 
+ 2 x panneaux de brassage 24 ports RJ45

Titulaire du lot 
10 Electricité

DSI et 
éventuellement 

opérateur pour la 
migration des 

routeurs et matériel 
connexes

OUI (interruption des liens d'accès 
sur 0,5j)

Integrer les 2 switchs 24 ports fédérateurs Sans objet (fourni et intégrer CPAM) DSI CPAM sans objet sans objet

Regrouper des équipements et accès opérateur dans la nouvelle  baie 1 (Matériel 
venant de la baie n°2 et n°3) Sans objet (uniquement main d'œuvre)

Titulaire du lot 
10 Electricité

DSI et 
éventuellement 

opérateur pour la 
migration des 

routeurs et matériel 
connexes

OUI (interruption des liens d'accès 
sur 0,5j)

Déposer la baie n°2 et l'ancien baie dédiée téléphonie (N°5) Sans objet (uniquement main d'œuvre)
Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet

Déposer les plaques de faux placher et support, accessoires associés 
"amiantée" accessible (environ 2/3) Sans objet (uniquement main d'œuvre)

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet

Déposer l'intégralité du faux plafond et supports associés Sans objet (uniquement main d'œuvre)
Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet

Déposer l'ensemble des reglettes CAD télécom murale Sans objet (uniquement main d'œuvre)
Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet

Déposer l'ancienne armoire électrique courant fort Sans objet (uniquement main d'œuvre)
Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet

Crééer un chemin de câble dédié au VDI au sol de 300mm sous les futures baies, 
pour assurer la reprise des câbles VDI des étages R-2 et R-1 (83 câbles) 5 m de CDC en 300mm

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet
Créér un chemin de câble dédié au VDI au plafond de 2 x 500mm (volume 1) à 
l'aplomb des futures  baies + 1x500 - 1x300 (volume 2 et 3)  pour anticiper le 
câblage des étages 1 et 2.

15 m de CDC en 500mm + 5 m de CDC en 
300mm

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet

Repose partielle du faux plancher avec accessoire, support et mise à la terre
13 m² plaque de 600x600 + accessoires + 
verrins, kit de mise à la terre

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet
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Situation Après travaux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ANNEXE_CPAM_RODEZ_CCTP Lot 10 Elec_Aménagement salle serveurs Page 9/28 

 
  



 

ANNEXE_CPAM_RODEZ_CCTP Lot 10 Elec_Aménagement salle serveurs Page 10/28 

Plan de façade avant et après travaux baie 1 (baie remplacée): 
 

 
 

  
 
 
 
 
Nota:  
L’intégration des 2 switchs fédérateurs 24 ports n’est pas à la charge du présent titulaire 
(réalisée en interne par l’équipe de la DSI CPAM) 

 
 
 
 

42 libre
41 libre
40 libre
39 libre
38 libre
37 libre
36 libre
35 libre
34 fibre
33 libre
32 routeur BTE
31 libre
30 libre
29 libre
28 libre
27 libre
26 libre
25 libre
24 libre
23 libre
22 libre
21 libre
20 libre
19 libre
18 sonde IPANEMA
17 libre
16 libre
15 libre
14 libre
13 libre
12 libre
11 libre
10 libre
9 libre
8 libre
7 libre
6 libre
5 libre
4 libre
3 libre
2 libre
1 libre

600x800
Baie 1 "Arrivée"

Avant travaux

42 Fibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle
41 guide-cordons
40 Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle
39 guide-cordons
38 bandeau cuivre 18 RJ45 - vers baies 2,3,4
37 guide-cordons
36 bandeau cuivre 12 RJ45 - vers baies 5,6
35 guide-cordons
34 Opturateur
33 switch fédérateur 24 ports
32 guide-cordons
31 switch fédérateur 24 ports
30 guide-cordons
29 Opturateur
28 Opturateur
27 sonde IPANEMA (Baie N°1)
26 guide-cordons
25 Opturateur
24 routeur BTE sur étagère
23 étagère (actif opérateur)
22 étagère (actif opérateur)
21 routeur NXO sur étagère
20 étagère (actif opérateur)
19 étagère (actif opérateur)
18 Opturateur
17 guide-cordons
16 Opturateur
15 guide-cordons
14 étagère (actif opérateur)
13 guide-cordons
12 étagère (actif opérateur)
11 guide-cordons
10 Opturateur
9 Opturateur
8 Opturateur
7 Opturateur
6 Opturateur
5 Opturateur
4 Opturateur
3 Opturateur
2 Opturateur
1 Opturateur

42U - 800x1000
Baie 1 "Fédératrice" étape 1

Après travaux
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3.3 ETAPE 2  
Descriptif détaillé des travaux: 

 
 

Descriptif travaux Matériel nécessaire Réalisateur Contributeur Impact SI (interruption de service

Poser 3 baies 42U 800x1000 (Nouvelles baies N°2, 5 et 6)

3 x baies 42U 800x1000  + 2 PDU par baie + 2 
kits KVM + 8 étagères 19"+ 3x kit de mise à la 
terre et équipement connexe tel CCTG

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet

Réaliser le dévoiement des 83 câbles VDI de la baie N°3 (câblage des niveaux R-1 
et R-2), dans la nouvelle baie N°5 (décâblage et recâblage  + recette cuivre cat 
6A) en passage torons à 12 câbles dans nouveaux CDC de sol

5 x panneaux de brassage 24 ports RJ45 + 83 
RJ45 + 50 cordons de brassage de 2m-3m + 
10 guides  cordons horizontaux

Titulaire du lot 
10 Electricité

DSI (pour 
réintégration switch)

OUI (interruption  uniquement niveaux 
-1 et -2: 1J)

Réaliser le dévoiement et la prolongation des 9 câbles VDI de la baie N°3 
(câblage de l'accueil du RDC), dans la nouvelle baie N°5 (décâblage, kit de 
prolongement  et recâblage  + recette cuivre cat 6A) en passage toron à 9 câbles 
dans nouveaux CDC de plafond

1 x panneaux de brassage 24 ports RJ45 + 9 
RJ45 + 9 KIT de prolongation, 90m de cables 
1x4 paires Cat 6A F/FTP,  9 cordons de 
brassage de 2m-3m + 2 guides  cordons 
horizontaux

Titulaire du lot 
10 Electricité

DSI (pour 
réintégration switch)

OUI (interruption  uniquement niveaux 
accueil: 0,5J)

Création câblage cuivre et optique miroir de la nouvelle baie N°1, vers les 
nouvelles baies 2, 5 et 6 (câblage dans chacune des baies d'un panneau mixte  12 
FO LC DUPLEX + 12 ports RJ45, cat 6A et OM4 avec recette cuivre et photométrie)

3 x panneaux mixtes ( 12 FO LC duplex + 12 
ports RJ45) , 200m de cables 1x4 paires Cat 
6A F/FTP; 400m de Fibre OM4,  36 cordons 
de brassage de 2m-3m + 12 jarretières 
optiques OM4 de 2m-3m + 4 guides  cordons 
horizontaux

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet
Création câblage cuivre de 32 postes de travail répartis sur  2 perches 4 faces 
pour le volume 3 (32x (1R45 + 1PC))  depuis la  nouvelle baie N°5 (câblage  de 2 
panneau 24 ports RJ45, cat 6A avec recette)

2 x panneaux de brassage 24 ports RJ45 + 32 
RJ45 côté baie et 32 RJ45 côté poste de 
travail , 550m de cables 1x4 paires Cat 6A 
F/FTP,  32 cordons de brassage de 2m-3m + 
4 guides  cordons horizontaux + 32 prises 
elec, 4 disjoncteurs 16A type SI, 50m câbles 
3g2,5mm², 2 perches 4 faces

Titulaire du lot 
10 Electricité

DSI (pour 
rebrassage des PC 
sur les nouveaux 

postes de travail + 
bascule sur les 

switch)
OUI (interruption  faible, le temps du 
brassage et réintégration des 
switchs: 0,25J)

Dévoyer la fibre optique OM3 (lien entre salle serveur et Sous répartiteur R+2) 
intégrer dans l'ancienne baie N°3, dans la nouvelle baie N°1 (fusion  + recette 
photométrie + déplacement du tiroir optique)

24 pigtail optiques type LC OM3  + 1 guide 
cordon

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

OUI (le temps de fusionner les brins et 
de réaliser la recette et de rebrasser  
les switchs: 0,5J)
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Plan d’évolution de la salle serveurs : 
 
Situation Après travaux 
 



 

ANNEXE_CPAM_RODEZ_CCTP Lot 10 Elec_Aménagement salle serveurs Page 13/28 

Plan de façade baies 1, 2, 5 et 6 : 
 
 

42 Fibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 
41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons
40 Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle 40 switch serveur 24 ports 40 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 40 switch serveur 24 ports
39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 guide-cordons
38 bandeau cuivre 18 RJ45 - vers baies 2,3,4 38 38 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 38
37 guide-cordons 37 37 guide-cordons 37
36 bandeau cuivre 12 RJ45 - vers baies 5,6 36 36 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 36
35 guide-cordons 35 35 guide-cordons 35
34 Opturateur 34 34 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 34
33 switch fédérateur 24 ports 33 33 guide-cordons 33
32 guide-cordons 32 32 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -2 32
31 switch fédérateur 24 ports 31 31 guide-cordons 31
30 guide-cordons 30 30 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 ACCUEIL 30
29 Opturateur 29 29 guide-cordons 29
28 Opturateur 28 Etagère 28 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG 28 Etagère
27 sonde IPANEMA (Baie N°1) 27 l ibre 27 guide-cordons 27 l ibre
26 guide-cordons 26 26 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG 26
25 Opturateur 25 25 guide-cordons 25
24 routeur BTE sur étagère 24 24 switch 24 ports 24
23 étagère (acti f opérateur) 23 23 guide-cordons 23
22 étagère (acti f opérateur) 22 22 switch 24 ports 22
21 routeur NXO sur étagère 21 21 guide-cordons 21
20 étagère (acti f opérateur) 20 20 switch 24 ports 20
19 étagère (acti f opérateur) 19 19 guide-cordons 19
18 Opturateur 18 Etagère 18 switch 24 ports 18 Etagère
17 guide-cordons 17 17 guide-cordons 17
16 Opturateur 16 16 switch 24 ports 16
15 guide-cordons 15 15 guide-cordons 15
14 étagère (acti f opérateur) 14 14 l ibre 14
13 guide-cordons 13 13 l ibre 13
12 étagère (acti f opérateur) 12 12 l ibre 12
11 guide-cordons 11 11 l ibre 11
10 Opturateur 10 10 l ibre 10
9 Opturateur 9 9 l ibre 9
8 Opturateur 8 8 l ibre 8
7 Opturateur 7 7 l ibre 7
6 Opturateur 6 Etagère 6 l ibre 6 Etagère
5 Opturateur 5 5 l ibre 5
4 Opturateur 4 4 l ibre 4
3 Opturateur 3 3 l ibre 3
2 Opturateur 2 2 l ibre 2
1 Opturateur 1 Etagère 1 l ibre 1 Etagère

Baie 1 "Fédératrice" étape 2 Baie 2  étape 2 Baie 5  étape 2 Baie 6  étape 2
42U - 800x1000 42U - 800x1000 42U - 800x1000 42U - 800x1000

Après travaux Après travaux Après travaux Après travaux

KVM avec écran KVM avec écran
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3.4 ETAPE 3  
Descriptif détaillé des travaux: 
 

 
 

Plan d’évolution de la salle serveurs : 
Situation Après travaux 
 

 
 

Descriptif travaux Matériel nécessaire Réalisateur Contributeur Impact SI (interruption de service

Déposer l'ancienne baie N°3 Sans objet (uniquement main d'œuvre)
Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet

Basculer les 8 serveurs + 2 PC tours dans les nouvelles baies N°2 et 6 + 
évacuation mobilier associé Sans objet (uniquement main d'œuvre)

DSI CPAM sans objet
OUI (interruption le temps du 
brassage et de la réintégration des 
serveurs en baie: 0,5J)

Basculer les 20 postes fixe  + 12 PC portable sur nouveau câblage volume 3 + 
évacuation - déplacement du mobilier associé Sans objet (uniquement main d'œuvre)

DSI CPAM sans objet
OUI (interruption le temps du 
déménagement des PC: 0,25J)

Déposer les anciens câblages péripheriques du volume 2 et 3 Sans objet (uniquement main d'œuvre)
Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet

Création extension du faux plancher  + rampe 20% sur le volume 2 avec 
accessoire, support et mise à la terre

9 m² plaque faux plancher de 600x600 + 
support sol + accessoires et rampe + verrins, 
kit de mise à la terre

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet
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Plan de façade baies 1, 2, 5 et 6 : 
 
 

 

42 Fibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 
41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons
40 Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle 40 switch serveur 24 ports 40 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 40 switch serveur 24 ports
39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 guide-cordons
38 bandeau cuivre 18 RJ45 - vers baies 2,3,4 38 38 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 38
37 guide-cordons 37 37 guide-cordons 37
36 bandeau cuivre 12 RJ45 - vers baies 5,6 36 36 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 36
35 guide-cordons 35 35 guide-cordons 35
34 Opturateur 34 34 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 34
33 switch fédérateur 24 ports 33 33 guide-cordons 33
32 guide-cordons 32 32 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -2 32
31 switch fédérateur 24 ports 31 31 guide-cordons 31
30 guide-cordons 30 30 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 ACCUEIL 30
29 Opturateur 29 29 guide-cordons 29
28 Opturateur 28 Etagère 28 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG 28 Etagère
27 sonde IPANEMA (Baie N°1) 27 l ibre 27 guide-cordons 27 l ibre
26 guide-cordons 26 26 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG 26
25 Opturateur 25 25 guide-cordons 25
24 routeur BTE sur étagère 24 24 switch 24 ports 24
23 étagère (acti f opérateur) 23 23 guide-cordons 23
22 étagère (acti f opérateur) 22 22 switch 24 ports 22
21 routeur NXO sur étagère 21 21 guide-cordons 21
20 étagère (acti f opérateur) 20 20 switch 24 ports 20
19 étagère (acti f opérateur) 19 19 guide-cordons 19
18 Opturateur 18 Etagère 18 switch 24 ports 18 Etagère
17 guide-cordons 17 17 guide-cordons 17
16 Opturateur 16 16 switch 24 ports 16
15 guide-cordons 15 15 guide-cordons 15
14 étagère (acti f opérateur) 14 14 l ibre 14
13 guide-cordons 13 13 l ibre 13
12 étagère (acti f opérateur) 12 12 l ibre 12
11 guide-cordons 11 11 l ibre 11
10 Opturateur 10 10 l ibre 10
9 Opturateur 9 9 l ibre 9
8 Opturateur 8 8 l ibre 8
7 Opturateur 7 7 l ibre 7
6 Opturateur 6 Etagère 6 l ibre 6 Etagère
5 Opturateur 5 5 l ibre 5
4 Opturateur 4 4 l ibre 4
3 Opturateur 3 3 l ibre 3
2 Opturateur 2 2 l ibre 2
1 Opturateur 1 Etagère 1 l ibre 1 Etagère

Baie 1 "Fédératrice" étape 3 Baie 2  étape 3 Baie 5  étape 3 Baie 6  étape 3
42U - 800x1000 42U - 800x1000 42U - 800x1000 42U - 800x1000

Après travaux Après travaux Après travaux Après travaux

Serveurs
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eu

rs

KVM avec écran

Se
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Se
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KVM avec écran
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3.5 ETAPE 4 
Important :  
Cette étape doit obligatoirement être coordonnée avec l’avancement global des travaux de 
restructuration du niveau R+1. Le Prérequis à cette étape est le déménagement et la 
mise hors services – hors réseaux du niveau R+1. 
Descriptif détaillé des travaux: 
 

 
 
Plan d’évolution de la salle serveurs : 
 
Situation Après travaux 
 
 

Descriptif travaux Matériel nécessaire Réalisateur Contributeur Impact SI (interruption de service
Déposer les anciens câblages réseaux (168 câbles) du niveau R+1 (au niveau du 
local serveur uniquement), avec le décommisionnement au niveau de l'ancienne 
baie N°4 Sans objet (uniquement main d'œuvre)

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet

Poser 1 baie 42U 800x1000 (Nouvelle baie N°3)

1 x baie 42U 800x1000  + 1 PDU par baie + 1 
étagèrs 19"+ 1x kit de mise à la terre et 
équipement connexe tel CCTG

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet

Création câblage cuivre et optique miroir de la nouvelle baie N°1, vers la nouvelle 
baie 3 (câblage dans la nouvelle baie 3  d'un panneau mixte  12 FO LC DUPLEX + 
12 ports RJ45, cat 6A et OM4 avec recette cuivre et photométrie)

1 x panneau mixte ( 12 FO LC duplex + 12 
ports RJ45) , 60m de câbles 1x4 paires Cat 
6A F/FTP; 30m de Fibre OM4,  12 cordons de 
brassage de 2m-3m + 6 jarretières optiques 
OM4 de 2m-3m + 1 guide  cordon horizontal

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet

Réaliser le dévoiement et la prolongation des 250 câbles VDI de la baie N°4 
(câblage  du RDC), dans la nouvelle baie N°3 (décâblage, kit de prolongement  et 
recâblage  + recette cuivre cat 6A) en passage toron à 12 câbles dans nouveaux 
CDC de plafond

11 x panneaux de brassage 24 ports RJ45 + 
250 RJ45 + 250 KIT de prolongation, 2500m 
de cables 1x4 paires Cat 6A F/FTP,  150 
cordons de brassage de 2m-3m + 16 guides  
cordons horizontaux

Titulaire du lot 
10 Electricité

DSI (pour 
réintégration switch 

et brassage) OUI (interruption  importante de tout 
le RDC: 2J)

Déposer l'ancienne baie N°4 Sans objet (uniquement main d'œuvre)
Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet

Completer le chemin de câble VDI en plafond par des dalle de 500mm et 
300mmm

1,5 m de CDC en 500mm + 1,5 m de CDC en 
300mm

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet sans objet
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Plan de façade baies 1, 2, 3, 5 et 6 : 
 

 
 
  

42 Fibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 
41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons
40 Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle 40 switch serveur 24 ports 40 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 40 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 40 switch serveur 24 ports
39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 guide-cordons
38 bandeau cuivre 18 RJ45 - vers baies 2,3,4 38 38 bandeau cuivre 24 RJ45 Etage 0 38 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 38
37 guide-cordons 37 37 guide-cordons 37 guide-cordons 37
36 bandeau cuivre 12 RJ45 - vers baies 5,6 36 36 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 36 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 36
35 guide-cordons 35 35 guide-cordons 35 guide-cordons 35
34 Opturateur 34 34 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 34 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 34
33 switch fédérateur 24 ports 33 33 guide-cordons 33 guide-cordons 33
32 guide-cordons 32 32 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 32 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -2 32
31 switch fédérateur 24 ports 31 31 guide-cordons 31 guide-cordons 31
30 guide-cordons 30 30 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 30 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 ACCUEIL 30
29 Opturateur 29 29 guide-cordons 29 guide-cordons 29
28 Opturateur 28 Etagère 28 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 28 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG 28 Etagère
27 sonde IPANEMA (Baie N°1) 27 l ibre 27 guide-cordons 27 guide-cordons 27 l ibre
26 guide-cordons 26 26 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 26 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG 26
25 Opturateur 25 25 guide-cordons 25 guide-cordons 25
24 routeur BTE sur étagère 24 24 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 24 switch 24 ports 24
23 étagère (acti f opérateur) 23 23 guide-cordons 23 guide-cordons 23
22 étagère (acti f opérateur) 22 22 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 22 switch 24 ports 22
21 routeur NXO sur étagère 21 21 guide-cordons 21 guide-cordons 21
20 étagère (acti f opérateur) 20 20 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 20 switch 24 ports 20
19 étagère (acti f opérateur) 19 19 guide-cordons 19 guide-cordons 19
18 Opturateur 18 Etagère 18 switch 24 ports 18 switch 24 ports 18 Etagère
17 guide-cordons 17 17 guide-cordons 17 guide-cordons 17
16 Opturateur 16 16 switch 24 ports 16 switch 24 ports 16
15 guide-cordons 15 15 guide-cordons 15 guide-cordons 15
14 étagère (acti f opérateur) 14 14 switch 24 ports 14 l ibre 14
13 guide-cordons 13 13 guide-cordons 13 l ibre 13
12 étagère (acti f opérateur) 12 12 switch 24 ports 12 l ibre 12
11 guide-cordons 11 11 guide-cordons 11 l ibre 11
10 Opturateur 10 10 switch 24 ports 10 l ibre 10
9 Opturateur 9 9 guide-cordons 9 l ibre 9
8 Opturateur 8 8 l ibre 8 l ibre 8
7 Opturateur 7 7 l ibre 7 l ibre 7
6 Opturateur 6 Etagère 6 l ibre 6 l ibre 6 Etagère
5 Opturateur 5 5 l ibre 5 l ibre 5
4 Opturateur 4 4 l ibre 4 l ibre 4
3 Opturateur 3 3 l ibre 3 l ibre 3
2 Opturateur 2 2 l ibre 2 l ibre 2
1 Opturateur 1 Etagère 1 l ibre 1 l ibre 1 Etagère

42U - 800x1000
Baie 1 "Fédératrice" étape 4 Baie 2  étape 4 Baie 5  étape 4 Baie 6  étape 4Baie 3  étape 4

42U - 800x1000
Après travauxAprès travaux Après travaux Après travaux Après travaux

42U - 800x1000 42U - 800x1000 42U - 800x1000

Serveurs

P
C

P
C Se

rv
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rs

KVM avec écran

Se
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KVM avec écran

Se
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Se
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Serveurs
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C
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KVM avec écran
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3.6 ETAPE 5 
Descriptif détaillé des travaux: 
 

 
 
Plan d’évolution de la salle serveurs : 
 
Situation Après travaux 
 

 
 
 
 
 
 

Descriptif travaux Matériel nécessaire Réalisateur Contributeur Impact SI (interruption de service

Finaliser remplacement faux plancher  sur le volume 1 avec accessoire, support 
et mise à la terre

2 m² plaque faux plancher de 600x600 + 
support sol + accessoires  + verrins, kit de 
mise à la terre

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet

Poser 1 baie 42U 800x1000 (Nouvelle baie N°4 pour les futurs câblages du R+1)

1 x baie 42U 800x1000  + 1 PDU par baie + 1 
étagèrs 19"+ 1x kit de mise à la terre et 
équipement connexe tel CCTG

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet

Création câblage cuivre et optique miroir de la nouvelle baie N°1, vers la nouvelle 
baie 4 (câblage dans la nouvelle baie 4  d'un panneau mixte  12 FO LC DUPLEX + 
12 ports RJ45, cat 6A et OM4 avec recette cuivre et photométrie)

1 x panneau mixte ( 12 FO LC duplex + 12 
ports RJ45) , 60m de câbles 1x4 paires Cat 
6A F/FTP; 30m de Fibre OM4,  12 cordons de 
brassage de 2m-3m + 6 jarretières optiques 
OM4 de 2m-3m + 1 guide  cordon horizontal

Titulaire du lot 
10 Electricité sans objet

sans objet
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Plan de façade baies 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : 
 

 
 
Nota : à terme, dans les 3 ans, la baie N°2 deviendra la baie serveurs (migration sur serveurs lames), la baie N°6 intégrera le câblage 
des étages 2 et 3 (en fonction du programme de travaux). 

42 Fibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45 
41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons 41 guide-cordons
40 Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle 40 switch serveur 24 ports 40 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 40 l ibre 40 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 40 switch serveur 24 ports
39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 guide-cordons 39 l ibre 39 guide-cordons 39 guide-cordons
38 bandeau cuivre 18 RJ45 - vers baies 2,3,4 38 38 bandeau cuivre 24 RJ45 Etage 0 38 l ibre 38 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 38
37 guide-cordons 37 37 guide-cordons 37 l ibre 37 guide-cordons 37
36 bandeau cuivre 12 RJ45 - vers baies 5,6 36 36 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 36 l ibre 36 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 36
35 guide-cordons 35 35 guide-cordons 35 l ibre 35 guide-cordons 35
34 Opturateur 34 34 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 34 l ibre 34 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1 34
33 switch fédérateur 24 ports 33 33 guide-cordons 33 l ibre 33 guide-cordons 33
32 guide-cordons 32 32 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 32 l ibre 32 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -2 32
31 switch fédérateur 24 ports 31 31 guide-cordons 31 l ibre 31 guide-cordons 31
30 guide-cordons 30 30 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 30 l ibre 30 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 ACCUEIL 30
29 Opturateur 29 29 guide-cordons 29 l ibre 29 guide-cordons 29
28 Opturateur 28 Etagère 28 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 28 l ibre 28 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG 28 Etagère
27 sonde IPANEMA (Baie N°1) 27 l ibre 27 guide-cordons 27 l ibre 27 guide-cordons 27 l ibre
26 guide-cordons 26 26 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 26 l ibre 26 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG 26
25 Opturateur 25 25 guide-cordons 25 l ibre 25 guide-cordons 25
24 routeur BTE sur étagère 24 24 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 24 l ibre 24 switch 24 ports 24
23 étagère (acti f opérateur) 23 23 guide-cordons 23 l ibre 23 guide-cordons 23
22 étagère (acti f opérateur) 22 22 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 22 l ibre 22 switch 24 ports 22
21 routeur NXO sur étagère 21 21 guide-cordons 21 l ibre 21 guide-cordons 21
20 étagère (acti f opérateur) 20 20 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 20 l ibre 20 switch 24 ports 20
19 étagère (acti f opérateur) 19 19 guide-cordons 19 l ibre 19 guide-cordons 19
18 Opturateur 18 Etagère 18 switch 24 ports 18 l ibre 18 switch 24 ports 18 Etagère
17 guide-cordons 17 17 guide-cordons 17 l ibre 17 guide-cordons 17
16 Opturateur 16 16 switch 24 ports 16 l ibre 16 switch 24 ports 16
15 guide-cordons 15 15 guide-cordons 15 l ibre 15 guide-cordons 15
14 étagère (acti f opérateur) 14 14 switch 24 ports 14 l ibre 14 l ibre 14
13 guide-cordons 13 13 guide-cordons 13 l ibre 13 l ibre 13
12 étagère (acti f opérateur) 12 12 switch 24 ports 12 l ibre 12 l ibre 12
11 guide-cordons 11 11 guide-cordons 11 l ibre 11 l ibre 11
10 Opturateur 10 10 switch 24 ports 10 l ibre 10 l ibre 10
9 Opturateur 9 9 guide-cordons 9 l ibre 9 l ibre 9
8 Opturateur 8 8 l ibre 8 l ibre 8 l ibre 8
7 Opturateur 7 7 l ibre 7 l ibre 7 l ibre 7
6 Opturateur 6 Etagère 6 l ibre 6 l ibre 6 l ibre 6 Etagère
5 Opturateur 5 5 l ibre 5 l ibre 5 l ibre 5
4 Opturateur 4 4 l ibre 4 l ibre 4 l ibre 4
3 Opturateur 3 3 l ibre 3 l ibre 3 l ibre 3
2 Opturateur 2 2 l ibre 2 l ibre 2 l ibre 2
1 Opturateur 1 Etagère 1 l ibre 1 l ibre 1 l ibre 1 Etagère

Baie 4  étape 5
42U - 800x1000

Après travauxAprès travaux Après travaux Après travaux Après travaux Après travaux
42U - 800x1000 42U - 800x1000 42U - 800x1000 42U - 800x1000 42U - 800x1000

Baie 1 "Fédératrice" étape 5 Baie 2  étape 5 Baie 3  étape 5 Baie 5  étape 5 Baie 6  étape 5

Serveurs
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4 DETAIL DU MATERIEL NECESSAIRE A LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA SOLUTION 

Nota : l’ordre du matériel décrit ci-dessous est cohérent avec l’ordre logique du 
DPGF 

4.1 BAIES ET ACCESSOIRES ASSOCIES 

- Baies 800 *1000 42 U : de type serveur, marque Efirack ou équivalent, répondant aux 
caractéristiques suivantes : 

o Ossature mécano soudée 
o Largeur 800mm X profondeur 1000mm, 42U 
o Une paire de montants 19" avant et arrière réglables en profondeur au pas 

de 25mm, respectant la norme informatique carré de 9.5mm 
o Recul des montants 19" avant de 100mm 
o Porte avant en tôle ajourée, de type saloon (double battants), avec poignée 

escamotable et serrure à clé - 3 points de fermeture 
o Porte arrière en tôle ajourée, de type saloon (double battants), avec poignée 

escamotable et serrure à clé - 3 points de fermeture 
o Toit plein avec prédécoupes passe câbles latéraux et arrière munis de module 

balai  
o Deux chemins de câble de type Dalle Marine 300x50 installés sur chaque 

côté (gauche et droite) et centré dans la baie 
o Quatre vérins réglables pour la hauteur de la baie 
o Lot de 50 vis + rondelles + écrous cage M6 - ¨ de 9.5mm 
o Vis de masse générale, fixée en bas, à l’arrière sur l’ossature de la baie 
o Lot de 5 tresses de masse montées afin d’assurer la continuité électrique du 

toit, des panneaux latéraux et des portes 
o Charge admissible 1000KG minimum 

- Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A, sur 1U, avec voyant, sans interrupteur, monté 
sur les montants arrières des baies. 
 

- PDU  8 prises IEC C13 + 8 prises de courant (2P + T) 16A connecté IP, supervisable, 
marque Efirack ou équivalent, positionné verticalement dans la baie, répondant aux 
caractéristiques suivantes : 

o Réglette de prises munis à minima de 8 prises IEC C13 et 8 prises 2P+T 
o Montage vertical en baie 
o Alimentation monophasée 
o Mesure de courant de fuite 
o Affichage au LED au niveau du rack 
o Précision de mesure +/- 1% 
o Contrôleur intelligent remplaçable à chaud 
o Température de résistance maximale 60° 
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- Etagère 19’’ sur 1U, fixe avec 4 points de fixation pour baie de 1000mm de profondeur, 
couleur Noir, poids minimum de charge : 90kg 
 

- Passe-fils / guide cordon horizontaux 19’’, 1U, avec 5 anneaux ou lyres minimum, sans 
couvercle 
 

- Guides cordons verticaux haute densité, positionnés sur toute la hauteur de la baie, 
obligatoirement équipés de 6 anneaux ou lyres minimum, sans couvercle et de grande 
capacité. Ils seront fixés sur les montants avant de la baie de part et d’autre des 
panneaux 19’’. Ils seront de type plein (non ajouré). 
 

- Kit KVM (keyboard video mouse) pour baie serveur 800x1000, format 19’’: Console 
écran LCD de 17", montage en Rack 1U avec 8 Ports et Clavier avec pavé tactile - 
Console KVM VGA et USB, disposant à minima d’un port Ethernet IP– intégrant 
l’ensemble des câbles et cordons inclut de base pour 8 serveurs. 
 

- Panneau de brassage 19'' équipé de 24 RJ45 cat 6a F / FTP format Keystone, sur 1U, 
couleur noir, intégrant à l’arrière : 

o Une plaque avec système de fixation par colliers de serrage pour chaque 
câble 

o Deux points de mise à la terre  
 

- Panneau de brassage mixte 12 FO LC duplex + 12 RJ45 cat 6a F / FTP sur 1U 
intégrant : 

o Les traversées de cloison, connectique LC duplex, 
o Les connecteurs en connectique LC duplex 
o La cassette de lovage 
o Les pigtails associés en technologie OM4 (fonction du détail au DPGF) 
o Les connecteurs RJ45 
o La mise à la masse 

 
- Tiroir optique 48 positions avec cassette de lovage LC duplex sur 1U, coulissants, 

intégrant : 
o Les traversées de cloison, connectique LC duplex, 
o Les connecteurs en connectique LC duplex 
o La cassette de lovage 
o Les pigtails associés en technologie OM3 ou OM4 (fonction du détail au 

DPGF) 
 

- Cordons de brassages 2m et 3m (mixte de longueur 50/50), de marque Patchsee ou 
équivalent, F/FTP ou S/FTP, catégorie 6A AWG 26 minimum.  Les cordons seront 
conformes à la Normes ISO/IEC 11801 (version de 2017) et à la norme IEEE 802.3bt 
type 4 relative au POE++ pour l’alimentation d’équipements. L’identification des 
cordons de brassage dans les répartiteurs doit être facilitée par un dispositif lumineux 
permettant le repérage rapide des deux extrémités de chaque cordon, par éclairage 
d’une extrémité après illumination ou injection de courant de l’autre. 
 

- Jarretière optique LC duplex de 2 brins OM4, 2m et 3m (mixte de longueur 50/50) 
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4.2 DISTRIBUTION HORIZONTALE 

- Chemin de câble (500/50 et 300/50) : dalles pleines et perforé, de type 

« dalle marine », en acier galvanisé à chaud, avec support via console – pendard, posé 
tous les 2m, avec système d’éclissage direct et accessoire du constructeur uniquement. 
 
Exemple de mise en œuvre : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rappel : Le fait de relier les dalles de chemins de câbles par des éclisses ne 
dispense pas de réaliser la mise à la terre via un câble nu de 25mm². 

 

- Perche de distribution/ colonne aluminium répondant aux caractéristiques suivantes : 
o Structure en aluminium ; 
o Avec 4 compartiments pour la séparation des câbles courants faibles VDI et 

courants forts VDI 
o Appareillable avec plastron 45x45 à clipsage direct 
o Bonne tenue mécanique garantie dans le temps 
o Kit de mise à la masse 
o Mise en pression par vérin 
o Hauteur adaptable de 2.95 m à 3.7 
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- Câble Informatique catégorie 6A : Câble uniquement 1x4paires catégorie 6A ISO, 
permettant de réaliser un lien de performance de classe EA. De marque Corning ou 
équivalent, F/FTP, type Cca s1, d1, a1 selon Euroclass, IEEE802.3bt, Type 4, AWG 
minimum à 23. 

Rappel : Les câbles devront être organisés en toron de 12 à 24 câbles maximum, et 
respecter les règles d’espacement décrite ci-dessous : 
 
 

 
 

 
 

 

- Câble courant fort, pour la distribution des prises de courant et l’alimentation des baies 
réalisée par des câbles de la série U 1000 RO2V de section 2,5mm². 
 
- Câble de terre vert jaune de section 35mm², pour le raccordement des baies à l’armoire 

électrique (mise à la terre sur borne à l’intérieur de la baie) 
 

- Câble nu pour raccordement des parties métalliques, de 25mm², pour le raccordement 
des masses métalliques (chemin de câble, vérin de faux plancher, etc.) 
 

- Disjoncteur 16A, 2 pôles, 30mA, de type haut pouvoir immunitaire : pour la protection 
des prises du poste de travail destinées au matériel informatique et pour l’alimentation des 
baies, les protections seront en 16A équipées d'un dispositif de protection différentiel de 
30mA et protégées contre les perturbations (ex : Type SI ou HPI selon les constructeurs). 

 
- RJ45 Catégorie 6a et plastron 45*45: les prises/ noyaux informatiques RJ45 seront  de 
Catégorie 6A amendements 2 (2017), re-embedded, et répondront aux caractéristiques ci-
dessous : 

o Avoir un accrochage au format KEYSTONE. 
o Disposer d’un clapet ou volet anti-poussière, 
o Droites ou inclinées en fonction du besoin 
o Supporter les applications télé-alimentées PoE, PoE+, PoE++ (IEEE 802.3af, 

802.3at et 802.3bt - type 3 et 4) 
o Repérées selon le code de couleur TIA 568 B, ou par numéro de broche, 
o Les contacts IDC accepteront aussi bien le câble monobrin que multibrin dans 

l’optique de fonctionner avec des points de coupure (4 points de coupure 
selon l’ISO) 

o Munies d’un dispositif de reprise de masse de haute qualité pour assurer une 
parfaite impédance de transfert, avec reprise de l’écran à 360° 

o Plastron associé de format type MOSAÏC 45x45 à clipsage direct de couleur 
blanc (inclut de base) 
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- Kit de prolongation RJ45 Catégorie 6a de marque Télegaertner ou équivalent : 
répondront aux caractéristiques ci-dessous : 

o Module de connexion : minimum Classe EA selon ISO/IEC 11801 et EN 
50173-2011. 

o Isolé : Adapté pour les installations avec 10GBase-T et PoE++ (Power over 
Ethernet). 

o Forme : Forme ronde avec revêtement isolant. 
o Contact : Contact IDC avec vis de serrage 
o Codage des couleurs : Codage des couleurs des manageurs de fils pour 

garantir la sécurité du câblage. 
o Conformité EMC : Conforme aux exigences EMC selon les normes DIN EN 

61000-6-1 et -2. 
o Connexion : 8 fils 
o Connexion des fils : Technologie de raccordement par broches à vis (IDC) 
o Dimension des conducteurs : AWG 27-22 
o Manageurs de fils : 

§ Codes de couleur : T568A et T568B 

§ Nombre : Deux 

o Caractéristiques du boîtier : 
§ Longueur : Maximum 75 mm 
§ Diamètre : Maximum 21,4 mm (y compris l'isolation) 
§ Classe de protection : à minima IP67 (protection contre la poussière et 

l'eau) 
 

- Prise de courant 16A (2pP+T) : Les prises informatiques courant fort seront à 
détrompeur, trois conducteurs (2 pôles + terre) au format type MOSAÏC 45x45 de couleur 
rouge. 

 

4.3 DISTRIBUTION VERTICALE 

- Câble optique 12 brins OM4 50/125 microns à gradient d'indice à structure libre 
type Cca s1, d1, a1 selon Euroclass. 

4.4 RECETTE ET DOCUMENTATION 
 
Rappel : des protocoles et mode de recette : 

- Recette cuivre : 
Recette selon la norme  l’ISO 11801 Classe EA (2017) Amendement 2 en mode permanent 
link. (La NVP du câble devra être renseignée) 
 
- Recette optique : 
La mesure de photométrie sera faite en mode automatique ISO 14763-3 dans les 2 sens 
aux 2 longueurs d’onde (850nm et 1300nm). 
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4.5 DIVERS 

- Faux plancher technique et supportage : 
Le titulaire assurera la pose et la fourniture du plancher, dont les dalles auront une 
dimension standard de 600 mm X 600 mm, avec une réaction au feu Bfl-s1 (M1), de nature 
antistatique ;  la structure sera montée sur des vérins dont la hauteur sera ajustable jusqu'à 
300 mm. Les vérins et la structure associée devront être mis à la terre. 
 
Le titulaire respectera les normes et règles en vigueur, notamment la norme Européenne 
EN 12825, ainsi que l’ensemble des règles de l’art  pour la pose du dallage et des vérins, 
notamment le  DTU 57-1. La structure doit supporter le poids des baies dont la charge peut 
atteindre jusqu'à 1000 Kg par m2. 
Tous les accessoires et composantes nécessaire à la création de la rampe d’accès de 
20% doivent être inclus dans l’offre. 

 

 
 


