
0 CPAM RODEZ - Planning opérationnel - Ind E 15 mai 2024

1 Consultation des entreprises 1 mois 24 mai 2025

2 Analyse des offres 3sem? 3 janvier 2025

3 Passation des marchés 1sem? 3 janvier 2025

4 Notification des marchés 31 mars 2025

5 PREPARATION DE CHANTIER 8 juillet 2024

6 EXE - VISA

7 Elaboration Plan Retrait Amiante 3 jours

8 Instruction dossier amiante 4 semaines

9 EXE (Plans, FT, PV, échantillons) 3 semaines 27 juillet 2025

10 Validation EXE - VISA 1 semaine 20 avril 2025

11 Lancement des commandes 2 semaines

12 INSTALLATION DE CHANTIER

13 Installation base vie, raccordements, 
clôtures, cantonnement ext.

3 jours

14 Isolement atrium 1 jour

15 Isolement intérieur vertical au droit des 
portes

1 jour 1 avril 2024

16 Isolement élec, raccordement base vie, 
installation coffret de chantier

2 jours

17 Isolement CVP (dépose des radiateurs) 1 jour ?

18 TRAVAUX Tranche 3 et 4 1 sept. 2024

19 LOT 01 DEMOLITION - INSTALLATION DE 
CHANTIER

20 Curage FP 4 jours

21 Curage cloisons et portes 10 jours

22 Curage sols souples PVC 1 semaine

23 Curage LT RDC 1 semaine

24 OPTION : Dépose équipements sanitaires 1 jour

25 OPTION : Curage sols durs sanitaires 4 jours

26 LOT 02 DESAMIANTAGE

27 Installation 5 jours

28 Désamiantage périphérique 15 jours

29 Curage menuiseries extérieurs 1 semaine

30 Repli chantier et mesure libératoire 1 semaine 19 juillet 2025

31 OPTION : Curage cloisons portes et FP 
sanitaires

2 jours

32 LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES

33 Dépose stores intérieur et extérieur 1 jour

34 Pose des nouvelles fenêtres 1,8sem

35 Pose des BSO 10 jours

36 LOT 04 PLATRERIE CLOISONS

37 LT RDC

38 Cloisons 10 jours

39 Zone Pôle Assurés + Atrium

40 Doublage périphériques 10 jours

41 Cloisons 10 jours

42 Cloisonnement amovible

43 Pose des ossatures 10 jours

44 Commande et pose des vitrages 20 jours

45 Zone Pôle Professionnels de Santé

46 Doublage périphérique 10 jours

47 Cloisons 10 jours

48 Cloisonnement amovible

49 Pose des ossatures 10 jours

50 Commande et pose des vitrages 20 jours

51 OPTION : Sanitaires

52 Cloisons hydrofuge 3 jours

53 Doublage BA13 collé en périphérie 2 jours

54 Zone Pôle Service Social 5 oct. 2025

55 Doublage périphérique 10 jours

56 Cloisons 10 jours

57 Cloisonnement amovible

58 Pose des ossatures 10 jours

59 Commande et pose des vitrages 20 jours

60 LOT 05 MENUISERIE INTERIEURES BOIS

61 LT RDC

62 Pose du bloc porte 2 jours

63 Agrandissement du plancher technique et 
création d'une rampe

1,6sem

64 Zone Pôle Assurés + Atrium

65 Pose des appuis de fenêtres 2 jours

66 Pose des blocs portes 2 jours

67 Pose des chassis vitrée CF1/2h 3 jours

68 Travail sur l'atrium (garde corps et claustra) 2 semaines

69 Pose du meuble cuisine 3 jours 30 oct. 2025

70 Zone Pôle Professionnels de Santé

71 Pose des appuis de fenêtres 2 jours

72 Pose des blocs portes 2 jours

73 Pose des chassis vitrée CF1/2h 3 jours

74 OPTION : Sanitaires

75 Pose des portes 1 jour ?

76 Zone Pôle Service Social 18 oct. 2025

77 Pose des appuis de fenêtres 2 jours

78 Pose des blocs portes 3 jours

79 Pose des chassis vitrée CF1/2h 2 jours

80 LOT 06 SOLS SOUPLES - SOLS DURS

81 LT RDC

82 Ragréage 3 jours

83 Pose des sols 1 semaine

84 Zone Pôle Assurés + Atrium

85 Ragréage (Zone Pôle Assurés + Atrium) 1 semaine 19 août 2025

86 Pose des sols et des plinthes (Zone Pôle 
Assurés + Atrium)

10 jours

87 Zone Pôle Professionnels de Santé

88 Ragréage (Zone Pôle Professionels de 
Santé)

1 semaine 19 août 2025

89 Pose des sols et des plinthes (Zone Pôle 
Professionels de Santé)

10 jours

90 OPTION : Sanitaires 29 sept. 2025

91 Ragréage 2 jours 29 sept. 2025

92 Pose du carrelage 3,5 jours

93 Pose des plinthes 1 jour

94 Pose de la faïence 2,5 jours

95 Zone Pôle Service Social

96 Ragréage (Zone Pôle Service Social) 1 semaine 19 août 2025

97 Pose des sols et des plinthes (Zone Pôle 
Service Social

10 jours

98 LOT 07 PEINTURE - NETTOYAGE

99 LT RDC

100 Préparation des supports 2 jours

101 Mise en peinture 1 semaine

102 Zone Pôle Assurés + Atrium

103 Préparation des supports 1 semaine

104 Pose de la toile de verre 5 jours

105 Mise en peinture 2 semaines

106 Mise en peinture des radiateurs 2 jours

107 Zone Pôle Professionnels de Santé

108 Préparation des supports 1 semaine

109 Pose de la toile de verre 5 jours

110 Mise en peinture 10 jours

111 Mise en peinture des radiateurs 2 jours

112 OPTION : Sanitaires

113 Préparation des supports 1 jour

114 Mise en peinture 3 jours

115 Zone Pôle Service Social 6 nov. 2025

116 Préparation des supports 1 semaine 6 nov. 2025

117 Pose de la toile de verre 5 jours

118 Mise en peinture 10 jours

119 Mise en peinture des radiateurs 2 jours

120 LOT 08 FAUX PLAFONDS

121 LT RDC

122 Pose des ossature faux plafonds 5 jours

123 Zone Pôle Assurés + Atrium

124 Soffites et joues 1 semaine

125 Pose des ossature faux plafonds 5 jours

126 Pose des barrieres acoustiques 2 jours

127 Blanchiment 1 semaine

128 Pose panneaux acoustiques 1 jour

129 OPTION : Sanitaires

130 Pose des ossature faux plafonds 3,5 jours

131 Blanchiment 3,5 jours

132 Zone Pôle Professionnels de Santé

133 Soffites et joues 1 semaine

134 Pose des ossature faux plafonds 5 jours

135 Pose des barrieres acoustiques 2 jours

136 Blanchiment 1 semaine

137 Pose panneaux acoustiques 1 jour

138 Zone Pôle Service Social 3 nov. 2025

139 Pose des ossature faux plafonds 5 jours 19 déc. 2025

140 Pose des barrieres acoustiques 2 jours

141 Blanchiment 1 semaine

142 Pose panneaux acoustiques 1 jour

143 Soffites et joues 1 semaine 3 nov. 2025

144 LOT 09 CVP

145 Adaptation LT RDC 1 semaine

146 Dépose radiateurs 1 jour

147 Curage VMC 2 jours

148 Réseaux AEP/EU (raccordement cuisine) 2 jours

149 Réseaux VMC 6,95 mois

150 Repose radiateurs (Zone Pôle Assurée) 1 jour

151 Repose radiateurs (Zone Pôle Professionnels 
de Santé)

1 jour

152 Repose radiateurs (Zone Pôle Service Social) 1 jour

153 Mise en service 1 jour

154 OPTION : Pose des appareils sanitaires 5 jours

155 LOT 10 CFO - CFA - SSI

156 Travaux LT RDC 3sem?

157 Curage perches et appareillages 1 jour ?

158 Curage réseaux CFO/CFA/SSI 1 jour ?

159 Pose des chemins de cables (toutes zones) 20 jours

160 Pose cablages réseaux CFO/CFA/SSI (toutes 
zones)

4,5 mois

161 Pose appareillage (toutes zones) 4 mois

162 Pose des éclairages (Zone Pôle Assurée) 1 semaine 3 nov. 2025

163 Pose des éclairages (Zone Pôle 
Professionnels de Santé)

1 semaine 1 déc. 2025

164 Pose des éclairages (Zone Pôle Service 
Social)

1 semaine 29 déc. 2025

165 OPTION : Pose appareillages et éclairage 
sanitaires

5 jours

166 Raccordement TD et centrale SSI 1 semaine

167 Mise en service 1 jour 5 février 2026

168 RECEPTION Tranche 3 et 4

169 OPR 1 semaine 9 février 2026

170 Réception de chantier 1 jour

171 Levée des réserves 1,8sem

172 Emménagement des équipes 5 jours

# Traits Titre Travail 
donné

Début donné au 
plus tôt

CPAM RODEZ - Planning opérationnel - Ind E

Consultation des entreprises

Analyse des offres

Passation des marchés

Notification des marchés

PREPARATION DE CHANTIER
EXE - VISA

Elaboration Plan Retrait Amiante

Instruction dossier amiante

EXE (Plans, FT, PV, échantillons)

Validation EXE - VISA

Lancement des commandes

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation base vie, raccordements, clôtures, canton…

Isolement atrium

Isolement intérieur vertical au droit des portes

Isolement élec, raccordement base vie, installation co…

Isolement CVP (dépose des radiateurs)

TRAVAUX Tranche 3 et 4

LOT 01 DEMOLITION - INSTALLATION DE CHANTI…

Curage FP

Curage cloisons et portes

Curage sols souples PVC

Curage LT RDC

OPTION : Dépose équipements sanitaires

OPTION : Curage sols durs sanitaires

LOT 02 DESAMIANTAGE

Installation

Désamiantage périphérique

Curage menuiseries extérieurs

Repli chantier et mesure libératoire

OPTION : Curage cloisons portes et FP sanitaires

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose stores intérieur et extérieur

Pose des nouvelles fenêtres

Pose des BSO

LOT 04 PLATRERIE CLOISONS

LT RDC

Cloisons

Zone Pôle Assurés + Atrium

Doublage périphériques

Cloisons

Cloisonnement amovible

Pose des ossatures

Commande et pose des vitrages

Zone Pôle Professionnels de Santé

Doublage périphérique

Cloisons

Cloisonnement amovible

Pose des ossatures

Commande et pose des vitrages

OPTION : Sanitaires

Cloisons hydrofuge

Doublage BA13 collé en périphérie

Zone Pôle Service Social

Doublage périphérique

Cloisons

Cloisonnement amovible

Pose des ossatures

Commande et pose des vitrages

LOT 05 MENUISERIE INTERIEURES BOIS

LT RDC

Pose du bloc porte

Agrandissement du plancher technique et création d'…

Zone Pôle Assurés + Atrium

Pose des appuis de fenêtres

Pose des blocs portes

Pose des chassis vitrée CF1/2h

Travail sur l'atrium (garde corps et claustra)

Pose du meuble cuisine

Zone Pôle Professionnels de Santé

Pose des appuis de fenêtres

Pose des blocs portes

Pose des chassis vitrée CF1/2h

OPTION : Sanitaires

Pose des portes

Zone Pôle Service Social

Pose des appuis de fenêtres

Pose des blocs portes

Pose des chassis vitrée CF1/2h

LOT 06 SOLS SOUPLES - SOLS DURS

LT RDC

Ragréage

Pose des sols

Zone Pôle Assurés + Atrium

Ragréage (Zone Pôle Assurés + Atrium)

Pose des sols et des plinthes (Zone Pôle Assurés + A…

Zone Pôle Professionnels de Santé

Ragréage (Zone Pôle Professionels de Santé)

Pose des sols et des plinthes (Zone Pôle Professionel…

OPTION : Sanitaires

Ragréage

Pose du carrelage

Pose des plinthes 

Pose de la faïence

Zone Pôle Service Social

Ragréage (Zone Pôle Service Social)

Pose des sols et des plinthes (Zone Pôle Service Social

LOT 07 PEINTURE - NETTOYAGE

LT RDC

Préparation des supports

Mise en peinture

Zone Pôle Assurés + Atrium

Préparation des supports

Pose de la toile de verre

Mise en peinture

Mise en peinture des radiateurs

Zone Pôle Professionnels de Santé

Préparation des supports

Pose de la toile de verre

Mise en peinture

Mise en peinture des radiateurs

OPTION : Sanitaires

Préparation des supports

Mise en peinture

Zone Pôle Service Social

Préparation des supports

Pose de la toile de verre

Mise en peinture

Mise en peinture des radiateurs

LOT 08 FAUX PLAFONDS

LT RDC

Pose des ossature faux plafonds

Zone Pôle Assurés + Atrium

Soffites et joues

Pose des ossature faux plafonds

Pose des barrieres acoustiques

Blanchiment

Pose panneaux acoustiques

OPTION : Sanitaires

Pose des ossature faux plafonds

Blanchiment

Zone Pôle Professionnels de Santé

Soffites et joues

Pose des ossature faux plafonds

Pose des barrieres acoustiques

Blanchiment

Pose panneaux acoustiques

Zone Pôle Service Social

Pose des ossature faux plafonds

Pose des barrieres acoustiques

Blanchiment

Pose panneaux acoustiques

Soffites et joues

LOT 09 CVP

Adaptation LT RDC

Dépose radiateurs

Curage VMC

Réseaux AEP/EU (raccordement cuisine)

Réseaux VMC

Repose radiateurs (Zone Pôle Assurée)

Repose radiateurs (Zone Pôle Professionnels de Santé)

Repose radiateurs (Zone Pôle Service Social)

Mise en service

OPTION : Pose des appareils sanitaires

LOT 10 CFO - CFA - SSI

Travaux LT RDC

Curage perches et appareillages

Curage réseaux CFO/CFA/SSI

Pose des chemins de cables (toutes zones)

Pose cablages réseaux CFO/CFA/SSI (toutes zones)

Pose appareillage (toutes zones)

Pose des éclairages (Zone Pôle Assurée)

Pose des éclairages (Zone Pôle Professionnels de Sa…

Pose des éclairages (Zone Pôle Service Social)

OPTION : Pose appareillages et éclairage sanitaires

Raccordement TD et centrale SSI

Mise en service

RECEPTION Tranche 3 et 4
OPR

Réception de chantier

Levée des réserves

Emménagement des équipes
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SEM 20, 12/05 SEM 21, 19/05 SEM 22, 26/05 SEM 23, 02/06 SEM 24, 09/06 SEM 25, 16/06 SEM 26, 23/06 SEM 27, 30/06 SEM 28, 07/07 SEM 29, 14/07 SEM 30, 21/07 SEM 31, 28/07 SEM 32, 04/08 SEM 33, 11/08 SEM 34, 18/08 SEM 35, 25/08 SEM 36, 01/09 SEM 37, 08/09 SEM 38, 15/09 SEM 39, 22/09 SEM 40, 29/09 SEM 41, 06/10 SEM 42, 13/10 SEM 43, 20/10 SEM 44, 27/10 SEM 45, 03/11 SEM 46, 10/11 SEM 47, 17/11 SEM 48, 24/11 SEM 49, 01/12 SEM 50, 08/12 SEM 51, 15/12 SEM 52, 22/12 SEM 1, 29/12 SEM 2, 05/01 SEM 3, 12/01 SEM 4, 19/01 SEM 5, 26/01 SEM 6, 02/02 SEM 7, 09/02 SEM 8, 16/02 SEM 9, 23/02 SEM 10, 02/03 SEM 11, 09/03 SEM 12, 16/03 SEM 13, 23/03 SEM 14, 30/03 SEM 15, 06/04 SEM 16, 13/04 SEM 17, 20/04 SEM 18, 27/04 SEM 19, 04/05 SEM 20, 11/05 SEM 21, 18/05 SEM 22, 25/05 SEM 23, 01/06 SEM 24, 08/06 SEM 25, 15/06 SEM 26, 22/06
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


