i(a> UAssurance |,
’i% Maladie ’ m’

Agir ensemble, protéger chac

Annexe CCTP concernant le réaménagement de la salle
serveurs de la CPAM de RODEZ

DESCRIPTIFS TECHNIQUES DES TRAVAUX ET
PRESTATIONS ASSOCIEES
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SUIVI DES VERSIONS
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1 RAPPEL DU CONTEXTE GLOBAL

La CPAM de la Rodez fait I'objet d’'un programme de restructuration globale par étage.

Ainsi le rez de chaussée a été entiérement rénové (hors salle serveurs) en 2022, intégrant
notamment la refonte compléte du cablage de cet étage.

Les travaux de restructuration du niveau 1 doivent débutés en juillet 2025, pour une durée de
9 mois.

Le niveau 2 devrait suivre (étude prévue sur 2027 et travaux en 2028).
Rien n’est encore décidé quant a I'avenir du R+3.

Dans le cadre de I'opération de travaux liée au niveau 1, la CPAM souhaite également faire
évoluer sa salle serveurs, afin que :
- Elle réponde techniquement au demande d’aménagement du CCTG de la DR
version 1.16
- Elle soit en capacité de recevoir I'intégralité du cablage du batiment (tous
niveaux)

Ainsi le présent document décrit la trajectoire a suivre pour assurer les travaux de migration
et daménagement de la salle serveurs, en limitant tant que peux se faire :

- La durée des travaux
- Les durées d’interruption de service
- Le cout de ses travaux

Plusieurs points sont pris en compte, notamment :

- Lamise aux normes de la salle serveurs, et ses capacités daménagement (mise en
place de faux plancher, organisation des baies, curage d’anciens équipements
obsolétes, etc.)

- L’aménagement de la zone de production — PC en spare, afin de disposer d’un
volume et des points de raccordement en nombre suffisants pour maintenir ce service
rendu indispensable depuis la crise COVID et la mise en place du télétravail.

Ce descriptif de travaux (dédié a la salle serveur) integre techniquement les thematiques
suivantes:

Le cablage VDI (baie, cablage cuivre, optique, chemin de cable associé, etc)
Le cablage courant fort au VDI

Le faux plancher technique

Les adductions opérateurs (Fibre optique et équipements associés)

Ce descriptif de travaux n’intégre pas les thématiques suivantes (hors marché):

- Le rafraichissement

- L’onduleur

- Les huisseries et cloisonnement

- La partie courant fort hors VDI (prise de service, luminaire, etc.)

- La partie courant faible hors VDI (contrble d’acces, incendie, alarme, téléphonie,
vidéoprotection)

- Le mobilier

Important : la DSI nous a confirmer que I’ensemble de la téléphonie est migré en IP (’intégralité
de 'ancien cablage télécom est obsoléte et a déposer).
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2 PRESENTATION RAPIDE DE L’EXISTANT

2.1 SALLE SERVEURS PRINCIPALE (OBJET DES PRESENTS TRAVAUX)

La salle serveurs principal est située au rez de chaussée de la CPAM dans un local dédié et
sécurisé par un contréle d'accés. Le local dispose de 2 portes d’accés condamnées
(considérées comme cloison sur les plans de projection ci-dessous).

Cette salle est équipée d’un systéme de rafraichissement avec 2 split muraux et d’'un onduleur
de 10KVA, permettant de sécuriser électriquement :

- Les postes de travail au mur (alimentation des serveurs et des PC en spare)
- Les 4 baies informatiques.

Nota :
Dans le cadre des travaux, le titulaire devra créer depuis le TD ondulé existant:

- 1 nouveau départ pour chacune des baies créées
- Des départs pour I'alimentation des 2 perches.

Ces nouveaux départs viendront en remplacement des disjoncteurs existants.
Elle intégre 3 adductions opérateurs fibres.
Pour plus de lisibilité dans la suite du document, nous avons découpé la salle en 3 volumes :

- Volume 1 : distribution
- Volume 2 : serveurs
- Volume 3 : poste de travail et atelier d’énergie

Plan d’aménagement actuel

Bloc Climatisation

Bloc Climatisation Adduction FO
Interne

Interne télécom /

N\ \ / I I l
N
Baied°3 Baiei°4 \
D CFORT 1% y \ 7 N \
Jl \
N | 2 N (4 Iy
\ 4 DN S/ 1398mm E'
\ /. ./
BajeN"1 Baje®2 Volume 1 Volume 2
RN /N =
so6mm |- ®_ =
Adduction FO 1{
télécom
y |

S
Baie N°5
:
A
g N
Volume 3 ‘

.

Onduleur

=

TD CFORT VDI - ONDULE
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2.2 LOCAL DE REPARTITION — DISTRIBUTION TELECOM ET VDI (HORS PROJET)

CPAM dispose d’un local de distribution télécom et VDI (local secondaire) située au R+2 dans
un local dédié, non sécurisé et non rafraichi.

Ce local est hors périmétre de I'opération de travaux, néanmoins, un lien fibre optique de type
OMa3 interconnecte ce local avec le local serveurs du RDC. Ce lien est actuellement :

- Cablé sur 12 brins pour 24 brins disponible
- Utilisé sur 6/12 position avec connectique LC

Dans le cadre des travaux d’aménagement du local serveurs, qui oblige la coupure et le
recablage de la fibre optique au RDC sur une nouvelle baie, il conviendra de réintégrer la
fibre optique existante dans une nouvelle baie, en assurant a minima la connexion sur tiroir
optique avec Pigtail et |la recette associée tel que de demandée au CCTG (Photométrie dans
2 sens au 2 longueurs d’ondes).

3 DETAIL DES TRAVAUXEN 5 ETAPES

3.1 PREAMBULE

Comme exprimé au préalable, ce projet de migration doit impacter le plus faiblement la
production de la CPAM de RODEZ, ainsi, nous avons décomposé le plan de déploiement des
travaux en 5 grandes étapes.

Pour chacune des étapes de migration, nous avons systématiquement détaillé :

- Les actions a réaliser par le titulaire de présent marché et les actions a charge de la
CPAM

- Unou plusieurs plans d’évolution de la salle, présentant les évolutions et I'implantation
des équipements déplacés, déposés, créés

- Les plans de fagade de baie qu’ils convient de mettre en ceuvre a la fin de I'étape

A noter que dans la colonne matériel necessaire, nous avons lister les principaux
matériaux permettant de répondre au besoin de I'étape, le détail et les quantitatifs exacts
sont décrits, étape par étape dans le DPGF associé a cette annexe.

L’intégralité des travaux décrit dans la présente annexe, doit étre réalisée conforment
aux prescriptions du CCTG V1.16 de la direction des réseaux.
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Descriptif détaillé des travaux:

Descriptif travaux ériel né i pali Contributeur Impact Sl (interruptionde service
DSlet
1xbaie 42U 800x1000 + 11 guides cordons éventuellement
horizontaux +1 PDU +8 étagere 19" +kitde | Titulairedulot | opérateur pourla
Remplacer labaie N°1 par une baie 800x1000, et réintégrer les équipements mise alaterre et équipement connexe tel 10 Bectricité migrationdes
existants dans lanouvelle baie et pré-équiper la baie avec équipement tiroir CCTG+2xTiroirs optique 48 ports LC Duplex routeurs et matériel |OUI (interruption des liens d'accés
optique et panneau de brassage (cf shéma plan de fagade baie 1, dit fédératrice) |+2 xpanneauxde brassage 24 ports R45 connexes sur0,5))
Integrer les 2 switchs 24 ports fédérateurs Sans objet (fourni et intégrer CPAM) DS CPAM sans objet sans objet
DSlet
éventuellement
Titulairedulot | opérateur pourla
10 Bectricité migration des
Regrouper des équipements et accés opérateur dans lanouvelle baie 1 (Matériel routeurs et matériel |OUI (interruption des liens d'accés
venant delabaien°2etn°3) Sans objet (uniquement main d'ceuvre) connexes sur 0,5))
Titulaire dulot ;
Déposer la baie n°2 et I'ancien baie dédiée téléphonie (N°5) Sans objet (uniquement main d'ceuvre) 10 Bectricité sans objet sans objet
Déposer les plaques de fauxplacher et support, accessoires associés Titulaire du lot sans objet
"amiantée" accessible (environ 2/3) Sans objet (uniquement main d'ceuvre) 10 Bectricité sans objet
Titulaire dulot ’
Déposer l'intégralité du fauxplafond et supports associés Sans objet (uniquement main d'ceuvre) 10 Bectricité sans objet sans objet
Titulaire dulot sans objet
Déposer I'ensemble des reglettes CAD télécom murale Sans objet (uniquement main d'ceuvre) 10 Bectricité sans objet
Titulaire du lot ;
Déposer I'ancienne armoire électrique courant fort Sans objet (uniquement main d'ceuvre) 10 Bectricité sans objet sans objet
Titulaire dulot ;
Crééer un chemin de cable dédié au VDI au sol de 300mm sous les futures baies, 10 Bectricité sans objet
pour assurer lareprise des cables VDI des étages R-2 et R-1 (83 cables) 5mde CDCen 300mm sans objet
Créér un chemin de cable dédié au VDI au plafond de 2 x500mm (volume 1) a Titulaire dulot )
I'aplomb des futures baies +1x500 - 1X300 (volume 2 et 3) pour anticiper le 15mde CDCen 500mm +5mde CDCen 10 Bectricité sans objet
cablage des étages 1et 2. 300mm sans objet
13 m? plaque de 600x600 +accessoires + Titulaire du lot ’
Repose partielle du faux plancher avec accessoire, support et mise alaterre verrins, kitde mise alaterre 10 Bectricité sans objet sans objet

Plan d’évolution de la salle serveurs:
Situation Avant travaux :

Bloc Climatisation

Bloc Climatisation Adduction FO Interne
Interne télécom /
|
N\ 1M~ y ' ' '
N\ / \ /
b N . /
Ba’if;«ﬂ\ 3 BaieN°4
TD CFORT 1" I Chemin de cables VDI
I [ 4 ™

1398mm
Mobilier/ table/ serveurs
/ \ /
/ N
506mm -
Adduction FO

télécom

Baie N°5 '
X
/N

3338mm

Onduleur (=%

TD CFORT VDI - ONDULE
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Situation Aprés travaux :

PSS Bloc Climatisation
Bloc Climatisation
Interne
Interne

TD CFORT 1

Adduction FO
€ »
Télécom depuis baie Chemin de cables VDI créer au £ Mobilier/ table/ serveurs
N3 sol 300mm g

Adduction FO
télécom
Adduction FO
Télécom depuis baie
N°2

5312mm

Baie N°5

Mobilier/ table/ PC

Onduleur

TD CFORT VDI - ONDULE

o Bloc Climatisation
Bloc Climatisation Interne
Interne

Chemin de cables VDI créerau Mobilier/ table/ serveurs

plafond

Baie N°1 new
806mm

Mobilier/ table/ PC

Onduleur

TD CFORT VDI - ONDULE
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Bloc Climatisation

Bloc Climatisation Interne

Interne

Mobilier/ table/ serveurs

Chemin de céables VDI créer au
plafond

500mm

~ | zone faux plancher remplacé

Mobilier/ table/ PC

Onduleur

TD CFORT VDI - ONDULE
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Plan de facade avant et aprés travaux baie 1 (baie remplacée):

Baie 1 "Arrivée" Baie 1 "Fédératrice" étape 1
600x800 42U - 800x1000
Avant travaux Apreés travaux
42 libre 42 | Fibre 36 brins vers baies 2,3,4 dela salle
41 libre 41 guide-cordons
40 libre 40 | Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle
39 libre 39 guide-cordons
38 libre 38 | bandeau cuivre 18 RJ45 - vers baies 2,3,4
37 libre 37 guide-cordons
36 libre 36 | bandeau cuivre 12 RJ45 - vers baies 5,6
35 libre 35 guide-cordons
34 fibre 34 Opturateur
33 libre 33 switch fédérateur 24 ports
32 routeur BTE 32 guide-cordons
31 libre 31 switch fédérateur 24 ports
30 libre 30 guide-cordons
29 libre 29 Opturateur
28 libre 28 Opturateur
27 libre 27 sonde IPANEMA (Baie N°1)
26 libre 26 guide-cordons
25 libre 25 Opturateur
24 libre 24 routeur BTE sur étagere
23 libre 23 étagere (actif opérateur)
22 libre 22 étagere (actif opérateur)
21 libre 21 routeur NXO sur étagere
20 libre 20 étagere (actif opérateur)
19 libre 19 étagere (actif opérateur)
18 sonde IPANEMA 18 Opturateur
17 libre 17 guide-cordons
16 libre 16 Opturateur
15 libre 15 guide-cordons
14 libre 14 étagere (actif opérateur)
13 libre 13 guide-cordons
12 libre 12 étagere (actif opérateur)
11 libre 11 guide-cordons
10 libre 10 Opturateur
9 libre 9 Opturateur
8 libre 8 Opturateur
7 libre 7 Opturateur
6 libre 6 Opturateur
5 libre 5 Opturateur
4 libre 4 Opturateur
3 libre 3 Opturateur
2 libre 2 Opturateur
1 libre 1 Opturateur
Nota:

L’intégration des 2 switchs fédérateurs 24 ports n’est pas a la charge du présent titulaire
(réalisée en interne par I'équipe de la DSI CPAM)
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3.3 ETAPE2

Descriptif détaillé des travaux:

Descriptif travaux

Poser 3 baies 42U 800x1000 (Nouvelles baies N°2, 5 et 6)

Aveyron

3 xbaies 42U800x1000 +2 PDU par baie +2
kits KM +8 étageres 19"+ 3xkit de mise ala
terre et équipement connexe tel CCTG

Titulaire dulot
10 Bectricité

Contributeur

sans objet

Impact Sl (interruptionde service

sans objet

Réaliser le dévoiement des 83 cables VDI de la baie N°3 (cablage des niveauxR-1
et R-2), dansla nouvelle baie N°5 (décablage et recablage +recette cuivre cat
6A) en passage torons a 12 cables dans nouveaux CDC de sol

5xpanneauxde brassage 24 ports RA5 +83
RM5 +50 cordons de brassage de 2m-3m +
10 guides cordons horizontaux

Titulaire dulot
10 Bectricité

DSl (pour
réintégration switch)

OUI (interruption uniquement niveaux
-let-2:1J)

Réaliser le dévoiement et la prolongation des 9 cables VDI de labaie N°3
(cablage de I'accueil du RDC), dans la nouvelle baie N°5 (décablage, kit de
prolongement et recablage +recette cuivre cat 6A) en passage toron a9 cables
dans nouveaux CDC de plafond

1 xpanneauxde brassage 24 ports RA5 +9
RM5 +9KITde prolongation, 90m de cables
1x4 paires Cat 6AF/FTP, 9 cordonsde
brassage de 2m-3m +2 guides cordons
horizontaux

Titulaire dulot
10 Bectricité

DSl (pour
réintégration switch)

OUI (interruption uniquement niveaux|
accueil: 0,5J)

Création cablage cuivre et optique miroir de la nouvelle baie N°1, versles
nouvelles baies 2, 5 et 6 (cablage dans chacune des baies d'un panneau mixte 12
FOLCDUPLEX+12 ports RM5, cat 6Aet O\V4 avec recette cuivre et photométrie)

3xpanneauxmixtes (12 FOLCduplex+12
ports R45), 200m de cables 1x4 paires Cat
B6AF/FTP; 400m de Fibre OV4, 36 cordons
de brassage de 2m-3m + 12 jarretiéres
optiques OV de 2m-3m +4 guides cordons
horizontaux

Titulaire dulot
10 Bectricité

sans objet

sans objet

Création cablage cuivre de 32 postes de travail répartis sur 2 perches 4 faces
pour le volume 3 (32x(1R45 + 1PC)) depuis la nouvelle baie N°5 (cablage de 2
panneau 24 ports R45, cat 6Aavec recette)

2 xpanneauxde brassage 24 ports R45 +32
RM5 coté baie et 32 RU5 coté poste de
travail , 550m de cables 1x4 paires Cat 6A
F/FTP, 32 cordons de brassage de 2m-3m+
4 guides cordons horizontaux+ 32 prises

Titulaire dulot
10 Bectricité

DSl (pour
rebrassage des PC
sur les nouveaux
postes de travail +
bascule sur les

OUI (interruption faible, le temps du

elec, 4 disjoncteurs 16Atype Sl, 50m cables switch) brassage et réintégration des
392,5mm?, 2 perches 4 faces switchs: 0,25J)
Dévoyer lafibre optique OM3 (lien entre salle serveur et Sous répartiteur R+2) Titulaire dulot OUI (Ie temps de fusionner les brins et
intégrer dans I'ancienne baie N°3, dans la nouvelle baie N°1 (fusion +recette |24 pigtail optiques type LCOM3 + 1 guide sans objet de réaliser larecette et de rebrasser

photométrie + déplacement du tiroir optique)

cordon

10 Bectricité

les switchs: 0,5J)
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Plan d’évolution de la salle serveurs :

Bloc Climatisation

Situation Aprés travaux
Interne

Bloc Climatisation

Interne
Mobilier/ table/ serveurs

Baie N°5new  Baie N°6 new

Baie N°1new|Baie N°2 new
806mm

Mobilier/ table/ PC

32 RJ45 + 32PC new réparties sur 2
perches4 faces

Onduleur

TD CFORT VDI - ONDULE
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Plan de facade baies 1,2, 5et6:

Baie 2 étape 2
42U - 800x1000
Apres travaux

Baie 1 "Fédératrice" étape 2
42U - 800x1000
Apres travaux

ibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle 42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
guide-cordons 41 uide-cordons
Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle 40
guide-cordons 39 guide-cordons
bandeau cuivre 18 RJ45 -vers baies 2,3,4 38
guide-cordons 37
bandeau cuivre 12 RJ45 -vers baies 5,6 36
guide-cordons 35
Opturateur 34
33
32
31
guide-cordons 30
Opturateur 29
Opturateur 28 Etageére
sonde IPANEMA (Baie N°1) 27 libre
guide-cordons
Opturateur KVM avecécran

routeur BTE sur étagére
étagere (actif opérateur)
étagere (actif opérateur)
routeur NXO sur étagere
étagere (actif opérateur)

étagere (actif opérateur)
Opturateur 18 Etagere
guide-cordons 17
Opturateur 16
guide-cordons 15
étagere (actif opérateur) 14
guide-cordons 13
étagere (actif opérateur) 12
guide-cordons 11
Opturateur 10
Opturateur 9
Opturateur
Opturateur 7
Opturateur 6 Etagere
Opturateur 5
Opturateur 4
Opturateur 3
Opturateur 2
Opturateur 1 Etagere

ANNEXE_CPAM_RODEZ_CCTP Lot 10 Elec_Aménagement salle serveurs

Baie 5 étape 2
42U - 800x1000
Apres travaux

42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
41 guide-cordons
40 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
39 guide-cordons
38 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
37 guide-cordons
36 [bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
35 guide-cordons
34 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
33 guide-cordons
32 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -2
31 guide-cordons
30 pandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 ACCUEIL
29 guide-cordons
28 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG
27 guide-cordons
26 | bandeau cuivre 24 RJ45 -Etage 0 RG
25 guide-cordons
15 guide-cordons
14 libre
13 libre
12 libre
11 libre
10 libre
9 libre
8 libre
7 libre
6 libre
5 libre
4 libre
3 libre
2 libre
1 libre
Page 13/28

Baie 6 étape 2
42U - 800x1000
Apres travaux

Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
uide-cordons

guide-cordons

Etageére
libre

KVM avecécran

Etagere

Etagere

Etagere
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3.4 ETAPE3
Descriptif détaillé des travaux:

Descriptif travaux

Aveyron

Impact Sl (interruption de service

Titulaire dulot

sans objet

sans objet

Déposer I'ancienne baie N°3 Sans objet (uniquement main d'ceuvre) 10 Bectricité
OUI (interruption le temps du
Basculer les 8 serveurs +2 PCtours dans les nouvelles baies N°2 et 6 + DSI CPAM sans objet brassage et de laréintégration des
évacuation mobilier associé Sans objet (uniquement main d'ceuvre) serveurs en baie: 0,5J)
. DS CPAM sans objet . X
Basculer les 20 postes fixe + 12 PC portable sur nouveau cablage volume 3 + OUI (interruption le temps du
évacuation - déplacement du mobilier associé Sans objet (uniquement main d'ceuvre) déménagement des PC: 0,25J)
Titulaire dulot sansobiet
Déposer les anciens cablages péripheriques du volume 2 et 3 Sans objet (uniquement main d'ceuvre) 10 Bectricité ) sans objet
9m? plaque faux plancher de 600x600 + i
- : . . Titulaire dulot .
Création extension du fauxplancher +rampe 20%sur le volume 2 avec support sol +accessoires et rampe +verrins, L sans objet
. L ) R 10 Bectricité .
accessoire, support et mise alaterre kitde mise alaterre sans objet
) 2 H .
Plan d’évolution de la salle serveurs :
Situation Aprés travaux
. L Bloc Climatisation
Bloc Climatisation |
Interne nterne
/ /
\\ < 1398mm
Baie-N°3 By °4
506mm
- aie N°1 new| Baie N°2 new Baie N°5 new Baie N°6 new
806mm
]
32 RJ45 + 32PC new réparties sur 2
perches4 faces
Mobilier/ table/ PC
Onduleur =% ~_
f [;
TD CFORT VDI - ONDULE
Page 14/28
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#7%> UAssurance
Maladie

Agir ensemble, protéger chacun

Aveyron

Bloc Climatisation

Bloc Climatisation Interne

Interne

aie N°1 new| Baie N°2 new Baie N°Snew  Baie N°6 new

Rampe aves
pente 20%

D Zone faux plancher créé +
rampe d’accés

Mobilier/ table/ PC

32R)4p + 32PC new

Onduleur

TD CFORT VDI - ONDULE
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Plan de facade baies 1,2, 5et6:

Baie 1"Fédératrice" étape 3
42U - 800x1000
Aprés travaux

Fibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle
guide-cordons

Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle
guide-cordons

andeau cuivre 18 RJ45 -vers baies 2,3,4
guide-cordons

bandeau cuivre 12 RJ45 -vers baies 5,6

guide-cordons

Opturateur

guide-cordons

guide-cordons
Opturateur
Opturateur
sonde IPANEMA (Baie N°1)
guide-cordons
Opturateur
routeur BTE sur étagére
étagere (actif opérateur)
étagere (actif opérateur)
routeur NXO sur étagere
étageére (actif opérateur)
étagere (actif opérateur)
Opturateur
guide-cordons
Opturateur
guide-cordons
étagere (actif opérateur)
guide-cordons
étagere (actif opérateur)
guide-cordons
Opturateur
Opturateur
Opturateur
Opturateur
Opturateur
Opturateur
Opturateur
Opturateur
Opturateur
Opturateur

Baie 2 étape 3
42U - 800x1000
Apres travaux

Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45

Serveurs

guide-cordons

guide-cordons

Serveurs

Etagere
libre

KVM avecécran

w
—_
>
o
2
@
n

Etagére

Serveurs

Etagére

ANNEXE_CPAM_RODEZ_CCTP Lot 10 Elec_Aménagement salle serveurs

Baie 5 étape 3
42U - 800x1000
Aprés travaux

42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
41 guide-cordons
40 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
39 guide-cordons
38 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
37 guide-cordons
36 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
35 guide-cordons
34 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
33 guide-cordons
32 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -2
31 guide-cordons
30 pandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 ACCUEIL
29 guide-cordons
28 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O RG
27 guide-cordons
26 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O RG
25 guide-cordons
15 guide-cordons
14 libre
13 libre
12 libre
11 libre
10 libre
9 libre
8 libre
7 libre
6 libre
5 libre
4 libre
3 libre
2 libre
1 libre
Page 16/28

Baie 6 étape 3
42U - 800x1000
Apres travaux

Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
guide-cordons

Serveurs
Serveurs

Etagere
libre

KVM avecécran

Serveurs
Serveurs

Etagére

|HNWJ>U’|U\\IOOKD

Etagére
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Aveyron

3.5 ETAPEA4
Important :

Cette étape doit obligatoirement étre coordonnée avec I'avancement global des travaux de
restructuration du niveau R+1. Le Prérequis a cette étape est le déeménagement et la

mise hors services — hors réseaux du

Descriptif détaillé des travaux:

Descriptif travaux

niveau R+1.

Réalisateur

Contributeur

Impact Sl (interruptionde service

Déposer les anciens cablages réseaux (168 cables) du niveau R+1 (au niveau du

Titulaire dulot

local serveur uniquement), avec le décommisionnement au niveau de I'ancienne L sans objet

L . . . 10 Bectricité .

baie N°4 Sans objet (uniquement main d'ceuvre) sans objet
1'xb?|e42t.l800x.1000 ﬂ FfDUparbane+1 Ttulairedulot .
étagers 19"+ 1xkitde mise alaterre et 10 Bectricité sans objet

Poser 1 baie 42U 800x1000 (Nouvelle baie N°3) équipement connexe tel CCTG sans objet
1 xpanneau mixte (12 FOLCduplex+12
ports RU5), 60m de cables 1x4 paires Cat Titulaire dulot sansobiet

Création cablage cuivre et optique miroir de la nouvelle baie N°1, vers la nouvelle |6AF/FTP; 30m de Fibre OM4, 12cordonsde | 10 Bectricité )

baie 3 (cablage dans la nouvelle baie 3 d'un panneau mixte 12FOLCDUPLEX+ |brassage de 2m-3m +6 jarretiéres optiques

12 ports RM5, cat 6Aet OM4 avec recette cuivre et photométrie) O de 2m-3m + 1 guide cordon horizontal sans objet
11 xpanneauxde brassage 24 ports RA5 +

Réaliser le dévoiement et la prolongation des 250 cables VDI de la baie N°4 250 RHA5 +250 KITde prolongation, 2500m Titulaire dulot DSl (pour

(céblage du RDC), dans lanouvelle baie N°3 (décablage, kit de prolongement et |de cables 1x4 paires Cat 6AF/FTP, 150 10 Bectricité réintégration switch

recablage +recette cuivre cat 6A) en passage toron a 12 cables dans nouveaux  |cordons de brassage de 2m-3m + 16 guides etbrassage) OU (interruption importante de tout

CDCde plafond cordons horizontaux le RDC: 2J)

Titulaire dulot :

. S L . . - L sans objet .
Déposer I'ancienne baie N°4 Sans objet (uniquement main d'ceuvre) 10 Bectricité sans objet
Completer le chemin de cable VDI en plafond par des dalle de 500mm et 1,5mde CDCen500mm+1,5mde CDCen | Titulaire dulot ;

L sans objet .
300mmm 300mm 10 Bectricité sans objet
y 2 H .
Plan d’évolution de la salle serveurs :
Situation Apres travaux
Bloc Climatisation Bloc CI::::;iesation
Interne /
1398mm
Baie. N4
/
/
506mm
- Baie N°1 new|Baie N°2 new Baie N°3 new Baie N°5S new  Baie N°6 new /\
/Rampe ave\o\
/ pente 20%
] Zone faux plancher créé + 32RJ45 + 32PC new réparties sur 2
rampe d'accés perches4 faces
[ |7
Mobilier/ table/ PC
Onduleur =% ~
4 [»
I
TD CFORT VDI - ONDULE
ANNEXE_CPAM_RODEZ_CCTP Lot 10 Elec_Aménagement salle serveurs Page 17/28
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Maladie

Agir ensemble, protéger chacun

sécy,
Ry,
(

Aveyron

Bloc Climatisation

Bloc Climatisation

Interne
Interne
s >
® ®
= =
3 3 1398mm
b 2
v o
a a
> >3
8§35
o o 's
S &2 -
3 o (]
c c
E E [}
R [}
G
| [}
| "
1
506mm - - — - - B |
aie N°1new|Baie N°2 new Baie N°3 new Baie N°5 new  Baie N°6 new |
|
|
|
|
l:' Zone faux plancher créé + =
rampe d’accés

Mobilier/ table/ PC

Onduleur ]

TD CFORT VDI - ONDULE
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/Rampe ave

/ pente 20%
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Plan de facade baies 1,2, 3,5et6:

%2 ’Assurance

Maladie

Agir ensemble, protéger chacun

Baie 1"Fédératrice" étape 4
42U - 800x1000
Aprés travaux

Aveyron

Baie 2 étape 4
42U - 800x1000
Apres travaux

42 Fibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle 42
41 guide-cordons

40 |Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle

39 guide-cordons

38 pandeau cuivre 18 RJ45 -vers baies 2,3,4

37 guide-cordons

36 |bandeau cuivre 12 RJ45 -vers baies 5,6

35 guide-cordons

34 Opturateur

30 guide-cordons

29 Opturateur

28 Opturateur

27 sonde IPANEMA (Baie N°1)

26 guide-cordons

25 Opturateur

24 routeur BTE sur étagére

23 étagere (actif opérateur)

22 étagere (actif opérateur)

21 routeur NXO sur étagére

20 étagere (actif opérateur)

19 étagere (actif opérateur)

18 Opturateur

17 guide-cordons

16 Opturateur

15 guide-cordons

14 étagere (actif opérateur)

13 guide-cordons

12 étagere (actif opérateur)

11 guide-cordons

10 Opturateur

9 Opturateur

8 Opturateur

7 Opturateur 7
6 Opturateur 6
5 Opturateur 5
4 Opturateur 4
3 Opturateur 3
2 Opturateur 2
1 Opturateur 1

ANNEXE_CPAM_RODEZ_CCTP Lot 10 Elec_Aménagement salle serveurs

Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
guide-cordons

guide-cordons

Serveurs
Serveurs

Etagére
libre

KVM avecécran

w
2
E]
o
2
]
A

Etagére

Serveurs

Etagére

Baie 3 étape 4
42U - 800x1000
Apres travaux

42 | Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
41 guide-cordons
40 bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0
39 uide-cordons
38 | bandeau cuivre 24 RJ45 Etage 0
37 guide-cordons
36 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
35 guide-cordons
34 [ bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
33 guide-cordons
32 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
31 guide-cordons
30 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
29 guide-cordons
28 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
27 guide-cordons
26 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
25 guide-cordons
24 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
23 guide-cordons
22 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
21 guide-cordons
20 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
19 guide-cordons
9 guide-cordons

libre
7 libre
6 libre
5 libre
4 libre
3 libre
2 libre
1 libre

Page 19/28

Baie 5 étape 4
42U - 800x1000
Apres travaux

Baie 6 étape 4
42U - 800x1000
Apres travaux

42| Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
41 guide-cordons
40 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
39 guide-cordons
38 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
37 guide-cordons
36 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
35 guide-cordons
34 [bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
33 guide-cordons
32 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -2
31 guide-cordons
30 pandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 ACCUEI
29 guide-cordons
28 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 RG
27 guide-cordons
26 | bandeau cuivre 24 RJ45 -Etage 0 RG
25 guide-cordons

| guide-cordons |
15 guide-cordons
14 libre
13 libre
12 libre
11 libre
10 libre
9 libre

libre

7 libre
6 libre
5 libre
4 libre
3 libre
2 libre
1 libre

42 Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
guide-cordons

Serveurs
Serveurs

28 Etagére
27 libre

25 KVM avecécran

Serveurs
Serveurs

Etagére

Etageére
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3.6 ETAPES

Descriptif détaillé des travaux:

Impact S (interruption de service

Descriptif travaux

2m? plaque fauxplancher de 600x600 +

Titulaire dulot

Finaliser remplacement fauxplancher sur le volume 1 avec accessoire, support |support sol +accessoires +verrins, kit de 10 Bectricité sans objet
etmisealaterre misealaterre sans objet
1 xbaie 42U800x1000 + 1 PDU par baie +1 .
. " N L Titulaire dulot .
étagers 19"+ 1xkit de mise alaterre et 10 Hectricité sans objet
Poser 1 baie 42U 800x1000 (Nouvelle baie N°4 pour les futurs cablages duR+1) - [équipement connexe tel CCTG sans objet
1 xpanneau mixte (12 FOLCduplex+12
ports R45), 60mde cébles 1x4 paires Cat | Titulaire du lot nsobiet
Création cablage cuivre et optique miroir de la nouvelle baie N°1, vers la nouvelle | 6AF/FTP; 30m de Fibre OM4, 12cordonsde | 10 Bectricité sans obje
baie 4 (cablage dans la nouvelle baie 4 d'un panneaumixte 12 FOLCDUPLEX+ |brassage de 2m-3m +6jarretiéres optiques
12 ports R45, cat 6Aet OM4 avec recette cuivre et photométrie) OMW4 de 2m-3m + 1 guide cordon horizontal sans objet
)z . )
Plan d’évolution de la salle serveurs :
Situation Apres travaux
AR Bloc Climatisation
Bloc Climatisation |
nterne
Interne /
E E 1398mm
5 3]
a o
> 6 >g
865 85
2® 28w
i r_—f——-
_____ ]
]
]
| "
I

Baie N°1 new|Baie N°2 new Baie N°3 new

806mm

506mm

e

Baie N°4 new Baie N°5new Baie N°6 new

H,

Zone faux plancher créé

32 RJ45 + 32PC new réparties sur 2 /
perches4 faces

v

Mobilier/ table/ PC

Onduleur ==

TD CFORT VDI - ONDULE
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/Rampe avek\
/ pente 20%
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Agir ensemble, protéger chacun
. L Bloc Climatisation
Bloc Climatisation Interne

Interne

1398mm

cébles VDI créer au
cables VDI créer au

| Baie N°1 new|Baie N°2 new Baie N°3 new Baie N°4new Baie N°5new Baie N°6 new

/Rampe aves
pente 20%

32 RJ45 + 32PC new réparties sur 2
perches4 faces

Mobilier/ table/ PC

Onduleur

TD CFORT VDI - ONDULE
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Plan de facade baies 1,2, 3,4, 5et6:

Baie 1"Fédératrice" étape 5
42U - 800x1000
Aprés travaux

30 guide-cordons

29 Opturateur

28 Opturateur

27 sonde IPANEMA (Baie N°1)

26 guide-cordons

25 Opturateur

24 routeur BTE sur étagére

23 étagere (actif opérateur)

22 étagere (actif opérateur)

21 routeur NXO sur étagére

20 étagere (actif opérateur)

19 étagere (actif opérateur)

18 Opturateur

17 guide-cordons

16 Opturateur

15 guide-cordons

14 étagere (actif opérateur)

13 guide-cordons

12 étagere (actif opérateur)

11 guide-cordons

10 Opturateur

9 Opturateur

8 Opturateur 8
7 Opturateur 7
6 Opturateur 6
5 Opturateur 5
4 Opturateur 4
3 Opturateur 3
2 Opturateur 2
1 Opturateur 1

Baie 2 étape 5
42U - 800x1000
Apreés travaux

ibre 36 brins vers baies 2,3,4 de la salle
guide-cordons

Fibre 12 brins vers baies 5,6 de la salle
guide-cordons

andeau cuivre 18 RJ45 -vers baies 2,3,
guide-cordons

bandeau cuivre 12 RI45 -vers baies 5,6|

guide-cordons

Opturateur

Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
guide-cordons

guide-cordons

Serveurs
Serveurs

Etagére
libre

KVM avecécran

Serveurs

Etageére

Serveurs

Etagére

Baie 3 étape 5
42U - 800x1000
Apreés travaux

Baie 4 étape 5
42U - 800x1000
Apres travaux

42 [ Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
41 guide-cordons

40 bandeau cuivre 24 RJ45 -Etage O
39 guide-cordons

38 [ bandeau cuivre 24 RJ45 Etage O
37 guide-cordons

36 [ bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
35 guide-cordons

34 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0
33 guide-cordons

32 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
31 guide-cordons

30 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
29 guide-cordons

28 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
27 guide-cordons

26 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
25 guide-cordons

24 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0
23 guide-cordons

22 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
21 guide-cordons

20 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O
19 guide-cordons

guide-cordons
guide-cordons

guide-cordons
guide-cordons

9 guide-cordons
8 libre
7 libre
6 libre
5 libre
4 libre
3 libre
2 libre
1 libre

42 | Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
41 guide-cordons
40 libre
39 libre
38 libre
37 libre
36 libre
35 libre
34 libre
33 libre
32 libre
31 libre
30 libre
29 libre
28 libre
27 libre
26 libre
25 libre
24 libre
23 libre
22 libre
21 libre
20 libre
19 libre
18 libre
17 libre
16 libre
15 libre
14 libre
13 libre
12 libre
1 libre
10 libre
9 libre
8 libre
7 libre
6 libre
5 libre
4 libre
3 libre
2 libre
1 libre

Baie 5 étape 5

Baie 6 étape 5
42U - 800x1000
Aprés travaux

42U - 800x1000

Aprés travaux
42 [ Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
41 guide-cordons
40 [bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
39 guide-cordons
38 [bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
37 guide-cordons
36 [bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
35 guide-cordons
34 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -1
33 guide-cordons
32 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage -2
31 guide-cordons
30 pandeau cuivre 24 RJ45 - Etage 0 ACCUEI
29 guide-cordons
28 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O RG
27 guide-cordons
26 | bandeau cuivre 24 RJ45 - Etage O RG
25 guide-cordons
15 guide-cordons
14 libre
13 libre
12 libre
1 libre
10 libre
9 libre
8 libre
7 libre
6 libre
5 libre
4 libre
3 libre
2 libre
1 libre

Bandeau Mixte 12 FO+ 6 RJ45
guide-cordons

Serveurs
Serveurs

Etagére
libre

KVM avecécran

Serveurs
Serveurs

Etagére

Nota : a terme, dans les 3 ans, la baie N°2 deviendra la baie serveurs (migration sur serveurs lames), la baie N°6 intégrera le cablage

ANNEXE_CPAM_RODEZ_CCTP Lot 10 Elec_Aménagement salle serveurs

des étages 2 et 3 (en fonction du programme de travaux).
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4 DETAIL DU MATERIEL NECESSAIRE A LA MISE EN CEUVRE DE
LA SOLUTION

Nota : I'ordre du matériel décrit ci-dessous est cohérent avec I'ordre logique du
DPGF

4.1 BAIES ET ACCESSOIRES ASSOCIES

- Baies 800 *1000 42 U : de type serveur, marque Efirack ou équivalent, répondant aux
caractéristiques suivantes :

o Ossature mécano soudée

o Largeur 800mm X profondeur 1000mm, 42U

o Une paire de montants 19" avant et arriére réglables en profondeur au pas
de 25mm, respectant la norme informatique carré de 9.5mm

o Recul des montants 19" avant de 100mm

o Porte avant en tble ajourée, de type saloon (double battants), avec poignée
escamotable et serrure a clé - 3 points de fermeture

o Porte arriére en tble ajourée, de type saloon (double battants), avec poignée
escamotable et serrure a clé - 3 points de fermeture

o Toit plein avec prédécoupes passe cables latéraux et arriere munis de module

balai

Deux chemins de cable de type Dalle Marine 300x50 installés sur chaque

cOté (gauche et droite) et centré dans la baie

Quatre vérins réglables pour la hauteur de la baie

Lot de 50 vis + rondelles + écrous cage M6 - L1 de 9.5mm

Vis de masse générale, fixée en bas, a 'arriére sur 'ossature de la baie

Lot de 5 tresses de masse montées afin d’assurer la continuité électrique du

toit, des panneaux latéraux et des portes

o Charge admissible 1000KG minimum

o

O O O O

- Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A, sur 1U, avec voyant, sans interrupteur, monté
sur les montants arriéres des baies.

- PDU 8 prises IEC C13 + 8 prises de courant (2P + T) 16A connecté IP, supervisable,
marque Efirack ou équivalent, positionné verticalement dans la baie, répondant aux
caractéristiques suivantes :

Réglette de prises munis a minima de 8 prises IEC C13 et 8 prises 2P+T
Montage vertical en baie

Alimentation monophasée

Mesure de courant de fuite

Affichage au LED au niveau du rack

Précision de mesure +/- 1%

Contrdleur intelligent remplagable a chaud

Température de résistance maximale 60°

O OO O O O O O
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- Etagere 19” sur 1U, fixe avec 4 points de fixation pour baie de 1000mm de profondeur,
couleur Noir, poids minimum de charge : 90kg

- Passe-fils / guide cordon horizontaux 19”, 1U, avec 5 anneaux ou lyres minimum, sans
couvercle

- Guides cordons verticaux haute densité, positionnés sur toute la hauteur de la baie,
obligatoirement équipés de 6 anneaux ou lyres minimum, sans couvercle et de grande
capacité. lls seront fixés sur les montants avant de la baie de part et d’autre des
panneaux 19”. lIs seront de type plein (non ajouré).

- Kit KVM (keyboard video mouse) pour baie serveur 800x1000, format 19”: Console
écran LCD de 17", montage en Rack 1U avec 8 Ports et Clavier avec pavé tactile -
Console KVM VGA et USB, disposant a minima d’'un port Ethernet IP— intégrant
'ensemble des cables et cordons inclut de base pour 8 serveurs.

- Panneau de brassage 19" équipé de 24 RJ45 cat 6a F / FTP format Keystone, sur 1U,
couleur noir, intégrant a l'arriére :

o Une plaque avec systeme de fixation par colliers de serrage pour chaque
céble
o Deux points de mise a la terre

- Panneau de brassage mixte 12 FO LC duplex + 12 RJ45 cat 6a F / FTP sur 1U
intégrant :
o Les traversées de cloison, connectique LC duplex,
Les connecteurs en connectique LC duplex
La cassette de lovage
Les pigtails associés en technologie OM4 (fonction du détail au DPGF)
Les connecteurs RJ45
La mise a la masse

O O O O O

- Tiroir optique 48 positions avec cassette de lovage LC duplex sur 1U, coulissants,
intégrant :
o Les traversées de cloison, connectique LC duplex,

o Les connecteurs en connectique LC duplex

o La cassette de lovage

o Les pigtails associés en technologie OM3 ou OM4 (fonction du détail au
DPGF)

- Cordons de brassages 2m et 3m (mixte de longueur 50/50), de marque Patchsee ou
équivalent, F/FTP ou S/FTP, catégorie 6A AWG 26 minimum. Les cordons seront
conformes a la Normes ISO/IEC 11801 (version de 2017) et a la norme IEEE 802.3bt
type 4 relative au POE++ pour I'alimentation d’équipements. L’identification des
cordons de brassage dans les répartiteurs doit étre facilitée par un dispositif lumineux
permettant le repérage rapide des deux extrémités de chaque cordon, par éclairage
d’'une extrémité aprés illumination ou injection de courant de l'autre.

- Jarretiére optique LC duplex de 2 brins OM4, 2m et 3m (mixte de longueur 50/50)
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4.2 DISTRIBUTION HORIZONTALE

- Chemin de cable (500/50 et 300/50) : dalles pleines et perforé, de type

« dalle marine », en acier galvanisé a chaud, avec support via console — pendard, posé
tous les 2m, avec systéme d’éclissage direct et accessoire du constructeur uniquement.

Exemple de mise en ceuvre :

) 8P TRCC MBX 18 HE
) Gouplie VB0

Rappel : Le fait de relier les dalles de chemins de cables par des éclisses ne
dispense pas de réaliser la mise a la terre via un cable nu de 25mm?2.

- Perche de distribution/ colonne aluminium répondant aux caractéristiques suivantes :
o Structure en aluminium ;
o Avec 4 compartiments pour la séparation des cables courants faibles VDI et

courants forts VDI

Appareillable avec plastron 45x45 a clipsage direct

Bonne tenue mécanique garantie dans le temps

Kit de mise a la masse

Mise en pression par vérin

Hauteur adaptable de 2.95 m a 3.7

O O O O O
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- Cable Informatique catégorie 6A : Cable uniquement 1x4paires catégorie 6A 1SO,
permettant de réaliser un lien de performance de classe EA. De marque Corning ou
équivalent, F/FTP, type Cca s1, d1, a1 selon Euroclass, |IEEE802.3bt, Type 4, AWG
minimum a 23.

Rappel : Les cables devront étre organisés en toron de 12 a 24 cables maximum, et
respecter les régles d’espacement décrite ci-dessous :

- Cable courant fort, pour la distribution des prises de courant et I'alimentation des baies
réalisée par des cables de la série U 1000 RO2V de section 2,5mm?>.

- Cable de terre vert jaune de section 35mm?, pour le raccordement des baies a I'armoire
électrique (mise a la terre sur borne a l'intérieur de la baie)

- Cable nu pour raccordement des parties métalliques, de 25mm?, pour le raccordement
des masses métalliques (chemin de céable, vérin de faux plancher, etc.)

- Disjoncteur 16A, 2 péles, 30mA, de type haut pouvoir immunitaire : pour la protection
des prises du poste de travail destinées au matériel informatique et pour I'alimentation des
baies, les protections seront en 16A équipées d'un dispositif de protection différentiel de
30mA et protégées contre les perturbations (ex : Type Sl ou HPI selon les constructeurs).

- RJ45 Catégorie 6a et plastron 45*45: les prises/ noyaux informatiques RJ45 seront de
Catégorie 6A amendements 2 (2017), re-embedded, et répondront aux caractéristiques ci-
dessous :

o Avoir un accrochage au format KEYSTONE.

o Disposer d’'un clapet ou volet anti-poussiére,

o Droites ou inclinées en fonction du besoin

o Supporter les applications télé-alimentées PoE, PoE+, PoE++ (IEEE 802.3af,

802.3at et 802.3bt - type 3 et 4)

Repérées selon le code de couleur TIA 568 B, ou par numéro de broche,

o Les contacts IDC accepteront aussi bien le cable monobrin que multibrin dans
I'optique de fonctionner avec des points de coupure (4 points de coupure
selon I'ISO)

o Munies d'un dispositif de reprise de masse de haute qualité pour assurer une
parfaite impédance de transfert, avec reprise de I'écran a 360°

o Plastron associé de format type MOSAIC 45x45 & clipsage direct de couleur
blanc (inclut de base)

o
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- Kit de prolongation RJ45 Catégorie 6a de marque Télegaertner ou équivalent :
répondront aux caractéristiques ci-dessous :
o Module de connexion : minimum Classe EA selon ISO/IEC 11801 et EN
50173-2011.
o Isolé : Adapté pour les installations avec 10GBase-T et PoE++ (Power over
Ethernet).
Forme : Forme ronde avec revétement isolant.
Contact : Contact IDC avec vis de serrage
o Codage des couleurs : Codage des couleurs des manageurs de fils pour
garantir la sécurité du cablage.
o Conformité EMC : Conforme aux exigences EMC selon les normes DIN EN
61000-6-1 et -2.
Connexion : 8 fils
Connexion des fils : Technologie de raccordement par broches a vis (IDC)
Dimension des conducteurs : AWG 27-22
Manageurs de fils :

o O O O

= Codes de couleur : T568A et T568B
= Nombre : Deux

o Caractéristiques du boitier :
= Longueur : Maximum 75 mm
= Diamétre : Maximum 21,4 mm (y compris l'isolation)
» Classe de protection : a minima IP67 (protection contre la poussiére et
l'eau)

- Prise de courant 16A (2pP+T): Les prises informatiques courant fort seront a
détrompeur, trois conducteurs (2 poles + terre) au format type MOSAIC 45x45 de couleur
rouge.

4.3 DISTRIBUTION VERTICALE

- Cable optique 12 brins OM4 50/125 microns a gradient d'indice a structure libre
type Cca s1, d1, a1 selon Euroclass.

4.4 RECETTE ET DOCUMENTATION

Rappel : des protocoles et mode de recette :

- Recette cuivre :
Recette selon la norme I'ISO 11801 Classe EA (2017) Amendement 2 en mode permanent
link. (La NVP du cable devra étre renseignée)

- Recette optique :

La mesure de photométrie sera faite en mode automatique 1ISO 14763-3 dans les 2 sens
aux 2 longueurs d’onde (850nm et 1300nm).
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4.5 DIVERS

- Faux plancher technique et supportage :

Le titulaire assurera la pose et la fourniture du plancher, dont les dalles auront une
dimension standard de 600 mm X 600 mm, avec une réaction au feu Bfl-s1 (M1), de nature
antistatique ; la structure sera montée sur des vérins dont la hauteur sera ajustable jusqu'a
300 mm. Les vérins et la structure associée devront étre mis a la terre.

Le titulaire respectera les normes et régles en vigueur, notamment la norme Européenne
EN 12825, ainsi que 'ensemble des régles de I'art pour la pose du dallage et des vérins,
notamment le DTU 57-1. La structure doit supporter le poids des baies dont la charge peut
atteindre jusqu'a 1000 Kg par m2.

Tous les accessoires et composantes nécessaire a la création de la rampe d’accés de
20% doivent étre inclus dans 'offre.
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