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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet I’intervention d’un prestataire de service en vue d’effectuer la mission
définie a l'article 3 ci-apres, pour I’opération suivante :

IFREMER - Centre de Bretagne —- PLOUZANE (29) — Sea Campus Phase 1 lot 1

L’¢étude de faisabilité du projet Sea Campus + a débuté en 2020. Ifremer, accompagné de 1’assistant a la
maitrise d’ouvrage A2MO, a récolté les besoins des 6 unités concernées par le projet immobilier (effectif
560 personnes — surface concernée 20 424 m2).

Plusieurs comités de pilotage ont permis d’identifier le scénario qui répondait le mieux aux souhaits et
contraintes identifiés par Ifremer.

La consultation concerne la phase 1 lot 1 du projet (environ 3 300 m®> SHON budget 15,5M€). Le
soumissionnaire présentera aux groupements lors de 1’appel a candidature les prochaines phases du
projet afin de bien prendre en compte les différents flux / liaisons.

Les unités concernées par la phase 1 lot 1 du projet sont les suivantes : Dynamique des Ecosystémes
Cotiers (DYNECO), Ecophysiologie et trait d’histoire de vie des organismes marins (PHYTNESS) et
Biologie et écologie des écosystemes profonds (BEEP). Le tableau ci-dessous identifie les différents
laboratoires et plateformes mutualisées ainsi que du besoin de surface exprimé par les scientifiques. Ces
surfaces sont susceptibles d’étre ajustées / modifiées selon le retour des scientifiques et les propositions
des groupements.

Plateformes / Laboratoires Unités SDO (m?)
Laboratoire radio-isotopes Beep, Dyneco 94
Plateau analytique Plateforme de Microbiologie Dyneco, Phytness, Rdt 114
Plateforme de Biologie Moléculaire |Dyneco, Phytness, Beep 566
Laboratoires service Lebco Dyneco 215
Activités de BioGéoChimie (Pelagos) [Dyneco 306
Laboratoires Dyneco Laboratoires Dhysed Dyneco 87
Laboratoires Pelagos Dyneco 234
Commun Dyneco Dyneco 69
Préparation retour terrain Dyneco, Halgo, Phytness 179
Tertiaire Dyneco 1161

L’objectif de la mission du titulaire est d’assister Ifremer sur tout le spectre technique du marché de
Sea Campus (Génie Civil, CFO/CFA, CVC, gestion technique centralisée, sécurité incendie, ...). Le
titulaire sera aussi chargé des missions d’économiste de la construction et de management juridique
du contrat.

Cette assistance technique doit permettre de vérifier :
- Le respect des exigences et des délais du marché de Sea Campus ;

- La livraison d’ouvrages conformes a leur destination et aux exigences du programme technique
de Sea Campus.
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- La qualité des livrables produits par le titulaire de Sea Campus

Les prestations de 1’assistant a maitrise d’ouvrage (AMO) passent nécessairement par le pilotage de
I’assistance au maitre d’ouvrage (MOU) par un interlocuteur unique. Cet interlocuteur unique
supervisera I’ensemble des prestations du titulaire et réalisera le travail de synthese de ces
prestations. 11 assistera a I’ensemble des réunions organisées par la maitrise d’ouvrage.

Le contenu minimum de la mission de cet assistant technique est le suivant, en liaison avec I’ensemble
des domaines techniques concernés par le marché de conception-réalisation :

- Le conseil technique tant en phase de procédure de passation du marché, qu’en phase conception
et réalisation, permettant un choix justifié¢ de I’offre la mieux disante et la validation d’une conception
conforme aux spécification techniques du marché Sea Campus ;

- Le suivi et la validation de la conformité de la réalisation des prestations jusqu’a la livraison des
ouvrages incluse, permettant la livraison d’un ouvrage totalement conforme aux spécifications
techniques du marché Sea Campus ;

- La mission d’assistance au Maitre d’ouvrage en matiére de Systémes de Sécurité Incendie
(AMO SSI).

La mission d’économiste de la construction doit permettre de vérifier 1’adéquation des prestations du
groupement avec 1’enveloppe financiére définie.

La mission de management juridique du contrat doit permettre de suivre le marché tout au long de son
exécution. Elle a pour but d’éviter les raisons de litige entre la maitrise d’ouvrage et le groupement. Il
met en ceuvre et coordonne des moyens et processus nécessaires a la maitrise des risques financiers et
juridigues encourus.

Afin de permettre aux candidats d’apprécier la nature et I’ampleur des travaux, le tome 1 du programme
technique détaillé est joint au dossier de consultation en annexe du présent CCTP.

1.2. Décomposition en tranches

En tranches fermes :
= Tranche 1 : Analyse des candidatures des groupements — Sélection de 3 groupements
Assistance a la passation du marché de Sea Campus — Procédure avec négociation avec les 3
groupements
= Tranche 2 : Assistance a la passation des marchés publics de prestations intellectuelles ou de
services

En tranches optionnelles :
= Tranche 3 : Assistance en phase conception
= Tranche 4 : Assistance lors de 1’exécution
= Tranche 5 : Assistance lors des opérations de réception et du suivi du parfait achévement
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1.3. Intervenants
1.3.1. Titulaire (AMO)

Le titulaire du présent marché est désigné sous le nom de « titulaire » ou d’« AMO » dans les pieces du
présent marché. Avant le commencement de ses prestations, il désigne ses représentants et parmi eux,
un correspondant technique principal, lequel est chargé des relations avec le conducteur d’opération
désigné.

1.3.2. Maitrise d’ouvrage (MOU)

La maitrise d'ouvrage de l'opération est assurée par IFREMER. La maitrise d'ouvrage est désignée
MOU.

1.3.3. Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Le Directeur du Centre de Bretagne désigne, des la notification du marché, les personnes physiques
habilitées a représenter le pouvoir adjudicateur et les délégations de signature qui leur sont accordées.

1.3.4. Controle technique (CT)

Pour I’exécution du marché de Sea Campus, le maitre de 1’ouvrage a choisi de prendre [’avis d’un
contrdleur technigue (CT) pour les missions de base et complémentaires suivantes :

- Mission LP relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et
indissociables

- Mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les batiments

- Mission Ph relative a I’isolation acoustique des batiments;

- Mission Th relative a I’isolation thermique et aux économies d’énergie ;

- Mission Hand relative a I’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

- Mission F relative au fonctionnement des installations ;

- Mission ENV relative a la conformité avec les normes environnementales ;

- Mission GTB relative a la gestion technigque du batiment ;

- Mission VIEL relative a la vérification initiale des installations électriques.

En conséquence, les prestations de contrble technique selon les missions désignées ci-avant ne font pas
partie du présent marché d’AMO Sea Campus.

1.3.5. Coordination de la sécurité et de prévention de la santé (CSPS)

En application de la Loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et son décret d'application n° 94.1159 du 26
décembre 1994 et du décret n°95-543 du 04 mai 1995 définissant la mission de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé, le maitre de 1’ouvrage est assisté d’un coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé (CSPS), dont la mission de catégorie 1, couvre notamment les
tranches de conception et de réalisation.

La coordination SPS pour les parties techniques sera confiée a un prestataire externe au maitre de
I’ouvrage. Il sera désigné ultérieurement.

1.3.6. Autres intervenants

Dans le cadre de ses missions, le titulaire sera amené a rencontrer différents intervenants comme les
chercheurs / scientifiques Ifremer.

ARTICLE 2. MISSIONS DU TITULAIRE
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Tout au long du déroulement des études et de la réalisation des prestations, le titulaire du présent marché
participe a toutes les réunions programmées, pour partie de maniére récurrente a la diligence de la MOU
ou du titulaire du marché. L’ organisation générale des réunions suit le cadre défini dans le présent article.

Le titulaire doit I’assistance, le suivi et le conseil technique et administratif de niveau expertise a chacune
de ces réunions, de maniére forfaitaire sur la totalité du cadre technique défini a I’article du présent
document. Le titulaire se basera sur la matrice de conformité (document contractuel du marché Sea
Campus) pour effectuer le suivi du projet. Il devra la mettre a jour conjointement avec le groupement.

Etant donnée la teneur de ses missions, le titulaire du présent marché ne peut en aucun cas concourir
pour étre titulaire ou participer au marché de Sea Campus. Toute candidature au marché principal
d’exécution des prestations émanant d’une société ou d’un groupement dont le mandataire, [’un des
cotraitants ou sous-traitant n’est pas indépendant du titulaire du présent marché sera rejetée.

2.1.  Synthese des missions du marché

Cette section constitue une synthése de I’ensemble des prestations demandées dans le cadre du présent
marché.

Tranches | Missions Détail des prestations de la mission

1 Assistance a la passation du marché de Sea | - Analyser les candidatures des groupements
Campus — Procédure avec négociation avec | - Proposer la sélection de 3 groupements
les 3 groupements - Assister le maitre d’ouvrage pour I’analyse des
propositions des candidats sur niveau avant-projet
sommaire (Préparation de la commission technique
du jury) ;
-Vérifier I’adéquation des offres avec les exigences
du programme (matrice de conformité) ;
- Vérifier I’adéquation de I’offre technique avec
I’offre financiére ;
- Rédiger les proces-verbaux des auditions des
candidats au marché.
- Rapport d’assistance au choix du candidat au
marché;

2 Assistance a la passation des marchés publics | Les prestataires intellectuels peuvent étre les suivants
de prestations intellectuelles ou de services
sans que cette liste ne soit exhaustive :

e  Controleur technique
e Coordonnateur SPS
e  Géotechnicien

e Etude loi sur I’eau

e Relevés de réseaux

3 Assistance lors de la conception Liste non exhaustive :

- Avis sur les documents techniques du groupement ;
- Suivi des éventuels écarts constatés par rapport a
’offre initiale (matrice de conformité) ;

- Assurer la compatibilité technique et fonctionnelle
des différents éléments qui composent le systeme de
sécurité incendie ;

- Contréler les documents nécessaires pour le
systeme de sécurité incendie ;
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- Avis sur la conception et les matériels proposés par
le groupement sur le SSI ;

- Assister le MOU dans ses rapports contractuels
avec le groupement.

4 Assistance lors de 1’exécution Liste non exhaustive :

- Avis sur les documents techniques du groupement ;
- Suivi des éventuels écarts constatés par rapport aux
documents de conception validés (matrice de
conformité) ;

- Produire des comptes-rendus des actions de
veérification ;

- Vérifier les documents d’homologation fournis par
le groupement ;

- Assister le MOU dans la réception des documents,
- Vérifier le respect des régles d’installations du
systeme de sécurité incendie ;

- Assister le MOU dans ses rapports contractuels
avec le groupement.

5 Assistance lors des opérations de réception et | Liste non exhaustive :

du suivi du parfait achévement - Etablir le rapport relatif au constat d’achévement
des travaux ;

- Suivi des éventuels écarts constatés par rapport aux
documents de conception validés (matrice de
conformité) ;

- Emettre un avis technique sur les documents de
réception (DOE, DIUO, ...)

- Constituer le dossier d’identité du systéme de
sécurité incendie ;

- Procéder a la réception technique du systéme de
sécurité incendie avant mise en service ;

- Assister le MOU dans ses rapports contractuels
avec le groupement

- Suivi du parfait achévement

2.2.  Tranche n°1: Analyse des candidatures des groupements — Sélection des 3
groupements - Assistance a la passation du marché de Sea Campus

2.2.1. Analyse des candidatures des groupements — Sélection des 3 groupements

Le contrat de Sea Campus sera passé dans le cadre de la procédure concurrentielle avec
négociation. Ifremer se chargera de lancer 1’avis d’appel a candidature.
Le soumissionnaire analysera les candidatures des groupements (références dans la construction de
laboratoires et de batiments tertiaires, aspects administratifs, compétences, moyens, ...). Une fiche
synthése sera établie afin d’analyser les dossiers de chaque groupement. Trois groupements seront
sélectionnés (deadline envisagée : 5 septembre 2025) a I’issue de cette premiére phase.

Le titulaire établira une proposition de choix au pouvoir adjudicateur, en cohérence avec les critéres de
jugement retenus.
La phase d’analyse des candidatures est initiée & compter de la date fixée dans I’OS de démarrage.

2.2.2. Généralités : Assistance pour le choix de I'entreprise du marché
Ces 3 candidats fourniront une offre comprenant un APS du projet. Les 3 candidats seront ensuite audités

par un comité. A I’issue de cette audition, leur offre fera I’objet d’une négociation avec la MOU. Le
choix du groupement se fera ensuite sur la base de I’analyse de chacune des offres aprés négociation.
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La méthode de pondération, d’attribution des notes et de classement des offres sera stipulée dans le
reglement de la consultation du marché Sea Campus.

Le titulaire du présent marché interviendra apres la phase de sélection des candidatures. Il devra assister
la MOU pour le choix de I’entreprise. Cet élément de mission comprend ainsi :

e Réaliser I’analyse des APS et des documents complémentaires demandés aux candidats par le
MOU du point de vue économique, technique, architectural, urbanistique, environnemental et
réglementaire (PLU, sécurité incendie, etc.).;

e V¢rifier ’adéquation des offres des candidats avec le programme tout au long de cette phase
(mise a jour d’une matrice de conformité).

o Vérifier les prédimensionnements proposes par les candidats en réalisant lui-méme des contre-
calculs de prédimensionnement (en génie civil, en structure, en
chauffage/ventilation/climatisation, en ¢€lectricité...) ;

o Fournir au MOU un rapport préliminaire, avant audition des candidats, d’assistance au choix du
candidat au marché de Sea Campus ;

e Participer au comité technique d’analyse des offres ainsi qu’aux auditions de chacun des
candidats ;

o Rédiger les parties techniques du procés-verbal d’examen des prestations et audition des
candidats.

e Fournir au MOU pour chacune des entreprises candidates au marché de Sea Campus un rapport
technique permettant d’analyser les choix techniques et les choix relatifs a la qualité de chacun
des candidats, mentionnant également 1’historique des choix (ainsi que la nature de ceux-ci) ;

e Fournir au MOU un rapport final d’assistance au choix du candidat au marché de Sea Campus
: ce rapport doit permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au choix de 1’entreprise ou du
groupement d’entreprises le mieux disant, en fournissant la note technique pour chaque candidat
et selon les sous-critéres de la valeur technique indiqués supra ;

e Prendre en compte dans I’analyse des groupements de 1I’ensemble des prestations spécifiques
ci-apreés (SSI, économiste de la construction).

Le titulaire devra faire preuve d’une grande réactivité et remettre 1’ensemble de ses analyses sous des
délais restreints, afin de garantir une passation de marché de Sea Campus dans un délai resserré.
2.2.3. Coordination des systemes de sécurité incendie
Le titulaire veillera, au bon respect des normes et réglementation incendie dans 1I’APS des groupements.
2.2.4. Economiste de la construction
Le titulaire doit vérifier ’adéquation de I’offre technique avec le montant du contrat.
2.2.5. Assistance au management du contrat
Le titulaire aura pour mission d’assister le MOU dans la négociation du contrat. Il devra pour cela établir
un document d’analyse des propositions techniques et commerciales des groupements candidats, en
définissant les risques et avantages associés a chaque offre d’un point de vue juridique. Il proposera un
ensemble de mesures permettant de préserver la MOU de tout risque de dépassement des codts,

augmentation des délais, et perte de qualité de 1’ouvrage réalisé, dans le respect du cadre des marchés
publics.
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2.3.  Tranche n°2: Assistance a la passation des marchés publics de prestations
intellectuelles ou de services

Les prestataires intellectuels peuvent étre les suivants sans que cette liste ne soit exhaustive :

e Controleur technique
e Coordonnateur SPS
e Géotechnicien

e [Etude loi sur I’eau

e Relevés de réseaux

Les attendus du prestataire sont les suivants :

o Définition de la mission du prestataire

e Assistance a la rédaction des piéces administratives du dossier de consultation

e Rédaction des CCTP et tout document descriptif

e Proposition au maitre d'ouvrage de la procédure de consultation et de son calendrier
e Analyse des offres

e Etablissement d’un rapport d’analyse des offres détaillé

e Assistance a la négociation avec les candidats

e Assistance a la rédaction des courriers aux candidats non retenus

e Assistance a la mise au point du marché

e Préparation et assistance a la délivrance des ordres de service

e Auvis sur les demandes d’agrément des sous-traitants éventuels

e Réalisation du suivi administratif et comptable des marchés de prestations intellectuelles
e Suivi financier rigoureux des prestataires — Vérification des factures

e Compte rendu mensuelle de I’avancement des opérations

e Tableaux de bord prévisionnelles et tableaux d’engagements des dépenses

e Assistance en cas de litige

10
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2.4.  Tranche n°3 : Assistance lors de la conception
2.4.1. Généralités : Suivi des études de conception

Le titulaire du présent marché, dans le cadre de sa mission d’assistance technique, doit formuler un avis
technique circonstancié sur chacune des études (APD, PRO), aprés sollicitation par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire du présent marché¢ d’AMO participe a 1’ensemble des réunions et revue de la partie
conception nécessaires pour obtenir 1’approbation des études par I’ensemble des acteurs de la maitrise
d’ouvrage. Le titulaire aura des compétences en urbanisme et environnement pour accompagner Ifremer
pour obtenir les autorisations administratives.

Les études de conception détaillée sont réalisées par le titulaire du marché et soumises a I’examen du
conducteur d’opération et de ses AMO, dont fait partie intégrante le titulaire du présent marché d’AMO.

L’AMO émet des avis sur les études de conception détaillée. Le conducteur d’opération ne vise pas les
études de conception détaillée, mais analyse les dossiers pour émettre, si besoin, des remarques et
avertissements relatifs a I’adéquation des installations aux exigences. Le titulaire du présent marché
d’AMO donne son avis sur les documents d’étude de conception détaillée.

Si le titulaire du présent marché détecte des écarts entre les attentes réglementaires & contractuelles et
les livrables produits, il en informe le MOU en adjoignant a ses avis une évaluation actualisée et motivée
de I’émetteur desdits documents dans laquelle seront précisées les mesures correctives envisagées en
vue d’atteindre une qualité suffisante, ainsi que les conséquences calendaires et financiéres de ces
corrections.

Le titulaire créera et mettra a jour au fur et a mesure de I’avancement du projet un document synthétisant
I’ensemble des modifications apportées au projet entre la phase offre et les documents de conception
finaux.

Le titulaire du présent marché controlera en outre la matrice de conformité qui sera mise a jour par
I’entreprise titulaire du marché.

2.4.2. Assistance pour I'établissement des documents de sécurité des SSlc

Le titulaire aura pour mission lors de la phase conception de :
- Emettre un avis sur les matériels proposés et la conception choisie de ’installation ;

2.4.3. Coordination des systemes de sécurité incendie

Lors de la phase de conception, le titulaire du présent marché aura pour mission de :
- Controler la définition des fonctionnalités du systeme de sécurité incendie par le titulaire du
marché;
- Vérifier le concept de mise en sécurité établit par le groupement. Ce document permet de
répondre aux besoins exprimés, décrit les principes de mise en sécurité et 1’organisation du
systeme de securité incendie prévus pour le batiment en fonction :

. De la réglementation en vigueur ;

o Du respect des normes ;

. Des demandes spécifiques du maitre d’ouvrage et de celles liées a I’exploitation du
batiment ;

o Des matériels utilisés.

- Valider le cahier des charges fonctionnel, établit par le groupement, reprenant le concept de
mise en sécurité et comprenant au minimum :
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o La catégorie du systeme de sécurité incendie et le type d’équipement d’alarme pour

I’évacuation (EA) ;

La définition des zones de détection et des zones de mise en sécurité (ZD et ZS) ;

Les scénarios type de mise en sécurité ;

Le tableau définissant la corrélation entre chaque ZD et ZS ;

Le positionnement des matériels centraux et d’exploitation ainsi que leurs

conditions d’implantation ;

. Les modalités d’exploitation définies par le maitre d’ouvrage et la définition des
moyens techniques mis en ceuvre en conséquence (alarme restreinte, générale et/ou
générale sélective, temporisation, tableaux répétiteurs...) ;

o La définition des modes de fonction des DCT, des options de sécurité des DAS et
des réarmements pour tous les différents constituants du systéme de sécurité
incendie ;

. Les éventuelles particularités d’exploitation du site ;

° La procédure de réception technique du systéeme de sécurité incendie.

- Controler les plans définissant les limites géographiques des zones de mise en sécurité (ZS) ;
- Emettre un avis portant sur I’examen de la cohérence des descriptifs techniques et des pieces
graphiques relatifs aux équipements du systeme de sécurité incendie.

L’ensemble de ces pieces sont a produire par le titulaire ou a recueillir aupres du groupement.
2.4.4. Economiste de la construction

Le titulaire devra vérifier ’adéquation de la conception technique avec |’ offre financiére du groupement
et procédera a la vérification/validation des factures.

2.4.5. Assistance au management du contrat

Le titulaire aura pour mission d’assister le MOU dans ses relations contractuelles avec le groupement.
Il devra apporter conseil a la MOU pour préserver celle-ci de tout risque de dépassement des codts,
augmentation des délais, et perte de qualité de I’ouvrage réalisé, dans le respect du cadre des marchés
publics.
Il devra notamment pour cela :

- Evaluer les opportunités pour améliorer la performance du contrat ;

- Limiter les raisons de dérives du contrat (retard, surcodts, ...) ;

- Piloter et suivre les jalons du contrat ;

- Emettre un avis et porter conseil a la MOU dans le cadre des éventuelles évolutions au projet

ayant un impact sur le contrat (aléas, ...) ; assurer un suivi de ces évolutions ;
- Emettre un avis et porter conseil a la MOU dans le cadre des éventuels contentieux.

2.5. Tranche n®4 : Assistance lors de I'exécution

2.5.1. Généralités : Suivi de I'exécution des travaux

Le titulaire du présent marché¢ d’AMO dispose de toute latitude pour procéder autant qu’il le juge
nécessaire au contrle de la bonne mise en ceuvre des éléments techniques mis au point au cours des
études. Ce controle n’est pas systématique et peut également étre réalisé sur demande du maitre
d’ouvrage. Ce point ne se substitue pas a la mission du contrdleur technique ni de la mission de direction
de I’exécution des travaux du titulaire du marché. Elle a pour objectif de conforter le maitre d’ouvrage
dans 1’acceptation des prestations.

Le titulaire AMO donne un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I’entrepreneur en cours d’exécution et assiste le maitre d’ouvrage en cas de litige sur leur exécution et
réglement, et pour I’instruction des éventuels mémoires de réclamation
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Durant cette tranche, le titulaire du présent marché devra au titre de cette mission :

Emettre un avis sur les documents techniques produit par le groupement ;

S’assurer de la bonne réalisation des ouvrages ;

S’assurer de la mise en ceuvre correcte des différentes modalités de vérification et de
qualification technique définies par le titulaire du marché durant la conception ;

Vérifier la qualité et la conformité des matériaux et des équipements mis en ceuvre, les
procédures de transports... ;

Rédiger un rapport mensuel détaillé et exhaustif récapitulant la nature et la durée des contrbles
réalisés sur la période écoulée, ainsi que les éventuelles non-conformités détectées et les actions
correctives engagées afin d’y remédier. Une appréciation globale motivée relative a la capacité
actualisée du titulaire du marché a produire les ouvrages spécifiés avec I’assurance du résultat
attendu dans le calendrier contractuel conclura ledit rapport ;

Identifier et analyser précisément et exhaustivement les risques générés par les prestations
conduites par le titulaire du marché sur les installations concernées par lesdites prestations, ainsi
que sur I’environnement du site impacté ;

Définir et mettre en place, au regard du point précédent, des points d’arrét avant chaque phase
critique identifiée (ceci comprendra la définition et ’émission de tout document permettant de
conduire ces phases critiques).

Le titulaire mettra a jour au fur et a mesure de I’avancement du projet un document synthétisant
I’ensemble des modifications apportées au projet entre la phase offre et les documents de réalisation
finaux. Le titulaire du présent marché contrélera en outre la matrice de conformité qui sera mise a jour
par I’entreprise titulaire du marché depuis la notification du marché.

2.5.2. Assistance pour I'établissement des documents de sécurité des SSlc

Le titulaire aura pour mission lors de I’exécution de :

Vérifier le plan de sécurité définitif produit par le groupement ;
Vérifier le plan de test SSlc fournit par le groupement ;

De ce fait, il est nécessaire :

D’actualiser les documents SSIc du projet pour tenir comptes des évolutions ;
De contrdler la mise en place effective des mesures approuvées.

2.5.3. Coordination des systemes de sécurité incendie

Le titulaire veillera au respect des exigences définies pendant la phase de conception lors de la mise en
ceuvre des équipements. Entre autre :

Le suivi de la cohérence entre les différents équipements du systéme de sécurité incendie mis
en ceuvre par :
o L’examen des plans et documents d’exécution au regard du cahier des charges
fonctionnelles du systeme de sécurité incendie ;
o L’examen non exhaustif des conditions d’implantation des équipements et des liaisons.
L’examen de la cohérence des éventuelles particularités d’exploitation du site avec les
conditions ayant présidé a I’élaboration du concept de mise en sécurité.

Le titulaire contrélera les documents suivants produits par le groupement :

Les tableaux de corrélations précisant pour chaque zone de mise en sécurité (ZS) la liste
exhaustive des dispositifs commandés terminaux (DCT) qui la compose.
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2.5.4, Assistance administrative et financiere pendant les travaux

Le titulaire aura pour mission d’assister le MOU dans ses relations contractuelles avec le groupement.
Il devra apporter conseil a la MOU pour préserver celle-ci de tout risque de dépassement des codts,
augmentation des délais, et perte de qualité de 1’ouvrage réalisé, dans le respect du cadre des marchés
publics.
Il devra notamment pour cela :

- Evaluer les opportunités pour améliorer la performance du contrat ;

- Limiter les raisons de dérives du contrat (retard, surcodts, ...) ;

- Piloter et suivre les jalons du contrat ;

- Emettre un avis et porter conseil & la MOU dans le cadre des éventuelles évolutions au projet

ayant un impact sur le contrat (aléas, ...) ; assurer un suivi de ces évolutions ;
- Emettre un avis et porter conseil & la MOU dans le cadre des éventuels contentieux.

Pendant toute la phase des travaux, I’AMO assure une mission d’assistance administrative aupres du
maitre d’ouvrage :

e Il geére et instruit les déclarations de sous-traitance (vérifie leurs capacités techniques,
professionnelles et financiéres)

o |l veille & ce que le mandataire assure un suivi trés pointu des fiches de travaux modificatifs
o Il conseille le maitre d’ouvrage sur les éventuels avenants

e Il donne son avis sur les réserves éventuelles formulées sur les ordres de service par les
différents acteurs et sur les mémoires en réclamation

o |l assiste le maitre d’ouvrage en cas de défaillance d’une entreprise

Il assure, en outre, la gestion financiere des marchés travaux durant la phase chantier. Il transmet un
bilan financier mensuel de 1’opération au maitre d’ouvrage mettant en évidence les dépenses et les
prévisions de dépenses. Ainsi, il remettra au maitre d’ouvrage, les éléments suivants :

e Le bilan des paiements par société faisant apparaitre les révisions, les pénalités

Le bilan des travaux modificatifs, en cours d’instruction, acceptés, refusés

La consommation de la provision pour aléas

Les prévisions de dépenses mois par mois

Le comparatif réel sur prévision

2.5.5. Gestion comptable des marchés

L’A.M.O. devra assurer les prestations suivantes :

e Vérification des états d’acompte et les certificats de paiement travaux établis par le mandataire
du groupement

Vérification du décompte final des entreprises établi par le mandataire

Conseil le maitre d’ouvrage dans la procédure de notification du décompte général

Tenue des comptes de I’opération

Assister le maitre d’ouvrage dans la constitution de dossiers financiers nécessaires pour les
subventions.
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Le titulaire établira, des le début de sa mission, un planning prévisionnel des échéances et montants des
paiements a effectuer pour que le maitre d’ouvrage puisse organiser la trésorerie en conséquence. Ce
planning sera actualisé, & minima, semestriellement.

2.6.  Tranche n°5 : Assistance lors de la réception — suivi parfait achevement
2.6.1. Généralités : Assistance a la réception

Le titulaire du marché de Sea Campus est tenu de mener toutes les études, travaux et essais nécessaires
pour permettre la qualification des installations. En particulier, le titulaire du marché est tenu de mener
tous les éventuelles études, travaux et essais relatifs aux ouvrages nécessaires pour permettre la
qualification des installations en fin du marché. Ce sont les autorisations de mise en service qui
sanctionnent in fine les études, méme si les jalons de configuration ont été passés. Ainsi la fin de cette
tranche se situe a la réception du batiment (a ne pas confondre avec 1’achévement des travaux).

Le représentant du conducteur d’opération assisté du titulaire du présent marché d’AMO procéde au
constat d’achévement des travaux comprenant :
— la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
— les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
— les justifications de 1’exécution concluante des épreuves et des qualifications prévues au
marché;
— la fourniture de la liste compléte des visas par le titulaire des documents d’exécution ;
— la constatation éventuelle de I’inexécution des prestations prévues au marché ;
— la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;
— La vérification des levées les réserves formulées par le contréleur technique
— la constatation des imperfections et/ou malfagons, travaux inachevés ;
— la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;
— les constatations relatives a ’achévement des travaux ;
— la réalisation des formations de I’exploitant ;
— la vérification de la conformité des DOE, DEM, DIUO et des documents de conduite de
I’installation remis.

A la fin d’exécution des travaux du marché et en complément du constat d’achévement des travaux
(donc en préliminaire des opérations préalables a la réception), le titulaire du présent marché d’AMO
doit remettre une note de synthése globale reprenant chacun des attendus indiqués dans le présent article.
Le titulaire du présent marché contrblera en outre la matrice de conformité qui sera mise a jour par
I’entreprise titulaire du marché depuis la notification du marché.

2.6.2. Coordination des systemes de sécurité incendie

La réception technique, telle que définie dans les normes NFS 61-970 et NFS 61-932, doit prendre en
compte la constitution compléte du systeme de sécurité incendie comprenant le SMSI.
La réception technique est conclue par le rapport de réception technique, rédigé par le titulaire du présent
marché, portant sur :

- Les documents administratifs et techniques du dossier d’identité ;

- Lerésultat des essais ;

- Le respect des principes du cahier des charges fonctionnelles.
Ce document doit lister la totalité des essais réalisés et comporter une conclusion argumentée sur la
réception de 1’installation.
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Le titulaire finalise I’identité du systéme de sécurité incendie a remettre au MOU.
2.6.3. Assistance au management du contrat

Le titulaire aura pour mission d’assister le MOU dans ses relations contractuelles avec le groupement.
Il devra pour cela faire I’inventaire de toutes les taches de fin de réalisation et émettre un avis et porter
conseil & la MOU dans le cadre des éventuels contentieux.

2.6.4. Généralités : Suivi en phase de parfait achevement

Le titulaire devra :

e Participer aux réunions de levée des réserves de parfait achévement

e Participer aux visites et réunions relatives aux malfagons apparues dans 1’année de parfait
achévement

e Donner son avis sur les actions correctives apportées par la maitrise d’ceuvre
e Organiser une visite 2 a 3 mois avant la fin de I’année de parfait achévement
e Proposer le cas échéant d’une prolongation de la garantie de parfait achévement

e Proposition de blocage ou libération des retenues de garanties /opposition ou acceptation de la
main levée des garanties

e Proposition de saisine éventuelle des assurances

e Assistance administrative, juridique et technique au suivi et a la gestion des procédures liées a
la période de parfait achevement (inclus tout acte administratif).
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ARTICLE 3. CONDITIONS D'EXECUTION

La méthode choisie par le maitre d’ouvrage pour la formulation des avis techniques par le titulaire du
présent marché est au fil de I’eau, au fur et a mesure de la fourniture des attendus.

Les prestations du présent marché sont scindées en tranches définies ci-apres :

Tranches Missions
- Analyse les candidatures des groupements
- Sélection 3 groupements
Tranche 1
- Procédure avec négociation avec les 3 groupements
- Assistance a la passation du marché de Sea Campus avec le candidat
retenu

Tranche 2 Assistance a la passation des marchés publics de prestations

intellectuelles ou de services
Tranche 3 Assistance lors de la conception
Tranche 4 Assistance lors de I’exécution
Tranche 5 Assistance lors des opérations de réception et du suivi du parfait

achévement

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations

intellectuelles qui font I'objet du présent marché a I'issue de chacune des tranches.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Si au cours d’une tranche, le titulaire n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler immédiatement au Représentant du Pouvoir Adjudicateur ;

- Lesmodalités de diffusion des documents et avis techniques seront précisées en phase de préparation
de chantier.

3.1. Réunions de travail

Tout au long du déroulement des études et de la réalisation des prestations, le titulaire du marché d’AMO
participe a toutes les réunions programmeées, pour partie de maniere récurrente a la diligence de la
maitrise d’ouvrage ou du titulaire du marché. L’organisation générale des réunions suit le cadre défini
dans le présent article.

Le titulaire doit 1’assistance, le suivi et le conseil technique de niveau expertise a chacune de ces
réunions, de maniére forfaitaire sur la totalité du cadre technique et contractuel.

3.1.1. Tranchen’l

Le titulaire devra organiser une réunion afin de présenter les fiches de synthese qui serviront a
sélectionner les 3 groupements retenus.
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Le titulaire du marché organisera et participera aux différentes réunions de travail tout au long de la
procédure avec négociations avec les 3 groupements.

3.1.2. Tranche n®2

Le titulaire devra planifier une réunion de présentation du dossier de consultation et CCTP avec le MOU.
A minima, une seconde réunion sera organisee afin de présenter le rapport d’analyse des offres détaillé
et choisir le candidat retenu.

3.1.3. Tranche n°3

La convocation aux réunions de conception s’effectue a I’initiative du titulaire du marché apres
consultation du conducteur d’opération pour la premiére réunion, puis par indication sur le compte-
rendu de la réunion précédente pour les réunions suivantes.

Les réunions de conception ont lieu dans les locaux du maitre de 1’ouvrage.

La fréquence des réunions de conception est laissée a I’initiative du titulaire du marché. Elle est
généralement mensuelle et trimestrielle. Le titulaire prévoira a minima 8 réunions.

L’intervenant désigné par le titulaire du marché d’AMO doit étre présent a toutes les réunions de
conception.

Les réunions de conception sont précédées si besoin d’une mise a jour par le titulaire du marché, du
calendrier des études de conception et du calendrier d’exécution.

Les comptes rendus des réunions de conception sont établis par le titulaire du marché et diffusés a tous
les participants, au conducteur d’opération et aux assistants du maitre d’ouvrage.

L’absence de formulation de remarques ou la formulation de remarques par le conducteur d’opération,
ou son représentant, sur les comptes rendus de réunion de conception ne vaut ni accord ni refus des
décisions prises au cours de ces réunions et laisse au titulaire du marché la totale responsabilité pour ce
qui est de la conception et la réalisation.

3.1.4. Tranchen’4
3.14.1. Réunions techniques

Les réunions techniques sont des réunions de coordination entre la maitrise d’ouvrage, ses AMO (dont
le présent AMO) et le titulaire du marché. Elles n’ont pas vocation a servir de réunion de chantier
réunissant tous les corps d’état.

Les réunions techniques ont pour objet de traiter de toutes les difficultés liées a I’exécution du marché,
de gérer I’interface fonctionnelle et technique avec le fonctionnement du futur ouvrage et de gérer les
demandes diverses d’acces au site. Elles sont animées par le titulaire du marché.

La convocation aux réunions techniques s’effectue a I’initiative du titulaire du marché aprés consultation
du conducteur d’opération, pour la premicre réunion, puis par indication sur le compte-rendu de la
réunion précédente pour les réunions suivantes.

Les réunions techniques ont lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier. Elles sont
systématiquement précédées d'une visite de chantier et d’une mise a jour du calendrier détaillé
d'exécution.

La fréquence des réunions techniques est laissée a I’initiative du titulaire du marché. Elle est
généralement mensuelle et trimestrielle.

Le représentant du titulaire du marché¢ d’AMO désigné par le titulaire du marché¢ d’AMO doit étre
présent a toutes les réunions techniques.

Les comptes rendus des réunions techniques sont établis par le titulaire du marché, et diffusés a tous les
participants, au conducteur d’opération et aux assistants du maitre d’ouvrage.

L’absence de formulation de remarques ou la formulation de remarque par le conducteur d’opération,
ou son représentant, sur les comptes rendus de réunion techniques ne vaut ni accord ni refus des
décisions prises au cours de ces réunions et laisse au titulaire du marché la totale responsabilité pour ce
qui est de la conception et la réalisation.
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3.1.4.2. Réunions de chantier

Les réunions de chantier réunissent tous les intervenants du chantier. Elles traitent du quotidien de
I’exécution des travaux, de 1’enchainement des taches et de la coordination des cotraitants et des sous-
traitants. Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé assiste aux réunions de
chantier ainsi que le contrleur technique et les assistants du maitre d’ouvrage (sur convocation).

Le titulaire du marché est seul responsable de la conduite des réunions de chantier, il en assure lui-méme
I’organisation selon ses propres modalités.

Le conducteur d’opération, ou son représentant sont invités aux réunions de chantier par le titulaire du
marché. Ils sont libres d’y assister ou de s’y faire représenter.

Le titulaire du marché établit et diffuse les comptes rendus a tous les participants et au conducteur
d’opération.

Le maitre de 1’ouvrage ne peut étre tenu responsable des décisions prises au cours des réunions de
chantier.

En plus de ces réunions le titulaire prévoira, a minima 2 fois par mois, une visite de chantier.

3.14.3. Réunions supplémentaires

En complément, le MOU se réserve la possibilité d’organiser de sa propre initiative une réunion de
travail et d’avancement des prestations d’une demi-journée sur site tous les mois, le titulaire convié par
ordres de service a cette réunion devra assurer la rédaction du compte-rendu.

3.1.5. Tranche n°5

Des réunions techniques spécifiques aux opérations d’achévement des travaux, d’essais et mise en
service, et de réception existeront.

3.2. Livrables

Le principe général pour les livrables de I’AMO est que le titulaire AMO doit fournir au MOU un avis
technique sur les attendus techniques (livrables) du titulaire du marché, quel que soit le nombre
d’occurrence de révision de ces documents.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS GENERALES

4.1. Délais d’'intervention

Le titulaire doit produire sous un délai d’une (1) semaine a compter de I’envoi par courrier (date de
réception par le titulaire faisant foi) ou du mail le demandant, un conseil ou un avis technique. Un délai
identique s’applique pour les documents décrits a 1’article 3 du présent CCTP, Cependant, ce délai
pourra étre de deux (2) semaines sur avis du MOU, éventuellement aprés demande du titulaire, en
fonction de la volumétrie des documents a analyser. Tout dépassement éventuel de ces délais devra étre
signalé et justifié par le titulaire au MOU.

Cas des documents de type « note de synthése globale de fin de phase » : le délai de fourniture des
documents par ’AMO est porté a un mois.

Cas de I’analyse des offres : le délai pour ’analyse est de deux semaines pour la fourniture du document
a partir de la réception des offres.
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4.2. Rendus des documents livrables

Les rapports seront fournis en version PDF et WORD sur demande du MOU ; les tableaux en version
EXCEL.

Les plans, si nécessaire, seront fournis sur support informatique a au format Autocad DWG.

Le nom des fichiers, I’arborescence des répertoires et sous-répertoires permettront une recherche aisée
des fichiers.

Tous les documents rédigés seront paginés de fagon claire et cohérente, avec indication synthétique sur
chaque page des éléments suivants :

Repére du document ;

Numeéro de la page au sein du document ;

Nombre total de pages du document ;

Date de rédaction ;

Etat du document (préliminaire, projet, applicable ...)

Lors de la modification de document, celui-ci se verra attribuer un nouvel indice, avec indication de la
teneur des modifications.

ARTICLE 5. DUREE DES INTERVENTIONS - DELAIS — PENALITES POUR
RETARD

5.1. Délais

Les interventions de I’AMO commencent dés 1’ordre de service en prescrivant le commencement et se
terminent aprés 1’achévement des prestations citées a I’article 2 du présent CCTP.
Le délai prévisionnel d'exécution du marché est de :

Délais d’exécution prévisionnel

Tranches .

(en mois)
Tranche 1 10 mois
Tranche 2 2 mois
Tranche 3 10 mois
Tranche 4 21 mois
Tranche 5 12 mois

Le point de départ du délai d’exécution de chaque tranche court a compter de la date de I’ordre de service

en prescrivant le commencement.

5.2. Pénalités pour retard

Les pénalités de retard sont indiquées a 1’article 9.2 du CCAP
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ARTICLE 6. ACHEVEMENT DES PRESTATIONS

Se référer a I’ Article 10 du CCAP.

ARTICLE 7. ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Se référer a I’ Article 15 du CCAP.
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