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Remarque :
Les madifications liées a I'indice sont surlignées en jaune.
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1. Phasage basculement Tertiaire
1.1. Préparation avant basculement

1.1.1.Repérage

Prestation réalisée

Arrét d’exploitation : Non
Consignation : Non
Prérequis : Aucun
Intervenant : INEO

Cette étape comprend :
»  Vérification du bon fonctionnement.
* Repérage des céables.
* Repérage des fils

1.1.2.Démontage Chemin de cable

Prestation en cours de réalisation.
Sera terminé pour le 05/06/2019

Arrét d’exploitation : Non
Consignation : Non
Prérequis : Aucun
Intervenant : INEO

Cette étape comprend :
« Création de torons de cables
« Accrochage des torons de céble sur le mur.
« Démontage du cheminement situer en dessous de la trémie.

1.1.3.Création des liaisons provisoire

Prestation en cours de réalisation.
Sera terminé pour le 05/06/2019

Arrét d’exploitation : Non
Consignation : Non
Prérequis : Aucun
Intervenant : INEO

Cette étape comprend :
« Mise en place de la laissons entre le futur emplacement du transformateur et le départ
alimentant le tertiaire.
« Création des tétes de cable.
e Vérification électrique.

Remarque :
Le cable mise en place sera suffisamment long pour pouvoir est utiliser lors de la phase de
basculement du TGBT.
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1.2. Basculement
Les différentes taches de basculement se ferons dans I'ordre écris.
Durant la phase de basculement, I'exploitation est toujours active.
L’armoire Tertiaire devant étre mise hors tension, il est a noter que :
> L'éclairage
> Les prise de courants
> Le chauffage
Alimenté depuis cette armoire ne seront pas fonctionnel.
Les intervenants INEO pour cette prestation sont :
SOUMPHOLPAKDY  PHONSAVANH Chargé d’intervention
LARDEUR CHRISTOPHE Chargé d’intervention
DAHAN GILBERT Exécutant
GORAM BRUNO Exécutant
SOUMPHOLPAKDY PHONSAVANH Charger de consignation
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1.2.1.Jour 1 — Mardi 05/03/2019

Arrét d’exploitation : Non
Consignation : Oui — départs chassis tertiaire
Prérequis : Autorisation de travaux
Phase de préparation terminé
Intervenant : SIAAP
INEO

Début intervention :  7h30
Fin intervention : 16h30

Etape 1 a 8h00 :
e Consignation des 3 départs alimentant le chéassis Tertiaire SIAAP
0 Cellule 2 -12QF6/ 12QF5
0 Cellule 5-22QF3
» Vérification absence de tension.

Etape 2 :
e Décablage du chassis tertiaire :
o Des 3 arrivées.
0 Des cables d’alimentations des luminaires du TGBT
0 Des cables d’alimentations des sanitaires
« Tirage des cables en arriére au-devant de 'emplacement du nouveau chéassis
o Des 3 arrivées.

Etape 3:
e Mise en place d’'un point d’encrage devant supporter le chassis de I'armoire tertiaire.
- Démontage des points d'ancrage rendant solidaire le chassis de 'ossature.
« Démontage de I'ossature
« Montage de l'ossature a 'emplacement prévus.
e Descente du chassis par la trémie.
* Mise en place du chéssis dans I'ossature.
« Vérification montage mécanique.

Etape 4 :
* Raccordement des 3 arrivées
o Cellule 2-12QF6/ 12QF5
0 Cellule 5-220QF3

Etape 5 a 16h00 :
« Déconsignation des 3 départs alimentant le chassis Tertiaire SIAAP
0 Cellule 2 -120QF6/ 12QF5
0 Cellule 5-220QF3
»  Vérification mise sous tension.
« Enclenchement unitaire des différents départ et vérification du fonctionnement.

Remargue :
L’ensemble des installations sont fonctionnelle durant la nuit.
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1.2.2. Jour 2 - Mercredi 06/03/2019

Arrét d’exploitation : Non
Consignation : Oui — départs chassis tertiaire
Prérequis : Autorisation de travaux
Phase de préparation terminé
Intervenant : SIAAP
INEO
Début intervention:  7h30
Fin intervention : 16h30
Etape 1 a 8h00 :

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Consignation du départ alimentant le transformateur du chassis Tertiaire
0 Cellule 2 -12QF6
Vérification absence de tension.

Décablage du transformateur alimentant du chassis Tertiaire

Manutention de transformateur BT/BT par les escaliers.

Raccordement du transformateur alimentant du chassis Tertiaire
Mise en place des boites de prolongation

0 Des cables d’alimentations des luminaires du TGBT

0 Des cables d’alimentations des sanitaires

a 16h00 :
Déconsignation du départ alimentant le transformateur du chassis Tertiaire
0 Cellule 2 -12QF6
Vérification mise sous tension.
Enclenchement unitaire des différents départ et vérification du fonctionnement.

SIAAP
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