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Etat existant
Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 1-b : Dépose des équipements hors service
Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 2 : Mise en œuvre de l'alimentation provisoire du
TGBT par groupe électrogène

Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 3-a : Dépose et évacuation des cellules HT et du
transformateur existants

Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 3-b : Installation, raccordement et mise en service
des nouvelles cellules HT et du nouveau transformateur

HT/BT

Phasage Prévisionnel Travaux



Accés nord cour du Donjon

Vers C30

Vers galerie technique
Armoire CMN

TGBT

Coffret tour du village

Armoire disjoncteur

Transformateur 250kVA

Galerie vers les douves du donjon

Armoire evenementielle 
Compteurs

Protection générale BT

Arrivée 20 kV
Protection TR

Arrivée 20 kV
Coffret Téléconduite

Groupe électrogène 

Compteur

BG Ingénieurs Conseils SAS

Immeuble METROSUD
1, bd Hippolyte Marques
94 200 IVRY-SUR-SEINE

Tél. +33 1 56 20 64 60
Fax +33 1 56 20 65 09
paris@bg-21.com

Approuvé parEtabli parModifications Vérifié parInd. Date

0

1

2

Nºdoc.
Numérotation Indice

Ech:Format:
PHASE :

3     

-A3 00NYS200473.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3-c :Alimentation depuis le transformateur du
coffret de protection général BT existant alimentant le

TGBT existant

Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 3-d : Dépose de l'alimentation provisoire et du
groupe électrogène

Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 4 : Installation du nouveau TGBT intégrant les
départs de l'actuelle armoire CMN

Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 5-a : Raccordement du nouveau TGBT et
alimentation de l'ancien TGBT en provisoire

Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 5-b : Installation d'un câble entre le nouveau TGBT
et le coffret tour du village et basculement
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Etape 5-c : Basculement câble par câble de l'armoire
CMN vers le nouveau TGBT

Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 6 : Dépose du l'ancien TGBT et de l'armoire CMN
Phasage Prévisionnel Travaux
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Etape 7 : Installation de la nouvelle armoire vidéo
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Etape 8 : Basculement câble par câble des liaisons entre
l'armoire vidéo existante et la nouvelle armoire vidéo

Phasage Prévisionnel Travaux



Accés nord cour du Donjon

Vers galerie technique Armoire Vidéo

Coffret tour du village

Transformateur 250kVA

Galerie vers les douves du donjon

Armoire evenementielle 
Compteurs

Arrivée 20 kV
Protection TR

Arrivée 20 kV
Coffret Téléconduite Compteur

Nouveau TGBT+Departs CMN
Vers la salle vidéo RDC

Vers les consommateurs des locaux CMN

Vers la salle vidéo RDC

BG Ingénieurs Conseils SAS

Immeuble METROSUD
1, bd Hippolyte Marques
94 200 IVRY-SUR-SEINE

Tél. +33 1 56 20 64 60
Fax +33 1 56 20 65 09
paris@bg-21.com

Approuvé parEtabli parModifications Vérifié parInd. Date

0

1

2

Nºdoc.
Numérotation Indice

Ech:Format:
PHASE :

3     

-A3 00NYS200473.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin des travaux
Phasage Prévisionnel Travaux
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