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Consultation

Analyse des offres

Validation du RAO

Commande

Repérage de l'existant

Prise de contact avec Enedis

Etudes d'exécution

Validation

Approvisionnement

Travaux

Dépose des installations HS

Installation du GE

1 matinée Coupure pour basculement sur Alimentation GE

Consignation ENEDIS et réfection des têtes de câble

Dépose des cellules HT et transfo existant

Installation, raccordement et mise en service cellules HT, transfo, compteur, etc.

1 matinée Coupure pour basculement sur Alimentation HTA Enedis

Dépose GE

Installation nouveau TGBT avec liaisons en attente

1 matinée Coupure pour basculement sur Alimentation nouveau TGBT

1 matinée Coupure pour basculement de l'alimentation du coffret Tour du Village depuis le nouveau TGBT

5 matinées Coupures pour basculement câble par câble de l'armoire CMN

Dépose de l'ancien TGBT et de l'armoire CMN

Installation de la nouvelle armoire vidéo

10 matinées Coupures pour basculement câble par câble de l'armoire vidéo

Dépose de l'ancienne armoire vidéo

Opération préalables à la réception

Levée des réserves

Réception

matinée = intervention avant ouverture au public
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