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Article 1. Objet du/des marché(s) — Dispositions générales

1.1 Objet des marchés — Emplacement des travaux — Domicile de I’entrepreneur

1141 Objet du présent CCAP

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) porte sur un marché ayant pour objet
le remplacement du transformateur du donjon du Chéateau de Vincennes.

11.2 Contexte dans lequel s'inscrit I'opération

Le Centre des monuments nationaux (CMN), établissement public placé sous la tutelle du ministére de la
Culture, a lancé une campagne importante de travaux de rénovation de ses installations, en incluant le
remplacement du transformateur du donjon du Chateau de Vincennes et la relocalisation de certaines
installations électriques.

Le Chéateau de Vincennes est situé sur 'emplacement d’un ancien manoir royal, construit pour profiter du
gibier du bois de Vincennes a partir du Xlle siécle. Ce seront Philippe VI et Charles V qui projetteront et
construiront en grande partie la forteresse que nous voyons aujourd’hui. Entre 1336 et 1365 sera construit
un donjon a 'ouest de I'ancien manoir ; une enceinte entourant les deux et avec neuf tours sera achevé en
1380. A partir de ce moment sera batie la Sainte-Chapelle, et les travaux se prolongeront jusqu’en 1552.
Résidence royale trés favorisée par plusieurs rois, Louis XIV fera élever les pavillons du Roi et de la Reine.
Il est aujourd’hui un des plus vastes chateaux d’Europe et son donjon est un des plus hauts.

Brievement Manufacture Royale de Porcelaine (avant de déplacer celle-ci a Sévres), le donjon sera
converti en prison d’Etat pour des prisonniers de « haute naissance » a partir du XVlle siécle. En 1796 il
passe sous l'administration de I'armée, principalement utilisé comme arsenal, et il deviendra quartier
général de I'état-majeur frangais jusqu’en 1940. La Sainte-Chapelle est déclarée Monument Historique en
1853, et le donjon en 1913. |l abrite les services historiques de 'armée depuis 1948, ainsi comme le service
territorial de I'Architecture et du Patrimoine. Le Donjon et la Sainte-Chapelle sont sous I'administration du
Centre des Monuments Nationaux et son ouverts a la visite.

Les derniéres restaurations du donjon datent de 2007, date a laquelle le parcours de visite est repensée.
Cependant, des nouveaux espaces sont ouverts a la visite qui n’étaient pas considérés dans ce parcours
(comme le chemin de ronde). Une nouvelle conception du parcours est nécessaire, mais avant il faut revoir
les installations électriques. En effet, le donjon dispose d’un transformateur électrique de haute tension
surdimensionné par rapport aux besoins du site et qui est vieillissant, avec manque de piéces de
remplacement. Au méme temps, les circuits électriques se sont superposés au fur des décades et
manquent aujourd’hui de logique organisatrice.

Pour assurer le service d’ouverture au public, le CMN doit garantir une alimentation électrique correcte.

C’est pour cela que cette opération vise a remplacer le transformateur trop vieillissant du donjon, et revoir
les acheminements de cébles pour rationnaliser la gestion des armoires électriques.

113 Présentation générale du programme des travaux

Le contenu détaillé des travaux est précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
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114 Domicile de I'entrepreneur et forme des notifications

Conformément a larticle 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Cette natification peut étre faite par le biais du profil d'acheteur ou a I'adresse électronique ou postale des
parties mentionnée dans I'acte d’engagement.

A défaut d’adresse électronique et d’adresse postale mentionnées dans l'acte d’engagement, les
notifications seront effectuées au siége social des parties.

1.2 Tranches et lots

1.21 Décomposition en tranches
Les présents travaux font I'objet d’'une tranche ferme unique.
1.2.2 Décomposition en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en lots. Il s’agit d’'un marché conclu pour 'ensemble des travaux définis
dans le CCTP.

1.3 Définition des intervenants

1.31 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Direction de la conservation des monuments et des
collections du Centre des monuments nationaux et plus particulierement, le pdle opérationnel ouest.

1.3.2 Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’ceuvre de l'opération est assurée par :

WSP - BG Ingénieurs Conseils SAS
Batiment Garonne
40 avenue des terroirs de France

La mission qui est confiée au maftre d’ceuvre est une mission dite de base au sens des articles R.621-34
et suivants et R.2431-4 et suivants, comprenant, pour I'ensemble du projet, les éléments de mission
suivants :

- Diagnostic (DIAG),

- Projet (PRO),

- Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT),

- Examen des plans d'exécution établis par les entreprises et avis sur ces plans y compris sur les
plans de synthése (VISA),

- Direction de I'exécution des travaux (DET),
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- Assistance aux opérations préalables a la réception (AOR),

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre
constitue le dossier de consultation. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation
des ouvrages, sont a la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution.

L’entrepreneur doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution et devra la
coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. Il doit effectuer toute enquéte
technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution telle que : descentes de charges, schémas
fonctionnels des équipements, analyse des performances des équipements (débits, puissance pertes de
charges, etc.).

Tous les documents graphiques et écrits non joints au dossier de consultation, mais nécessaires a la
réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier, etc.) sont a la
charge de I'entrepreneur.

1.3.3 Contréleur Technique

Les missions confiées au contrdleur technique comprennent :

Types de mission Composition de la mission Equivalences
L .Sol.|d|te .des ouvrages et des équipements LP = L+P
indissociables
SEl lorsqu’elle porte sur des
S Sécurité des personnes dans les constructions établissements recevant du public
P (ERP) et des immeubles de grande
hauteur (IGH)
GTB Gestion technique des batiments
PV Récolement des proces-verbaux des essais des
équipements de 'ouvrage (P2 & P3)
Conformité du réglement de la construction
(isolation phonique, thermique, sécurité-
CRC ) o o . )
incendie, électricité, conduits de fumée,
ventilation, ascenseurs,)
F Fonctionnement des installations
CONSUEL .\/enflcapon a,vant rmse sous tension des
installations électriques

La rémunération du contréleur technique est a la charge du Maitre d'ouvrage. Toutefois, la participation du
contrdleur technique aux essais effectués par I'entrepreneur n'est prévue qu'une seule fois a la charge du
Maitre d'ouvrage.

Tous les essais dont les résultats n'auront pas été satisfaisants seront renouvelés autant de fois que
nécessaire jusqu'a obtention de résultats conformes aux exigences du CCTP.
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Les honoraires supplémentaires du contréleur technique pour ces essais supplémentaires seront a la
charge de I'entrepreneur. lls seront payés directement au contrdleur technique par le maitre d’ouvrage et
une somme équivalente sera déduite du montant du marché de I'entrepreneur.

L'intervention du contrdleur technique oblige I'entrepreneur :
- alui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a I'accomplissement de sa mission,
- a prendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du
contréleur technique,
- aprocéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

L’entrepreneur devra se soumettre a tous les contrbles, vérifications et essais exigés par le contrdleur
technique et en respecter les directives sans que le prix du marché en soit influencé.

Les études, notes de calculs, plans d'exécution, de fabrication et de mise en ceuvre et de phasage établis
par I'entrepreneur a partir des plans de consultation seront soumis avant exécution, a I'avis du contréleur
technique.

Il appartient a I'entrepreneur de remettre les plans d'exécution conformément au calendrier notifié, afin que
les délais nécessaires a leur vérification ne soient pas de nature a retarder le programme d'exécution des
travaux.

Faute de fournir ces documents en temps utile, I'entrepreneur est passible des pénalités pour retard dans
la production des plans d'exécution.

134 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)
Sans objet.
1.3.5 Coordonnateur de Systéme de Sécurité Incendie (SSl)
Sans objet.
1.3.6 Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)
Sans objet.
1.3.7 Assistant a maitrise d’ouvrage
Sans objet.
1.3.8 Cellule de synthése
Sans objet.
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1.4 Conditions générales d'exécution

1.41 Conditions d'exécution des travaux

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser en site occupé et en exploitation
et qu’il est prévu un phasage de travaux compatible avec la continuité d’exploitation du monument.

L’entrepreneur doit impérativement faire respecter a son personnel les prescriptions techniques et
environnementales définies dans les documents techniques du marché et notamment dans le Plan Général
de Coordination (PGC).

En outre, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

- les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait
des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors
de des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques,

- I'exploitation normale du domaine public et des services publics,

- l'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux riverains, aux agents
du centre des monuments nationaux et aux visiteurs, pendant la durée de I'opération toutes les précautions
utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :
- bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur technique, compresseurs, scies, tous
outils a percussion, etc.),
- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc.),
- poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois,
- détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés provisoirement dans
les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers,
- état défectueux des voies et accés, boues et gravois, au passage des engins et camions, tranchée
pour canalisations,
- sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres, palissades,
chemins de piétons, garde-corps, etc.

1.4.2 Comportement du personnel

Les représentants du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre se réservent le droit d'interdire I'accés ou
d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités nécessaires,
notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :

- interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y pénétrer
en état d'ivresse,

- interdiction de fumer a I'exception, éventuellement, de zones « fumeurs » signalées

- interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,
dans I'enceinte des batiments de I'établissement,

- interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,

- interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.
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Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient.

1.4.3 Ordres de Service

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou la transmission de 'ordre de service serait effectuée par messagerie électronique (échange
de courriels) ou courrier simple, ne permettant pas d’emporter date certaine de notification, le titulaire devra
accuser réception du document par retour de courriel ou de courrier.

Dans le cas ou la transmission de I'ordre de service serait effectuée par le biais du profil acheteur du maitre
d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen permettant d’emporter
date certaine de natification, le titulaire sera réputé avoir recu notification du document :

- aladate de la premiére consultation du document qui lui a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé
de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de
huit jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue
de ce délai.

- ala date de réception figurant dans I'accusé de réception délivré par le transporteur, en cas de
lettre recommandée.

Dans le cas ou l'ordre de service ferait I'objet d’'une transmission en main propre, le titulaire sera réputé
avoir recu notification du document a la date figurant dans le récépissé établi par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage et complété par le titulaire, et, a défaut de récépissé, a la date de signature de I'ordre de
service par le titulaire.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification du marché en termes de
délai d'exécution, de durée ou de montant font I'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage. La
justification de la validation est jointe a I'ordre de service notifié par le maitre d'ceuvre. A défaut, le titulaire
n'est pas tenu de I'exécuter.

Article 2. Piéces constitutives de chaque marché

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont listées a l'article
7 de I'acte d’engagement.

L’entrepreneur est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des
documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant 'objet du présent article et reconnaitre
gu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I’Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé les erreurs ou aberrations éventuelles du dossier de consultation lors de la remise de
son offre, I'entreprise devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans exception ni réserve, tous
les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses ouvrages,
et en particulier les travaux induits du ressort du lot dont il a la charge, selon les regles de I'art, les normes,
réglements et textes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de
I'opération.
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Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont réputées
équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a I'aide de documents de méme
niveau de priorité, la prescription la plus logique sera prise en compte.

21 Informations complémentaires sur les piéces contractuelles constitutives des marches

211 Obligations du titulaire

Le CCTP décrit pour chacun des corps d'état, les travaux a exécuter en fonction du résultat a obtenir pour
chacun des ouvrages prévus ; les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogéne et, par conséquent,
I'entrepreneur est tenu d'établir ses études de facon a prévoir toutes les fournitures et fagcons
indispensables au parfait achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements.

21.2 Connaissance globale du projet

Pour la consultation, I'entrepreneur a regu, outre les documents généraux de I'opération, les documents
établis par I'ensemble des intervenants définis a I'article 1.3 du présent CCAP, l'informant sur la nature des
travaux. Il doit avoir une parfaite connaissance de la situation du chantier, des conditions d'accés et de
circulation, des contraintes d'installation et de sécurité, des réglements applicables sur le site.

Le titulaire a pris connaissance de I'ensemble du projet et s’est informé trés exactement des répercussions
éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme chantier, de ses travaux propres et
réciproquement.

Le titulaire a pris connaissance des prescriptions archéologiques pour prendre en compte leurs
conséquences sur ses travaux.

Aucune contestation n’est admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise
appréciation des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le fait d’avoir remis une offre constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite conception et
les diverses prescriptions des documents techniques.
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Article 3. Prix et mode d’évaluation des ouvrages — Variation dans les prix — Réglement
des comptes

3.1

3.141

Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et réglement des comptes

Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. lIs sont réputés comprendre toutes les dépenses et sujétions énumérées
a l'article 9.1 du CCAG-Travaux et tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux.

En outre, les prix tiennent notamment compte :

des sujétions liées a I'exécution des travaux dans des établissements classés E.R.P., |.G.H.,
monuments historiques etc. ;

des intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les
intensités et éventuellement les durées limites indiquées a l'article 4.1.3 du présent CCAP,

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé,
de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement,

des instructions qui lui sera données par le Maitre d'CEuvre en ce qui concerne les heures d'entrée
et de sortie des ouvriers, I'emplacement du dépbt du matériel et des matériaux, I'enlévement des
gravats et autres et les livraisons,

des interruptions de travail nécessitées par la circulation routiére, piétonne aux alentours. ||
prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune géne,
I'entrepreneur devra veiller a ce que les échafaudages ne constituent pas un accés au batiment
par des personnes étrangéres a I'entreprise

de l'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux
a réaliser,

de l'obligation d'emploi des matériaux de choix,

des précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction,
des moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les
échafaudages sur la voie publique,

des frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se
conformer aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites,

des frais d'installations de chantier, d'acces d'échafaudages, de protection, d'engins de levage et
de transport dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP et au PGC,

des frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP,

des frais d'établissement des études d'exécution

des frais d'établissement des documents fournis aprés exécution,

des frais de nettoyage, d'enlévement des déchets, gravois, qui seront effectués selon un rythme
minimum qui sera précisé a l'entrepreneur au démarrage du chantier,

des frais d'établissement du ou des PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants,

des frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons

des frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises),

des frais résultants des demandes fondées du bureau de contrdle technique, du coordonnateur
SPS et du coordonnateur SSI tant en cours d'étude qu'en cours de travaux,

des frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la réalisation
des travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent CCAP,

des frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le
maitre d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage,
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des frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des
concessionnaires,
des frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre, concernant notamment la
reprise des plans non conformes,
des frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a l'obtention des avis techniques
ainsi que ceux relevant des assurances,
des frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des lieux,
des frais de formation du personnel du Centre des Monuments Nationaux pour la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations,
des précautions a prendre pour que les travaux n'apportent pas de nuisances (bruits, salissures,
détériorations, difficultés d'acceés,...) et en particulier en ce qui concerne la protection du public,
de l'incidence financiére résultant d'une astreinte technique a assurer, a partir de la date de
réception ou de la réception partielle, en vue d'effectuer les réparations éventuelles et réglages
des installations durant I'année de garantie de parfait achévement. Cette astreinte correspond a
un crédit de permanence de 15 jours, consécutifs ou non, sur le site, pendant les heures ouvrées
du maitre d’ouvrage 7 jours sur 7, pour :

= 1 électricien courants forts,

= 1 plombier,

= 1 électricien courants faibles,

= 1 chauffagiste qualifié¢ génie climatique

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux ainsi que des sites, des lieux d’'implantations des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et s’étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leurs particularités
(notamment les lieux d’implantation des installations de chantier),

lorsqu’elle est prévue lors de la consultation, avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir
pris parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux de travaux, aux accés et aux
abords, et a la nature des existants, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a
l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
ressources en main-d’oeuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des
décharges publiques et privées, stockages des matériaux, etc.),

avoir contrblé toutes les indications portées sur les documents du dossier de consultation des
entreprises, celles données par les plans, les dessins de détail et le devis descriptif, s’étre assuré
gu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels prés du Maitre d’ceuvre, et avoir pris tous les renseignements utiles
aupres des Services Publics ou de caractére public (Service des Ponts et Chaussées, Services
Municipaux, Service des Eaux, ERDF, GRDF, etc.).

3.1.2 Autres frais : dépenses communes
Sans objet.
313 Réglement des ouvrages ou prestations

3.1.3.1 Prestations du marché

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglé(e)s :
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- par un prix global et forfaitaire dont la décomposition est donnée dans la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (DPGF).

3.1.3.2 Travaux non prévus
e Travaux modificatifs ou supplémentaires

En complément de I'article 13 du CCAG-Travauy, il est précisé que le maitre d’ceuvre aprés I'accord du
maitre d’ouvrage, peut étre amené au cours de I'exécution du marché a modifier 'importance ou la
disposition des ouvrages prévus dans les marchés.

Tous travaux modificatifs ou supplémentaires feront I'objet d’'une demande écrite du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage (compte-rendu, mail, fiche de travaux modificatifs...).

Sur la base de cette demande, le titulaire établira un devis de travaux fondés sur le principe énoncé ci-
aprés. A ce devis seront joints le descriptif technique, les notes de calcul, les documents graphiques
modifiés si tel est le cas, le sous détail des prix unitaires pour les prix nouveaux dont le modele de
présentation est joint en fin du présent article.

A lissue de cette phase, I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs sera notifié a I'entreprise.

A défaut, si I'entreprise omet de transmettre un tel devis dans le délai qui lui sera laissé, un ordre de service
a prix provisoire pourra lui étre notifié I'obligeant a exécuter les travaux.

Il est précisé que le prix provisoire de I'ordre de service deviendra définitif a I'issue d’'un délai de 15 jours
calendaires, sans observations de I'entreprise, par dérogation a I'article 13.5 du CCAG travaux.

e Demandes provenant de I'entreprise

Ces demandes ne pourront étre éventuellement prises en compte, aprés examen par le maitre d’ceuvre,
gu’aux conditions suivantes :

- ces modifications devront faire apparaitre un avantage certain pour I'opération (moins-value
financiere, gain de temps, etc.),

- elles devront étre formulées a une date permettant leur analyse architecturale et technique par le
maitre d’ceuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le démarrage du ou des
plans concernés,

- elles devront étre accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non seulement sur
les prestations du demandeur, mais également sur les conséquences techniques éventuelles et
financieres qui en découlent pour les autres corps d’état,

- elles ne peuvent en aucune maniére entrainer une augmentation des délais, ni faire varier en
plus-value les conditions économiques de I'ensemble des marchés concourant a la réalisation de
'ouvrage, ni entrainer le non-respect par le maitre d'’ceuvre de ses propres engagements
contractuels en matiére de niveau des prestations.

e Reéglement des travaux non prévus au marché

- S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs
éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour
I'établissement des prix nouveaux.

Centre des monuments nationaux - Hétel de Sully — 62, rue Saint-Antoine - 75186 Paris Cedex 04
Remplacement du transformateur du donjon — Chéateau de Vincennes
Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) 15/54



- prix débattus : dans I'hypothése ou les prix des ouvrages modificatifs non prévus au marché ne
pourraient étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans les piéces financiéres, ces prix
seraient librement débattus entre les parties (maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et entreprise). Ces
prix devront étre justifiés par les sous-détails de prix d’'unité dont le modéle de présentation figure
ci-apres,

- travaux en déduction : les travaux en déduction sont toujours évalués aux prix portés dans les
piéces financiéres.

Le présent CCAP déroge a l'article 16 du CCAG-Travaux en tant qu’il n’est prévu aucune indemnité en cas
de changement dans l'importance des diverses natures d’ouvrage.

314 Modalité de réglement des comptes du marché

3.1.4.1 Reéglement des situations (décomptes)
Les travaux seront réglés conformément aux dispositions des articles 10.2 et 12 du CCAG-Travaux.

Il est cependant apporté a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux les dérogations suivantes :

e Les délais de 10 jours calendaires prévus par cet article sont portés a 30 jours calendaires.

e A défaut de notification par le maitre d’ouvrage du projet de décompte général dans le délai de
30 jours susmentionné (lequel déroge au délai de 10 jours de l'article 12.4.4 précité), le projet
de décompte général transmis par le titulaire ne devient pas le décompte général définitif. En
d’autres termes, le silence du maitre d’ouvrage quant au projet de décompte général transmis
ne saurait valoir validation ou agrément tacite de ce dernier.

o Le délai de paiement des sommes ne faisant I'objet d’aucune contestation (par référence au
montant contractuel du marché arrété dans le dernier avenant, éventuellement majoré des
ordres de service portant sur des prestations réalisées antérieurement a la date de réception
et dont le montant cumulé n’excéde pas les seuils fixés a l'article 14.3 du CCAG-Travaux, hors
révisions de prix définitives) court a compter du lendemain de I'expiration du délai de 30 jours.

Les désaccords et contestations éventuelles sont réglés dans les conditions mentionnées a I'article 55 du
CCAG-Travaux.

Aprés résolution du désaccord, le maitre d'ouvrage procéde, le cas échéant, au paiement d’'un
complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires.

3.1.4.2 Dématérialisation de la gestion des situations

En complément des dispositions de l'article 12.6 du CCAG-Travaux, le titulaire a I'obligation de présenter
ses situations par le biais d’'un systéme de dématérialisation de la gestion des situations (EDIFLEX),
accessible en ligne (internet), mis en place par la personne publique et dont les dispositions sont précisées
en annexe du présent CCAP.

Il convient de préciser qu’en cas de non-respect du formalisme de transmission, notamment I'utilisation du
systeme EDIFLEX tel que défini dans les annexes de ce contrat, aucun délai (particulierement ceux visés
dans l'article 12 du CCAG précité) ne saurait courir. Cette regle vise a maintenir l'intégrité et la fluidité du
processus de gestion et de suivi des travaux, essentiels pour la réalisation des objectifs contractuels.

En cas de difficulté rencontrée par I'entreprise dans le dépbt de ses situations sur EDIFLEX, I'entreprise
doit immédiatement en informer le maitre d’ouvrage (avec copie au maitre d’ceuvre).
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3.1.5 Acomptes sur approvisionnement
Il est fait application des dispositions de I'article 10.4 du CCAG-Travaux.
3.2 Variations dans les prix

Par dérogation a l'article 9.4 du CCAG-Travaux, les prix sont révisables, suivant les modalités fixées ci-
dessous.

Conformément a larticle 9.4.4, la valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle
correspondant a la date de remise de I'offre par le titulaire. Sila procédure a donné lieu a une négociation,

la valeur a prendre en compte sera celle correspondant a la date de remise de I'offre finale par le titulaire.
Ce mois est appelé "mois zéro" (MO0).

3.2.1 Choix de I'index de référence
L’'index de référence | choisi est le suivant : BT47 — Electricité

3.2.2 Modalités de révision des prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de révision Cn, donné par la
formule suivante :

Cn = 0,15 + (0,85 x Im/I0)

Les index 10 et Im sont les index de révision pris respectivement au mois MO du marché et au mois m au
cours duquel les travaux ont été exécutés.

En application de l'article R.2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index
n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d’'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base

de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d’ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.
3.23 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.3 Paiements des cotraitants et des sous-traitants

3.3.1 Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d’acompte.
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Pour le réglement en cas de groupement d’opérateurs économiques, l'article 12.5 du CCAG-Travaux
s’applique.

Il est rappelé que le mandataire d’'un groupement, quel qu’en soit sa forme, est le seul habilité a présenter
les projets de décompte et a accepter le décompte général.

3.3.2 Sous-traitants

Pour les sous-traitants ayant droit au paiement direct, il sera fait application des articles L.2193-10 et
suivants du Code de la commande publique.

Article 4. Délais d’exécution

4.1 Calendrier prévisionnel d’exécution

En application de l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le délai d'exécution du marché comprend la période
de préparation ainsi que le délai d’exécution des travaux.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux.

Le délai d’exécution des travaux est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier
dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG-Travaux.

= Le délai d’exécution des travaux est fixé dans I'’Acte d’Engagement.
4.2 Calendrier détaillé d’exécution

Par dérogation aux articles 28.2.2 et 28.2.3 du CCAG-Travaux, le calendrier détaillé d'exécution des
travaux est élaboré par le maitre d’ceuvre, en concertation avec le titulaire du marché, pendant la période
de préparation de chantier.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d’exécution des travaux est notifié par ordre de
service en remplacement du calendrier prévisionnel annexé au marché.

Jusqu'a la notification de ce calendrier détaillé d’exécution des travaux, le calendrier prévisionnel qui figure
au sein du DCE s’applique.

C’est le calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination des éventuels
retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues. Dans
I'attente de la notification du calendrier détaillé d’exécution, c’est le calendrier global d’exécution joint au
marché qui servira de base de calcul des pénalités pour retard.

4.3 Prolongation des délais d'exécution

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai
d’exécution ne peut résulter que d’'un avenant.
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En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a vingt (20) jours, compris dans le délai d’exécution des travaux
fixé dans I'Acte d’Engagement.

Les intensités limites qui ouvrent droit aux intempéries sont les suivantes :

Nature du phénoméne | Intensité limite
Gel Température inférieure a -5 degrés C° pendant plus de trois heures
consécutives
Pluies Supérieure a 20 mm par jour
Vents Supérieure a 60 km/h pendant Plus de 4 heure,s conséputives
durant les heures de travail normales de I'entreprise

Neige Pas d'intensité limite
Chaleur En cas de canicule déclarée

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météo la plus proche seront pris en compte.

4.4 Suivi du calendrier d'exécution

441 Constat d'avancement

Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.

Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d'avancement hebdomadaire fixée par le maitre
d’ceuvre, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur laquelle il
sera porté, pour la semaine écoulée :

- Les avances ou retards constatés,

- Les motifs des retards,

- Les prévisions de rattrapage,

- Les effectifs présents sur le chantier,

- Les journées d'intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté de l'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d'exécution, la maitrise
d'ceuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire a l'entrepreneur de définir dans le délai de quatre
(4) jours calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait a la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai susvisé,
celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais I'organisation de I'exécution de ces travaux y
compris 'augmentation des effectifs si nécessaire.

4.4.2 Abandon de travaux sans motif

Compte tenu des impératifs de fonctionnement du monument en exploitation, si I'entreprise, sans excuse
de force majeure, ne commence pas ses travaux a la date prévue alors que le chantier lui aurait été mis a
disposition ou si elle les interrompt sans motif accepté par le Maitre d'ceuvre, ce dernier (ou le Maitre de
'ouvrage) se réserve le droit, aprés envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
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(éventuellement dématérialisée) et 24 heures apres le retour de I'avis de réception, d'assigner I'entreprise
en référé méme d'heure a heure, afin :
1) d'obtenir la nomination d'un expert pour notamment constater I'état d'abandon du chantier ou
la suspension des travaux,
2) d'autoriser la continuation des travaux par toute entreprise du choix du maitre d'ouvrage ou du
maitre d'ceuvre aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.

Article 5. Pénalités

5.1 Généralités

Le présent article 5 déroge intégralement a I'article 19 du CCAG-Travaux comme suit :

Les pénalités sont applicables sans mise en demeure en cas de non-respect par le Titulaire de ses
engagements contractuels.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Dans I'hypothése ou deux types de pénalités seraient
susceptibles de s’appliquer a une méme situation, la pénalité la plus fortes sera appliquée.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

Une fois le montant de la pénalité déterminée, la pénalité sera appliquée au titulaire soit par I'émission d'un
avoir par le Titulaire, soit par I'émission d'un titre de recettes par le Pouvoir adjudicateur, soit par
préléevement sur les sommes dues au Titulaire. Le choix se fera entre le Titulaire et le service gestionnaire
du marché.

Sauf mention contraire, les pénalités s’appliquent sur simple constat sans qu’il soit nécessaire d’inviter le
titulaire a présenter ses observations.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne saurait étre exonéré des pénalités
encourues, quel que soit leur montant, sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités appliquées au titulaire ne fait
I'objet d’aucun plafonnement.

5.2 Pénalités pour retard dans I'achévement des travaux

En cas de dépassement du délai d’exécution des travaux, par référence au dernier calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par ordre de service dans les conditions de l'article 4.1.2 supra, la pénalité
journaliére est de 1/1500éme du montant HT de I’ensemble du marché ou de la tranche considérée,
par jour calendaire de retard, avec un minimum applicable par jour de retard de 320 € HT.

5.3 Retard en cours d'exécution : retenues intermédiaires et pénalités définitives

Des retenues intermédiaires pourront étre appliquées en cas de retard dans I'exécution des taches figurant
au dernier calendrier détaillé d’exécution des travaux notifié par ordre de service dans les conditions de
l'article 4.1.2 supra, sur constatation par le maitre d’ceuvre, 'OPC ou le maitre d’ouvrage.
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En cas de retard dans I'exécution des taches, le titulaire sera ainsi passible de I'application d'une pénalité
calculée araison de 1/2 000éme du montant HT de ’ensemble du marché ou de la tranche considérée,
par jour calendaire de retard, avec un minimum applicable par jour de retard de 240 € HT.

Cette constatation est consignée dans le procés-verbal de chantier.

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si le titulaire, bien qu’ayant terminé ses travaux
dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés
relatifs aux autres lots.

5.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par ces installations sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de cinq (5) jours calendaires a compter de la date de la notification de la
décision de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 500 euros HT par jour calendaire de retard.

Par dérogation a I'article 37.2 du CCAG-Travaux, le délai de 30 jours est ramené a 10 jours calendaires,
aprés mise en demeure.

5.5 Retard dans la remise des documents d'exécution, des échantillons/prototype/premiers de
série

En cas de retard, constaté par le maitre d'oceuvre ou maitre d’ouvrage, de I'entreprise dans la production
de tout ou partie de ses documents d'exécution (plans, notes de calcul, méthodologie,
etc.)/échantillons/prototypes/premiers de série, il sera appliqué a I'entreprise une pénalité calculée a raison
de 1/2 000°™ du montant HT de I’ensemble du marché ou de la tranche considérée, par jour
calendaire de retard, avec un minimum applicable par jour de retard de 240 € HT.

5.6 Absence du responsable de chantier

Il est rappelé a l'entreprise que le bon déroulement de l'opération dans les délais impartis, oblige la
présence effective d'un responsable ou d’'un chef de chantier, sur le site a temps, complet.

Ce dispositif permet une gestion efficace du personnel de I'entreprise sur le chantier et permet a I'entreprise
de répondre immédiatement aux besoins urgents et spécifiques que le Maitre d'ouvrage, 'OPC ou le Maitre
d'ceuvre pourrait avoir a résoudre pendant I'exécution des travaux.

En cas d'absence du responsable ou chef de chantier sur le site pendant la phase travaux, le Maitre
d'ceuvre et/ou la maitrise d’ouvrage applique une pénalité qui sera de 300 euros HT par jour d'absence.
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5.7 Absence au rendez-vous de chantier

Chaque absence non justifiée au rendez-vous de chantier, d’études, de coordination, de visite de chantier
auxquels les entrepreneurs auront été convoqués sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 200
euros HT.

5.8 Défaut de nettoyage et non transmission du schéma d’organisation et de gestion des
déchets

Tout retard dans le nettoyage du chantier et/ou du monument en exploitation et dans I'évacuation de
gravois en dehors du chantier sera sanctionné par une pénalité de 200 euros HT par jour calendaire de
retard.

Cette pénalité s’applique également en cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles
36.2.1 et 36.2.2 du CCAG-Travaux.

5.9 Non-respect des mesures de prévention, de sécurité et de sireté

Le non-respect ou le refus de mettre en conformité les travaux, les matériaux ou les remarques du maitre
d’ceuvre, maitre d’ouvrage ou coordonnateur SPS seront sanctionnés par une pénalité de 1000 euros HT
par jour calendaire aux entrepreneurs contrevenants et sans préjudice de I'incidence de colt de I'exécution
de ces dispositions par un tiers.

L'entrepreneur s'engage a saisir sans délai le représentant du Maitre d’ouvrage en cas de tout accident
survenant a I'un de ses salariés employés sur le chantier. Tout manquement a cette obligation sera
sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.

5.10 Non-respect d’un engagement contractuel par le titulaire

Hors les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du CCAP, dans le cas ou un engagement
contractuel a la charge du titulaire ne serait pas respecté, ce dernier encourt sur simple constatation du
maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre et sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300
euros HT. Dans le cas ou le manquement constaté perdurerait dans le temps, cette pénalité sera appliquée
par jour calendaire, a compter du jour de constatation du manquement et jusqu’au jour de constatation du
respect de 'engagement concerné par le titulaire.

Cette pénalité s’applique notamment en cas de réponse tardive du titulaire, suite a une demande de devis
du Pouvoir adjudicateur ou de la maitrise d’ceuvre, dans le cas de travaux modificatifs ou supplémentaires ;
étant précisé que le délai maximal laissé au titulaire pour communiquer un devis est, par défaut et sauf
mention contraire, de 14 jours calendaires a compter de la transmission de la demande de devis par le
Pouvoir adjudicateur ou le MOE, avec 'ensemble des données nécessaires a I'établissement du devis.
Sans mention contraire du titulaire dans le délai de 5 jours suivant la demande, la demande de devis est
considérée compléte.

5.11 Retard dans la levée des réserves

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage dans les travaux permettant la
levée des réserves formulées lors de la réception, les entrepreneurs sont passibles de I'application d’'une
pénalité calculée a raison de 500 euros HT par jour calendaire de retard a I'exception des réserves ayant
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un impact majeur notamment sur la sécurité incendie, sur la sireté, sur I'accessibilité et/ou empéchant
I'ouverture ou I'exploitation du monument a 'achévement du chantier dont le montant est fixé pour ces
derniéres a 2000 euros HT par jour calendaire de retard.

Article 6. Clauses de financement et de sureté

6.1 Retenue de garantie

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5% sur le montant de chaque acompte, dans les conditions
prévues aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique

Conformément a l'article R.2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire.

6.2 Avance (option B)

Conformément a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance de 10 % du montant
initial du marché peut étre accordée au titulaire si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Les modalités de calcul de I'avance sont les suivantes (cf. article R.2191-7 du code de la commande
publique) :

e Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de l'avance est fixé
a 10 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

e Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de l'avance est fixé a 10 %
d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa
durée exprimée en mois.

Le titulaire indiquera, dans I'acte d’engagement, s’il refuse ou non le versement de cette avance.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes,
révision exclue, présentées par le titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial TTC du marché
ou de la tranche. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant

initial TTC du marché ou de la tranche. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Les avances versées aux sous-traitants viennent en déduction de I'avance versée au titulaire.

Article 7. Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et produits

71 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé a I'entrepreneur.

1 Conformément a l'article R.2191-33 du Code de la commande publique, la retenue de garantie est portée
a 3% lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.
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Le maitre d'ceuvre a le droit, a tout moment, de demander a I'entrepreneur les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par TAFNOR et le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du maitre d’ouvrage et du maitre
d'ceuvre, l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fourniture d'origine étrangére pourra étre
envisagée.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union Européenne et pour les produits
d'autres provenances sous réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en matiére
d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux
normes frangaises ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de la commission ad hoc du C.S.T.B. pour ce qui
concerne les ouvrages de batiment.

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser I'entrepreneur a se
prévaloir d'un droit quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autre retard des travaux
dd a un délai de livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix
du fait des cours des changes, des droits de douane, etc.

711 Matériaux traditionnels

L’exécution des travaux de technique traditionnelle devra étre conforme aux prescriptions :
- Des Documents Techniques Unifiés et en particulier de leur :
o Cahier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques,
o Cahier des Clauses Spéciales
- Des Reégles ou Recommandations professionnelles ayant valeur de Cahier des Clauses
Techniques, en l'absence de DTU.

Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes frangaises ou européennes en vigueur.
Les DTU et normes applicables seront ceux dont le mois de prise d’effet, figurant sur le document, est
antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.

71.2 Matériaux et procédés non traditionnels ou nouveaux

L’emploi de matériaux, procédés ou équipements qui relévent :

- D’une technique non traditionnelle, sera subordonné a la délivrance d’'un « Avis Technique » par
le C.S.T.B., confirmé par une décision favorable de I'A.F.A.C. (Association Francaise des
Assureurs Construction) et souscription d’un avenant a la Police Individuelle de Base (P.1.B.) de
I'entrepreneur,

- D’une technique nouvelle sera subordonnée a I'existence d’un « Cahier des Prescriptions de Pose
du fabricant » approuvé par un Bureau de Contréle Technique, avec souscription par le fabricant
d’'une « Police Spéciale » et par les applicateurs agréés d’avenants a leur P.1.B.

7.2 Echantillons/Prototypes

Il appartiendra a I'entrepreneur de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maitre d’ceuvre,
tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments demandés aux CCTP.
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Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation
explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue
ou réaction au feu), les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de témoins.

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par I'entrepreneur avec les matériaux de référence
prescrits aux CCTP appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec I'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de
fournir les matériaux de référence prescrits au CCTP.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de I'entrepreneur de
telle fagon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d’'un délai d’examen de deux semaines,
aucun retard ne soit entrainé, si comme indiqué a l'alinéa précédent, le matériau de référence devait
s’imposer.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d’exécution visés a l'article 4.2.5 ci avant.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant 'accord du maitre d’ceuvre concerné sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet.

Article 8. Implantation des ouvrages

8.1 Piquetage général

Sans objet.

8.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

8.3 Traits de niveau

Sans objet.

Article 9. Préparation, coordination et exécution des travaux
9.1 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation.

La durée de la période de préparation est fixée a deux (2) mois a compter de la date mentionnée dans
I'ordre de service de démarrage prévu a l'alinéa 2 de l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes contractantes :
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» par les soins de du maitre d'ceuvre :

o Elaboration aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution
énoncé a l'article 4.1.2. ci-dessus,
o Mise au point du circuit du visa des plans d'exécution.

» par les soins de I'entrepreneur :

o Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux en faisant ressortir les phases élémentaires d'intervention propres a sa spécialité,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a
I'article 28.2 du CCAG-Travaux,

o Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
l'article 29 du CCAG-Travaux et a I'article 8.2. ci-apreés,

o Etablissement d'une notice indiquant les délais de fabrication ou de fourniture de tous les
approvisionnements,

o Etablissement d'une notice indiquant les difficultés propres a son corps d'état,
Etablissement par chaque titulaire d’'un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS), remis au coordonnateur au plus tard quinze jours a compter du début de
la période de préparation,

o Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la
personne responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier,

o Présentation des échantillons permettant le démarrage des premiéres prestations,
Désignation de la personne chargée de l'autocontréle et établissement du processus
d'autocontréle a mettre en place,

o Constitution de I'équipe chargée des études d'exécution,

» par les soins du coordonnateur SPS :
o mise a jour du registre journal
o analyse du ou des PPSPS,
o organisation d'une inspection commune avec les entreprises, y compris leurs sous-
traitants.

9.2 Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les entrepreneurs sont consultés sur la base d’un dossier comprenant des plans de projet et des
spécifications techniques détaillées définissant le principe des ouvrages, qui sont ceux inclus dans le
dossier marché suivant l'article 2. L’entrepreneur a par conséquent a sa charge la réalisation des plans
d’exécution des ouvrages (PEO) complémentaires du dossier marché qui doivent étre portés au visa du
maitre d’ceuvre et du contréleur technique, I'entrepreneur gardant la responsabilité du projet de I'ouvrage.
Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d’ceuvre laisse a I'entrepreneur la totalité de la
responsabilité pour ce qui est de la conception tertiaire et de I'exécution des travaux.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (piéces graphiques et piéces écrites) établies par
la maitrise d’ceuvre, chaque entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir a ses frais et sous sa
responsabilité conformément aux dispositions fixées a l'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution
des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les plans de réservations, les notes de calculs et
notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés mais nécessaires a
la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.
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Les plans d’exécution, schémas, plans de détails, plans de réservation, notes techniques, notes de calculs
seront soumis au visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du coordonnateur SSI suivant la
cadence, les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point en
accord avec le maitre d’ceuvre au cours de la période de préparation.

En application de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’un
ouvrage qu’apres avoir regu en temps utile le visa favorable du maitre d’ceuvre et, le cas échéant, du
contréleur technique, sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre
ou en fabrication des prestations avant I'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des
conséquences de tous ordres pouvant en découler ; refus de 'ouvrage, dépose, démolition, réfaction.

L’entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d’exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état
d’avancement des études et des travaux, y compris aprés leur achévement, prétexter du visa apposé sur
ses documents par le maitre d’ceuvre et/ou le contréleur technique, pour se soustraire a ses obligations
contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

L’entrepreneur est tenu de :
- signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,
- solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n’apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis,
- contrbler sur place les dimensions des ouvrages ayant regu un début d’exécution par d’autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter 'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché,
sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Si a la suite de la transmission de plans d’exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est conduit aprés
contrdle a faire des observations et/ou des réserves fondées nécessitant une reprise du ou des plans par
I'entrepreneur, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit remettre en cause le
planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d’étude.

Seules les reprises d’études résultant de modifications apportées par le maitre d’ceuvre postérieurement a
la date d’établissement des plans initiaux pourront faire I'objet d’'une rémunération supplémentaire.

9.21 Production des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,
- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés,
- des méthodes d’essais éventuels,
- du mode d’exécution et phasage,
- de la nomenclature des composants.

Notes de calcul : les notes de calculs devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension. Seules les unités du systéme international seront utilisées.
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Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois connues
de la physique, soit par des références tres précises aux publications ou auteurs cités. La maitrise d’ceuvre
pourra exiger la fourniture des dites publications.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le présent article,
dés lors qu’ils doivent conduire a un visa du maitre d’ceuvre et du contréleur technique.

Chaque document sera transmis de maniere dématérialisée par tout moyen courant assurant la bonne
exploitation et analyse desdits documents (format natif, DXF ou DWG et format Pdf). Deux (2) exemplaires
tirages papier plié seront également fournis.

Tous les plans devront comporter leur propre numéro d’identification. Ces numéros seront fournis, a la
demande, par le Maitre d’ceuvre, ainsi que les feuilles correspondantes de nomenclature des documents
établis, que I'entrepreneur remettra diment renseignés.

Les plans généraux (plans d’ensemble et d’implantation) seront réalisés au format DWG.
9.2.2 Circulation des plans d’exécution des ouvrages (PEO)

Les PEO devront étre obligatoirement transmis pour visas avec observation (V.S.0.) ou sans observation
(V.A.0).:

- au Maitre d’ceuvre,

- au Bureau de Contréle,

- au Coordonnateur SSI, le cas échéant.

- et tout autre intervenant a la demande du maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage

Les observations sur les PEO seront centralisées pour transmission a I'entrepreneur par le maitre d’ceuvre.
9.2.3 Procédure des visas

Le Maitre d'ceuvre vise les plans sous I'angle de la conformité des études d'exécution au dossier marché.
En conséquence :

- levisades plans d'exécution par le Maitre d'ceuvre ne peut étre interprété comme une acceptation
de réglement de travaux supplémentaires ou de modifications que le titulaire a pu y faire figurer,
ni comme l'entérinement d'ajustements ou de changements du montant du marché, du délai
d'exécution et/ou de toute date jalon, ou de toutes autres dispositions du marché,

- levisa d'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne les
erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, I'exécution correcte des ouvrages ou la fourniture
des matériaux ou les travaux requis par le marché comme indiqué sur ce plan de détail d'exécution
ou plan d'atelier ou de chantier.

9.24 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément des dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux, les précisions suivantes sont apportées :

Lors de sa demande de réception des travaux, conformément a I'article 41.1 du CCAG-Travaux, le titulaire
remet au maitre d’ceuvre I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés (DOE). Ces dossiers
comprennent notamment :

e les plans d’exécution conformes a la réalisation,
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e les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,

e les spécifications de pose,

e les notices de fonctionnement,

e les prescriptions de maintenance des équipements installés,

e les conditions de garantie des fabricants associées a ces équipements,

e les constats d’évacuation des déchets,

e ainsi que I'ensemble des documents nécessaires a I'établissement du Dossier d’Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Ces dossiers sont a remettre a la maitrise d’ouvrage en autant d’exemplaires que demandés dans le CCTP.

Format numérique :

Le format numérique comprendra l'intégralité des documents, y compris les piéces graphiques (aux formats
DWG ou DXF et PDF), organisés selon la méme structure que la version papier.

Contenu complémentaire attendu :

Outre les éléments précités et ceux mentionnés dans le CCTC, le DOE devra également comporter :

e les fiches de contrble et d’essais internes réalisés pendant les travaux,

e les procés-verbaux d’essais établis selon les modéles en vigueur,

¢ les attestations de conformité ou procés-verbaux de mise en service émis par les services publics
Ou concessionnaires,

e les procés-verbaux ou attestations de réaction au feu des matériaux utilisés,

e les schémas et plans d’ensemble ou de détail des installations et équipements,

e les notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d’entretien, rédigés en
langue francaise,

e la nomenclature des piéces de rechange (désignation compléte, références, fournisseurs,
coordonnées),

e |es notes de calcul,

¢ les notices techniques des équipements.

Modalités de présentation :

a) Documents papier :
Tous les documents seront fournis au format A4. Les documents de format supérieur devront étre pliés au

format A4. Les classeurs, chemises ou supports utilisés devront porter une couverture identifiée par une
feuille A4 mentionnant clairement le nom du maitre d’ouvrage.

b) Plans:
Les plans seront fournis aux formats normalisés A0, A1, A2, A3 ou A4, et pliés au format A4 si nécessaire.
L’entreprise s’assurera de leur conformité avec I'ouvrage exécuté. Les plans devront étre a une échelle
normalisée et parfaitement lisible.

c) Repérage:
Les DOE devront étre identifiés de maniére cohérente avec la codification utilisée durant le chantier.
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Chaque document devra étre revétu du cachet : « DOE conforme a I'exécution », accompagné de la date
et du visa du maitre d’ceuvre.

Formation du personnel :

Les entreprises ont I'obligation d’assurer l'instruction et la formation du personnel technique et de service
de I'établissement en vue de la mise en exploitation des installations. Les modalités de cette formation
seront définies en concertation avec le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre. Elle pourra avoir lieu pendant
le délai global d’exécution et/ou durant la période de garantie, a l'initiative du maitre d’ouvrage.

Réserve en cas de non-transmission du dossier des ouvrages exécutés :

Il est précisé qu’en cas de non-transmission, par I'entreprise, du dossier des ouvrages exécutés lors de sa
demande de réception des travaux, cette carence entrainera systématiquement I'émission d’'une réserve,
au sens de l'article 41.5 du CCAG-Travaux, et ce, sans qu’il soit nécessaire de la mentionner expressément
au procés-verbal de réception.

La non-levée de cette réserve dans le délai fixé par la décision de réception donnera lieu a I'application
des pénalités de retard prévues a l'article 4 ci-dessus.

En cas de réserve non levée, un montant forfaitaire de 20 000,00 € HT sera imputé sur la retenue de
garantie.

9.2.5 Etudes de synthése
Sans objet.
9.3 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

L'entrepreneur est réputé s'étre informé auprés des services de l'inspection du travail dont dépend le
chantier, des modalités d'application des textes concernant la protection de la main d'ceuvre, les conditions
de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces
modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis de titre les autorisant & exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions |égislatives ou réglementaires,
soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total d'ouvriers de la méme catégorie employés par une entreprise
donnée sur le chantier sera conforme a la réglementation en vigueur et le maximum de réduction possible
de leur salaire sera également conforme a la réglementation en vigueur.

Le titulaire a I'obligation de remettre au pouvoir adjudicateur :

- Une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France,

- Une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a
jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.
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La preuve de I'accomplissement de ces formalités devra étre rapportée tous les six (6) mois par le Titulaire
par I'envoi (électronique) :

- D’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois,

- D’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d'identification du RM

- En référence a Iarticle 11.2.3. du présent CCAP : Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a
compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et
attestations sur 'honneur prévues a I'article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

9.4 Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

En complément des dispositions du PGC, et sous réserve de dispositions spécifiques dans le CCTP, les
clauses suivantes trouvent a s’appliquer :

9.4.1 Caractéristiques de I'installation de chantier

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement a la disposition de I'entreprise pour les installations
de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux.

Cette facilité est donnée par le maitre d’ouvrage a la condition que les lieux soient remis en état a I'identique
a I'issue du chantier.

Les demandes de branchements et les travaux préliminaires utiles a la réalisation des installations de
chantier et des travaux sont dus au titre du ou des lot(s) en charge des installations de chantier.

Les fluides concernés sont notamment :
- Téléphonie et internet,
- branchements provisoires de I'égout, avec le cas échéant prise en compte des contraintes de rejet
(débits, filtration...),
- réseau provisoire d'eau, y compris raccordement,
- évacuation provisoire des eaux pluviales,
- réseaux provisoires d'électricité y compris raccordement.

Les installations nécessaires au chantier en dehors des zones définies ci-dessus seront réalisées au titre
du marché aprés obtention par celui-ci de toutes les autorisations nécessaires et acquittement des taxes
ou colts éventuels de toute nature dans le cadre du forfait.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur.

e Responsabilité de I'entreprise

L’entrepreneur sera entiérement responsable de tous les accidents corporels, de tous les éboulements qui
pourront survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les riverains, les ouvrages d’art, les
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ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant aux
existants sans restriction et plus particulierement au revétement d’étanchéité, aux accessoires de toiture
tels qu’exutoires de fumées, des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux s’il
n'a pas dénoncé dans son mémoire a fournir, a I'appui de son offre, les conséquences dommageables
possibles résultant de la conduite ou des modalités découlant des stipulations du marché.

e Journal de chantier

L’entrepreneur est tenu d’ouvrir, dés le démarrage des travaux, un journal de chantier sur lequel seront
consignés tous les renseignements relatifs a la marche de celui-ci et en particulier :
- le détail des équipes travaillant sur le site avec leurs taches particuliéres et les noms des
personnels,
- lavancement et les cadences des divers travaux,
- la nature et la cause des arréts de chantier,
- les contrbles effectués par lui-méme.

e Organisation du chantier

Dans un délai de 10 jours calendaires, a partir de la notification de I'ordre de service de démarrage de la
période de préparation, I'entrepreneur devra soumettre, a I'approbation de la maitrise d’ceuvre, sa
méthodologie d’organisation de chantier au regard des documents généraux d’organisation, le maitre
d’ceuvre.

L’approbation de ce plan n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

L’organisation du chantier devra tenir compte des instructions données par les différentes administrations,
concessionnaires.

L’entrepreneur sera tenu d’obtenir sur place tous les renseignements nécessaires a l'installation du
chantier, tels que voies d’accés, nature du sol, tracé, etc.

L’entrepreneur devra obtenir soit auprés des administrations locales, soit aupreés des particuliers, les
emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront éventuellement alloués.

L’entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés d’exécution de ce travail sans
restriction a partir du moment ou il a répondu a I'appel d’offres et accepte la commande.

L’entrepreneur devra la remise en état dans les conditions initiales des chaussées d’accés au chantier et
la réfection de tous les ouvrages, qui auraient pu étre endommagés, toutes les indemnités qui pourraient
étre demandées pour interruption d’'un service sont a sa charge.

e Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre le programme d’exécution des travaux dans un maximal
de 10 jours calendaires a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de la période de
préparation. La maitrise d’ceuvre retournera ce programme a I'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit
s’il y a lieu, accompagné de ses observations, dans un délai maximal de 15 jours calendaires.
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e Projet des installations de chantier

Dans un délai de 15 jours calendaires, a compter de la date de notification de I'ordre de service de
démarrage des travaux, I'entrepreneur soumettra, au visa du maitre d’ceuvre, le projet de ses installations
de chantier accompagné de plans nécessaires d’évolution des matériels.

e Lieu de décharge

Les matériaux non réutilisables seront évacués en un lieu de décharge situé hors du chantier et laissé au
choix de I'entrepreneur. Avant toute mise en dépét, I'entrepreneur devra effectuer les démarches pour
obtenir les accords préalables nécessaires régis par la réglementation en vigueur, les indemnités
éventuelles a verser restant a sa charge.

e Matériel sur le chantier

L’entrepreneur remet au maitre d'ceuvre, la liste du matériel qu’il s’engage a mettre sur le chantier dés la
notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, pour exécuter les travaux dans les délais
prévus.

e Chauffage sur le chantier

Les dispositions retenues en matiére de chauffage et/ou préchauffage sont fixées dans le CCTP du lot en
charge des installations de chantier et dans la notice d’organisation de chantier.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s’il se révéle qu’il ne permet pas le respect
du planning d’avancement. L’entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier dés qu’un retard de
plus de trois jours sera apparu par rapport au planning initial d’avancement.

L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en rapport avec le
programme d’exécution qu’il aura établi.

9.4.2 Mesures particuliéres concernant I'hygiéne et la sécurité

9.4.2.1 Cantonnement de chantier

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eaux, d’électricité et
d’éclairage de confort et de sécurité. Les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier doivent
étre toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration ; leurs
normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions
collectives en vigueur.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
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9.4.2.2 Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le chantier est soumis aux dispositions du Code du travail, notamment au sein de son Titre Il ;: Batiment
et génie civil, Chapitre 2 Coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.

Si le chantier n’est pas soumis aux dispositions du titre Ill du code du travail : Batiment et génie civil,
Chapitre 2 Coordination des opérations de batiment et de génie civil, toutes les autres dispositions relatives
a la sécurité et la protection des travailleurs du Code du travail s’appliquent, en particulier la réalisation des
plans de prévention.

9.4.2.3 Mission du Coordonnateur SPS désigné par le Maitre de I'Ouvrage.

Le coordonnateur SPS a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention
énoncés a l'article L.4121-1 a L.4121-5 du Code du Travail. Sa mission a pour but de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier et les risques
exportés du chantier a ses abords.

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent
en application des autres dispositions du Code du Travail, a chacun des participants a I'opération, et
notamment celle de I'entreprise, des cotraitants et sous-traitants.

L’entreprise doit permetire au coordonnateur SPS d’exercer sa mission telle que définie par les textes
mentionnés ci-dessus relatifs a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre. Il est présent sur le
chantier dans les conditions fixées par le maitre d’ouvrage. Il organise avec le maitre d’ceuvre et avec
chaque entreprise les relations qui sont nécessaires a I'exercice de sa mission. Il assiste a toutes les
réunions de chantier. L’entreprise transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maitrise d’ceuvre
et les observations des organismes concernant 'hygiéne et la sécurité.

Tout travail qui n’est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des PPSPS peut justifier I'ajournement
total ou partiel des travaux avec l'application des pénalités de retard pour non-respect du calendrier
prévisionnel d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution des études et des travaux.
Le respect de ces dispositions s'impose également aux sous-traitants.

9.4.2.4 Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC)
Le chantier est soumis a I'obligation du PGC, conformément aux dispositions du Code du travail relatif a
l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

Ce PGC, établi par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, est joint au marché.

L’entrepreneur qui recourt a un ou plusieurs sous-traitant (s) doit remettre a celui-ci (ceux-ci) un exemplaire
du PGC.
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9.4.2.5 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Il du titre Il du livre V de la quatrieme
partie du Code du travail (article L.4532-9 ; se reporter aux articles R.4532-56 a R.4532-76 pour la partie
réglementaire).

L’entrepreneur (et chacun de ses sous-traitants éventuels) doit procéder et participer avec le coordonnateur
SPS a l'inspection commune puis établir et diffuser le PPSPS dans le délai prévu a I'article 9.1 du présent
CCAP. A défaut, la pénalité prévue a l'article 5 ci-avant sera appliquée. Un exemplaire, a jour, du PPSPS
doit étre tenu disponible en permanence sur le chantier.

L’entrepreneur (et chacun de ses sous-traitants éventuels) dispose de 30 jours a compter de la réception
du contrat signé par le titulaire pour établir le PPSPS et le remettre au coordonnateur SPS. Une copie est
transmise au maitre d’ouvrage. Ce délai est ramené a 8 jours calendaires pour les travaux de second
ceuvre dés lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste des travaux comportant des risques
particuliers, prévue par L.4532-8 du Code du Travail. Les prestations ne peuvent démarrer avant réalisation
de la visite d'inspection commune et la validation du PPSPS.

9.4.2.6 Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

Sans objet.

9.4.3 Dispositions relatives au DIUO

En cours de chantier, et dés que les dispositions nécessaires sont arrétées, chaque entrepreneur en tant
que connaissant I'étendue et la qualité de ses ouvrages, est tenu de définir, réunir et transmettre a la
maitrise d’ouvrage en 2 exemplaires et un exemplaire reproductible sur support numérique, les éléments
nécessaires a la constitution du « dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage » (DIUO).

Ces éléments, sans que les indications suivantes soient limitatives, correspondent aux grandes catégories
suivantes :
— dossier de maintenance des lieux de travail :
» éclairage : niveau d'éclairement, regles d'entretien,
» équipement électrique : installations, vérification initiale,
> aération assainissement : dispositions de ventilation, régles d'utilisation et d'entretien,
» désenfumage : installation, vérification initiale, régles d'utilisation et d'entretien.
— dispositions particuliéres relatives aux travaux ultérieurs sur l'ouvrage :
» notice d'entretien des matériels et matériaux mis en ceuvre, périodicité,
» dispositions prises lors de mise en ceuvre pour la maintenance des matériels (accessibilité,
faisabilité du démontage),
» méthodologie relative aux accés pour vérification et maintenance (mise en place de moyens
d'accés et de protection selon nécessité),
» méthodologie de démontage et remplacement,
» caractéristiques précises des éléments installés en vue de I'entretien (dispositifs d'accés et
de protection, rails, anneaux d'amarrage ou de levage, etc.).

A défaut, la pénalité prévue a l'article 5 ci-avant sera appliquée.
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9.5 Etat des lieux

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire établi par huissier de justice,
dans les zones concernées par les travaux et a leurs abords immédiats, sera organisé par le titulaire
marché, a sa charge, en présence de la maitrise d'ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Au cas ou l'entrepreneur concerné ne remplirait pas cette obligation, toute dégradation ultérieure pourrait
lui étre imputée sur la seule foi de I'état initial connu et attesté par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage
ou 'administration du monument sans qu'il puisse porter aucune réclamation.

9.6 Dégradations sur existant

L’entrepreneur prendra soin de faire constater au maitre d'ceuvre les dégradations et I'état de I'existant
avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d'ceuvre désigne sans recours
possible de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il dispose. Les frais
de réparation seront imputés au responsable.

Si un doute important existe quant au responsable de la dégradation, cette responsabilité sera supposée
collective et les frais de réparation seront répartis entre I'ensemble des titulaires en présence sur le chantier
antérieurement a la constatation de la dégradation ou concomitamment a celle-ci.

9.7 Exécution des travaux

9.71 Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur assiste aux rendez-vous de chantier, dont la fréquence sera fixée a I'ouverture du chantier.

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités et pour
lesquels il sera réguliérement convoqué.

Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procés-verbaux de rendez-
vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel le maitre d'ceuvre inscrit toutes
instructions ou observations ne faisant pas de sa part I'objet de notifications écrites par une voie différente.

L'entrepreneur est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions
portées sur ledit cahier.

La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque
titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-
aprés et ce, sans préjudice des pénalités citées dans le présent CCAP.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la période de
préparation, a la maitrise d'ceuvre et a la maitrise d'ouvrage. Elle sera diffusée a I'ensemble des
interlocuteurs du chantier.
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L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

De plus, des réunions seront organisées avec le bureau de contrdle. L'ensemble des intervenants sur le
chantier devra également y participer.

Les réunions, discussions ainsi que les correspondances se dérouleront en frangais. |l appartient a
I'entrepreneur de désigner une personne ayant la maitrise de la langue francaise.

L'organisateur de la réunion établira le compte rendu de cette réunion.

9.7.2 Etat des lieux - Réception des supports

En cours de travaux, la réception des supports et I'état des lieux feront I'objet d'un constat contradictoire
rédigé par I'entreprise entrante, en présence de I'entreprise ayant exécuté les ouvrages a livrer. Ce constat,
diment transmis au maitre d'ceuvre, prendra place comme une tache a part entiére dans le calendrier
détaillé d'exécution.

Tout commencement de travaux sur un support réalisé par une autre entreprise implique la réception sans
réserve de ce support. En conséquence, le constat doit étre établi avant le démarrage des travaux par
I'entreprise entrante, faute de quoi elle sera la réception des support, par cette entreprise, sera réputée
tacite et sans réserve.

Afin de permettre, le cas échéant, les reprises nécessaires sans décaler le calendrier d'exécution, la
réception des supports devra étre planifiée suffisamment en amont de la fin de la tache en cours, dans le
respect du calendrier détaillé d’exécution.

L’entreprise étant réputée connaitre I'ensemble des travaux de tous les marchés, elle est réputée remettre
ses ouvrages dans des conditions acceptables a l'entreprise lui succédant.

Les litiges éventuels feront I'objet de déclarations auprés des assurances respectives des entreprises
concernées. En tout état de cause, aucune imputation financiére ne sera répercutée auprés du maitre de
I'ouvrage, les entreprises concernées faisant leur affaire du réglement des conséquences du litige.

9.8 Occupation temporaire du domaine public ou prive

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les permissions de voirie devront étre
demandées par l'entrepreneur a l'autorité compétente et les indemnités seront & la charge de
'entrepreneur.

Le maftre d’'ouvrage doit étre tenu informé du dép6ét et des différentes phases d'instruction de chacune des
demandes d'autorisation.

Des itinéraires obligatoires pour la circulation des véhicules peuvent étre imposés par I'autorité compétente
pour la desserte du chantier. lls sont indiqués a I'entrepreneur avant démarrage du chantier. Au cours des
travaux, ces itinéraires peuvent étre modifiés selon les besoins et notifies a I'entrepreneur sans que celui-
Ci puisse prétendre a indemnité.

Dans le cadre d’une occupation temporaire du domaine privé, le maitre d’ouvrage pourra solliciter et
associer I'entrepreneur, y compris financierement, pour la mise en place d’'une convention tripartite.
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9.9 Dégradations causées aux voies et ouvrages publics et prives

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies et ouvrages publics et
privés seront a la charge de I'entrepreneur responsable.

Si un doute important existe quant au(x) responsable(s) de la dégradation, cette responsabilité sera
supposée collective et les frais de réparation seront répartis, sur instruction du maitre d’ceuvre, entre les
entreprises potentiellement impliquées ou entre I'ensemble des titulaires en présence sur le chantier
antérieurement a la constatation de la dégradation ou concomitamment a celle-ci.

9.10 Protection

9.10.1 Protection des existants, avoisinants et ouvrages exécutés
9.10.1.1 Protection des existants et avoisinants

En complément des dispositions du Cahier des Clauses Techniques Communes relatives a la protection
du monument au titre des Monuments Historiques (MH), I'entreprise prendra toutes les mesures
nécessaires pour éviter tout dommage aux existants et avoisinants, en ce compris les batiments, les
ouvrages, les plantations, ainsi qu’a I'environnement en général, y compris les tiers.

Les colts des réparations ou des remises en état dus aux dommages causés aux existants et avoisinants
seront a la charge de I'entreprise responsable du dommage.

Si un doute important subsiste quant a la ou aux entreprises responsables du/des dommage(s), la
responsabilité sera considérée comme collective et les frais de réparation seront répartis, sur instruction
du maitre d’ceuvre, entre les entreprises potentiellement impliquées ou entre 'ensemble des titulaires en
présence lors de la réalisation du dommage.

9.10.1.2 Protection des ouvrages exécutés
L’entreprise est tenue de respecter les ouvrages réalisés par les autres corps d’état, de méme qu’elle devra
assurer la protection de ses propres réalisations les dégradations prévisibles liées au déroulement du
chantier.
Les protections mises en place (notamment sur les parements, arétes, enduits, revétements, équipements,
matériaux décoratifs, etc.) devront étre approuvées par le maitre d’ceuvre. Elles devront étre entretenues,
révisées ou remplacées en tant que de besoin.
Les protections seront enlevées soit lors de la mise en exploitation, soit sur ordre du maitre d’ceuvre.
9.11  Chauffage de chantier (préchauffage)
Sans objet.

9.12 Responsabilité des ouvrages (détériorations ou vol)

L’entreprise demeure pleinement responsable de ses ouvrages, installations, matériels et matériaux
jusqu’a leur réception, y compris lorsqu’ils sont utilisés provisoirement pour les besoins du chantier.
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La remise en état de ses réalisations doit intervenir sans compromettre 'avancement des travaux,
indépendamment des démarches engagées auprés des compagnies d’assurances.

Il est expressément stipulé que la responsabilité du maitre d’ouvrage ne saurait étre engagée, notamment
en cas de vol, disparition, vandalisme ou détérioration affectant les ouvrages et biens (matériaux, matériels,
équipements, etc.) de I'entreprise, et ce jusqu’a la réception des ouvrages et la levée de toutes les réserves.
Il appartient donc a chaque entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection
et la conservation de ses ouvrages et de ses biens durant toute la période de ses obligations contractuelles.

9.13 Nettoyages

L’entreprise est responsable du maintien en propreté de ses zones d’intervention tout au long de I'exécution
de ses travaux. Elle doit assurer le nettoyage régulier des surfaces utilisées, ainsi que I'élimination des
déchets, gravats et poussiéres générés par son activité, y compris aprés chaque intervention, afin de
garantir des conditions de travail saines et slres pour 'ensemble des intervenants.

L’entreprise assure, conformément au plan des installations de chantier, la mise en place et la gestion des
bennes communes destinées a la collecte des déchets. Leur évacuation est réalisée au fur et a mesure
des besoins. Toutefois, I'entreprise demeure responsable de 'acheminement de ses déchets jusqu’aux
bennes, ainsi que de la bonne gestion de ses propres matériaux et matériels.

Les zones extérieures au chantier (aires de stockage, cours, voies de desserte, abords) sont nettoyées par
I'entreprise. Les salissures ou dégradations (chaussées maculées, voies endommagées, etc.) devront étre
traitées sans délai, conformément aux instructions du maitre d’ceuvre.

En cas de manquement constaté — et si, dans un délai de deux jours, aucune mesure corrective n’est
prise —, le maitre d’ceuvre pourra faire exécuter d’office les opérations nécessaires par une entreprise de
son choix, aux frais de I'entreprise défaillante, sans mise en demeure préalable. A défaut d’identification
du responsable, les frais seront répartis entre les entreprises potentiellement impliquées, ou a défaut, entre
toutes les entreprises présentes, au prorata du montant de leurs marchés.

Dans le cadre du nettoyage final avant réception, I'entreprise assurera I'enlévement de ses protections
ainsi que le nettoyage complet des ouvrages ou équipements qu’elle a mis en ceuvre ou protégeés.

Le nettoyage final fera I'objet d’'une coordination générale entre toutes les entreprises concernées, sous
I'autorité du maitre d’ceuvre.

9.14 Protection contre les nuisances sur le site

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant provoquer une
dégradation du site et de son environnement (espace ou voirie, réseaux). Tous travaux de remise en état
dus au non-respect de cette prescription seront a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter ou limiter au maximum tous types de nuisance
(poussiéres, nuisances olfactives, vibrations, nuisances sonores, ...) imposée aux usagers, aux personnels
des monuments et aux riverains.
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Dans le cas ou les travaux nécessiteraient I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, I'entrepreneur
devra prendre, a ses frais, risque et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout danger
d'incendie ou d'explosion.

Le maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'entrepreneur, soit le remplacement ou la modification des moteurs
ou appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires d’emploi de
ces moteurs ou appareils aux frais de I'entrepreneur soit, aprés concertation avec I'entrepreneur, toute
autre modification d’organisation susceptible de réduire ces nuisances.

Article 10. Contrdle et réception des travaux

10.1 Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrdles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus dans les piéces constitutives du marché
(CCTG fascicules techniques, CCTP) sont assurés par I'entrepreneur suivant les directives et en présence
du Maitre d’ceuvre.

Par dérogation au 2¢me alinéa de l'article 38 du CCAG-Travaux, si le Maitre d’ceuvre, avec I'accord du
Maitre d’Ouvrage, demande pour les ouvrages des essais ou contrbles autres que ceux prescrits dans les
documents contractuels du marché, ils sont a la charge du Maitre d’ouvrage si les résultats se révélent
favorables a I'entrepreneur et a la charge de celui-ci dans le cas contraire.

10.2 Réception — Levées des réserves

10.2.1 Réception
Les dispositions de l'article 41 du CCAG-Travaux sont applicables.
10.2.2 Opérations préalables a la réception (OPR)

Le calendrier d’exécution fixe la durée de la période pendant laquelle I'entrepreneur est tenu de :

- s’assurer que les travaux sont achevés ou en voie d’achévement pour étre regus par le maitre de
I'ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut prendre toute mesure corrective en accord
avec le maitre d’ceuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison,

- mettre a la disposition du maitre d'ceuvre, le personnel nécessaire a la composition d’'une équipe
de finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité pour exécution, sous la
direction d’un responsable désigné par le maitre d'ceuvre, des tdches de finitions et
parachévements,

- constituer, pour les remettre au maitre de I'ouvrage, ainsi qu’il est dit a l'article 9.2.4 ci-avant, le
dossier des ouvrages exécutés,

- initier le personnel de gérance et d’entretien du maitre d’ouvrage a I'utilisation et a I'entretien
courant du matériel, des ouvrages et installations, a compter, s’il y a lieu, du début de cette période
et jusqu’a I'expiration d’'une période de quarante-cinq jours (45) aprés la date de réception,

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques nécessaires
et régler tous frais afférents aux opérations de contréle ou de vérification,

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais réglementaires,
les dates de terminaison de chacune de ses interventions,

- effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services compétents afin d’obtenir la mise
en service des installations en temps voulu,
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- se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les remettre
aux services et organismes intéressés,

- se tenir enfin a la disposition du maitre d’ceuvre, pour assister a toutes les réunions, participer a
toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des travaux ainsi que la
satisfaction aux spécifications du présent article devant permettre la demande au maitre de
I'ouvrage de la réception.

10.2.3 Levées des réserves

L’entrepreneur est tenu, dés constatation d’'une réserve a la réception ou durant la période visée a l'article
1792-6 du Code Civil et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute diligence pour
procéder a la levée de ladite réserve.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au procés-verbal de réception ou pour effectuer les
remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou lIégales seront exécutés par les moyens les
plus rapides, dans le respect des dispositions du marché et de maniére que la géne ou le risque pouvant
en résulter pour le maitre d’ouvrage soit réduit au minimum. La remise en état doit en tout état de cause
faire 'objet d’'un accord préalable du maitre d’ouvrage et se déroulera dans le respect du réglement intérieur
de fonctionnement de I'établissement.

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder a ces travaux, ou dés expiration du délai prévu pour leur
réalisation s'’ils ne sont pas terminés a cette date, le maitre d’ouvrage pourra les faire exécuter lui-méme
aux frais et risques de I'entrepreneur aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans réponse.

Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur défaillant,
y compris de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

10.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

En cas de mise a disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages, il sera fait application de l'article 43 du CCAG-Travaux.

En complément des dispositions de I'article 43.2 du CCAG-Travaux et préalablement a la mise a disposition
de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’achévement desdits travaux en
présence de I'entrepreneur, du maitre d’ceuvre diment convoqués par le maitre d’ouvrage. Le cas échéant,
ce constat sera réalisé par un huissier a la charge du maitre d’ouvrage.

10.4 Réceptions partielles

Par dérogation a l'article 42.1 du CCAG, la fixation par le marché, pour une tranche de travaux, un ouvrage
ou une partie d’ouvrage, d’'un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de I'ensemble des travaux,
n'implique pas nécessairement une réception partielle de cet ouvrage ou partie d’'ouvrage. Dans le cas ou
la maitrise d’ouvrage déciderait de réceptionner partiellement cet ouvrage ou cette partie d’'ouvrage, la
procédure de réception sera identique a celle de la réception unique.

10.5 Délais de garantie et garanties particuliéres

Le délai de Garantie de Parfait Achévement (GPA) est fixé a un (1) an.
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Par dérogation a I'article 44.1 du CCAG-Travaux, dans le cas ou la réception aurait été assortie de réserves
au sens de l'article 41.5 du CCAG-Travaux, le délai de garantie court a compter de la date d’achévement
de I'ensemble des travaux, en ce compris les réserves (EXE9 le cas échéant).

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie (jusqu'a I'exécution
compléte des travaux ou des prestations) est acquise sans qu'une quelconque formalité ne soit nécessaire
dés lors qu'une réserve, malfagon ou non-conformité a été dénoncée au titulaire sans que ce dernier y ait
parfaitement remédié pendant le délai de garantie.

La garantie du fabricant s'appliquera si celle-ci est supérieure a la garantie Iégale sur les équipements
installés.

Article 11. Responsabilités et assurances

1.1 Responsabilités

D'une fagon générale, le titulaire s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des régles de I'art et
assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes édictés
par les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil et des
risques mis a sa charge par l'article 1788 du Code civil.

Les fabricants soumis a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de I'article 1792-4 du Code civil.

11.2 Assurances

11.2.1 Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties couvrant

- leur responsabilit¢ décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil
conformément a l'article L 241-1 du Code des assurances et aux clauses types prévues a I'annexe
1 de l'article A 243-1 du Code des assurances,

- les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception,

- la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens de
l'article 1792-3 du Code civil,

- les dommages immatériels consécutifs aprés réception.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe 1 de l'article A
243-1 du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction, qui non totalement incorporées dans l'ouvrage neuf en deviennent
techniquement divisibles.
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En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées et/ou
travaux de spécialités ou de caractere exceptionnel), I'entreprise devra obtenir pour elle-méme et ses sous-
traitants I'avenant a la police nécessaire pour couvrir ces travaux ou procédés de technique non courante,
chaque fois que les travaux concernent l'une des spécialités suivantes :

- puits en terrain difficile,

- consolidation des sols de fondations,

- revétements de sols (plastiques, textiles et assimilés),

- canalisations de chauffage classé "batiment " et réalisée en dehors des batiments,

- chemisage et tubage,

- calfeutrement de joints de construction,

- ainsi que toutes autres spécialités prévues dans ce domaine par l'usage des assureurs de

responsabilité décennale.

11.2.2 Autres assurances individuelles

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties couvrant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis des
tiers et du Maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprés
les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur,
sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant,
notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol.

11.2.3 Dispositions communes aux articles 11.2.1 et 11.2.2

> Attestations

Préalablement a la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, I'entreprise ainsi que
les cotraitants, sous-traitants et fabricants doivent justifier au moyen d'une attestation originale de
I'assureur qu'ils sont bien titulaires des garanties énoncées ci-dessus aux articles 11.2.1 et 11.2.2.

> E-attestations

La preuve de 'accomplissement de ces formalités devra étre apportée tous les six (6) mois par le Titulaire
par I'envoi (électronique) :

- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ;

- d’une attestation de fourniture de déclaration fiscale de moins de 6 mois ;

- d’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d’identification du répertoire des métiers (RM).

Dans le cadre des obligations légales, le Centre de monuments nationaux a souscrit depuis janvier 2016,
a la plateforme en ligne E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles
de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme gratuite est simple d’utilisation : elle permet aux opérateurs économiques de déposer
régulierement leurs attestations en toute sécurité.
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E-attestations permet de s’assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions de
participation aux procédures de passation des marchés, qu’ils disposent de I'aptitude a exercer I'activité
professionnelle, de la capacité économique et financiére ou des capacités techniques et professionnelles
nécessaires a I'exécution du marché public.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d’étre en parfaite 1égalité.

Le titulaire s’engage donc a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de I'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur 'honneur prévues a l'article D.8222-5 ou D.8222-7

du Code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

» Mandataire en cas de groupement d'entreprises

En cas de groupement d'entreprises titulaires, le mandataire commun devra produire une attestation le
couvrant pour la responsabilité qui lui incombe du fait de sa mission particuliere de mandataire commun.

> Modifications aux contrats d'assurances

L'entreprise devra signaler au maitre d’ouvrage toutes modifications apportées aux contrats en cours
(assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que les garanties
prévues au présent CCAP soient maintenues.

L'entreprise s'engage, de plus, a notifier au maitre d’ouvrage tout fait de nature a provoquer la suspension
ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

» Garanties insuffisantes ou absence de garanties

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre d’ouvrage se réserve le droit
d'exiger de la part du titulaire la souscription d'une assurance complémentaire et, a défaut, de souscrire
ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou pour celui de ses co-traitants, sous-traitants et
fabricants. Dans cette hypothése, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la
premiére situation présentée par le titulaire.

> Prise d'effet des garanties
L'ensemble des garanties doit prendre effet dés la signature du marché.
A tout moment, sur simple demande du maitre d’ouvrage et/ou en tout cas, spontanément, a chaque
échéance annuelle, I'entreprise devra lui justifier ses assurances et le paiement de ses primes, ainsi que

celles de ses cotraitants, sous-traitants et fabricants.

Aucun paiement de situation ne sera effectué par le maitre d’'ouvrage en l'absence de production des
différentes polices souscrites.
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En outre, la fourniture des justificatifs et 'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations
imposées aux articles 11.2.1 et 11.2.2 constituent un préalable a la passation des marchés.

En conséquence, le maitre d'ouvrage a la possibilité, en cas de non-respect par le titulaire de ses

obligations et hormis la souscription par lui d'une assurance complémentaire a la charge du titulaire, de
résilier le marché aux torts de ce dernier.

Article 12.  Confidentialité et protection des données a caractére personnel

121 Confidentialité

Le titulaire a une obligation de confidentialité.

En complément des dispositions de larticle 5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a tenir pour
confidentiel tout élément, renseignement, document, information quelle qu’en soit la forme dont il aurait
connaissance de quelque moyen que ce soit dans le cadre de I'exécution de ses prestations et de
I'obtention de quelconque résultat que ce soit. Il s’engage a ne diffuser aucune information sans I'accord
préalable exprés du maitre d’ouvrage.

De plus, toute communication sous quelque forme que ce soit concernant I'exécution de ses prestations
et/ou l'opération et/ou le monument concerné a des fins de démonstration, communication et/ou de
promotion, sans l'accord préalable du Centre des monuments nationaux est interdite. Le Centre des
monuments nationaux pourra alors transmettre au titulaire le dossier de presse de I'établissement sur
I'opération le cas échéant.

Dans le cadre de toute communication, le titulaire s’engage a ce que le Centre des monuments nationaux
soit nommé en tant que maitre d’'ouvrage de I'opération. Par ailleurs, avant diffusion, tout communiqué
diffusé par le titulaire sera relu par le service de presse du Centre des monuments nationaux
(presse@monuments-nationaux.fr). Si le titulaire souhaite illustrer sa communication par des photos du
monument, il devra utiliser les images fournies par le Centre des monuments nationaux.

Le titulaire est autorisé a mentionner le Centre des monuments nationaux et / ou le monument dans le
cadre de ses références, en mentionnant le nom de I'opération, le lot attribué, le nom de maitre d’ouvrage
et le nom du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le Centre des monuments nationaux répond favorablement a la demande du titulaire
celui-ci doit faire apparaitre la mention suivante : « prestations réalisées dans le cadre d’une opération nom
a préciser — Maitrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images
de la fagon suivante : « © Nom du titulaire - Centre des monuments nationaux ».

Dans le cas ou la communication serait effectuée via les réseaux sociaux, le titulaire s'engage a mentionner
dans ses publications :
- Sur Facebook, la page officielle du Centre des monuments nationaux : facebook.com/lecmn
- Sur Twitter, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN
- Sur Instagram, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN
- Sur tout autre plate-forme, la mention suivante en Iégende ou description : « prestations réalisées
dans le cadre de I'opération [nom de I'opération] — Maitrise d’ouvrage : Centre des monuments
nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la fagon suivante : « © [Nom du titulaire] -
Centre des monuments nationaux ».
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Il est a noter que tout dispositif spécifique de communication impliquant les médias numériques
(notamment la diffusion en direct, la création de gifs, stories, etc.) répond aux mémes exigences
mentionnées ci-dessus de I'autorisation aux mentions obligatoires.

12.2 Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et frangaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du
marché.

A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de I'Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est formellement
prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en
I'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement pour le compte du maitre d'ouvrage, pour que le traitement
des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des
droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du
marché précisent notamment ;

la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées du
maitre d’ouvrage ;

e les obligations du maitre d’ouvrage et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier
I'obligation de l'informer de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de tout projet de
recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande de
communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire a la
réglementation frangaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer

e les modalités de prise en compte du droit a l'information et des autres droits des personnes
concernées, dont I'exercice doit étre garanti;

e les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité
des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données a caractere
personnel ;

e ladurée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de I'exécution
du marché.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, & ses obligations Iégales et contractuelles

relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de
I'article 50 du CCAG-Travaux.

Article 13. Mesures d’ordre environnemental

Le titulaire s’engage a respecter toute la législation en vigueur en matiére de respect de I'environnement,
ainsi que les clauses générales suivantes :
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13.1 Utilisation de matériaux et produits

Le titulaire doit privilégier I'emploi de produits et matériaux écologiques, non polluants et non toxiques.

Les produits utilisés pour la restauration doivent étre conformes aux normes environnementales en vigueur
et, dans la mesure du possible, certifiés par des labels environnementaux reconnus. Le titulaire doit fournir,
sur demande du maitre d'ouvrage, les fiches techniques et les certifications environnementales des
produits utilisés.

Le titulaire proposera de préférence des articles ayant la plus faible incidence écologique possible.

Les fournitures disposeront autant que possible d’'une certification environnementale (NF Environnement,
Ecolabel européen ou toutes autres normes reconnues équivalentes).

13.2 Livrables

Tous les documents livrables devront étre mis a disposition de préférence au format dématérialisé (format
Xls, .pdf, ou équivalent) afin de pouvoir étre réutilisés par le CMN et/ou sur supports en papier recyclé ou
éco-labellisé garantissant I'usage d'un bois issu de foréts gérées durablement (exemple : label FSC, PEFC
ou équivalent), ainsi qu’au format recto/verso.

13.3 Déplacements

Le titulaire doit privilégier I'utilisation de véhicules a faible émission de CO2 pour le transport des matériaux
et des personnels. |l doit également éviter la circulation des véhicules durant les heures de pointe et
favoriser le transport groupé. Le titulaire doit fournir un planning de livraison permettant de réduire I'impact
environnemental des déplacements.

13.4 Emballages

L'emballage sera de préférence réutilisable. A défaut, les emballages perdus devront de préférence étre
en cartons recyclés et/ou recyclables. Le titulaire devra veiller a limiter, voire supprimer, I'utilisation des
plastiques et autres emballages perdus.

13.5 Qualité de l'air

Le titulaire est tenu de prendre en compte I'objectif de réduction des polluants atmosphériques, notamment
les aldéhydes (formaldéhyde, acroléine, acétaldéhyde), émis par certains produits d’ameublement et de
décoration (vernis, mousses isolantes, bois stratifié...). L’objectif est de limiter I'exposition du public et du
personnel a des concentrations de polluants de I'air intérieur dépassant les valeurs guides recommandées
par TOMS et TANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire). Les fiches techniques pourront indiquer
les niveaux d’émission de ces polluants.

13.6 Gestion des déchets

Cf. article 36 du CCAG-Travaux.
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13.7 Valorisation en fin de vie et économie circulaire

13.7.1 Réutilisation, le réemploi ou le recyclage des déchets

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour réutiliser, réemployer ou recycler le maximum de
matériaux déposés dans le cadre de cette consultation, ou concernant les chutes.

13.7.2 Modalités de contréle pour le recyclage des déchets

Le titulaire doit communiquer au pouvoir adjudicateur, sur simple demande et dans le délai mentionné dans
la demande, les justificatifs relatifs aux modes de réutilisation, réemploi ou recyclage employés (contrat
avec une déchéterie, un organisme, les noms des centres de stockage, de regroupement et unités de
recyclage vers lesquels seront évacués les déchets, ainsi que les méthodes de tri et d'évacuation, les
moyens de contrble et de suivi qui sont mis en ceuvre...).

Article 14. Résiliation

Il est fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG-Travaux.

Toutefois, lorsque le maitre d’ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, par dérogation a Iarticle
50.4, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes
du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage de 3 %.

Nota concernant I'exécution aux frais et risques : Il est précisé que I'exécution aux frais et risques peut
intervenir en I'absence de résiliation, lorsque le titulaire n'a pas déféré a une mise en demeure de se
conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier
d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard.

Egalement, 'article 50.3.1 du CCAG-Travaux est utilement complété comme suit : le représentant peut
outre les cas déja mentionnés dans l'article, résilier le marché pour faute en cas de manquements répétés
du titulaire pouvant donner lieu a I'application de pénalités.

Article 15. Clause diversité et Egalite

15.1 Généralité

Le Centre des Monuments Nationaux, est détenteur depuis 2022 des labels « Egalité professionnelle » et
« Diversité » délivrés par 'AFNOR.

Le CMN s'engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte
contre les discriminations et les violences et harcélements sexistes et sexuels, ainsi que pour la promotion
de I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce notamment dans ses procédures de
gestion des ressources humaines :

- Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations sont engagées a
I'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes de
gestion RH ;

- Afin de progresser en matiére d'égalité entre les femmes et les hommes, le CMN s'engage a mettre
en ceuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les
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violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les
hommes et développer les parcours professionnels, en particulier l'accés aux fonctions
d'encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le CMN
souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres actions en matiére d’égalité
femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser davantage a ces enjeux.

15.2 Questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle »

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir au moment de la signature du
marché le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le CMN.

Ce questionnaire n’est exigé que du seul attributaire. Il prend la forme d’'un formulaire informatique dont
'adresse lui sera communiquée au moment de I'attribution du marché.

Dans une démarche d'amélioration et de progrés, le titulaire s'engage a renseigner a nouveau le
questionnaire en cours d’exécution du marché si le pouvoir adjudicateur lui en fait la demande. Celle-ci
peut intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou
un mois avant 'échéance du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare alors la situation
décrite a celle présentée initialement.

15.3 Dispositif de signalement et d’écoute mis en place par le CMN

Un dispositif de signalement et d’écoute permettant de recueillir et de traiter les signalements de
discriminations, de harcélement moral, d’inégalités professionnelles, de violences sexuelles et sexistes et
d’agissements sexistes est mis en place par le CMN.

Il est attendu du titulaire qu’il informe I'ensemble de son personnel de I'existence de ce dispositif, et de leur
possibilité d’émettre des signalements dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché. La
présentation de ce dispositif est annexée au réglement de la consultation.

15.4 Collaboration du titulaire en cas de signalement

Une collaboration pleine et entiére du titulaire est attendue en cas de signalement dans le cadre du
dispositif mis en place par le CMN, de plainte, d’enquéte ou de sanction disciplinaire qui viseraient un de
ses personnels dans le cadre de I'exécution du présent marché.

A ce titre, le CMN demandera au titulaire la mise en place de mesures conservatoires durant I'enquéte
administrative, et se réserve le droit de demander au titulaire, pour I'exécution du marché, la mise a I'écart
temporaire ou définitive de I'agent concerné.

De la méme maniére, dans le cas ou un personnel du titulaire serait lui-méme a l'origine d’'un signalement
a I'encontre d’un agent du CMN, le CMN s’engage a mener les investigations adaptées a la situation, y
compris une enquéte administrative si nécessaire et a mettre en place les mesures conservatoires si celles-
ci s’avérent justifiées.
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Article 16.  Litiges

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s'il ne peut étre obtenu un accord amiable, la juridiction
compétente est le tribunal administratif du lieu d’exécution des prestations.

Toutefois, le titulaire devra, préalablement a I'introduction de tout recours, demander au maitre de I'ouvrage
que le différend soit soumis a I'avis du comité consultatif du reglement amiable.

Article 17. Dérogations apportées au CCAG par le présent CCAP

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu de liste récapitulative des articles du
CCAG-Travaux auxquels le présent CCAP déroge.
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Annexe relative au service d’échange électronique de gestion financiére des travaux

La présente annexe au CCAP fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre par la société EPICTURE en accord avec

le maitre d'ouvrage, pour gérer les situations de travaux des entreprises titulaires d’'un marché.

1.1 Objectifs du service EDIFLEX

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a pour

but :

de gagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maitre

d’ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitot les

montants acceptés en paiement,

d'éviter les litiges ou retards :

e en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financiéres des
marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),

e en standardisant la présentation des documents,

e en permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la chaine
des intervenants,

de réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

Objet du service

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés les
abonnés, gérent les informations suivantes :

1.2.1  Le Maitre d'Ouvrage

Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs
des index de révision utilisés dans les marchés,

Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions
financiéres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-
traitants en paiement direct),

Il valide les DPGF et/ou BPU des entreprises vérifiés par la Maitrise d'ceuvre ainsi que les situations
de travaux (validation valant "attestation de service fait"), aprés controle du Maitre d’ceuvre.

1.2.2 Le Maitre d'cesuvre

Il vise pour accord les DPGF, les BPU et, chaque mois, les situations de travaux des entreprises,
pour les lots dont il a la charge.

1.2.3 L’Entreprise

Elle consulte les conditions financiéres de son marché puis enregistre sur écran la DPGF ou le
BPU correspondant a son corps d’état en accord avec le Maitre d’ceuvre, ceci pour le marché initial
et les éventuels travaux modificatifs,

Elle présente ses situations par saisie de ses avancements de travaux et des montants a payer a
ses sous-traitants,
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- Sinécessaire, elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les
sous-traitants.

1.2.4 Dates de saisies des données

- Saisie des marchés de I'entreprise par le Maitre d’'ouvrage dans les 10 jours suivant la notification
des marchés,
- Mise au point des DPGF/BPU de I'entreprise en liaison avec le Maitre d’ceuvre, puis saisie des
DPGF/BPU dans les 25 jours suivant la notification du marché,
- Situations de travaux :
o L’entreprise les présente sur EDIFLEX,
e La Maitrise d'CEuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+8,
e Le Maitre d’'ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les piéces
justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant un paiement
a J+30.

1.2.5 Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Chaque intervenant veillera a mettre a jour son adresse « mail » sur sa « fiche abonné » afin de recevoir
les messages d’alerte émis par le serveur EDIFLEX.

Les situations de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier jusqu'a
la date de fermeture du service définie a l'article suivant.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux archivées sur le centre serveur
pour les éditer localement, telle est la procédure utilisée pour éditer sur papier les piéces justificatives
(situations de travaux et décompte général définitif (DGD), pieéces qui doivent étre archivées sur support
papier par les intervenants concernés dans leur comptabilité selon les exigences légales.

1.2.6  Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors convoqués
a une séance de formation au service EDIFLEX.

Les codes d'acces et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation. Toutefois,
en cas d'impossibilité d’assister a la formation, le code d’accés pourra étre obtenu en contactant la hotline
au 0144 410224

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

Deés que I'entreprise aura envoyé son projet de décompte final sur le service EDIFLEX et que celui-ci aura
été accepté par le Maitre d'ceuvre, le Maitre d’ouvrage pourra lui fermer I'accés au service.

Deés que le Maitre d'ceuvre aura vérifié le dernier projet de décompte final de la derniére entreprise sur le
service EDIFLEX, le Maitre d’ouvrage pourra lui fermer I'accés au service.

Pour le Maftre d’ouvrage, I'accés au service EDIFLEX sera fermé lorsqu'il aura validé et édité les DGD
(Décomptes généraux définitifs) et qu'il aura récupéré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX. Cette
date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maitre d’'ouvrage au
prestataire.
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Au dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur EDIFLEX.
1.2.7 Role de la société EPICTURE

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :
- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur,
- Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’'une % journée seront
planifiées en fonction de I'intervention des entreprises,
- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a
18h00 (vendredi, a 17h00).

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours
ouvrables du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur a 95 %.
Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et
documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret
professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse du
client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au secret et a la faire
respecter par son personnel.

1.3 Terminal d'accés au service

Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d’'un ordinateur avec accés a INTERNET et messagerie
électronique.

1.4 Conditions générales d'utilisation du service

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire les
échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

1.4.1 Authentification de I'abonné

L'acces au service par son code d'acces et son mot de passe confidentiel implique son authentification vis
a vis des informations qu'il émet.

1.4.2 Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX et
conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de celui qui
les a effectuées.
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1.4.3 Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a I'abonné a travers le service lui ont été réellement transmises,
charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet accés ne lui était matériellement
pas possible,

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusé de
réception pour l'intervenant suivant.

1.4.4 Edition d'information sur support papier

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une
édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

1.4.5 Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de Il'article 109 du Code du
Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société
EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en cause
ces informations informatisées, ne sera produit.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systémes de
la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées de la
société EPICTURE.

1.5 Facturation du service EDIFLEX

Le colt du service est pris en charge par le Maitre d’Ouvrage. L’abonnement au service comprend :
- l'ouverture des codes d’accés sur le serveur,
- la participation a une séance de formation (1/2 journée en début d’intervention),
- la mise a disposition des manuels-utilisateurs, code d'accés et mot de passe,
- l'assistance téléphonique pour l'utilisation du service,
- le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),
- l'archivage des informations sur le serveur durant le chantier.

Le colt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
- terminal d’accés au service (ordinateur + accés a Internet),
- frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.
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