
  .  

 
 
 

Constat 

 

 
 

AIS5 18601 

27/02/2019 
 

folio:3/9 
 

Refonte des homogénéisateurs  
Etude de basculement  

 

 N° : 42-ELE-PRO-BH000-19-6150      Révision : A 

 

SOMMAIRE 
 
 
 

1. PHASAGE BASCULEMENT TERTIAIRE .............................................................................................. 4 

1.1. PREPARATION AVANT BASCULEMENT ...................................................................................................... 4 

1.1.1. Repérage ......................................................................................................................................... 4 

1.1.2. Démontage Chemin de câble ........................................................................................................... 4 

1.1.3. Création des liaisons provisoire ...................................................................................................... 4 

1.2. BASCULEMENT......................................................................................................................................... 5 

1.2.1. Jour 1 – Mardi 05/03/2019 ............................................................................................................. 6 

1.2.2. Jour 2 - Mercredi 06/03/2019 ......................................................................................................... 7 

2. ANNEXE ........................................................................................................................................................ 8 

2.1. HABILITATION ELECTRIQUE ..................................................................................................................... 8 

 
 
 
 
 
Remarque : 
Les modifications liées à l’indice sont surlignées en jaune.   



  .  

 
 
 

Constat 

 

 
 

AIS5 18601 

27/02/2019 
 

folio:4/9 
 

Refonte des homogénéisateurs  
Etude de basculement  

 

 N° : 42-ELE-PRO-BH000-19-6150      Révision : A 

1. Phasage basculement Tertiaire 
1.1. Préparation avant basculement 

 
1.1.1. Repérage 

 
Prestation réalisée 
 
Arrêt d’exploitation :  Non 
Consignation :  Non 
Prérequis :   Aucun 
Intervenant :   INEO 
 
Cette étape comprend : 

• Vérification du bon fonctionnement. 
• Repérage des câbles. 
• Repérage des fils 

 
1.1.2. Démontage Chemin de câble 

 
Prestation en cours de réalisation. 
Sera terminé pour le 05/06/2019 
 
Arrêt d’exploitation :  Non 
Consignation :  Non 
Prérequis :   Aucun 
Intervenant :   INEO 
 
Cette étape comprend : 

• Création de torons de câbles 
• Accrochage des torons de câble sur le mur. 
• Démontage du cheminement situer en dessous de la trémie. 

 
1.1.3. Création des liaisons provisoire 

 
Prestation en cours de réalisation. 
Sera terminé pour le 05/06/2019 
 
Arrêt d’exploitation :  Non 
Consignation :  Non 
Prérequis :   Aucun 
Intervenant :   INEO 
 
Cette étape comprend : 

• Mise en place de la laissons entre le futur emplacement du transformateur et le départ 
alimentant le tertiaire.  

• Création des tètes de câble. 
• Vérification électrique. 

 
Remarque : 
Le câble mise en place sera suffisamment long pour pouvoir est utiliser lors de la phase de 
basculement du TGBT.   
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1.2. Basculement 
Les différentes taches de basculement se ferons dans l’ordre écris. 
Durant la phase de basculement, l’exploitation est toujours active. 
 
L’armoire Tertiaire devant être mise hors tension, il est à noter que : 

� L’éclairage 
� Les prise de courants 
� Le chauffage 

 
Alimenté depuis cette armoire ne seront pas fonctionnel. 
 
Les intervenants INEO pour cette prestation sont : 
SOUMPHOLPAKDY  PHONSAVANH   Chargé d’intervention 
LARDEUR   CHRISTOPHE   Chargé d’intervention 
DAHAN   GILBERT   Exécutant 
GORAM  BRUNO   Exécutant 
 
SOUMPHOLPAKDY  PHONSAVANH   Charger de consignation 
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1.2.1. Jour 1 – Mardi 05/03/2019 

 
Arrêt d’exploitation :  Non 
Consignation :  Oui – départs châssis tertiaire 
Prérequis :   Autorisation de travaux 
   Phase de préparation terminé 
Intervenant :   SIAAP 

INEO 
 
Début intervention : 7h30  
Fin intervention : 16h30 
 
Etape 1 à 8h00 :  

• Consignation des 3 départs alimentant le châssis Tertiaire   SIAAP  
o Cellule 2 – 12QF6 / 12QF5 
o Cellule 5 – 22QF3 

• Vérification absence de tension. 
 
Etape 2 :  

• Décâblage du châssis tertiaire : 
o Des 3 arrivées. 
o Des câbles d’alimentations des luminaires du TGBT 
o Des câbles d’alimentations des sanitaires 

• Tirage des câbles en arrière au-devant de l’emplacement du nouveau châssis  
o Des 3 arrivées. 

 
Etape 3 :  

• Mise en place d’un point d’encrage devant supporter le châssis de l’armoire tertiaire. 
• Démontage des points d’ancrage rendant solidaire le châssis de l’ossature. 
• Démontage de l’ossature 
• Montage de l’ossature à l’emplacement prévus. 
• Descente du châssis par la trémie. 
• Mise en place du châssis dans l’ossature. 
• Vérification montage mécanique. 

 
Etape 4 :  

• Raccordement  des 3 arrivées 
o Cellule 2 – 12QF6 / 12QF5 
o Cellule 5 – 22QF3 

 
Etape 5 à 16h00 :  

• Déconsignation des 3 départs alimentant le châssis Tertiaire   SIAAP  
o Cellule 2 – 12QF6 / 12QF5 
o Cellule 5 – 22QF3 

• Vérification mise sous tension. 
• Enclenchement unitaire des différents départ et vérification du fonctionnement.  

 
Remarque : 
L’ensemble des installations sont fonctionnelle durant la nuit.  
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1.2.2.  Jour 2 - Mercredi 06/03/2019 
 
 
Arrêt d’exploitation :  Non 
Consignation :  Oui – départs châssis tertiaire 
Prérequis :   Autorisation de travaux 
   Phase de préparation terminé 
Intervenant :   SIAAP 

INEO 
 

Début intervention : 7h30  
Fin intervention : 16h30 

 
Etape 1 à 8h00 :  

• Consignation du départ alimentant le transformateur du châssis Tertiaire  SIAAP  
o Cellule 2 – 12QF6 

• Vérification absence de tension. 
 
Etape 2 :  

• Décâblage du transformateur alimentant du châssis Tertiaire 
 
Etape 3 :  

• Manutention de transformateur BT/BT par les escaliers. 
 
Etape 4 :  

• Raccordement du transformateur alimentant du châssis Tertiaire 
• Mise en place des boites de prolongation 

o Des câbles d’alimentations des luminaires du TGBT 
o Des câbles d’alimentations des sanitaires 

 
Etape 5 à 16h00 :  

• Déconsignation du départ alimentant le transformateur du châssis Tertiaire  SIAAP  
o Cellule 2 – 12QF6 

• Vérification mise sous tension. 
• Enclenchement unitaire des différents départ et vérification du fonctionnement.  

 
 
 
 
 
  


