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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Acheteur Préfecture de Police Etat

Type de contrat Marché de travaux

Allotissement Non alloti

Tranches Sans objet

Lieu d’exécution Commissariat de la Plaine Saint Denis, 35-39 rue de Landy, 93210
SAINT-DENIS

Délai d'exécution Le délai d’exécution des prestations est fixé a 4 mois comprenant

une période de préparation d'1 mois

Pénalités de retard Stipulés a I'article 14 du présent CCAP

Variation des prix Révisable

Nature des prix Prix global et forfaitaire
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1. DEFINITIONS

Terme

Contrat

Maitre

d’ouvrage

Titulaire

Notification

Période de )

préparation

Délai
d’exécution
des travaux

Ordre de '

service

Réception

Consultation n° E2025BMI07 : Travaux de rénovation de la distribution d’eau chaude sanitaire et

Définition

Le contrat objet du présent document est un marché public passé en
Procédure adaptée ouverte - Code de la commande publique. Le contrat
fait référence au Cahier des Clauses Administratives Générales applicable
aux marchés publics de travaux (CCAG/Travaux) issu de I'arrété du 30 mars
2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de travaux (JORF n°0078 du 1°" avril 2021 - NOR :
ECOM2106871A).

Le maitre d'ouvrage est l'acheteur, agissant en tant que pouvoir
adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre
du présent marché.

Le titulaire est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre
d'ouvrage. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire
» désigne le groupement, représenté par son mandataire.

La notification est l'action consistant a porter une information ou une
décision a la connaissance de la ou des parties contractantes par tout
moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par
tout autre moyen de communication électronique, notamment courriel,
permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I'heure de sa réception.

La période de préparation est la période durant laquelle, avant |I'exécution
des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre prises et
certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre
établis. Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des
travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Par dérogation a l'article 2 du CCAG/Travaux, l'ordre de service est la
décision du maitre d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout
ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

La réception est l'acte par lequel le maftre d'ouvrage déclare accepter
I'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de
garantie dans les conditions fixées par le marché.

d’eau froide sis 35-39 rue de Landy - 93210 SAINT-DENIS.
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Terme Définition

La prestation est I'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent
Prestation : au titulaire et rémunérées par l'acheteur. Le terme prestation vise
également une partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le
lendemain du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce
délai.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a

compter de I'heure suivant celle ouU s'est produit le fait qui sert de point de

Jours départ & ce délai.

Tous les délais journaliers prévus au présent marché, sauf information
contraire, sont exprimés en jours calendaires et expirent a minuit le dernier

jour du délai.

Le fuseau horaire utilisé est celui du lieux d’exécution des travaux (UTC+2).

2. OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES
2.1. Objet de la prestation

Le présent marché a pour objet |es travaux de rénovation de la distribution d’eau chaude sanitaire
et d'eau froide sis 35-39 rue de Landy - 93210 SAINT-DENIS.

L'opération consiste en :
- Dépose des réseaux d'eau chaude sanitaire et d’eau froide sur tout le site et du traitement
d'eau;
- Remplacement a l'identique de tout le réseau et rénovation de la production ECS, y compris
réseau secondaire boucle.
2.2. Allotissement
Le présent marché n’est pas alloti au motif que I'acheteur n‘est pas en mesure d’identifier des
prestations distinctes.
2.3. Tranches

Le marché ne fait pas I'objet d’une décomposition en tranches.

2.4. Intervenants
Parties au marché

Le titulaire:
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Le titulaire, ou chacun des membres du groupement, est tenu de faire porter de maniére visible,
le cas échéant sur le casque de chantier, par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant
les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans |'enceinte du
chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée.

Des la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins de |'exécution du marché.
D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du
marché.

Par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG/Travaux, la ou les personnes physiques habilitées a
représenter le titulaire aupres du maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché,
sont précisées dans 'offre technique du titulaire. D'autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au maftre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant le titulaire.

En cas de modification de ce représentant, le titulaire doit en aviser le maitre d’ouvrage au moins
14 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Il communique les motifs de cette
modification ainsi que les profils et compétences du remplagant et prend toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. Le
matftre d'ouvrage se réserve le droit de récuser le remplagant s'il estime que son profil n’est pas
équivalent a celui de l'intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire devra présenter un remplacant adéquat dans les 7 jours calendaires
suivant le refus du maftre d’ouvrage de telle sorte que le bon déroulement des actions engagées
ne soit pas compromis.

Il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans
interruption, un niveau constant de compétence des intervenants, et de qualité des prestations,
conformément aux niveaux de qualité prévus dans les documents du marché.

Le titulaire désigne un agent responsable de I'encadrement et de la discipline du personnel, du
mode d'exécution des prestations et de l'application des cahiers des charges techniques. Il est le
correspondant exclusif représentant le titulaire auprés de la maitrise d’ceuvre et de la Préfecture
de Police et transmet son numéro de téléphone pour appel direct ainsi que son numéro de
portable et son adresse courriel.

Cet agent informera le maftre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de tous les problémes rencontrés
dans I'exécution des prestations.

La modification de la composition d’un ou plusieurs membres du groupement titulaire s’effectue
par voie d’avenant sous réserve que le nouveau membre du groupement dispose des capacités
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techniques, professionnelles et financieéres au moins équivalentes du membre substitué
conformément aux dispositions a I'article L.2194-1 du Code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est |la Préfecture de Police de Paris, représentée par:
Direction de I'lmmobilier et de I'Environnement

Sous-direction d’exploitation - Délégation Territoriale fle-de-France Est

1 bis rue de Lutéce

75195 Paris CEDEX 04

Autres intervenants

La maitrise d’ceuvre (MOE) est assurée par:

Bureau d’'études KIWIH, 2 rue des Loriettes, 93170 Bagnolet.

Les éléments de missions du maitre d’ceuvre sont : ACT, VISA, EXE, DET, OPC, AOR.

Le Contréle technique (CT) est assuré par:

Sans objet.

La Coordination de la Sécurité et de la Protection de la Santé (CSPS) est assurée par:

A.C.I.BET, 5 bis rue du Bois, 60220 Boutavent-Formerie.
La mission du CSPS est la suivante : ACT, PGC, inspections communes, visite du site, R, DIUO.

Il s'agit d’une opération de catégorie 2.

2.5. Lieu d’exécution

Commissariat de la Plaine Saint Denis, 35-39 rue de Landy, 93210 SAINT-DENIS.

2.6. Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de conclure un marché a prestations similaires dans les
conditions et conformément aux dispositions prévues a l'article R2122-7 du Code de la
commande publique.

2.7. Ordre de service

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG/Travaux, les ordres de service sont écrits. lls sont datés,
numérotés, signés et notifiés par le maitre d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.
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Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG/Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions
d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maftre d'ceuvre
et au maftre d'ouvrage, dans un délai de 7 jours, a compter de la réception de |'ordre de service,
sous peine de forclusion.

Si les observations, dOment motivées, notifiées par le titulaire visent a informer le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité,
de santé ou qu'il contrevient a une disposition législative ou réglementaire a laquelle le titulaire
est soumis dans I'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de I'ordre de
service est suspendu jusqu'a la notification de la réponse du maftre d'ouvrage.

En I'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n'est pas tenu
d'exécuter |'ordre de service.

Les observations sont notifiées au maftre d’ouvrage, copie faite au maftre d’'ceuvre.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au
mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3. PIECES CONSTITUTIVES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/Travaux, les pieces contractuelles, dont les exemplaires
originaux conservés dans les archives du maitre d'ouvrage font seuls foi, sont par ordre de priorité
décroissante:

- L'Acte d’engagement;
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes :
o Annexe 1« convention interchange Ediflex TX »;
o Annexe 2 « Clause sociale de formation sous statut scolaire : mode d’emploi »;
o Annexe 3 « Fiche entreprise, proposition d’un parcours pour un jeune en situation
de décrochage scolaire »;
- Laderniére version validée par le maitre d’ouvrage du calendrier détaillé d'exécution des
travaux comportant les dates de début et de fin des travaux;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP);
- L'ensemble des pieces contenues dans le dossier Pieces Techniques comprenant « Pieces
écrites » et « Pieces graphiques » du DCE, excepté le RICT et le CCTP;
En tout état de cause, en cas de contradiction entre les piéces techniques énoncés au paragraphe ci-
dessus (a I'exception de celles expressément exclues dudit paragraphe), les stipulations les plus
favorables au maitre d’ouvrage s’appliquent
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
travaux (CCAG/Travaux) issu de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (JORF n°0078 du 1¢
avril 2021- NOR : ECOM2106871A) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux relevant du
marché;
- Les comptes rendu de chantier portant le visa du maitre d’ouvrage ;
- Le Rapport Initial de Contrdle Technique (RICT);
- Le calendrier général d’exécution des travaux;
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- L'offre technique du titulaire complétée le cas échéant des éléments apportés a l'issue
des négociations.

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF);
Ce document n’est considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix
unitaires servant au réglement des situations en mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires
pouvant étre commandés par le maitre d’ouvrage. Il ne pourra donc servir a donner quelque indication
contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrage et de fournitures & exécuter par
le titulaire.

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserves toutes les clauses de I'ensemble des
pieces contractuelles ci-dessus énoncées. Le cas échéant, les documents pris en compte sont
ceux résultant de la négociation.

4. DUREE DU MARCHE

4.1. Délai d’exécution du marché

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG/Travaux, le délai d’exécution du marché est fixé a quatre
(4) mois comprenant la période de préparation de chantier d'un (1) mois a compter de 'ordre de
service de démarrage.

Le calendrier d’exécution sera confirmé ou modifié par le maitre d’ouvrage pendant la période
de préparation du chantier dans les conditions fixées ci-aprés.

4.2. Période de préparation

Au cours de la période de préparation, le titulaireréalise lI'ensemble des dispositions
préparatoires et produit I’ensemble des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages dont

notamment :

- La nomination des sous-traitant et les déclarations appropriées en vue de leur agrément
et de I'acceptation des conditions de paiement par le maitre d’ouvrage ;

- La communication de la liste du personnel appelé a intervenir sur le chantier en vue de
I"établissement des laisser-passer ;

- L'établissement et la présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d’exécution
des travaux et le projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires;

- Le cas échéant, la vérification des plans d’exécution des ouvrages, les notes de calcul et
les études de détail produits par le maitre d'ceuvre ;

- La communication du tableau d’élaboration des plans d’exécution et des notes de
calculs;

- L'établissement et la présentation a la validation du maitre d’ceuvre et du maftre
d‘ouvrage du calendrier d’exécution détaillé, faisant apparaitre les jalons techniques et
ressortir le chemin critique. Le cas échéant, le calendrier est accepté et signé par tous les
intervenants sur le chantier. A l'issue de la période de préparation, le calendrier
d’exécution est notifié aux entreprises ;

- Le plan d‘assurance qualité du chantier;

- L'état des lieux contradictoire avec le mafitre d'ceuvre ;

- Lacommunication des récépissés des Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux
(DICT) transmises aux concessionnaires ;
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- La communication des éléments servant a |'élaboration du Dossier d’Intervention
Ultérieur sur I'Ouvrage (DIUO), notamment plans et notices techniques ;

- L'établissement des détails évaluatifs et sous-détail de prix unitaires permettant de
dresser les situations mensuelles de travaux. Dans l'attente de leur établissement, les
projets de décomptes sont dressés a partir de la décomposition du prix global et
forfaitaire ou du bordereau de prix unitaires ou de tout autre document qui en tient lieu ;

- La communication d'un échéancier prévisionnel des paiements;

- La communication du Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)
précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la
méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des
déchets, la tragabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des
déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que
les mesures de sensibilisation du personnel.

La prolongation de la période de préparation n‘ouvre pas droit a indemnisation au profit du
titulaire.

Par dérogation au deuxieme alinéa de l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux, le démarrage des travaux
peut étre ordonné avant que le niveau de préparation des travaux ne soit atteint et soit conforme
aux exigences du marché, sans préjudice de l'application des pénalités de retard.

Le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le
début de la période de préparation ou le début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de
plus de quatre mois a celle de la notification du marché.

4.3. Intempéries

Sans objet.

5. PRIX ET VARIATION DES PRIX

5.1. Mois d’établissement des prix
Le prix est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO mentionné a |I'acte
d‘engagement.

5.2. Nature des prix

Le marché est conclu au prix global et forfaitaire inscrit a I’acte d’engagement.

Les prix sont libellés en euros et sont réputés complets.

5.3. Contenu des prix

Conformément a |'article 9.1.1 du CCAG/Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.
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Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces travaux,
que ces sujétions résultent notamment :
- Del'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- De phénoménes naturels ;
- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- Des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- Delaréalisation simultanée d'autres ouvrages ;
- Des équipements de protections individuels et des mesures de protection collective
nécessaires a la prévention des risques liées a I'épidémie de COVID19.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a

I'exécution des travaux.

Les prix s'entendent pour |'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci

par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent
dans les documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son
offre, et inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires
pour l'usage auquel elles sont destinées.

Le titulaire est tenu de vérifier la justesse de son détail estimatif avant la remise de son offre.
Aucune réclamation du titulaire ne peut étre prise en compte apres la signature du contrat.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il Iui
appartient, aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Le prix est dU dés lors que I'ouvrage, la partie d'ouvrage ou I'ensemble de prestations auquel il se
rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature
d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les
quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, ne peuvent conduire a une modification
de ce prix.

Il en est de méme pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

5.4. Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixées a l'article 14 du CCAG/Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de
I'article 14 du CCAG/Travaux, la poursuite de |'exécution des travaux est subordonnée a la
notification d'une décision de poursuivre par le maitre d’ouvrage ou a la conclusion d'un avenant.
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5.5. Approvisionnement

Chaque acompte comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements

constitués en vue de travaux.

Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction
constitués par le titulaire pour I'exécution des travaux objet du marché et dont la date de
commande est postérieure a la notification du marché.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix
du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux,
produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.

A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire
produit :

- Tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la
description précise des approvisionnements, les quantités livrées et notamment la
facture pro-forma du fournisseur ;

- Les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du

chantier sans autorisation écrite du maitre d'ceuvre.

Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les
mesures adéquates pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommages, ni affectés a un autre usage.
A défaut, il s'engage a constituer de nouveaux approvisionnements équivalents a ses frais et
risques.

5.6. Décomposition de prix forfaitaire et détail évaluatif

La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif
comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a exécuter
et le prix de I'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les
pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impdts et taxes et a la marge
pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais
généraux et des impots et taxes.

5.7. Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC. Sont applicables les taux de
TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de |'article 269 du Code général des
impbts.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'auto-liquidation de la TVA
issues de |'article 283 du Code général des impots, le sous-traitant adresse une facture en hors
taxe pour les prestations réalisées.
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La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle est pergue par le fournisseur
responsable du sous-traitant.

5.8. Variation des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de |'évolution du colt de la
prestation.

Le fait de présenter une offre de prix emporte acceptation de la formule de variation des prix
considérée comme un des éléments déterminants du marché et ne pouvant étre remis en cause

ultérieurement.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede le mois
de remise des offres.

L'indice de référence retenu pour la révision des prix est le suivant : BT 38.

Les indices sont publiés notamment au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment et sur le site
internet de I'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Les prix de base sont révisés en hausse comme en baisse, par application de la formule ci-dessous :

- I
k ;M

Cr= Za" 1
k=1 ki Mo

Avec (a1; az2; ..)k les coefficients de pondération respectifs pour les indices (h;¢; |2.¢; ..)xavec t
argument de date de valeur des indicesetac€ ]0;1]etSvav=1;

En cas de formule avec un seul indice k=1et (a1; az; . k={at =T et (h.¢; l2;¢; . k= {l};
- Crest le coefficient de révision;

- (h.m; l2;m; ) (respectivement Iu) : valeurs des indices afférents au mois M soit la date
de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents
particuliers du marché, ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure ;

- (h;mo; l2;m0; .. )k (respectivement Iuo) : valeurs des indices afférents au mois MO du
marché.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Calcul des arrondis des coefficients de revalorisation des prix :

Le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Revalorisation provisoire :
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Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle
qui doit étre appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laquelle intervient lors du premier réglement qui suit la parution de l'index correspondant.

Dans le cas de travaux modificatifs, les décomptes d'ouvrages établis a valeur du mois MO, sont
réajustés par application du coefficient de variation de prix calculé comme il est indiqué ci-
dessus.

Dernier mois de révision :

La derniéere date de valeur prise par les indices correspond a celle prévue contractuellement (ie
date de fin initiale le cas échéant prolongée par ordre de service ou avenant). En cas de
dépassement du délai d’exécution par le titulaire, les valeurs des indices pris en compte pour les
acomptes de cette période sont bloqués a la derniére date de valeur.

6. AVANCE
En application de I'article 10.1 du CCAG/Travaux, l'option A est retenue.

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement de I'avance prévue dans
les cas et selon les modalités stipulées ci-aprés, sera effectué si le montant du marché est
supérieur a 50 000,00 € hors taxe (HT) et si le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la
notification du marché.

Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes (TTC) comprises du marché, si le délai
d'exécution du marché n'excede pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est
égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché

exprimée en mois.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché
public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de |'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% ou 40 % dans le cas d’'une avance a 30% du montant TTC
du marché.

7. DELAI DE PAIEMENT
Le reglement des dépenses se fait par mandat administratif suivi d'un virement.

Le délai global de paiement ne peut excéder trente jours conformément aux dispositions des
articles L.2191-10 et R.2192-10 du Code de la commande publique.
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Le délai de paiement court a partir de la date de réception de la facture conforme et non sujette
a contestation ou rectification. Le délai de paiement court a compter de la date de réception de
la demande de paiement.

Toutefois, le délai court de |la date d’exécution des prestations lorsque la date de réception de la
demande de paiement est incertaine.

Le défaut de paiement dans les délais prévus par les textes précédemment mentionnés fait courir
de plein droit et sans autre formalité des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-
traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de |I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’'un montant de 40
euros pour frais de recouvrement sur chaque situation de travaux. Ces frais de recouvrement
sont cumulés avec les frais d‘intéréts moratoires.

8. RETENUE DE GARANTIE

Chaque paiement fait I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% dans les conditions prévues
aux articles R.2191-32, R.2191-33 et R.21916-34 du Code de la commande publique.

Le taux de retenue de garantie fixé au paragraphe précédent est porté a 3% lorsque le titulaire
du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere
demande dans les conditions prévues a I'article R.2191-36 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie dans
les conditions prévues a |'article R.2191-35 du Code de la commande publique.

En cas d'établissement d'une garantie a premiere demande en substitution de la retenue de
garantie, le maitre d'ouvrage procédera a la mainlevée a la fin de I'ensemble de la garantie de
parfait achevement et ce, pour la totalité de I'ouvrage. Il n'y aura pas de main levée partielle liée
a une réception partielle de I'ouvrage.

La caution personnelle et solidaire est refusée.
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9. MODALITES DE REGLEMENT DES PRIX

9.1. Paiement par acomptes mensuels

Les prestations sont réglées par acomptes mensuels dont le montant correspond a la valeur des
prestations auxquelles ils se rapportent.

9.2. Echéancier prévisionnel des paiements

L’échéancier prévisionnel des paiements, remis par le titulaire lors de la période de préparation
est actualisé autant que besoin et a minima tous les 30 jours.

9.3. Réglement des comptes - EDIFLEX

Le reglement des comptes est effectué conformément a I'article 12 du CCAG/Travaux complété
des dispositions de la convention d’interchange annexée au marché (annexe 1).

Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application de l‘article L2193-10 du Code la
commande publique.

La gestion des paiements sera dématérialisée par le recours a une plateforme d’échanges que la
maftrise d’ouvrage aura mise en place. Le recours a cette plateforme est obligatoire, sauf
demande expresse du maitre d‘ouvrage de présenter des demandes de paiement sous une autre
forme. Le non-respect de cette modalité de dépdt des demandes de paiement entrainera
automatiquement leur rejet.

Le titulaire du marché présente ses projets de décompte et demandes d’acompte mensuel, ainsi
que les factures de ses sous-traitants agréés et admis au paiement direct, par le biais de la
plateforme EDIFLEX. La connexion au service est accessible a I'adresse suivante :

https://www.ediflex.com/Login.jsp

Le mode opératoire de connexion sera communiqué aprés la notification du marché.

La saisie des avancements constatés a chaque fin de mois sur la DPGF dématérialisée (ou sur la
DPGF dématérialisée synthétique accompagnée, en piece jointe, de la DPGF compléte du marché
avec ses avancements - au format .pdf, .xls, etc.) revétira pleinement la valeur d'une remise de

projet de décompte soumis a la validation de la maftrise d’ceuvre et du maftre d’ouvrage.

Au préalable, le titulaire aura procédé a la « renormalisation » de la DPGF/DQE au format .slk pour
injection dans EDIFLEX ou a la création de la DPGF/DQE identique au marché directement dans
I'environnement web de la plateforme EDIFLEX.

Le délai de paiement court a partir de la date de la validation pour envoi a la maitrise d'oceuvre
des avancements, valant projet de décompte, conformément au cahiers des charges et non
sujette a contestation ou rectification dans EDIFLEX.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux, le titulaire saisit son projet de décompte final
dans EDIFLEX dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de
réception sans réserve du maitre d’ouvrage. Le décompte général du marché est notifié, a la plus
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tardive des 2 dates, dans un délai de 30 jours suivant la date du dépdt du projet de décompte
final ou dans un délai de 10 jours apres publication de I'index définitif permettant la révision du
solde.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG/Travaux, un projet de décompte général transmis par
le titulaire du présent marché ne peut faire I'objet d’'une approbation tacite par le maftre
d’ouvrage et ainsi devenir le décompte général et définitif.

Les détails du service EDIFLEX sont décrits dans la convention d’interchange en annexe 1 du
présent CCAP.

EDIFLEX sera interfacé avec le portail de transmission CHORUS PRO « travaux », conformément
a l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique et sans préjudice des évolutions réglementaires et |égislatives a venir. Pour ce faire
le titulaire devra avoir réalisé les prérequis logiciels au raccordement :

1°) Disposer d'un accés a CHORUS PRO (lié a I'identification SIRET) :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els]

2°) Créer un utilisateur technique lié au compte CHORUS PRO :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-technique-pour-

un-acces-api-en-production/

Le titulaire fournira au maftre d’ouvrage les identifiants de I'utilisateur technique (2°)) afin que ce
dernier implémente le raccordement dans EDIFLEX :

e |e Code structure (SIRET)

e lelogin de l'utilisateur technique (de la forme TECH_000000000000@cpp2017.fr)

e le mot de passe de I'utilisateur technique
Le login et le mot de passe de |'utilisateur technique ne permettent pas a un tiers d’accéder au
compte CHORUS PRO du titulaire mais seulement a EDIFLEX et CHORUS PRO de communiquer
lors des dépots de situations. Les accés au compte CHORUS PRO demeurent privés.

Le titulaire ne devra en aucun cas faire de dép6t de situations dans CHORUS PRO directement,
sans passer par EDIFLEX.

Le maitre d’ouvrage pourra toutefois décider unilatéralement de ne pas mettre en place la
gestion dématérialisée des paiements décrite ci-dessus. A sa demande expresse et seulement
dans ce cas-la, le circuit de présentation des projets de décompte par le titulaire sera celui décrit
ci-dessous. En tant que de besoin, le titulaire joindra a son projet de décompte une copie des
factures des sous-traitants.

e Soit, les factures ou situations seront déposées directement sur le portail CHORUS PRO
« module travaux » (circuit dématérialisé CHORUS PRO travaux),

e Soitles factures ou situations seront remises en main propre lors des réunions de chantier
ou adressées en lettre recommandée avec accusé de réception a une adresse qui lui aura
été communiquée (circuit physique).

Les factures sont établies par le titulaire en langue francaise et portent au moins les indications

suivantes :

Consultation n® E2025BMI07 : Travaux de rénovation de la distribution d’eau chaude sanitaire et
d’eau froide sis 35-39 rue de Landy - 93210 SAINT-DENIS.
Page 19 sur 52


https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-technique-pour-un-acces-api-en-production/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-technique-pour-un-acces-api-en-production/

- L'identification du titulaire : raison sociale, adresse et SIRET ;

- La date d’émission de la facture et numéro de facture ;

- Le service bénéficiaire de la prestation service prescripteur ;

- Le numéro de référence et date du bon de commande ;

- La désignation des prestations ;

- Le décompte des sommes dues;

- La nature des prestations;

- Le prix de base hors révision et hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC.

La date de réception de la facture par le maitre d’ouvrage ne peut en aucun cas étre antérieure

au service fait.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que toute facture qui ne sera pas présentée dans les
formes fixées lui sera retournée, le délai global de paiement étant alors interrompu.

Un RIB conforme a celui indiqué lors de la notification est joint a I’envoi. En cas de changement
de RIB en cours d’exécution du marché, celui-ci doit étre transmis sans délai au maitre d’ouvrage
afin d'éviter toute rupture dans les paiements.

9.4. Répartition des paiements

L'acte d'engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

- Au titulaire du marché et a ses sous-traitants (en cas de sous-traitance déclarée lors
de la remise de l'offre) ;
- Le cas échéant, au mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.
9.5. Comptable assignataire des paiements
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'lle-de-France et du département de Paris
Comptable assignataire
16 rue Notre Dame des Victoires, 75002 PARIS.

10. Réalisation des ouvrages
10.1. Clauses environnementales

10.1.1 Communication du BEGES et plan de transition associé du titulaire

Dans le cadre de la circulaire n® 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a I'engagement pour la
transformation écologique de I'Etat, les acheteurs de I’Etat mobilisent une condition d’exécution
relative a I'article L.229-25 du code de I'environnement afin de vérifier le respect, par les titulaires
qui y sont soumis*, de leur obligation d’établir et de publier leur bilan d’émissions de gaz a effet
de serre (BEGES) et le plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz a effet de serre (GES)
présentant les objectifs, moyens et actions envisagés a cette fin et, le cas échéant, les actions
mises en ceuvre lors du précédent bilan. Il n‘est pas attendu de I'acheteur qu’il analyse et vérifie
le contenu du BEGES et de son plan de transition associé.

Ainsi, le titulaire soumis a l'article L.229-25 du code de I'environnement communique au pouvoir
adjudicateur son BEGES et le plan de transition associé. Si tout ou partie de ces documents n‘ont
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pas été transmis au stade de la candidature, alors le titulaire les transmet dans un délai maximum
de six (6) mois aprés la date de notification du marché.

Egalement, si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du
marché arrive a échéance durant |'exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de
transition associ€) est transmis par le titulaire au pouvoir adjudicateur, au plus tard six (6) mois
apres la date d’expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit étre effectuée en utilisant le site internet de I'"ADEME
(https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément a l'article L. 229-25 du code de |'environnement et
a l'arrété du 25 janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans
d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, le titulaire soumis aux
obligations de déclaration extra-financiére peut communiquer son plan via son rapport de
performance extra-financiére prévue a |'article L. 225-102-1 du code de commerce ; il indique au
pouvoir adjudicateur le lien internet lui permettant d’accéder a ce document.

*Les personnes morales de droit privé employant plus de cing cents personnes et, dans les régions et départements d'outre-
mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes.

10.1.2 Autres obligations environnementales

Les autres obligations environnementales a la charge du titulaire dans le cadre de I'exécution du
marché sont précisées dans les piéces techniques du dossier de consultation des entreprises.

10.2. Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les
marches et la vie des affaires

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précise que
le ministére de l'intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats
responsables » (RFAR) adosse a la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables - lignes
directrices délivre par la médiation des. Entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d'harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants
intervenant dans ses marches publies, le représentant du pouvoir adjudicateur invite I'ensemble
des titulaires desdits marches a se conformer a la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la
charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR joint au présent DCE et/ou
toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministére de l'intérieur et des Outre-mer de toute démarche
entreprise en la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépbt d'un dossier
de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des
mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses

processus internes.
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La Médiation des entreprises - en association avec le Conseil National des Achats (CNA) -
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information
http://www.economie.gouv.fr/mediation- des-entreprises.

10.3. Provenance des matériaux et produits

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction,
sous réserve de justifier qu'ils soient conformes aux prescriptions du présent marché.

10.4. Qualité des matériaux et produits

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations
du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et
niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une équivalence de
norme doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au moins
trente jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Le maftre d'oeuvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le
produit proposé.

Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité
différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si [|'autorisation accordée précise que la
substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix.

Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13 du CCAG/Travaux, le maitre
d'ceuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent

['autorisation donnée.

Si le maftre d'ceuvre subordonne son autorisation a l'acceptation par le titulaire d'une réfaction
déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

10.5. Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

Au fur et 3 mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maftre de

I'ouvrage pour |'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au
titulaire par le maitre d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours apres la mise
en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites
susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre
vendus aux encheéres publiques.
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10.6. Déblais et stockage des gravats

Le titulaire assure les nettoyages consécutifs a ses interventions et |'évacuation de ses gravats. En
outre, sur simple décision avec notification portée au compte rendu de chantier, le maitre
d’ceuvre peut faire réaliser par le titulaire les nettoyages qu'il jugera nécessaires.

10.7. Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit
étre conforme aux instructions réglementaires en la matiere.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

10.8. Installation et garde de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG/Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les
terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. |l supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a |'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins
de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Si le marché est résilié par application des articles 50.1 ou 52 du CCAG/Travaux, le maitre
d‘ouvrage se réserve le droit de faire appel a un prestataire extérieur pour assurer la garde des
ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par le titulaire défaillant, et ce jusqu'a la
désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu
pour cette mission mais sont imputées aux frais et risques du titulaire défaillant.

10.9. Rendez-vous de chantier
Les rendez-vous de chantier seront hebdomadaires.

Le titulaire est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier exceptionnels provoqués par le maftre
d’ceuvre qui sera tenu de prévenir au minimum 24 heures a l'avance ou d'y déléguer son
représentant.

L’absence du titulaire ou de son représentant engage sa responsabilité. La mention du fait est
portée sur le cahier de chantier et le compte rendu de la réunion. Le titulaire est responsable des
dommages en résultant de son absence.

Le maftre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage organiseront des rendez-vous de chantier en plusieurs
phases:

- Coordination des travaux ;

- Généralités et problemes administratifs ;

- Problémes techniques concernant certaines entreprises.
Le maftre d‘ceuvre rédige apres chaque réunion de chantier un compte-rendu sur lequel sont
inscrits tous constats, instructions ou observations ne faisant pas |'objet de notifications écrites
par une voie différente.
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Il est diffusé a tous les entrepreneurs qui sont tenues d’en prendre connaissance deés réception.

Faute d’indication contraire de la part du titulaire dans un délai de sept jours, le compte rendu
est déclaré accepté par toutes les parties et devient une piece contractuelle.

Les instructions portées par la maftrise d'ceuvre sur le compte rendu du rendez-vous de chantier

valent ordre de service sous réserve du visa du maftre d'ouvrage.

10.10. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux :

Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les piéces techniques du
présent marché sont a la charge du titulaire.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG/Travaux, les autres essais ou contrdles des ouvrages ou
parties d’ouvrages prescrits par le maitre d’ouvrage ou le maftre d’ceuvre sont a la charge du
titulaire s'ils résultent d’une faute de ce dernier.

10.11. Mesures de sécurité

Le marché s’exécute dans des lieux ou des mesures de sécurité s'appliquent au sens de l'article
5.3 du CCAG/Travaux.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité,
ni a supplément de prix.

10.12. Etudes d’exécution

Le titulaire établit, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs et études de détail.

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages
et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la
diligence du titulaire sont soumis au visa du maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander
également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre
responsabilité.

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études
de détail. lls sont soumis au visa du maftre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant-métrés. Les observations éventuelles du maftre d'ceuvre sont émises au
plus tard 15 jours aprés la réception des éléments.

10.13. Auvutorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG/Travaux, le titulaire fait son affaire de la délivrance des
autorisations administratives liées a I’exécution du marché, telles que les autorisations
d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, les autorisations
environnementales, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés
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voisines, les ancrages, les permis de construire et de démolir nécessaires a la réalisation des

ouvrages faisant I'objet du marché.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre a la maitrise
d’ceuvre et au maitre d'ouvrage.

En aucun cas le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre ne sont obligés d'apporter un support au
titulaire pour I'obtention des autorisations administratives.

Ni le maftre d’ouvrage ni le maitre d'ceuvre ne serait étre tenu responsable des difficultés
rencontrées par le titulaire lors de ses démarchés visant a obtenir les opérations administratives
requises pour l'opération.

10.14. Acceés au chantier et précautions particuliéres

L'acceés au chantier nécessite |'obtention préalable, pour chaque membre du personnel de
I'entreprise intervenant sur le chantier, d'un laissez-passer délivré par la Préfecture de Police,
selon la procédure prévue en vigueur au moment de la signature de I'acte d’engagement.

L'agrément des personnels proposés par |'entreprise est une condition nécessaire au démarrage
du marché. La Préfecture de Police ne saurait étre tenue pour responsable d'un éventuel retard,
voire d'une impossibilité pour I'entreprise d'exécuter ses obligations contractuelles, pour cause
de défaut d'agrément de ses employés.

La non restitution des cartes d’acces en fin de marché ou, au plus tard, au 31 janvier de I'année
suivante, le défaut de déclaration en cas de perte ou de vol sous 24 heures a la Préfecture de
Police entrainera l'application de pénalités.

Pour I'établissement de ces laissez-passer (carte d'acceés), le titulaire devra se mettre directement
en relation avec le bureau des entreprises de la Préfecture de Police (01.53.71.54.91) et fournir les
pieces justificatives suivantes a ce bureau :

- une lettre du responsable de I'entreprise adressée a Monsieur le chef de cabinet de Monsieur le
Préfet de Police (avec en-téte et la raison sociale de I'entreprise, le numéro de téléphone et
I'adresse) précisant :

- Le nom du conducteur de travaux de la préfecture ;

- Le nom du responsable de I'entreprise ;

- La nature du chantier ;

- Le lieu exact du chantier ;

- La durée des travaux;

- Le nom des personnes intervenant sur le chantier ;

- La photocopie des premiéres et derniéres pages de |'ordre de service attestant le lien
avec la Préfecture de Police ;

- Laraison sociale des entreprises employées en sous-traitance ;

- Laphotocopie rectofverso d’'une piéece d’identité lisible (passeport, carte de séjour, carte
nationale d’identité) avec photo et n° de la piéce de chaque intervenant ;

- Deux photographies d’identité, format classique sur papier photo (une pour la carte et
une pour archive).
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Un délai de 4 semaines (a compter du dépdt du dossier) est nécessaire a I’'établissement du
laissez-passer. Aucune dérogation ne sera tolérée, tout dossier incomplet ne sera pas pris en
compte et sera renvoyé au demandeur.

Un contrdle d’identité sera effectué pour chaque nouvelle personne se présentant sur site. Toute
modification de personnel fait I'objet d’'une demande d'agrément un mois avant le changement
d’effectif.

x

Le stationnement des véhicules ne sera autorisé que le temps nécessaire aux livraisons ou a
I'entretien des machines. La date des livraisons ponctuelles sera communiquée une semaine a

['avance.

En outre, la procédure implique, pour chaque intervenant, la fourniture de piéces et
renseignements suivants avant intervention de |'entreprise :

- Lenom et prénom,

- La date de naissance,

- Lelieu de naissance,

- La nationalité,

- Le titre de séjour pour les étrangers éventuels,

- Une photocopie des piéces,

- Une photographie pour le laissez-passer.
Ces documents doivent étre communiqués au conducteur d'opération au minimum 4 semaines

avant l'intervention.

10.15. Entrée des ouvriers sur le site de la Commissariat de la Plaine Saint-
Denis

L’'entrée des ouvriers des différents chantiers sur le site de la Commissariat de la Plaine Saint-
Denis doit faire I'objet d’une attention toute particuliere de la part du titulaire compte tenu des
impératifs de sécurité.

Les procédures seront les suivantes.

1) La procédure d’accréditation :

Une fois le marché attribué, le titulaire doit fournir & la Préfecture de Police un dossier
comprenant :

- Une copie de la piece d'identité de chaque ouvrier ;

- Deux photographies d'identité par ouvrier ;

- Un certificat de domicile pour les ouvriers étrangers sans documents d’identité frangais
(européens par exemple) ;

- Une copie de l'acte de mission précisant les lieux précis du chantier et les dates de
réalisations ;

- Un courrier de la société mentionnant I'ensemble des ouvriers intervenants sur le
chantier.

2) Les entrées et sorties de la Commissariat de la Plaine Saint-Denis :
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Chaque ouvrier devant intervenir dans un chantier de I'ensemble immobilier Commissariat de la
Plaine Saint-Denis de la Préfecture de Police doit se présenter a |'accueil muni de son autorisation
de travail.

Sur présentation de cette carte et en échange d'une piece d‘identité, I'agent en poste lui remet
le badge entreprise vert numéroté correspondant a son nom. En aucun cas la carte Autorisation
ne peut se substituer a une piece d’identité.

Pour étre en regle, I'ouvrier qui travaille dans au sein de la Préfecture de Police doit étre porteur
en permanence de son badge vert apparent et de sa carte Autorisation.

Une fois en possession de son badge vert, 'ouvrier entre dans la cour de la Préfecture de Police
en empruntant I'un des 3 tourniquets situés coté sud de I'entrée. Seuls les lecteurs de badges de
ces tourniquets seront activés pour les cartes vertes entreprise afin d’obliger les personnes a se
présenter du c6té ou se trouvent les fonctionnaires en charge du portique et du contrdle X.

Lorsque 'ouvrier quitte son chantier en fin de journée, il doit impérativement rendre son badge
entreprise vert et reprendre sa piéce d’identité.

Si I'ouvrier doit s'absenter de son chantier pour aller chercher un outil, pour déjeuner, ou pour
une absence courte, il peut garder son badge sur lui. Il devra alors a son retour a la Préfecture de
Police, présenter au fonctionnaire chargé des contrdles de sécurité (contrdle X et portique) a la
fois le badge vert et la carte d’autorisation.

10.16. Service minimal en cas d'arrét de travail

En cas d'arrét de travail pour fait de gréve de son personnel ou de celui de ses sous-traitants, le
titulaire est tenu d'assurer un service minimum indispensable au maintien de I'hygiéne et de la
sécurité des batiments.

En cas d'impossibilité pour le titulaire d'exécuter un service minimum, le maftre d’ouvrage y
pourvoira par tous les moyens qu'il jugera utile, aux frais et risques du titulaire et notamment en
faisant appel a une entreprise de nettoyage pour exécuter les prestations.

Les mesures qui seront prises dans ce cas seront limitées a la gréve. Les sommes dues a ce titre
seront recouvrées par le maitre d’ouvrage par tous les moyens de droit. Le montant pourra étre
retenu sur les factures restant dues. Le titulaire et ses sous-traitants sont seuls investis du pouvoir
de négociation que reconnait aux dirigeants d'entreprises le Code du travail dans les articles qui
régissent |'exercice du droit de gréve.

10.17. Sécurité et protection de la santé des travailleurs
A/ Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail doivent étre respectées en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs.
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En cas de danger(s) graves(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le maitre d’ceuvre prend les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Le
titulaire assume la responsabilité de I'arrét de chantier auprés du maitre d’ouvrage et des autres
intervenants lorsqu'il en est le responsable.

B/ Obligations du titulaire vis-a-vis des sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans tous les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions
du Code du travail applicable aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil
des communautés européennes n°® 92-57 en date du 24 juin 1992.

C/ Travailleurs étrangers

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou
non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité
étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une

activité professionnelle en France.
D/ Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d'aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport
au nombre total des travailleurs de la méme catégorie, employés a I’exécution des prestations
faisant I'objet du marché, seront conformes a la réglementation en vigueur.

E/ Visites médicales
Les visites médicales seront conformes aux régles édictées dans le Code du travail.
F/ Comportement du personnel

Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle (conformément aux régles définies
par le Code pénal) pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans
I'exercice de ses fonctions, en application de I'article 5 du CCAG/Travaux.

10.18. Registre du chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG/Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par
le mafitre d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre
dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ceregistre est tenu a la disposition du maftre d'ouvrage comme de tous les intervenants autorisés
et est remis au mafltre d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de
réception définitive de |I'ouvrage.

En application de I'article 28.5 du CCAG/Travaux, le registre de chantier ne prend pas la forme
d'une plateforme numérique commune, administrée par le maitre d'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre, sur laquelle chaque acteur du chantier dépose les documents qu'il émet. Les documents
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particuliers du marché précisent les modalités de mise en ceuvre et d'utilisation de cette
plateforme.

10.19. Niveau sonore des travaux
Toutes dispositions doivent étre prises afin de limiter les nuisances sonores.

Les travaux bruyants sont exécutés lors des plages horaires établies en accord avec le maftre
d‘ceuvre et le maitre d’ouvrage.

10.20. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG/Travaux, les dégradations causées aux voies publiques
sont a la seule charge du titulaire.

10.21. Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maftre
d'ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge
du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement
de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le maitre d'ouvrage, au personnel ou aux biens du
titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maftre d'ouvrage.

11. Moyens humains

11.1. Effectifs et moyens humains

Les effectifs nécessaires pour I'exécution des prestations décrites dans les cahiers des charges et
sont fixés par le titulaire dans I'offre technique.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le personnel affecté aux prestations devra étre
en nombre suffisant pour mener a bien I'ensemble des opérations prévues au présent marché. En
cas d'insuffisance constatée concernant le niveau qualitatif des prestations ou du délai des
réalisations, le titulaire augmentera a ses frais, en cours d’exécution du marché, le nombre de
personnes affectées a ces opérations, s‘il s'avére que celui-ci est en cause.

De plus, le maitre d’ouvrage peut exiger le remplacement immeédiat de tout agent dont elle ne
s'estime pas satisfaite. Le personnel du titulaire doit respecter le reéglement intérieur de
I'établissement.

11.2. Clause d’insertion sociale

Le titulaire s’engage a réaliser une action de formation d‘un ou plusieurs jeunes en situation de
décrochage scolaire.

Il s'agit de jeunes entre 16 et 25 ans, d'un niveau de qualification inférieur a celui mentionné a
I'article L313-7 du Code de I'éducation, tel que modifié par le décret n°® 2010-1781 du 31 décembre
2010.
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Cette action de remobilisation est suivie par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
(MLDS) du ministére chargé de I'Education nationale. En cas de réalisation en dehors du territoire
national, cette action est mise en ceuvre par tout dispositif équivalent, impliquant des personnels
éducatifs engagés dans la lutte contre le décrochage scolaire.

Le volume horaire minimal exigé est de 300 heures a réaliser sur toute la durée du marché.
Néanmoins, le titulaire peut dépasser le volume horaire s'il le souhaite.

1. Conformément a son offre, le titulaire réalise une action en faveur d'un jeune en situation de

décrochage scolaire

Dans le cadre de la clause sociale, le jeune bénéficiaire du dispositif est sous statut scolaire. Une
convention de stage tripartite est conclue entre I'entreprise, la MLDS (ou |'établissement scolaire
de rattachement du jeune) et le jeune (ou son représentant légal).

Le titulaire du marché recgoit le jeune dans ses locaux, en immersion compléte, et I'accompagne
dans les taches qui lui sont confiées. Le jeune est accompagné par la MLDS du ministére chargé
de I'Education nationale, qui désigne un tuteur pédagogique.

Le titulaire désigne un référent, qui est l'interlocuteur privilégié de la Préfecture de Police, ainsi
qu’un référent au sein de I’'entreprise. Le référent « entreprise » et le tuteur pédagogique sont en
relation directe.

L’action mise en ceuvre fait I'objet d’une validation, par écrit, sous la forme d’un bilan réalisé par
le référent « entreprise » et le tuteur pédagogique.

Au terme de son parcours, le jeune bénéficiaire du dispositif peut intégrer un parcours de
formation dipldmant (reprise de scolarité) ou accéder a I'emploi (insertion professionnelle).

Toutes les hypothéses de fin de parcours sont envisagées par la MLDS, a I'occasion d’un échange
avec le titulaire. A tout moment, le titulaire peut dépasser les objectifs fixés par le marché.

2. Exécution de la clause sociale pendant la durée du marché et a l'issue du parcours

Le suivi de la clause sociale est réalisé” par la Préfecture de Police et la MLDS, qui s’assurent de la
réalité de I'action mise en ceuvre par le titulaire dans le cadre du calendrier scolaire.

Lors de la réunion de lancement du marché, le theme de la clause sociale est abordé
(confirmation des contacts inscrits dans la « Fiche entreprise », annexe 3 du présent CCAP).

Une réunion spécifique a la mise en ceuvre de la clause sociale est organisée, sur proposition du
titulaire ou de la Préfecture de Police, dés qu’un ou plusieurs profils de jeunes sont proposés par
la MLDS. La présence du référent entreprise est obligatoire et celle du responsable des ressources
humaines souhaitable. A cette occasion, la « fiche entreprise » — qui a une fonction de dialogue -
peut étre modifiée en fonction du ou des profils proposés par la MLDS. La nouvelle « fiche
entreprise » finalisée est alors transmise a la Préfecture de Police par le titulaire.

Consultation n® E2025BMI07 : Travaux de rénovation de la distribution d’eau chaude sanitaire et
d’eau froide sis 35-39 rue de Landy - 93210 SAINT-DENIS.
Page 30 sur 52



A l'issue du parcours, le tuteur pédagogique et le référent « entreprise » réalisent un bilan croise”
faisant état du résultat de |la clause sociale et attestant de la bonne exécution de la clause sociale
par le titulaire.

N

A la fin de l'action de rescolarisation, le titulaire du marché s‘engage a étudier toutes les
possibilités de formation ou d’embauche pérenne des personnes bénéficiaires de la clause
sociale.

3. Contrdle et évaluation de |'action de formation

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le titulaire répond a toute demande de la
Préfecture de Police ou de la MLDS relative a I’état d’avancement de la mise en ceuvre de |la clause
sociale.

Pour rappel, le titulaire est tenu de transmettre en cours d’exécution a la Préfecture de Police :

- la « fiche entreprise » modifiée, le cas échéant ;

- la convention de stage tripartite ;

- l'attestation de présence du jeune bénéficiaire ;

- le bilan croisé.
Toute transmission est réalisée dans les dix jours ouvrés suivant la demande par la Préfecture de
Police.

Pendant et a l'issue du parcours, le titulaire s'engage a faciliter les contacts des partenaires de
l'opération avec la personne bénéficiaire du dispositif de clause sociale, et a transmettre les
documents nécessaires a I'évaluation du dispositif (Cf. ci-avant).

N

S‘il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement, le titulaire doit informer la
Préfecture de Police et la MLDS. Dans ce cas, la Préfecture de Police et la MLDS étudient avec le
titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir a la réalisation des objectifs fixés.

11.3. Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la
sous-traitance, a l'article L.2193-1 a L.2193-14 de la partie législative du code de la commande
publique et aux articles R.2193-1 a l'article R.2193-22 de la partie réglementaire du code de la
commande publique, les conditions de I’exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont :

- En cas de sous-traitance directe :

Le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement

conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte d’engagement,
dOment complété et signé en y joignant les pieces listées. En cours d'exécution, le titulaire
produira également l'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une
attestation de main levée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque
I'une ou l'autre aura été effectuée.
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Le maftre d'ouvrage notifiera aprés signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné,
I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

- En cas de sous-traitance indirecte :

Les sous-traitants devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de
paiement dans les mémes conditions que l'acceptation des sous-traitants directs et devront
délivrer une caution personnelle et solidaire a leur sous-traitant ou une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part de cette acceptation et de cet agrément, et d'autre part, que ce sous-traitant
ait adressé au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs lorsque
celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
conformément a l'article L. 4532-9 du code du travail.

11.4. Taches essentielles

Sans objet.

11.5. Stipulations applicables en cas de titulaire étranger

En cas delitige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs frangais sont seuls
compétents.

La monnaie des comptes du marché est |'euro.

Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent étre rédigés en frangais.

11.6. Protection de la main-d'ceuvre

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réeglements relatifs a
la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays oU cette main-d'ceuvre est employée.

11.7. Clause de confidentialité

En application de l'article L2132-1 du Code de la commande publique, le titulaire s'engage a
respecter strictement la confidentialité des documents mis a disposition par la personne
publique. Le présent engagement de confidentialité s'applique sans limitation de durée.

Tous les documents fournis par la personne publique dans le cadre de la procédure de passation
du marché, et ce de quelque nature qu'ils soient, restent la propriété de la personne publique.
Les documents et informations de toute nature produits ou émis par la personne publique lors
de la procédure de passation sont réputés confidentiels et ne sauraient étre divulgués a des tiers.
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Conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire s'engage a prendre toutes précautions utiles
et nécessaires afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empécher qu'elles
ne soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

En outre, par application de I'article L2132-1 du Code de la commande publique, le titulaire
s'engage a:

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, a
I'exception de celles nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa prestation ;

- Ne pas utiliser les informations, documents et fichiers informatiques transmis par la
personne publique a des fins autres que celles spécifiées dans le cadre de la procédure ;

- Ne pas communiquer les documents, informations et fichiers transmis par la personne
publique a d'autres personnes morales ou non, privées ou publiques, que celles qui ont
qualité pour en connaftre ;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques qui seraient utilisés dans le cadre de la procédure ;

- Ne conserver aucune copie des documents et des fichiers informatiques remis par la
personne publique a l'issue de la procédure de passation du marché en procédant a la
destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

- N'émettre aucune réserve sur le présent engagement de confidentialité.

Le titulaire s'engage donc a respecter, de fagon absolue, les obligations précédentes et a les faire
respecter par son personnel ainsi qu'a ses cotraitants et ses sous-traitants, le cas échéant.

La personne publique se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile
pour constater le respect des obligations précitées.

11.8. Obligation de vigilance
Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant
son intention de faire appel a des salariés détachés et dans |'affirmative :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de Ia
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et
de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code
du travail ;

- Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du
Code du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres
d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de
services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
d'employer des salariés étrangers et dans I'affirmative, communique |a liste des salariés étrangers
employés et soumis a |'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en
précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme Code):

- Sadate d'embauche;

- Sanationalité ;
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- Letype etle numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
3) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents
datant de moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des
cotisations et contributions sociales) aupres de I'URSSAF, au 31 décembre de I'année précédente,
et du paiement des impots et taxes dus au Trésor public :

- Le certificat social URSSAF ;

- Une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des

impots, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de
certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique).

4) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit
les documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de |'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et
des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de I'authenticité aupreés
de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de
vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des
documents suivants :
- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des

N

métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

- Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes en cours d'inscription.

12. Protection des données personnelles

12.1. Traitement des données personnelles

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les parties se
conformeront au réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (réglement
général sur la protection des données) — « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit a |'autre partie qu'elle se conformera strictement au RGPD pour
tout traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.
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En effet, les informations a caractére personnel demandées dans le document de consultation
des entreprises sont obligatoires et leur absence compromettrait la candidature, qui deviendrait
irréguliére. Suite a la fourniture du dossier de candidature et de |'offre des soumissionnaires, les
informations nécessaires seront enregistrées dans un fichier informatisé par le maitre d'ouvrage,
au sein de la Direction de I'lmmobilier et de I'Environnement et du Bureau des Marchés
Immobiliers de la Préfecture de Police de Paris.

Les données transmises seront utilisées dans la mesure oU cela est nécessaire pour assurer
I'exécution du contrat. Les informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne
saurait excéder dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles
transmises seront mis en place par les parties, de maniére a empécher leur endommagement,

effacement ou accés par des tiers non autorisés.

L'acces aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir accés
pour la bonne exécution du marché public et, le cas échéant, a ses sous-traitants. Les sous-
traitants en question seront soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les
données qu'en conformité avec les dispositions contractuelles et la Iégislation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner
accés a des tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf motif |égitime
contraignant, sans le consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le propriétaire des
données personnelles bénéficie d'un droit d'accés, de rectification, de portabilité et
d'effacement de ces derniéres ou encore de limitation du traitement.

En signant le présent marché, le titulaire accepte que les données a caractére personnel qu'il aura
fourni soient collectées et traitées par le maitre d'ouvrage.

12.2. Confidentialité et protection des données personnelles

N

Le titulaire et l'acheteur qui, a l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents signalés comme présentant un
caractere personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces

informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a
caractere personnel et le réglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des régles relatives a la protection des données personnelles
auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a :

- Les traiter conformément a I'usage prévu au contrat ;
- Lestraiter selon les instructions du donneur d'ordre ;
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- Garantir leur confidentialité ;

- Limiter I'acces aux seules personnes autorisées ;

- Signaler toute violation de ces regles aupres de I'acheteur et de la CNIL.
Pour assurer cette protection, il incombe a I'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents

particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et
des mesures de protection qui s'imposent a lui pour I'exécution du contrat et s'assurer du respect
de ces obligations par ses sous-traitants.

13. Documents fournis aprés exécution des travaux

13.1. Dossier des Ouvrages exécutés

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux,
I'ensemble des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant notamment :

- Les plans d'exécution conformes a la réalisation ;

- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre ;

- Les spécifications de pose;

- Les notices de fonctionnement;

- Les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre ;

- Les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements;

- Les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a I'établissement du
dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maftre
d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a |'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, le cas échéant.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a

achevé ses ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique en 4 exemplaires sous .dxf, .dwg et .pdf ou
équivalent. L'acheteur se réserve le droit de réclamer la production de deux exemplaires papier
de I'ensemble des documents.

Pour uniformiser les DOE, et en faciliter I'utilisation future, il est demandé au titulaire de suivre le
sommaire suivant :

1. Sommaire
- Sommaire général du DOE du marché.
- Reprend les points du présent sommaire et indique leur localisation dans le DOE.
2. Liste des produits
- Tableau listant les différents produits mis en ceuvre, et référencant les documents liés.
- Cf. tableau ci-dessous "Liste des produits".
3. Référence des fabricants
- Référence et coordonnées des différent fabricants (et de leurs distributeurs).
- Cf. tableau ci-dessous "référence des fabricants".
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Plans d’exécution et plans de localisation des produits - Schémas ou synoptiques

- Sommaire de la section (donner un titre a chaque plan)

- Documents correspondants

Fiches produits avec FDS et FDES

- Sommaire de la section

- Pour chaque produit

- Fiche Technique

- Fiche de Données de Sécurité (FDS)

- Fiche de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES).

PV, certifications, Avis Techniques

- Tableau ci-dessous "Listing PV, Certificats et Avis Techniques"
- Pour chaque produit
- documents correspondants.

Autocontrdles et calculs réglementaires

- Sommaire de la section

- Fiches d’autocontréle, notes de calculs d’exécution, etc.

Notices d’entretien et de maintenance - Recommandations pour le fonctionnement

- Sommaire de la section

- Pour chaque produit

- Notice d’entretien

- Recommandations a respecter pour le bon fonctionnement.
Périodicité des opérations d‘entretien et de maintenance

- Cf. Modéle de tableau ci-dessous "Périodicité Entretien & Maintenance". Présentation de

la Liste des produits :

LOGO ENTREPRISE
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Cx *) *) *) *)

Oy Pz (*)

Logo entreprise Nom de 'entreprise Adresse Tel
Fax mail
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(*)Indiquer ou se trouve le document correspondant, dans le DOE. Légende : « C1 02 P3a7 » = « classeur 1,

onglet 2, pages3a7»

Présentation de la Liste des références fabricants:

fabricant distributeur
Nom. du Adresse Tel Fax . Nom Adresse Tel Fax
fabricant distributeur
Présentation de la Liste des PV, certificats et avis technique :
Produits Type de PV Organisme N° de PV Page [ onglet

B

résentation de la Liste des périodicités entretien et maintenance:

Fréquence (Controle, Entretien, Réfection)

Produits/ | Durée de
. . Tous les6 Tous les2 | Tousles5 | Tousles Tous les Tous les
matériaux vie Tous les ; ; )
. ans
mois ans ans 0 ans Sans 0 ans
Cx, Ex, Rx
Controle Nature du contréle (description et références a la notice d’entretien maintenance
correspondante)
C1
Cx
Entretien Nature de l'entretien (description et références a la notice d’entretien maintenance
correspondante)
E1
Ex
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correspondante)

Réfection Nature de la réfection (description et références a la notice d’entretien maintenance

R1

Rx

13.2. Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage

Le dossier d'intervention ultérieure sur |'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a
faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment,
lors de I'entretien de I'ouvrage.

14. Pénalités

14.1. Généralités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire n‘est pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1000 euros pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités peuvent étre appliquées sur
simple constat du maitre d'ouvrage ou du maftre d'ceuvre, sans que le titulaire ne soit invité a
présenter ses observations.

Toutes les pénalités peuvent étre appliquées par précompte sur les acomptes, avant méme le
terme du délai global d’exécution.

Les pénalités sont exprimées en € HT.

Toutes les pénalités sont fermes non révisables.

14.2. Pénalité pour retard sur délai global

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans
I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché, il est appliqué une pénalité
journaliere de 1/2 000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché.

14.3. Pénalité provisoire pour retard sur délai particulier

En cas de retard sur les délais intermédiaires ou certaines taches critiques, y compris période de
préparation, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité provisoire journaliére
de 1/2 000 du montant hors taxe de l'ensemble du marché avant le terme du délai global
d’exécution.
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Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans le démarrage ou I'achévement

d‘une ou plusieurs taches critiques fixée au calendrier détaillé d’exécution (ou, pour une tache

initialement sous-critique, dés lors que sa marge totale est consommeée).

Par dérogation au second aliéna de I'article 19.2.5 du CCAG/Travaux, en cas de retard sur un délai

partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maitre d'ouvrage décide de maintenir

ou de rembourser au titulaire les pénalités provisoires appliquées, méme si le retard partiel n‘a

pas eu d'impact sur les autres travaux de I'ouvrage.

14.4. Pénalité de retard dans la levée des réserves

En cas de retard d’exécution des travaux de levée des réserves, le maitre d'ouvrage se réserve le

droit d'appliquer une pénalité de 100 euros hors taxe par jour de retard.

14.5. Autres pénalités

En cas de non-respect des prescriptions du contrat, le titulaire encourt les pénalités suivantes :

Pénalité

Absence [ retard a
une réunion de

chantier

Non-respect de la
déclaration d’un sous-
traitant

Fait générateur

Montant ou mode de calcul

Absences - Retards (réunions) - interlocuteur

En cas d'absence aux rendez-vous de
chantier, a la réception des travaux,
inspection commune et a toute
réunion provoquée par la maitrise
d'ceuvre, CSPS ou le maitre
d’ouvrage, une pénalité forfaitaire de
300,00 € HT est appliquée a tout
entrepreneur absent dOment

convoqué.

Sera considéré comme absent tout
entrepreneur représenté par une
personne incompétente ou
insuffisamment au courant du

chantier.

Sera considéré comme absent tout
retard de plus de plus d’'une heure

Non-respect de la déclaration d'un
sous-traitant

Non-respect du délai de prévenance
en cas de modification du
représentant du titulaire

300,00 €

Une pénalité forfaitaire de
100 € HT est appliquée en cas
de retard supérieur a quinze

minutes..

600,00 €

par infraction constatée

200€

par constat
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Pénalité

Manquements liés a

Fait générateur

Interruption de la continuité de

Montant ou mode de calcul

100,00 €

I'obligation de représentation du titulaire . ,

par jour d'absence
représentation du
titulaire Non remplacement sous dix jours 100,00 €

Absence ou non port
de badge et de la
d'identité
professionnelle

carte

sécurisée

Absence de
déclaration de perte
ou de vol de badge

ouvrés du représentant du titulaire a
compter de la récusation par le

maftre d’ouvrage

Retard dans le

d’interlocuteur

changement
demandé par la
Maitrise d'Ouvrage

Manquements relatifs a la sdreté

Absence ou non port de badge et de
la carte professionnelle

Absence de déclaration de perte ou
de vol de badge dans le délai de 24h

par jour d'absence

100,00 €

par jour de retard

100,00 €

par constatation

100,00 €

par constatation

Non restitution du Non restitution du badge 700,00 €
badge par constatation
Absence de la Absence de Ila production ou 200,00€
production ou bordereaux incomplets du suivi des . . .
) par infraction constatée et
caractere incomplet déchets .
par jour de retard
des bordereaux du

suivi des déchets

Absence ou manque
de nettoyage des airs
de  stockage du
chantier

Absence ou manque
de nettoyage des

locaux de la base vie

Manquements relatifs a la tenue du chantier

Absence ou manque de nettoyage
des aires de stockage du chantier

Absence ou manque de nettoyage
des locaux de la base vie sur constat
du CSPS dans le registre journal

200,00 €

par constatation et 100,00 €
par jour jusqu’a la levée du

fait générateur

200,00 €
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Pénalité
sur constat du CSPS
dans le R}

Absence ou manque
de nettoyage du

chantier
Retard pour
I’évacuation des

déchets de chantier

Stockage des

produits dangereux
en dehors des zones

réservées

Stockage en dehors
des espaces prévus

Absence ou manque
de protection
collective

Absence ou non port
des EPI

Autre infraction aux
régles d’hygiéne et de
sécurité
Inobservation d'une
obligation
concernant la
sécurité et la

protection de la santé

Fait générateur

Absence ou manque de nettoyage
du chantier

Retard par jour pour I|'évacuation
des déchets de chantier

Stockage des produits dangereux en
dehors des zones réservées

Stockage en dehors des espaces

prévus

Montant ou mode de calcul

par constatation et 100,00 €
par jour jusqu’a la levée du
fait générateur

200,00 €

par constatation et 100,00 €
par jour jusqu’a la levée du
fait générateur

150,00 €

par jour de retard

500,00 €

par infraction constatée et
100,00 € par jour jusqu’a la
levée du fait générateur

200,00 €

par infraction constatée et
par jour de retard

Manquements relatifs a I’hygiéne et la sécurité

Absence ou manque de protection
collective

Absence ou non port des EPI

Autre infraction aux régles d’hygiéne
et de sécurité

En cas de non-respect par une
entreprise ou un sous-traitants des
délais fixés au CCAP et concernant la

santé ou la sécurité des travailleurs.

300,00 €

par constatation et 100,00 €
par jour jusqu’a la levée du
fait générateur

300,00 €
par constatation
300,00 €

par constatation

200,00 €

par  constatation d'une

infraction et 100,00 € par jour
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Pénalite
Non-respect de
I'interdiction du

fumer sur le chantier

Non-respect des

prescriptions du CSPS

Non-respect du tri
des déchets sur le
chantier

Fait générateur

Non-respect de linterdiction du

fumer sur le chantier

Non-respect des prescriptions du
CSPS

En cas de non-respect des
stipulations concernant le tri des

déchets sur le chantier

Montant ou mode de calcul

jusqu'a la levée du fait
générateur
68,00 €

par constatation

200,00 €
par jour
200,00 €

par jour d'infraction

Retard dans la remise de la documentation

Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées

sans mise en demeure préalable et sont payées aprés la remise compléte des documents.

Pénalité de retard
fourniture
documents pour

établissement DIUO

Pénalité pour retard -
DOE

Remise de la
documentation
prévue au contrat

Non communication

des éléments
nécessaire au
paramétrage
d'EDIFLEX

Retard dans la remise des documents
au CSPS pour établissement du
Dossier d’Intervention Ultérieure sur

I'Ouvrage

Retard dans la remise du Dossier des

ouvrages exécutés

Sera considéré non remis tout
dossier incomplet ou non conforme

a la présentation attendue

En cas deretard dans la fourniture de
la documentation prévue au contrat

(exemple : dossier maintenance)

A l'expiration d‘un délai de 15 jours a
compter de la demande du pouvoir
adjudicateur

200,00 €

par jour de retard

200,00 €

par jour de retard par rapport
ala date ou au délai demandé

150,00 €

par document et par jour
calendaire de retard

150,00 €

Par jour calendaire de retard
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Pénalite Fait générateur Montant ou mode de calcul

Non remise des Non remise des informations 150,00 €
informations attendues en réunion de chantier . . .
par information et jours

demandées our .
P calendaire de retard

réunion de chantier
Non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail

Travail dissimulé Lorsque l'acheteur est informé, par 500,00 €
les instances de contréle, d‘une . .
] ) ) i i ) par jour calendaire de retard
situation irréguliere du titulaire au
regard des articles L.8221-3 a L.8221-

5 du Code du Travail, il lui enjoint de

a compter la demande de
régularisation, dans la limite
de 10% du montant du

faire cesser immédiatement la ,
contrat et ne peut excéder

situation et d'en apporter la preuve. .

celui des amendes encourues
Il informe l'instance de contrble des . .
en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5

du Code du Travail.

résultats de cette démarche.

En I'absence de régularisation dans
les délais impartis, la personne
publique peut imposer des pénalités,
ou rompre le contrat, sans
indemnité, aux frais et risques du
titulaire.

15. Résiliation du marché - interruption des travaux - mesures
coercitives
15.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Le maitre d'ouvrage peut mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif

d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu'il subit du fait
de cette décision.

Dans ce cas, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant
initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues,
un pourcentage fixé a 5 %.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution
du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire
fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.
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15.2. Mesures coercitives

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le
maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui
lui est notifiée par écrit.

Par dérogation au second alinéa de |'article 52.1 du CCAG/travaux, ce délai, sauf pour les marchés
intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur a 7 jours a compter de la date de
notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut étre
ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut étre décidée. La
décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire
par le maitre d'ouvrage.

Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le
titulaire étant présent ou ayant été dOment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et
des approvisionnements existants ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la
remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile a I'achévement des travaux.

Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un
tiers, le titulaire peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il
justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 52.3 du CCAG/Travaux, apres l'expiration du délai de
30 jours susmentionné, la résiliation du marché peut étre prononcée par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 52.4 du CCAG/Travaux en cas de résiliation ou de poursuite des travaux
par un tiers aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 52.3 sont
a la charge de celui-ci. Pour l'achévement des travaux, il est passé, conformément a la
réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de

substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

Par exception aux stipulations de I'article 12.4.2, le décompte général du marché ne sera notifié
au titulaire qu'aprés réglement définitif du nouveau marché.

Le titulaire, dont les travaux font I'objet d’'une exécution aux frais et risques, avec ou sans
résiliation, est autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maftre d'ceuvre

et de ses représentants.

Par dérogation a l'article 52.6 du CCAG/Travaux, les excédents de dépenses qui résultent du
nouveau marché, sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui
étre dues au titre d’une demande de paiement mensuelle ou dans le cadre de I'établissement du
décompte général ou, a défaut, sur ses sUretés éventuelles, sans préjudice des droits a exercer
contre |ui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme
partiellement.
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15.3. Résiliation pour faute

Le maftre d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire pour les motifs prévus a l'article
50.3.1 du CCAG/Travaux.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a l'exercice des actions civiles ou pénales qui
pourraient étre intentées contre le titulaire.

15.4. Effets de la résiliation
Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n'a d'effet que pour I'avenir.

Lorsque le maftre d'ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage a régler au titulaire
les prestations a réaliser et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en
demeure, jusqu'a la date de cessation du marché, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre
indemnité qui pourrait éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a I'autre I'ensemble des éléments qu'elle a pu obtenir de
I'autre pour I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée au titulaire, ce dernier devra prendre les dispositions
nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.

15.5. Interruption des travaux

Par dérogation a l'article 53.2 du CCAG/Travaux, au cas oU deux acomptes successifs n'auraient
pas été payés, le titulaire ne peut pas interrompre les travaux.

15.6. Médiation

Le présent marché est conclu et exécute de bonne foi par les parties qui s'engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif
a son existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine
de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations
fournisseurs » du ministére de l'intérieur et des Outre-mer a l'adresse suivante : mediateur-
fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de réception a M. le
Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministére de l'intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08.

Dans I'hypothése ou, a l'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différend n'aurait pas trouvé de
solution acceptable pour les deux parties, ii appartiendra a la plus diligente d'entre elles, si elle
s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation
doivent rester confidentiels.

15.7. Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Consultation n® E2025BMI07 : Travaux de rénovation de la distribution d’eau chaude sanitaire et
d’eau froide sis 35-39 rue de Landy - 93210 SAINT-DENIS.
Page 46 sur 52



Tribunal Administratif de Paris
7,rue de Jouy

Paris

75004

Téléphone: 0144 59 44 00
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

16. La réception des travaux

16.1. Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin:

- Lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- Les épreuves prévues par le marché, le cas échéant ;
- La constatation éventuelle de |'inexécution des prestations prévues au marché ;
- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;
- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux ;
- Les constatations relatives a I'achévement des travaux.
Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé
par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un
exemplaire est remis au titulaire. L'absence du titulaire, d0ment convoqué ne fait pas obstacle a

la tenue et a la validité des opérations préalables a la réception des travaux.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maftre
d'ceuvre, le mafitre d'ouvrage décide sila réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée
avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des
travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du
procés-verbal. La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

16.2. Réception sous réserve

Dans le cas oU certaines épreuves doivent étre exécutées aprés une durée déterminée de service
des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de |'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, ne sont pas concluantes, la
réception est retirée.

16.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et
devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le maitre d'ouvrage peut décider
de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans
le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
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Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision de
réception ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maftre d'ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

16.4. Réception avec réfaction

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter
atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage peut,
eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au

titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de
ce fait et la réception est prononcée sans réserve.,

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant

prononcée sous réserve de leur réparation.

16.5. Réception partielle

La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un
délai d'exécution distinct du délai d'exécution de I'ensemble des travaux implique une réception
partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.

Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une réception
partielle, le délai de garantie court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux.

Les sOretés sont libérées dans les délais courant a compter de I'expiration du délai de garantie de
I'ensemble des travaux.

16.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages par le maftre d'ouvrage doit étre précédée de leur
réception.

La prise de possession par le maitre d'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de
certains ouvrages ou parties d'ouvrages, entraine le transfert de la garde des ouvrages et doit étre
précédée d'une réception partielle comprenant constat contradictoire préalable.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception,
sous réserve de |'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire et de la notification
d’un ordre de service au titulaire.
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17. Mise a disposition d’ouvrages

17.1. Mise a disposition des ouvrages

Le mafitre d’ouvrage se réserve le droit de prescrire, par ordre de service notifié au titulaire, de
mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non
encore achevés, a la disposition du maitre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs,
des travaux autres que ceux qui font I'objet du marché.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le maitre d'ceuvre et le titulaire. Lorsque la période de mise a
disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, le titulaire n'est pas
responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ouU ils sont
mis a la disposition du maftre d'ouvrage.

17.2. Ajournement des travaux

L'ajournement des travaux peut étre décidé par le mafitre d'ouvrage. Cette décision a pour objet
de différer le début des travaux ou d'en suspendre I'exécution.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que Iui impose
cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Le titulaire ne peut prétendre a une indemnité d’attente ou de reprise.

Par dérogation a l'article 53.1.2 du CCAG/Travaux, si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs
ajournements successifs, les travaux ont €té interrompus pendant plus d'une année, le titulaire
n’‘a pas le droit d'obtenir la résiliation du marché.

17.3. Suspension des travaux

Le mafitre d’ouvrage se réserve le droit de prononcer, par ordre de service, la suspension de

I'exécution des travaux, notamment, concernant la caserne Cité, en cas de cérémonie.

Pour le reste, lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement
impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa
nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant
restreindre, interdire, ou modifier de maniére importante I'exercice de certaines activités en
raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est
prononcée par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire est tenu, a I'issue de la suspension, de reprendre I'exécution des prestations.
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18. Garanties

18.1. Garantie de Parfait achévement

Le délai de garantie est, sauf prolongation, d'un an a compter de |la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de parfait
acheévement, au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, de telle
sorte que l'ouvrage soit conforme a |'état ou il était lors de la réception ou apreés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves.

Si, a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et
prestations ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en cas de présomption
d'un vice de construction, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du maitre
d'ouvrage jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le
titulaire ou qu'elle le soit d'office.

18.2. Garantie de bon fonctionnement

Les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage font l'objet d’une garantie de bon
fonctionnement d’une durée de deux ans a compter de la réception des travaux.

Un élément d’équipement est considéré comme étant dissociable de I'ouvrage lorsque qu'il ne
fait pas corps avec I'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
et lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut pas s'effectuer sans
détérioration ou enlevement de matiere de cet ouvrage.

18.3. Garantie décennale

Les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature a compromettre la solidité
de l'ouvrage ou a le rendre impropre a sa destination dans un délai prévisible, engagent la
responsabilité du constructeur, sans qu'il soit nécessaire que ces désordres revétent un caractéere

général et permanent.

Les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maitre de I'ouvrage a
réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non

seulement a exécuter les travaux, mais encore a réparer le préjudice subi par le maitre de
I'ouvrage du fait de manquements dans I'exécution de leurs obligations contractuelles.

Un constructeur ne peut échapper a sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres

entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un
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tel manquement, que si une convention, a laquelle le maitre de 'ouvrage est partie, fixe la part

qui lui revient dans I'exécution des travaux.

18.4. Appel en garantie

Le titulaire peut étre appelé en garantie par le maftre d’ouvrage pour tout dommage aux tiers
trouvant leur origine dans |'exécution du présent marché, méme aprés le prononcé de la
réception des travaux alors méme que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus a la date
de réception. Si les dommages sont apparents et connus avant |'établissement du décompte
général, ils pourront faire I'objet d'une estimation chiffrée et étre retenus sur le solde du présent
marché sans préjudice d'éventuels appels engarantie.

19. Assurances

19.1. Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

Le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maftre de |'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du
fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés saréception.

19.2. Assurance de garantie décennale

Le titulaire doit étre garanti par une police couvrantlesresponsabilitésrésultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause
d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978
relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction et par I'annexe | de
I'article A243-1 du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par
les parties anciennes de la construction.

Pour justifier de ces garanties, le titulaire fourni une attestation, émanant de sa compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions.
Il adresse ces attestations au maftre d’ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année,
pendant toute la durée des prestations.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire doit justifier a tout moment du paiement
des primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

19.3. Absence ou insuffisance de garantie

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d‘ouvrage. En toute hypothése, les surprimes qui en résulteraient pour le maitre d’ouvrage au
titre des polices qu'il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et

recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.
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De méme le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

19.4. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et, s'il y a lieu ses cotraitants, ne peut s'opposer
a l'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des
réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil, des fournisseurs et du
controleurtechnique.

Le titulaire ne peut s'opposer a ce que ses assureurs constatent |'état d'exécution des travaux de
réparation des dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation aprés sinistre.

19.5. Assurance du maitre d’ouvrage

Dans le cadre de la présente opération, le maftre d’ouvrage n’a pas contracté d’assurances.

Liste des dérogations au CCAG/Travaux :

L’article 1 du CCAP déroge a l'article 2 du CCAG/Travaux

L'article 2.4 du CCAP déroge a l'article 3.4.1 du CCAG/Travaux

L'article 2.7 du CCAP déroge aux articles 3.8.1 et 3.8.2 du CCAG/Travaux

L'article 3 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG/Travaux

L’article 4.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG/Travaux

L'article 4.2 du CCAP déroge au deuxiéme alinéa de l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux
L’article 9.3 du CCAP déroge aux articles 12.3.2 et 12.4.4 du CCAG/Travaux

L'article 10.10 du CCAP déroge a I'article 38 du CCAG/Travaux

L’article 10.13 du CCAP déroge a I'article 31.3 du CCAG/Travaux

L'article 10.20 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG/Travaux

L’article 14.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.1,19.2.2 et 19.2.4 du CCAG/Travaux
L’article 14.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux

L'article 14.3 du CCAP déroge au second alinéa de l'article 19.2.5 du CCAG/Travaux
L’article 15.2 du CCAP déroge aux articles 52.1, 52.3, 52.4 et 52.6 du CCAG/Travaux
L'article 15.5 du CCAP déroge a l'article 53.2 du CCAG/Travaux

L’article 17.2 du CCAP déroge a l'article 53.1.2 du CCAG/Travaux
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