T24-140 - REMPLACEMENT DE CTAS - CPAM FOIX

Planning prévisionnel des travaux
Semaines

Période de préparation - études d'exécution
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VISA Validations et échanges avec MOE/MOA gros matériel

Travaux en locaux technigues
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Approvisionnement gros matériel

Travaux serrurerie : plateforme extérieure

Travaux électricité : CTA et unité extérieure

Chauffage provisoire

Dépose CTA et ouverture pour rejet

Travaux en local technique CTA - remplacement pompe

Pose / raccordements / MES : CTA

GTC Modification de l'imagerie et de la programmation

GTC tests, claquage de points, finalisation

Autocontroles

Adaptation de la ventilation des locaux

Relevés avant travaux
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Plans d'EXE

VISA

Approvisionnement matériel

Travaux dans les locaux (1 jour max par local)

Travaux dans la salle du conseil

Autocontroles

Relevés apres travaux

Opérations Préalables a la Réception
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