
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Période de préparation - études d'exécution
VISA Validations et échanges avec MOE/MOA gros matériel

Travaux en locaux techniques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Approvisionnement gros matériel
Travaux serrurerie : plateforme extérieure
Travaux électricité : CTA et unité extérieure
Chauffage provisoire
Dépose CTA et ouverture pour rejet
Travaux en local technique CTA - remplacement pompe
Pose / raccordements / MES : CTA
GTC Modification de l'imagerie et de la programmation
GTC tests, claquage de points, finalisation
Autocontrôles

Adaptation de la ventilation des locaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Relevés avant travaux
Plans d'EXE
VISA
Approvisionnement matériel
Travaux dans les locaux (1 jour max par local)
Travaux dans la salle du conseil
Autocontrôles
Relevés après travaux

Opérations Préalables à la Réception
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Planning prévisionnel des travaux

Semaines


