
N° Nom de la tâche Durée

1 OS 0 jr

2 Période préparation / installation de chantier 24 jrs

3

4 Plan de retrait 32 jrs

5 Elaboration plan de retrait 5 jrs

6 Avis MOE 5 jrs

7 Envoi PR aux organismes 0 jr

8 Période d'instruction organisme 22 jrs

9

10 PERIODE TRAVAUX 43 jrs

11 Retrait encombants / Curage 20 jrs

12 Retrait des encombrant + Curage avant 
désamiantage parcelle 46

10 jrs

13 Retrait des encombrant + Curage avant 
désamiantage parcelle 47

10 jrs

14 Désamiantage 20 jrs

15 Désamiantage parcelle 46 10 jrs

16 Désamiantage parcelle 47 10 jrs

17 Déplombage 2 jrs

18 Déplombage parcelles 46 et 47 2 jrs

19 Curage 3 jrs

20 Curage après désamiantage 3 jrs

21 Démolition 8 jrs

22 Démolition et évacuation 6 jrs

23 Finition plateforme 2 jrs

24 OPR 5 jrs

25 Repliement 5 jrs

26 Réception 0 jr
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DREAL OCCITANIE Démolition de 2 maisons à LE GARRIC
Planning prévisionnel de travaux

OMEGA ALLIANCE
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