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1.Les données

11. Objet du marché

Le présent marché concerne un marché de maitrise d’ceuvre pour le projet de la réhabilitation de la sous-
préfecture de Saint-Julien-en-Genevois (74) conformément au programme technique détaillé.

Ce marché se décompose en deux parties :

-Une mission de maitrise d’ceuvre afin de réaliser le curage et la mise a nue du batiment en temps masqué
pendant la conception de la réhabilitation.

-Une mission de maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation du batiment de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-
Genevois.

1.2. Missions confiées au MOE
Le contenu des éléments est conforme aux dispositions du code de la commande publique.

En cas d’information contradictoire, I'information la plus contraignante et qualitative s’applique. En cas de
désaccord sur le caractére contraignant ou qualitatif, ce sera 'avis du MOA qui s’appliquera, sans impact
financier.

a) Missions de base confiées au titulaire

Les éléments constitutifs de la mission retenus par le maitre d’ouvrage sont les suivants :

Eléments de mission Missions incluses dans le marché Tranche concernée
APS 1 Oui Ferme
APS 2 Oui Ferme
APD Oui Ferme
PRO Oui Ferme
EXE partielle Oui Ferme
ACT Oui Ferme
VISA Oui Ferme
SYNT Oui Ferme
DET Oui Ferme
AOR Oui Ferme

b) Missions complémentaires confiées au titulaire

Eléments de missions Missions incluses dans le marché Tranche concernée
DIA ouli Ferme
CSSI oui Ferme
CEE oui Ferme
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EM oui Ferme
MOB oui Ferme
OPC oui Ferme

1.3. Etat des lieux
Voir programme.

1.4. Présentation du site
Voir programme.

2.Les intervenants

2.1. Pouvoir adjudicateur

Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie

2.2.Service gestionnaire des marchés
Préfecture de la Haute-Savoie
Secrétariat général commun départemental

Rue du 30éme régiment d’infanterie

2.3.Conduite d’opération

Secrétariat Général pour I'Administration du Ministere de I'Intérieur Sud-Est
Direction de I'lTmmobilier

Bureau des Travaux d’Investissement

20 rue de I'Espérance 69003 LYON

Adresse Postale : Le Gouverneur 215 rue André Philip 69421 LYON Cedex 03
Contact : alexis.frapard@interieur.gouv.fr

2.4. Service utilisateur

Sous-Préfecture de Saint-Julien-en-Genvois

2.5.Contréle technique construction
Une mission de contrdle technique sera prise pour le démarrage de la phase APD au plus tard.

Le MOE sera associé pour déterminer les missions complémentaires devant lui étre confiée, selon la nature
de I'opération.

2.6.Coordination SPS

Une mission de coordination SPS sera prise pour le démarrage de la phase APD au plus tard.
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3.Engagement du titulaire pour I'accomplissement
de la mission de MOE

Le titulaire du présent marché s’engage a :
*  Accomplir sa mission selon les régles de la profession,

* Mettre en ceuvre tous les moyens humains (dont les personnes nommément désignées dans sa
proposition en annexe a I'acte d’engagement) et matériels nécessaires pour accomplir 'ensemble de
la mission,

* Respecter 'ensemble des textes en vigueur sur la construction,

» Alerter le maitre d’'ouvrage de toute difficulté a respecter I'enveloppe financiére fixée par le maitre
d’ouvrage dans le présent CCTP,

» Alerter le maitre d’'ouvrage de toute difficulté technique a 'accomplissement des travaux,
» Défendre tout au long du projet les intéréts du maitre d’ouvrage,

» Protéger la confidentialité des travaux du maitre d’ouvrage,

»  Garantir le délai d’opération,

»  Garantir le respect de I'enveloppe budgétaire allouée au projet,

» Garantir la confidentialité des études et des documents produits, lors de I'exécution de la prestation
et au-dela,

* Ne pas divulguer les résultats de ses travaux sans l'autorisation du maitre d’ouvrage,
* Faire preuve dans la rédaction des documents de la plus parfaite neutralité,

» Assurer une présence aux différentes réunions auxquelles il aura été convoqué par le MOA pour le
suivi MOA du projet.

4.Les contraintes

4.1. Contraintes urbanistiques et environnementales

Le concepteur devra prendre en compte et respecter toutes les contraintes d’urbanisme en vigueur au jour
du démarrage des travaux.

Il devra de plus se conformer aux régles d’urbanisme générales (Code de la construction et de I'urbanisme),
aux obligations résultantes de la situation naturelle des lieux.

Le concepteur devra impérativement prendre en considération les contraintes résultantes de
I'environnement du site.

Les contraintes liées aux voies publiques, a la circulation routiere, aux travaux en cours de réalisation ou a
venir dans le secteur seront aussi intégrées au projet, notamment durant la phase travaux.

De méme, le maitre d’ceuvre devra prendre en compte les effets des nuisances générées a I'environnement
(nuisances sonores, poussiéres, etc.) par le chantier afin de les limiter au maximum.
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4.2.Contraintes réglementaires

a) Réglementation incendie

Le Maitre d’ceuvre devra se conformer strictement aux dispositions |égislatives et réglementaires du Code
du Travail et a la réglementation des ERP.

Les objectifs a atteindre en matiére de prévention et de lutte contre les incendies sont les suivants :

* Assurer la protection des personnes, celles directement menacées ainsi que les sapeurs-pompiers.
Cette protection s’assure non seulement en facilitant 'évacuation des personnes, en cas d’incendie,
mais également en évitant tout risque de panique.

« Eviter les pertes en biens, pertes directes par I'action du feu et pertes indirectes par écroulement
des batiments et mettre en action des moyens d’extinction,

» Mettre a disposition les moyens d’extinction appropriés,

» Faciliter l'action des sapeurs-pompiers par une accessibilité aisée des différentes parties des
batiments et en n’imposant pas aux services de secours une mise en ceuvre de moyens trop lourds.

b) Réglementation générale

Les ouvrages devront impérativement étre conformes, tant au niveau de la conception qu’au niveau de
I'exécution :

* Aux lois, décrets, arrétés, circulaires,

* Aux Normes et DTU,

* Auxregles de I'Art et régles professionnelles,

* Au Code du Travail

* Aux Codes de I'Urbanisme, de la Construction et de I'Habitation

* Aux fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés Publics du
batiment,

* Aux régles relatives a I'utilisation et aux économies d’énergies.

Sont également applicables toutes réglementations particuliéres liées au site dans lequel sera édifié
I'ouvrage.

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, on prendra la prescription la
plus contraignante.

c) Régle de construction parasismique

Les régles de construction parasismique seront intégralement appliquées pour 'ensemble des travaux selon
la zone de sismicité applicable au site d'implantation.

Pour I'application de ces régles, les données suivantes seront retenues :
» Batiments relevant de la catégorie dite « a risque modéré» selon le décret n° 2010-1254,

» Batiment de catégorie d'importance Il selon le décret n® 2010-1254.
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4.3.Contraintes financieéres

a) Codit des travaux

Le maitre d’ceuvre devra impérativement respecter les contraintes financieres édictées par le maitre
d’ouvrage.

La part de I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage est fixée a :
4,6 M € HT valeur juin 2025
Il est rappelé que ne sont pas inclus dans le montant des travaux les frais suivants :
* Les honoraires de 'OPC,
* Les honoraires de la maitrise d’ceuvre,
* Les frais d’étude (géométre, géotechnique,...),
* Les honoraires du contrdleur technique,
* Les honoraires du SPS,

* Les frais divers de publicité et de reprographie.

b) Codit d’exploitation

Les colts de fonctionnement, de maintenance des équipements prévus devront étre déterminés le plus en
amont possible des études.

lls seront pris en compte par le concepteur en fonction des critéres suivant :
* Les équipements seront soumis a un usage « sévere » et devront présenter toutes les garanties de
solidité,
* Compte-tenu du caractére opérationnel et collectif des lieux, les choix techniques et les matériaux

prescrits devront permettre I'obtention d’'une pérennité optimale des ouvrages. De plus, les colts de
maintenance et de consommations en énergie seront les plus faibles possibles.

Les concepteurs devront remettre au maitre d’ouvrage une analyse en co(t global d’exploitation des
équipements prévus au stade de I’APD.

4.4. Contrainte liée a la présence d’amiante et de plomb

Au travers les différents éléments de missions confiés au titulaire, ce dernier devra prendre en compte les
impacts liés a la présence d’amiante et de plomb.

Au stade des études, le MOE validera ou fera compléter les DAAT au regard du programme de travaux. Le
maitre d’ceuvre accompagne dans le choix des entreprises de diagnostics, le périmétre de leurs missions et
garantit la bonne exécution des repérages.

Sur la base des DAAT complétés, le MOE intégrera dans les différents rendus les contraintes induites par la
présence d’amiante et de plomb (étude de conception, planning, analyse des offres travaux, etc.). Le
phasage des travaux tiendra compte de la prise en compte de 'amiante et du plomb.

Au stade des travaux, le MOE sera chargé de piloter les travaux relatifs au traitement de 'amiante et du
plomb et assistera le MOA dans le cadre de ses différentes obligations (mesure de 2° restitution, rapport
amiante et plomb apres travaux, bordereau de suivi des déchets, etc.).
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5.Dispositions communes a tous les éléments de
missions

5.1. Obligations concernant la sécurité et la protection de la santé

En plus des dispositions Iégales, le maitre d’ceuvre doit en phase conception :
* Inviter systématiquement le coordonnateur de sécurité aux réunions se rapportant a la conception ;

* Adresser simultanément au coordinateur de sécurité un exemplaire des documents d'études remis
au maitre de I'ouvrage ;

* Prendre en compte sans frais supplémentaires les observations du coordonnateur de sécurité.

En cas de difficulté pour mettre en ceuvre les recommandations ou les observations du coordonnateur de
sécurité, le maitre d’ceuvre explicite dans un rapport adressé au maitre de I'ouvrage :

» Les recommandations concernées ou les observations faites par le coordonnateur de sécurité,

» Les difficultés d’ordre architectural, technique, économique ou de délai, engendrées par ces
recommandations ou ces observations,

» Les solutions et leurs conséquences pour résoudre la difficulté.

5.2.Présentation des documents d’études

Les rendus d’études seront remis en version papier remise en autant d’exemplaires que nécessaire selon
les demandes du SGAMI Sud-Est, y compris les autorisations urbanistiques selon les demandes des
services instructeurs.

En outre, les rendus d’études seront transmis en version informatique avec la transmission des documents
au format modifiable et au format PDF natif.

Il est attendu du titulaire I'utilisation de la plateforme RESANA.

En plus des exemplaires précisés ci avant, le maitre d’ceuvre doit systématiquement adresser un exemplaire
au contrOleur technique et au coordonnateur de sécurité. Ces transmissions sont faites par lettre
recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. La copie du récépisseé est jointe aux dossiers
du maitre de 'ouvrage.

Au titre de chaque élément de mission décrit dans le présent CCTP, le titulaire du marché devra reprendre a
ses frais, tout ou partie des études jusqu’a I'obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des
autorités compétentes (avis du maitre d'ouvrage ou son représentant, du contréleur technique, du
coordinateur SPS, de I'autorité administrative en charge de l'instruction du dossier urbanistique, etc.)

6.Précisions sur les éléments de mission de base

6.1. Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)

a) Documents a remettre au maitre d’ouvrage : APS 1

Suite a la mission diagnostic, le maitre d’ceuvre définira :
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* Une liste de priorité de travaux a réaliser en intégrant le programme des travaux de maitrise
d’ceuvre,

* Une estimation financiéere pour chaque prestation en précisant le temps de retour de
I'investissement pour les travaux d’amélioration énergétique.

* En paralléle de ’APS 1 pour la réhabilitation, le maitre d’ceuvre établi un DCE pour la purge
du batiment.

A lissue de ces estimations, le maitre d’ceuvre proposera dans le cadre d’'un rapport a minima de 4 a 5
propositions de principe de fagades avec vue 3D des batiments, vue d’ensemble et plans permettant de se
rendre compte du rendu architectural, tout en respectant I'enveloppe financiére du maitre d’ouvrage.

Un des scenarii proposés devra étre conforme au croquis donné dans le programme de maitrise d’ceuvre.

Chaque proposition de scénario sera accompagné d’un repérage sur plan pour identifier les prestations a
réaliser.

Pour chaque proposition, le titulaire du marché fournira :
* La liste des avantages et des inconvénients relatifs a la proposition,

* Une estimation financiére relative aux travaux et aux études afférentes (études de structures,
sondages, permis de construire...),

Aprés remise du dossier au SGAMI et prise en compte des éventuelles remarques et modifications, le
titulaire présentera le dossier au service utilisateur au cours d’'une réunion ou il sera arrété le choix d’'un
scénario. Cette présentation sera suivie d’'une validation du scénario retenu par les entités compétentes.

b) Documents a remettre au maitre d’ouvrage : APS 2
1. Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu,

2. Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a
I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m) avec notamment
Plans des fagades, coupes, plans des niveaux, Détails significatifs des menuiseries et occultation,

Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords),
Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées,

Etablissement d’un planning d’exécution,

o o w

Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux décomposé par lot,
7. Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols.
Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

Avant l'exécution des études d'avant-projet définitif, le maitre d'ceuvre devra assister le maitre de
l'ouvrage pour la présentation du projet aux utilisateurs, établir le mémoire en réponse a I'enquéte aux
utilisateurs, participer a la réunion finale de mise en point de 'APS avec les utilisateurs et les autres
intervenants du Ministére de I'Intérieur.

A titre indicatif, il est rappelé que I'avant-projet sommaire ne sera validé qu'aprés cette consultation.

6.2. Etudes d’Avant-Projet Définitif (APD)
Les études d’avant-projet définitif comportent deux parties :
(a) Elaboration de I'APD,

(b) Constitution (du ou des) dossiers d’autorisation de construire et instruction de ces derniers.
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Elaboration de I'APD

Objet des études APD

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue a lissue des études
d’avant-projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité,
Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect,

Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif,

Définir les matériaux,

Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements,

Permettre au maitre de Il'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance,

Etablir 'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés,

Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’ouvrage
ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées. (3 réunions minimum dont 1 au démarrage de la mission, 1 a la remise de I'APD,
1 a la remise de permis de construire ou autre autorisation urbanistique et autant que nécessaire durant
I'élaboration du rendu.)

Les réunions pourront avoir lieu au SGAMI Sud-Est (Lyon 3°™), sur le site ou a la préfecture de Haute-
Savoie, selon les directives du maitre d'ouvrage. Quelle que soit la localisation retenue, aucune
rémunération complémentaire ne pourra étre sollicitée pour cette raison.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage au titre de I’APD

1.
2.

Réponse faite aux observations formulées lors de 'approbation de 'APS,

Liste des adaptations apportées a I’APS par 'APD tant en termes de fonctionnement et surface, que
qualitatives,

Formalisation graphique de 'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de I'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m),

Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et
terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité,
etc.),

Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100),

Tableau des surfaces détaillées avec rappel des surfaces du programme et de 'APS (utiles, hors
ceuvre brutes, nettes) avec les écarts observés,

Notice descriptive précisant les matériaux sous forme de pré CTTP,

Elaboration du carnet des fiches locaux comprenant sur une page A3 un plan coté en couleur avec
la micro implantation des équipements terminaux de tous les fluides (secs et humides), ainsi qu’un
tableau récapitulatif des équipements prévus au titre des travaux (électricité, traitement d’air,
plomberie), des revétements des parois (sols, murs, plafonds), le mobilier envisagé, les menuiseries
intérieures et extérieures, les occultations prévues, les équipements prévus par le maitre d’ouvrage
(machines ou mobilier spécifiques),

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques avec
note de calcul de pré-dimensionnement,
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10. Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.,

11. Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés,
12. Note relative a I'exploitation et a la maintenance,

13. Proposition de décomposition par lots,

14. Les études en approvisionnement énergétique nécessaires pour le dépot du permis de construire ou
autre autorisation urbanistique,

15. Le cas échéant, notice d’accessibilité handicapée et de sécurité incendie,
16. Planning détaillé des travaux, y compris phasage.

17. Une notice indiquant la possibilité de meubler a partir des propriétés du service du Mobilier National.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

Par ailleurs, I'approbation de I'avant-projet définitif sera précédée d’une revue de projet avec la direction de
I'évaluation de la performance, des affaires financiéres et immobiliéres ainsi qu’avec les directions centrales
clientes. La participation du maitre d’ceuvre dans le cadre de cette revue de projet est requise.

b) Dossiers d’autorisations de construire et instruction de ces derniers

Le maitre d’ceuvre assiste le maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif nécessaire a la
réalisation des travaux correspondant (permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir,
autorisation de modification d’'un ERP, étude d’approvisionnement énergétique répondant a I'obligation
relative a I'application de la RE2020, décret tertiaire 2050, etc. selon le cas).

Les études APD comprennent également I'élaboration et la constitution de toutes notes de sécurité établies
en fonction de la réglementation en vigueur nécessaire aux demandes d’autorisation de travaux ou de
permis de construire.

Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a [|'obtention de la déclaration
administrative nécessaire, constitue le dossier et assiste le maitre d’ouvrage dans ses relations avec les
administrations et pendant toute la durée de I'instruction.

Le maitre douvrage s’engage a communiquer au maitre d’ceuvre toute correspondance avec
'administration. Dés réception de Il'autorisation administrative, il lui en transmet copie et procéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
d’'ceuvre assiste le maitre d’'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Les dossiers administratifs décrits ci avant seront remis au maitre d’'ouvrage en autant d’exemplaires papiers
que 'administration I'exigera ; avec une copie pour le maitre d’ouvrage et un exemplaire sur le chantier.

Au cas ou le permis de construire et/ou les autorisations administratives seraient refusés pour des causes
indépendantes de l'action du titulaire et de celle du maitre de I'ouvrage, un avenant déterminerait les
modalités de la poursuite ou de l'arrét de la mission. Le sursis a statuer est assimilé a un refus. Un PC mod
dit « balai » sera prévu et inclus dans la rémunération du MOE.

Au cas ou le permis de construire et/ou les autorisations administratives seraient refusés pour des causes
dépendantes de l'action du titulaire, un dossier complet devra étre élaboré et déposé sans rémunération
complémentaire.

12/33



Marché de Maitrise d’ceuvre — CCTP — Opération : Réhabilitation de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois (74)

6.3.Etudes de projet (PRO)

a) Objet des études de Projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet (APS et APD)
approuvées par le maitre d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant de l'autorisation
administrative requise, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

* Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre,

» Déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
eéquipements techniques,

» Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation
spatiale des ouvrages,

» Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,
+  Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant métré,

* Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le co(t prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les colts de son exploitation,

» Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Dans le cadre de ces études de PRO, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques
et économiques proposées. (3 réunions minium dont 1 au démarrage de la mission et 1 a la remise du PRO
et autant que nécessaire durant I'élaboration du rendu).

Les réunions pourront avoir lieu au SGAMI (Lyon 3°™), sur le site ou chez le maitre d'ceuvre, selon les
directives du maitre d’ouvrage. Quelle que soit la localisation retenue, aucune rémunération complémentaire
ne pourra étre sollicitée pour cette raison.

b) Documents a remettre au maitre d’ouvrage

Documents graphiques

1. Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de
sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2,

2. Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamétres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages
principaux),

3. Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 1/100
au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux,

4. Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d’exploitation et charges a
supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides,

Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse,

Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100,

7. Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux
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10.
11.
12.

13.

et appareillages au 1/100 : pour I'alimentation des occultations,
En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides,

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diameétres et
niveaux principaux,

Mise a jour du carnet des fiches locaux initiées en APD,
Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux techniques,

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.),

Plan de principe d’installation et d’accés de chantier.

Documents écrits

1.
2.

Réponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de 'APD,

Liste des adaptations apportées a 'APD par le PRO tant en termes de fonctionnement et surface,
que qualitatives,

CCTP par lot ou corps d’état selon la dévolution retenue en APD : description détaillée des ouvrages
et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les
caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les
conditions d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots,

Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état et de 'avant-métré sur
la base duquel il a été établi,

Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui sera joint
au DCE,

Détermination des colts d’exploitation et de maintenance,

Justification des choix architecturaux et techniques par I'analyse du colt global de I'ouvrage en
proposant, éventuellement, la mise en place d’'un systéme de gestion,

Est inclus dans I'établissement des études PRO la fourniture des cadres de décomposition du prix
forfaitaire nécessaires a la consultation des entreprises avec les quantités. Pour les corps d’états
faisant I'objet de la mission EXE partielle, ce cadre sera renseigné des quantités mesurables sur les
plans. Les cadres et décompositions seront totalement en cohérence avec les CCTP.

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

6.4. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

a)

Objet de la mission ACT

Le maitre d’ouvrage établi 'ensemble des piéces administratives de la consultation et des marchés.

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu’il a approuvées, a pour objet de :

Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des piéces administratives
et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d’ceuvre
correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette consultation. Le
dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises
groupées ou a I'entreprise générale,

Préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou
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solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de lart et établir un rapport d’analyse comparative
proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres
précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux,

* Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre d’ouvrage.

Elaboration du Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d’ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées).

Le maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses
administratives particulieres), de l'acte d’engagement et du reglement de la consultation, fournis par le
maitre d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d’ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d’ouvrage, les collecte et les regroupe
dans le CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

* Les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec ou sans les
quantités) établis par le maitre d’ceuvre — a définir avec le maitre d’ouvrage,

» Les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de sondages des sols, diagnostics
divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), des demandes spécifiques concernant
I'environnement devront apparaitre. Elles peuvent se traduire par la nécessité de voir figurer dans les
réponses des entreprises tous les éléments permettant de :

1. Chiffrer dans un descriptif détaillé le colt de la gestion des déchets (tri, transport, élimination),
Réduire le volume des déchets produits,
Trier pour réduire les frais d'élimination des déchets,

Préparer et organiser le chantier par rapport au tri,

o k> 0N

Diminuer les nuisances aux riverains telles que bruits, poussiére, salissures, augmentation de la
circulation et difficultés de stationnement,

6. Diminuer les pollutions des sols et des eaux causées par le chantier, en utilisant des produits ou
techniques "propres".

Ces dispositions seront appliquées au stade de I'exécution des travaux.

b) Documents a remettre au maitre d’ouvrage

Consultation des entreprises

*  DCE technique conformément aux attendus des paragraphes ci-dessus,

* Proposition au maitre d’'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans I'avis de
publicité pour chaque lot ou corps d’état,

* Proposition des index de révision, par corps d’état ou par lot,
* Proposition d’'une liste de pénalités applicables aux entreprises,

» Réalisation d’'un planning global de travaux a joindre a la consultation, décomposé par corps d’états
ou par lot,

* Réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maitre
d’ouvrage,
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+ FEtablissement d’'un rapport d’analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre
d’ouvrage dans le cas d’une procédure restreinte,

+ Etablissement des rapports d’analyse des offres portant sur les critéres techniques et financiers et
de leurs variantes le cas échéant pour les offres initiales et les offres finales aprés négociation,

* Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la conception
de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études ne donnera pas lieu a une rémunération
supplémentaire,

* Proposition de mise au point des marchés de travaux, par lot le cas échéant,
* efc.

Dans le cadre de la mission ACT, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’ouvrage ou
sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées. (3 réunions au cours de la phase ACT dont 1 pour la remise du DCE, 1 pour
I'ouverture des offres et 1 pour la remise des rapports d’analyse des offres.)

Les réunions pourront avoir lieu au SGAMI Sud-Est (Lyon 3°™), sur le site ou chez le maitre d’ceuvre, selon
les directives du maitre d’ouvrage. Quelle que soit la localisation retenue, aucune rémunération
complémentaire ne pourra étre sollicitée pour cette raison.

6.5.Etudes d’exécution partielle (EXE)

Le maitre d’ceuvre doit la réalisation des études d’exécution pour partie, I'autre partie sera réalisée par le ou
les entreprises titulaires de lot.

Les études d’exécution (EXE), pour 'ensemble des lots, fondées sur le projet approuvé par le maitre de
'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour objet, pour 'ensemble de I'ouvrage :

» L’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier, en cohérence avec
les plans de synthése correspondant et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter
pour I'entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de
chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier,

» Laréalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d'études d’exécution la
cohérence spatiale des éléments d’'ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de
synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I'implantation des
éléments d’'ouvrage, des équipements et des installations,

» L’établissement, sur la base des plans d’exécution, d’un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d’état,

» L’actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.

Le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents
fournis par les entreprises.

En complément des plans architecturaux établis au stade des études de conception, le maitre d’ceuvre doit
la réalisation des documents suivants :

» Les plans de repérage et calepinage des ouvrages de second ceuvre, si nécessaires,

* Les coupes et détails de second ceuvre a grande échelle avec définitions des interfaces entre
composants et corps d’état.

Structure du batiment :

* Les plans de réservation dans la structure incluant les plans des différents niveaux au 1/50 avec
cotation, dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations définies par les
entreprises et visées par la cellule de synthése.

Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie :

* Les plans au 1/50 intégrant les tracés des réseaux et gaines avec indication des diamétres, sections
et niveaux, l'implantation des terminaux et principaux accessoires,
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» Les détails de principe d’équipement des locaux techniques,
* Les coupes et détails nécessaires.

Electricité, courants forts :

» Les plans au 1/50 d’'implantation des tableaux d’'étage et appareillages et des tracés de chemins de
cables,

* Les schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et protections,

* Les coupes et détails de second ceuvre a grande échelle avec définitions des interfaces entre
composants et corps d’état,

* Lles plans au 1/50 d’implantation des tableaux d’étage et appareillages et des tracés de chemins de
cables, les schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et protections,

* Les coupes et détails nécessaires.

Les études EXE du maitre d'ceuvre ne comprennent pas les plans d’atelier et de chantier qui sont établis par
les entreprises. Le maitre d’ceuvre doit se reporte au chapitre 8 du présent document pour connaitre la
répartition entre les plans de I'étude EXE et des plans d’atelier.

6.6. Visa des études d’exécution et de synthése (VISA/SYNT)

a) Objet de la mission visa des études d’exécution

Les études d’exécution sont intégralement réalisées par les entreprises, le maitre d’ceuvre s’assure que les
documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le mafitre d’ceuvre. Le cas échéant,
le maftre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

b) Documents a réaliser par la Maitrise d’ceuvre

* L'examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d’ceuvre,

+ L’établissement d’'un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution,

* L’examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux,

» Les arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par les entrepreneurs,

* L’examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par 'OPC ou les
entrepreneurs,

* L'examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC ou les
entrepreneurs,

» La réalisation d’'un tableau de suivi des documents d’exécution selon le modéle du maitre d’ouvrage
ainsi que sa diffusion avec chaque compte rendu. Il comprendra a minima :

= Les références des documents soumis a validation,

= Les dates importantes (date d’établissement du document, date de réception par le MOE, date de
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limite de transmission de I'avis a I'entreprise, date d’observation de chaque intervenant, date de
relance, etc.),

= L’avis des différents intervenants (VISA du MOE, avis du CT, avis SPS, observations du MO) et
les suites données en cas d’observations

¢ Le controle de cohérence inter-maitrise d’ceuvre.

c¢) Etudes de synthése

Nota préalable sur Ila réalisation des études de synthése : dans le cadre du présent marché, les études
de synthese sont confiées au maitre d’ceuvre et sont donc incluses dans sa rémunération. Les EXE sont dit
« partielle » et la dévolution se fait en lots séparés.

La réalisation des études de synthése a pour objet d’assurer, pendant la phase d'études d'exécution, la
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet.

Il est a noter que cette mission n'implique pas la constitution d’'une cellule de synthése et a fortiori sa
direction et sa coordination. Elle sera mise en place en fonction des besoins de I'opération.

Le maitre d’ceuvre doit la réalisation des prestations :

Pour l'organisation de la mission :

« L'organisation des moyens et des méthodes,

« La mise en place d’une direction de synthése techniquement compétente,

* La mise en place de I'équipe de synthese, en fonction de I'importance de I'opération,
« La spécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthése.

Lors de I'exécution de la mission :

* La préparation et la direction des réunions de synthése,
« La liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires,
* Le planning des réunions, la rédaction et la diffusion des comptes rendus.

Pour et lors de la réalisation des travaux :

* Le regroupement des plans de réservation et d’exécution nécessaires,

« Laréalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires,

« L’analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux,

* Linformation du coordonnateur SPS,

* Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés,

* La mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des plans d’exécution des
ouvrages (PEO),

* Le cas échéant la compilation des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) de synthése.
6.7. Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

a) Geénéralité pour le suivi des travaux

Pour les missions VISA et DET, dans le cadre du suivi des travaux, les prestations suivantes sont a réaliser
par le maitre d’ceuvre :

* Assistance organisationnelle et technique pendant la période de préparation,
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Récolte des documents d’exécution aupres des entreprises et transmission au maitre d’ouvrage et
au bureau de contréle,

Formulation d’observations techniques sur les documents d’exécution des entreprises et sur les
travaux supplémentaires,

Analyse financiére liées aux travaux supplémentaires,

Assistance pour le suivi du chantier, s’assure que I'exécution des travaux est conforme aux
prescriptions du ou des contrats de travaux,

Etablissement des ordres de service et des procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,

Information systématique du maitre d’ouvrage sur I'état d’'avancement et des prévisions des travaux
et des dépenses, avec indication des évolutions notables,

Organisation des réunions de chantier et établissement du compte rendu hebdomadaire,

Vérification des situations des entreprises (avancement, correction éventuelle a soumettre au
maitre d’ouvrage),

Etablissement des projets d’avenants aux marchés de travaux, des bordereaux de prix
supplémentaires, des prix nouveaux, etc.,

Transmission des plans d’aménagements mis a jour en fonction des modifications en cours de
chantier,

Assistance pour la réception des travaux et les levés de réserves,

Remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sur support papier et sur support informatique.

Objet de la mission DET

La direction de I'exécution (du ou des) contrats de travaux a pour objet de :

La DET se déroulera en deux phases, une pour le chantier de réhabilitation et une pour le chantier de purge.

S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées,

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art,

S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la
qualité, s’il en a été établi un,

Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions
de chantier. Les ordres de services ayant un impact financier sur les marchés travaux, ainsi que les
impacts planning, seront obligatoirement visés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant,

Informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur 'état d’avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables. Un tableau de suivi sera établi par le maitre
d’ceuvre selon les consignes du maitre d’ouvrage,

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général,

Gérer les travaux supplémentaires, en réalisant une estimation financiére, en gérant un tableau
financier, en vérifiant le chiffrage des entreprises,

Réaliser 'ensemble des obligations du MOE dues au titre de I'application du CCAG travaux et code
de la commande publique,
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Donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d’'ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le réeglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires en réclamation de
ou des entreprises.

Taches a effectuer

Direction des travaux :

Organisation et direction des réunions de chantier,
Rédaction et diffusion des comptes rendus avec tableau de suivi des documents d’exécution,
Rédaction des ordres de service,

Rédaction des avenants au marché de travaux et rédaction des FTM sur la trame qui sera transmise
par le maitre d’ouvrage,

En cas de demande de sous-traitance, vérification des capacités techniques et financiéres des
entreprises sous traitantes envisagées. Réalisation d’'un tableau de suivi des sous-traitants remis a
jour et diffusé tous les mois avec les situations de travaux au maitre d’ouvrage,

Etat d’avancement général des travaux & partir du planning général,

Elaboration et suivi du registre de chantier, en accord avec le CCAG Travaux 2021.

Controle de la conformité de la réalisation :

Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs
contrats,

Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats,
Rédaction et diffusion de comptes rendus d’observation,

Synthéese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d’ouvrage.

Gestion financiére :

Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d’acompte. Calcul des
révisions,

Tableau de prévision des situations des entreprises remis a jours tous les trois mois,
Examen des devis de travaux complémentaires,

Gestion du budget global en fonction du marché initial et des travaux supplémentaires, diffusion d’'un
tableau de suivi des dépenses relatives aux travaux tous les mois,

Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au
plus tard a la présentation du projet de décompte final,

Etablissement du décompte général,

La présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d’'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’une autre entreprise). Cette
prestation est prévue pour le remplacement de trois entreprises maximum.

Assistance pour le choix des sous-traitants

Parallélement a la phase DET le maitre d’ceuvre devra vérifier les capacités techniques et financiéres dans
le cadre des demandes d’agrément de sous-traitant.

Un tableau détaillé de suivi des sous-traitants sera remis au maitre d’ouvrage.

Devis Quantitatifs détaillés

Il s’agit d’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d’état.

Ces quantités doivent faire I'objet d’'une validation de la part des entreprises et ne sont pas contractuelles.
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Actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d'état

Il s’agit d’actualiser le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état. Les délais
doivent faire I'objet d’'une validation de la part des entreprises et ne sont pas contractuels. Le calendrier
servira lors de la mission OPC pour le suivi de I'exécution des travaux.

6.8.Assistance aux opérations de réception (AOR)

a) Objet de la mission AOR

L’assistance apportée au maitre d’'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet de :

» Organiser les opérations préalables a la réception des travaux,
» Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,
* Procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

» Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipement mise en ceuvre.

b) Prestations confiées et documents a remettre au maitre d’ouvrage
Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d’ceuvre :

» Elabore un calendrier de réception intégrant les taches des différents intervenants (MOE, entreprise,
CT, SPS, MOA, commission de sécurité, etc.) notamment en phase d’'OPR,

* Valide les performances des installations, leur mode de poste et leur conformité aux régles de I'art et
aux spécifications des fabricants,

* Organise les réunions de contrble de conformité,

* Reéalisation des essais de contrbles des différentes installations techniques,
+  Etablis par corps d’état ou par lot la liste des réserves,

* Propose au maitre d’ouvrage la réception,

e Contréle et pilote la levée des réserves.

Garanties de parfait achévement et de bon fonctionnement

Le maitre d’ceuvre est en charge de la gestion de I'année de garantie de parfait achévement et, a ce titre,
il est en charge de missions suivantes :

*  Préparer une fiche de procédure de la période de GPA et de GBF,

* Mettre en place un cahier de suivi de garantie de parfait achévement permettant la gestion des
dysfonctionnements et désordres constatés, ainsi que les constats des travaux correctifs apportés,

* Proposer et gérer le processus de déclaration des dysfonctionnements de la part des utilisateurs,
notamment par le biais d’'une fiche navette a initier par le MOE,

» Effectuer des visites mensuelles de contréle de garantie de parfait achévement (gestion des
interventions, mise a jour du cahier de suivi de GPA) et proposer au maitre d’ouvrage un constat
motivé sur les interventions en phase GPA et proposer I'éventuelle nécessité de faire prolonger le
délai de GPA,

* Dans ce cas, le maitre d’ceuvre devra gérer cette prolongation du délai de garantie correspondant,
sans incidence financiére pour le maitre d’ouvrage pour la rémunération du maitre d’ceuvre,
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Elaborer un PV final de fin de GPA et de fin de GBF,

Préparer le bilan financier définitif de I'opération avec synthése de I'ensemble des paiements
effectués par intervenants, y compris gestion des révisions de prix et des sous-traitances de 1er
rang et de rangs inférieurs, restitution de I'avance forfaitaire, etc.,

Mettre en place les garanties contractuelles nécessaires.

7.Précisions sur les éléements de missions
complémentaires

71

Mission complémentaire DIA : étude de diagnostic

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de l'ouvrage sur I'état du batiment et sur la
faisabilité de I'opération et ont pour objet de :

Etablissement d’un état des lieux technique détaillé tous corps d’état avec notices descriptive par
tous les corps d’état et plan synoptique pour les lots techniques (& récupérer ou a réaliser par le
MOE). Le maitre de l'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre tous les renseignements
en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer
les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux,

Fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers,

Procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d'hygiéne et de
sécurité,

Prendre en compte les locaux et équipements techniques devant rester en fonctionnement durant
les travaux et étudier les contraintes qui en découlent,

Permettre d'établir une mise au point du programme,

Etablir une estimation financiére des travaux et en déduire la faisabilité de I'opération ainsi que la
compatibilité avec I'enveloppe financiére prévisionnelle du maitre de I'ouvrage affectée aux travaux,

Initier I'estimation financiére en codt global du projet (durée prise en compte 20 ans),

Proposer, en conséquence, des pistes d’économie ou d’amélioration du programme au vu de
I'estimation financiére, notamment dans I'objectif d’'une balance économique,

Proposer et/ou réaliser des études complémentaires éventuelles d'investigation des existants,

Etablissement du calendrier prévisionnel. Le MOE élaborera un planning détaillé par phase faisant
apparaitre les contraintes administratives (urbanistiques, réglementaires ...),

Identifier les sujets pouvant générer une incidence sur le calendrier prévisionnel de I'opération.

Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage en phase DIA :

Rapport de la phase diagnostic, comprenant le résultat des éléments listés ci-dessus, y compris la
liste des écarts au programme,

Notice architecturale et fonctionnelle,
Notice technique avec descriptifs sommaire,
Estimation du colt prévisionnel des travaux,

rapport de la faisabilité technique des prestations envisagées et propositions de scénrii chiffrés pour
arbitrage de la MOA sur les travaux a réaliser.
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7.2. Mission complémentaire CSSI: coordination des systémes de
sécurité incendie

Lorsqu’elle est obligatoire, la mission de coordination SSI est confiée a I'équipe de Maitrise d’ceuvre titulaire

de la mission de base.

Le contenu de la mission de coordination SSI, lorsqu’elle est prévue, doit étre conforme a la norme NF S61-
932 et NF S 61-970.

a) Phase conception

En reprenant le dossier d’identité SSI existant, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges
fonctionnel du SSI par rapport aux travaux a réaliser définissant :

* La catégorie du SSI,

» Lorganisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS),
* Le positionnement des matériels centraux déportés,

* Les modalités d’exploitation d’alarme (restreinte, générale ou sélective),

* Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et
les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS),

» Le principe et la nature des liaisons,

* La procédure de réception technique.

b)  Phase réalisation
» Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSl,
» Création et mise a jour du dossier d’'identité SSI conforme a la norme NF S61-932,
* Contréle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel,

+ Etablissement et rédaction du procés-verbal de réception technique avec liste des réserves le cas
échéant,

* Levée des réserves.
7.3. Mission complémentaire CEE : certificat d’économie d’énergie

a) En phase conception

Le maitre d‘ceuvre apporte I'assistance nécessaire a la définition des fiches CEE standardisées a prendre en
compte dans la définition des matériaux. Il devra également :

« évaluer les incidences financiéres engendrées par le respect des fiches standardisées CEE par
rapport a la mise en place de matériaux "classiques" ou moins performants,

* estimer les montants des primes espérées si les matériaux installés dans le cadre du projet
respectent les fiches CEE,

* évaluer les temps de retour sur investissement,
* avoir une approche globale des colts (investissement + retour sur investissement),

¢ introduire les caractéristiques des fiches matériaux retenues dans les CCTP des marchés de
travaux.
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b) En phase réalisation

Pendant la période de préparation des travaux et durant ceux-ci, le maitre d’ceuvre doit 'analyse des fiches
des produits proposés par les entreprises et veiller au bon respect des préconisations des fiches
standardisées CEE.

Il devra également :

» Vérifier la conformité des fiches matériaux proposés par les entreprises avec les fiches retenues
dans le cadre du projet pendant la phase DET,

»  Vérifier la bonne mise en place des matériaux durant I'exécution des travaux,

* Assister le Maitre d'Ouvrage et réaliser le dossier de demande d'obtention des CEE auprées des
organismes apres la phase de réception, synthése des éléments du DOE en lien avec les attendus
CEE,

» Signer les éventuelles attestations sur I'honneur de bonne mise en place des matériaux.
74. Mission complément EM : Exploitation Maintenance

a) En phase conception

Le maitre d’ceuvre est chargé de :

* Transmission d’'un tableur de recensement de la liste des équipements avec fiche technique des
produits selon trame type a fournir par le MOA,

b) En phase réalisation

Le maitre d’ceuvre est chargé de :

* Mise a jour du tableur de recensement de la liste des équipements avec fiche technique des produits
selon trame type a fournir par le MOA,

* Mise au point du dossier d’exploitation / maintenance sur la base des éléments du DOE contenant a
minima :

o |es matériels a prendre en compte,

o les fiches commerciales,

o les notices techniques,

o 1 liste compléte du matériel installé (avec les caractéristiques principales et fournisseurs),
o 1 liste des coordonnées fournisseur (avec adresse, téléphone et fax),

o 1 liste des coordonnées SAV local pour maintenance entretien intervention réparation (avec
adresse, téléphone et fax),

o 1 fiche technique générale par équipement (avec caractéristiques précises et détaillées),
o 1 calendrier d'entretien général (avec périodicité des taches),

o 1 notice de démontage et de fonctionnement (notice constructeur),

o 1 liste détaillée des pieéces de rechange (liste constructeur),

o les certificats de garantie des équipements spécifiques,

o les consignes d’utilisation et maintenance préventives a réaliser,

o les projets de contrat de maintenance pour les installations concernées,

o le P.\V. d'essais,
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o le P.V. d'essais COPREC,
o les rapports des essais,

o ce dossier présentera de fagon directement exploitable par un utilisateur non-spécialiste, les
prescriptions d’utilisation des constituants de linstallation qui requiérent des manipulations
spécifiques.

Mission complémentaire MOB : mobilier

Le MOE réalisera les taches suivantes au titre de la mission mobilier :

a)

b)

76.

Phase conception
Liste du mobilier par local a proposer a chaque rendu d’'études (APS, APD, PRO, DCE),

Dans le cas d'un batiment existant, relevé et l'identification du mobilier existant qu'il faudra
éventuellement réemployer,

Choix des dimensions de mobilier a prévoir au droit de chaque local en vue d'une ergonomie
optimale au travers les gammes de mobilier proposées par le MOA,

Propositions d’'un tableau de mobilier de synthése,
Réalisation des plans d’'aménagements au travers les plans architectes selon les mobiliers retenus.

Prise de contact avec le service du Mobilier National.

Phase réalisation
Liste du mobilier a proposer a ajuster en cours EXE,

Dans le cas d’un batiment existant et sur la base du mobilier ré-employé, tableau de redéploiement
des mobiliers,

Choix des gammes de mobilier dans catalogue UGAP transmis par le MOA,

Choix des couleurs de I'ensemble du mobilier en harmonie avec les choix chromatiques opéré et les
différentes gammes retenues,

Propositions d’un tableau de mobilier synthétisant par local tous les mobiliers & déployer avec détail
des dimensions et couleurs, et ce en vue de la passation des commandes auprés du prestataire du
MOA. Ce tableau intégrera également le mobilier existant redéployé,

Suivi de 'aménagement mobilier avec le prestataire et contréle de la conformité de I'installation des
équipements,

Identification des réserves sur les mobiliers livrés et installés,

Suivi de la levée des réserves ayant été constatées par le MOE.

Mission complémentaire OPC: Ordonnancement, Pilotage,
Coordination

L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier sont pour :

L'ordonnancement et la_planification : d’analyser les tadches élémentaires portant sur les études
d’exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par
des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités,

La coordination : d’harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le colléege interentreprises
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d’hygiéne et de sécurité,

* Le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les
délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation arrétées au
titre de 'ordonnancement et de la coordination.

Il est précisé que la mission OPC confiée dans le présent marché comprend la coordination, le pilotage et
l'ordonnancement relatifs aux travaux, ainsi que la mission OPC pour la gestion des travaux en site
occupé avec notamment la gestion des utilisateurs (gestion des déménagements, des interventions
dans chaque local, planning d’intervention pour les utilisateurs, réunion de sensibilisations avec les
utilisateurs, etc.).

Pour ce faire, le pilote est chargé de

a) Pendant la phase conception

Non concerné.

Prestation réalisée dans la mission de base du MOE au travers le livrable « DCE » tels que défini dans les
articles ci-dessus.

b) Pendant la phase réalisation

Période de préparation

» Organiser des réunions de préparations de chantier,

* Mettre au point le processus de diffusion des informations et d’approbation des documents,
» Organiser le chantier avec chaque entreprise,

* Planifier et de coordonner temporellement les études d’exécution,

» Elaborer le planning détaillé des travaux en concertation avec les entreprises,

» Planifier temporellement des choix des matériels et matériaux.

* Regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,

* Mettre en place l'organisation générale de I'opération,

» Planifier et coordonner temporellement les études d’exécution,

¢ Planifier les travaux.

Suivi du chantier

* Animer des réunions de chantier et la rédaction et diffusion des comptes-rendus,
» Contréler des délais d’exécution et des moyens prévus,

» Faire le pointage hebdomadaire des différentes interventions, le recensement des écarts constatés,
le repérage de l'origine de ces écarts et la mise en évidence des dérives potentielles,

* Proposer de mesures correctives pour rattraper les retards,
* Recaler des calendriers en fonction des besoins,
» Contréler de I'entretien et du nettoyage du chantier, de ses accés et ses abords,

* Apprécier des responsabilités concernant les retards constatés et proposition d’application de
pénalités éventuelles,

» Veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase de préparation,

* Mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes
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et par élément d’ouvrage,

Coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus,

Veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives
pour rattraper des retards,

Apprécier I'origine des retards.

Réception des travaux

Etablir la planification des opérations de réception,

Pointer de 'avancement des levées de réserves et propositions de mesures correctives en cas de
retard,

Coordonner et piloter ces opérations,

Collecter et de controler des documents pour I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE),

Etablir le rapport de fin de chantier précisant les responsabilités dans les retards et proposant
I'application éventuelle de pénalités,

Pointer 'avancement des levées de réserves.
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8. DETAIL DES DOCUMENTS PRO et EXE DUS PAR
LE MAITRE D'CEUVRE

Dans les tableaux suivants, la colonne PRO représente la mission due par la maitrise d’ceuvre dans le cadre
de la mission de base, la colonne EXE représente la mission due par la maitrise d’ceuvre dans le cadre de la
mission EXE, la colonne PAC représente la mission due par I'entreprise.

Les documents identifiés ci-dessous constituent le rendu minimal que MOE s’engage a transmettre au
MOA. La liste des documents sera a compléter en fonction de la nature de I'opération et des spécificités du
projet.

ELEMENTS PAR a
DOCUMENTS A ETABLIR
MISSIONS
* Descriptions détaillées des ouvrages et spécifications techniques définissant|
les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques| X
des ouvrages, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions
Description des | d’essais et de réception.
ouvrages i . . ., . . .
g * Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a X
I'entreprise, aux marques des matériels
* Limites de prestations X
* Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par l'auteur des plans X
Quantitatif d’exécution)
* Devis quantitatif détaillé X
* Notes de calcul de dimensionnement général X
Notes de calcul |* Notes de calcul d’exécution X
* Note de calcul résultant de méthodologies d’entreprises X
* Réservations importantes affectant les ouvrages de structure X
* Report des réservations définies par les entreprises concernées et visées| X
par la cellule de synthése
* Petites réservations, traversées de magonnerie, fourreaux : non reportés X
sur les plans de structure
* Charges a supporter par la structure :
Incidences sur les * principaux ouvrages X
autres corps d’état
* tous ouvrages X
* Besoins en fluides (électricité, ventilation,...) :
* besoins principaux X
* tous besoins X
* Plans de détails de chantier : supports, accrochage, ... X
e Autres incidences X
Choix des matériels |* Caractéristiques générales : performances, nature, puissances, débits des| X
et appareillages | ouvrages principaux
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ELEMENTS PAR
MISSIONS

DOCUMENTS A ETABLIR

 Caractéristiques générales : performances, nature, puissances, débits de
tous ouvrages

* Marques et caractéristiques correspondantes, justification éventuelle des
performances

* Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux et équipements
principaux

Locaux techniques |* Caractéristiques et positionnement des matériels X

* Plans de détail d’équipement intérieur des locaux: matériels, gaines,
canalisations, serrureries intérieures, faux-planchers éventuels, socles

Variantes * Adaptation des plans d’exécution consécutive a des variantes ou X
d’entreprise méthodologies propres a I'entreprise

Documents des |° Plans conformes a I'exécution X

ouvrages executes |. caractéristiques des matériels et appareillages X

Plans architecturaux et de second ceuvre

* Plan de situation X

* Plan de masse X

* Aménagements extérieurs (voiries — espaces verts) X

* Aménagement des divers niveaux (1/50e) comportant les cloisonnements,
portes et ouvrages de second ceuvre et toutes les cotations

* Faux plafonds et revétements de sols : repérage X

* Faux plafonds et revétements de sols : calepinage X

* Toitures (1/50e)

Facades (1/50e)

e Coupes générales transversales et longitudinales (1/50e)

X [ X | X | X

* Coupes et détails de second ceuvre des ouvrages principaux (1/20e, 1/10e)

* Coupes et détails de second ceuvre de tous les ouvrages avec définition des|
interfaces entre composants et corps d’état (1/20e, 1/10e, 1/2e, 1)

* Coupes et détails de second ceuvre : adaptation résultant des marques et]
types retenus par les entreprises et agréées par les MOE

Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure

* Implantations des axes, trames, joints de dilatation X

X

* Terrassements généraux X

* Terrassements particuliers X

* Canalisations enterrées : tracés et principaux diameétres X

 Canalisations enterrées : tous diametres, niveaux, regards, détails X
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ELEMENTS PAR

DOCUMENTS A ETABLIR

MISSIONS
* Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,...), parois moulées,
berlinoises et autres ouvrages profonds :
* ouvrages principaux : dimensionnement et niveaux (1/100e) X
* tous ouvrages : dimensionnement, implantation, niveaux, cotation X
(1/50e)
* Ferraillages (1/50e) :
* nature d’acier, sections d’armature, implantation générale
X
* nomenclature, fagonnages, calepinage, quantités a commander X
* Ouvrages liés aux installations de chantier : plates-formes, massifs de grue, X
etc.
* Relevé contradictoire de l'implantation réelle des fondations et plans| X
complémentaires correspondants
* Injection et rabattement de nappe X
* Implantation des axes, trames, joints de dilatation X
* Différents niveaux avec positionnement et dimensionnement principaux, | X
compris magonneries porteuses (1/100e)
» Différents niveaux et coupe de détails: cotations, dimensionnements,
implantation des trémies, report des réservations définies par les entreprises X
concernées et visées par la Cellule de Synthése (1/50e)
* Magonneries porteuses : nature, positionnement (1/50e) X
Béton armé * Ferraillages (1/50e) :
* nature d’acier, sections d’armature, implantation générale X
* nomenclature, fagonnages, calepinage, quantités a commander X
* Eléments préfabriqués (1/50e) résultant de la conception (coffrage et X
ferraillages généraux)
 Eléments préfabriqués (1/50e) résultant de méthodologie propre a X
I'entreprise
* Nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a commander X
Métallique * Implantation des axes, trames, joints de dilatation X
* Quvrages principaux: positionnement et dimensionnement principaux X
(1/100e)
* Tous ouvrages: Vu en plan et coupes verticales, lignes d’épure, cotations,
dimensionnements, nature et qualité des profilés, détails de principe de| X
conception des assemblages, détails de principe de scellements et appuis
(1/50e)
* Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc.), des X
scellements et des appuis

30/33



Marché de Maitrise d’ceuvre — CCTP — Opération : Réhabilitation de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois (74)

ELEMENTS PAR
MISSIONS

DOCUMENTS A ETABLIR

* Plans de fagonnage, détails de découpage et de fabrication, dispositifs de
réglage, de calage, de montage sur chantier, nomenclatures

Plans de VRD

* Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux (EU, EP, gaz,
électricité, téléphone). Diameétres et niveaux principaux, zones de X
raccordement aux réseaux extérieurs

* Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux. Diametres, niveaux,
fils d’eau, positionnement et dimensionnement des regards, raccordement X
aux réseaux extérieurs

* Profils en long, coupe en travers des voiries X
* Coupes et détails X
* Schéma général et bilan de puissance X
* Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100e) X
e Implantation des terminaux 1/100e X
* Implantation des terminaux 1/50e X

* Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux :

* Tracés des réseaux et gaines (bifilaires), indication des diametres,

débits, sections et niveaux principaux

* Positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs| X
de réglage, clapets, pieges a sons, etc.)

* Coupes et détails nécessaires X

* Trongonnage, piéces de transformation, assemblages, détails de
raccordement des appareillages, suspensions, accrochages, dispositifs de X
dilatation, calfeutrement, isolation

* Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et
d’équilibrage

Plans de plomberie sanitaire

* Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et évacuations X
* Tracés unifilaires des principaux terminaux (1/100e) X
* Implantation des terminaux 1/100e X
* Implantation des terminaux 1/50e X

* Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux (1/50e) :

* racés des réseaux, indication des diametres, sections et niveaux X
principaux

* positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs|
de réglage, purges, etc.)

* coupes et détails nécessaires X
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ELEMENTS PAR
MISSIONS

DOCUMENTS A ETABLIR

* Trongonnage, pieéces de transformation, assemblages, détails de|
raccordement des appareillages, suspensions, accrochages, dispositifs de X
dilatation, calfeutrement, isolations

* Détail des sanitaires X

Plans d’électricité courants forts

* Schéma général de distribution avec bilans de puissance X

* Tracés des principaux chemins de cables X

* Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/100e) X

e Schémas des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des
différents départs, puissances et protections

* Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux —(1/50e) :
* implantation des tableaux d’étages, tracés des chemins de cables X

* positionnement des différents appareillages (luminaires, prises de courant, X
interrupteurs, etc.)

* Carnet de cablage X

* Détails de cablage de puissance, d’automatismes, de circuits de terre et
liaisons équipotentielles

* Tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de cables, plans
de cablage des tableaux, suspensions, accrochages, calfeutrements, socles

Plans de téléphone, VDI, recherche de personnes

Implantation * Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements terminaux

* Coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages

* Plans d’organisation des baies

X [ X | X | X

* Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié

* Schéma de distribution V.D.I. X

Cablage de * Tracés des principaux chemins de cables X
distribution

* Diagramme de I'autocommutateur X

e Carnet de cables (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre
de paires)

* Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des|
cables et conduits, nombre de paires par cable

Sonorisation — Distribution de I’heure

* Plans d’implantation sur plans d’architecte des matériels de diffusion

Implantation sonores X

Cablage de * Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages X
distribution * Schéma de distribution X
* Tracés des principaux chemins de cables X
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ELEMENTS PAR
MISSIONS

DOCUMENTS A ETABLIR

* Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre
de paires)

* Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracés des parcours, nature|
des cables et conduits, nombre de paires par cable

Détection incendie — Vol — Contrdle d’acces

Implantation * Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements terminaux X

* Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages|
d’asservissement

* Maquettage des écrans opérateurs (sites importants) X

* Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et de détection au
titre de la norme a charge du coordinateur SSI

Cablage de

distribution e Schéma de distribution X

* Tracés des principaux chemins de cables X

e Carnet de ciblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre
de paires)

* Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracés des parcours, nature|
des cables et conduits, nombre de paires par cable

GTC

* Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des PC et liste des|
points de GTC

* Schéma de distribution X

* Tracés des principaux chemins de cables X

* Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre
de paires)

* Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des|
cables et conduits, nombre de paires par cable
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