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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Acheteur

ETAT — Ministére de I'Intérieur

Type de contrat

Maitrise d’ceuvre

Allotissement

Sans objet

Tranches

Non

Lieu d’exécution

Sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois

Délai d’exécution

Le délai d’exécution des prestations court de la date de notification du
marché jusqu’a I'expiration de la garantie de parfait achevement de la
derniere phase de travaux.

Pénalités de retard

Cf articles 8 du présent CCAP

Variation des prix

Révisable selon formule

Nature des prix

Prix global et forfaitaire

CCAP - Marché n°2025SGCD74001 MOE
6/46




Termes

Contrat

Maitre
d’ouvrage

Maitre
d’ceuvre

Notification

Programme

Ordre de
service

L’admission

La réception

Définitions

Le contrat objet du présent document est un marché public passé en
Procédure formalisée — Appel d’offres ouvert - Code de la commande
publique. Le contrat fait référence au Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux marchés publics de maitrise d’ceuvre (CCAG/MOE)
issu de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre (JORF
n°0078 du 1°" avril 2021 - NOR : ECOM2106877A)

Le maitre d’ouvrage est I'acheteur, agissant en tant que pouvoir adjudicateur
pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre du présent
marché.

Le maitre d’ceuvre est |'opérateur économique, titulaire du marché de
maitrise d'ceuvre conclu avec le maitre d'ouvrage. Il correspond a la ou les
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui, en raison de leur
compétence technique, sont chargées seule ou en groupement d'opérateurs
économiques par le mafitre d’ouvrage ou son mandataire d'une mission
globale visant a apporter une réponse architecturale, technique et
économique au programme élaboré par ce dernier pour la réalisation d'une
opération objet du marché, et notamment de diriger I'exécution des marchés
de travaux, de lui proposer leur reglement ou de |'assister lors des opérations
de réception des travaux ainsi que pendant la période de garantie de parfait
achévement. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « maitre
d’oeuvre » désigne le groupement, représenté par son mandataire

La notification est l'action consistant a porter une information ou une
décision a la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen
matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout
autre moyen de communication électronique, notamment courriel,
permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant,
I’'heure de sa réception.

Le programme est le document élaboré par le maitre d'ouvrage qui comporte
les éléments suivants relatifs a la réalisation et a |'utilisation de |'ouvrage : les
objectifs que l'opération doit permettre d'atteindre, les besoins que celle-ci
doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale,
urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique,
d’insertion dans le paysage et de protection de |'environnement.

L'ordre de service est la décision du maitre d'ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
I'objet du marché.

L’admission est la décision, prise aprées vérifications, par laquelle le maitre
d'ouvrage reconnait la conformité des prestations aux stipulations du
marché. La décision d'admission vaut constatation de service fait et constitue
le point de départ des délais de garantie.

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage déclare accepter
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Termes

Arrét

temporaire

La réfaction

Prestation

Jours

Définitions

I'ouvrage avec ou sans réserves dans le cadre des marchés de travaux. Cet
acte est le point de départ des délais de garantie (garanties légales et, le cas
échéant, contractuelles).

Acte par lequel le maitre d’ouvrage décide d’arréter temporairement
I’exécution des prestations sans indemnités.

La réfaction est la décision prise par le maitre d'ouvrage de réduire le
montant des prestations a verser au maitre d'ceuvre lorsque les prestations
ne satisfont pas entierement aux prescriptions du marché mais qu'elles
peuvent étre admises en |'état.

Les prestations désignent les missions de maitrise d'ceuvre objet du marché,
comprenant tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de
direction et de contréle ainsi que les éventuelles missions complémentaires.

Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain
du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a
compter de I'heure suivant celle ou s'est produit le fait qui sert de point de
départ a ce délai.

Tous les délais journaliers prévus au présent marché, sauf information
contraire, sont exprimés en jours calendaires et expirent a minuit le dernier
jour du délai.

Le fuseau horaire utilisé est celui du lieu d’exécution des travaux (UTC+2).
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1.1 Objet

Le présent marché a pour objet la maitrise d'oceuvre pour le marché de maitrise d’oeuvre
pour la réhabilitation de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois (74)».

La description et les spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux
catégories suivantes :

U Construction neuve Réhabilitation / Réutilisation
Le marché comprend le traitement de données a caractere personnel.

Par dérogation a I’article 5.2.3 du CCAG/MOE, il sera fait application de la réglementation
en vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, en particulier, le
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Conformément a l'article R. 2182-4 du Code de la commande publique, les stipulations du
marché prennent effet a compter de la réception de sa notification au maitre d'ceuvre.

1.2 Contrainte

CONTRAINTE D’ACCES

Le titulaire s’'engage a prendre les mesures pour :

- donner préalablement a toutes interventions, les identités des personnes susceptibles
d’intervenir sur le site (co-traitants et sous-traitants également) au moins 3 jours ouvrés
avant la date d’intervention.

- identifier clairement toutes les personnes du projet (tenues, badge,... etc.). Une liste
« personnel » sera tenue a jour et diffusée au SGAMI Sud-Est, chargé de la conduite
d’opération.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de refuser un intervenant sans motivation.

Suite a un refus, le titulaire doit présenter un nouveau profil dans un délai de sept (7) jours
calendaires.

1.3. Représentation des parties

Le titulaire :

La ou les personnes physiques habilitées a représenter le titulaire aupres du maitre
d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché, sont précisées dans I'offre du titulaire.
D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du
marché apres approbation du maitre d’ouvrage.
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Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au maitre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le
marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG/MOE, en cas de modification de ce représentant, le
titulaire doit en aviser le maitre d’'ouvrage au moins 15 jours calendaires avant la prise d’effet
de la modification. Il communique les motifs de cette modification ainsi que, le CV, les profils
et compétences du remplacant et prend toutes les dispositions nécessaires pour que la
bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. Le maitre d’ouvrage se
réserve le droit de récuser le remplacant s’il estime que son profil n’est pas équivalent a
celui de I'intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire devra présenter un remplagant adéquat dans les 15 jours calendaires
suivant le refus du maitre d’ouvrage de telle sorte que le bon déroulement des actions
engagées ne soit pas compromis.

Il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans
interruption, un niveau constant de compétence des intervenants, et de qualité des
prestations, conformément aux niveaux de qualité prévus dans les documents du marché.

Le titulaire désigne un agent responsable de I'encadrement et de la discipline du personnel,
du mode d'exécution des prestations et de l'application des spécifications techniques du
marché. Il est le correspondant exclusif représentant le titulaire aupres du maitre d’ouvrage
et transmet son numéro de téléphone pour appel direct ainsi que son numéro de portable
et son adresse courriel.

Cet agent informera le maitre d’ouvrage de tous les problémes rencontrés dans |'exécution
des prestations.

Le Maitre d’ouvrage :

MINISTERE DE L’INTERIEUR
Représenté par la Préféte du département de la Haute-Savoie

Conducteur d’opérations :

SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier - Bureau Travaux Investissement
Adresse postale : 215 rue André Philip - 69 421 LYON Cedex 3

Adresse du site : 20 rue de I'Espérance — 69003 LYON

Le Contréleur Technique :

Une mission de controle technique sera confiée ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du
contrbleur technique, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que
de la réalisation de I'ouvrage.

La Coordination Sécurité - Protection de la santé (CSPS) :

Une mission de coordination pour la sécurité et la protection de la santé sera confiée ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du
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coordonnateur SPS, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de
la réalisation de I'ouvrage.

1.4. Eléments de missions
La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu
détaillé figure au CCTP.

Etude de conception et de travaux pour I'ensemble des travaux

Eléments de mission

Missions de base

APS 1

APS 2

APD

PRO

EXE partielle

ACT réhabilitation

ACT Curage

VISA

SYNTH

DET réhabilitation

DET curage

AOR réhabilitation

AOR Curage

Missions complémentaires

DIA

Exploitation Maintenance — Conception
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CSSI — Conception

Mobilier — Conception

CEE — Conception

Exploitation Maintenance — Réalisation

CSSI — Réalisation

Mobilier — Réalisation

CEE — Réalisation

OPC

1.5. Durée du marché
En application de l'article 15.1 du CCAG/MOE, le délai d'exécution du marché court a
compter de la notification du marché.

L'ensemble des aléas propres a |'opération, qu'ils se rapportent aux consultations organisées
pour les marchés de travaux (déclaration sans suite, infructuosité, etc.) ou encore a
I'exécution des travaux (délais de délivrance des ordres de service de démarrage, retards de
chantier, etc.) sont susceptibles de faire évoluer la durée des travaux, sans que ces derniéeres
puissent étre opposées au maitre d’ouvrage en vue d'une indemnisation.

Le phasage, le contenu et la durée des travaux seront fixés lors des études.

La durée globale prévisionnelle du marché incluant les éléments de mission réalisés pendant
I'année de parfait achévement et d’éventuelles missions complémentaires postérieures est
décrite dans le tableau ci-dessous.

Phases Durée
Etudes de Maitrise d’ceuvre 12 mois
Travaux + Garantie de parfait achevement (GPA) 16 mois + 12 mois

La mission s’acheve a la fin de la garantie de parfait achévement et les réserves signalées lors
de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.
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1.6. Reconduction
Le présent marché ne fera pas I'objet de reconduction.

1.7. Réalisation de prestations similaires
Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de I'article
R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés de maitrise d'ceuvre ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent
marché. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de
prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la méme
opération de réhabilitation, en conformité avec le projet de base.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.8. Sous-traitance
Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément
par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant, conformément a la
réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, conformément au
document intitulé « (DC4) - Formulaire de demande de sous-traitance », diment complété
et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du
marché, le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une
cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou I'autre aura été effectuée.

Le titulaire remettra 'acte spécial de sous-traitance a |’'adresse suivante :
ludovic.liberpre@interieur.gouv.fr, sgami-se-di-bti-secretariat@interieur.gouv.fr,

Aprés acceptation d’une sous-traitance de second rang présentée par le sous-traitant de
rang 1, ce dernier devra fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de I'ouvrage un accord
sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours a compter de |'acceptation, une
caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par lui
au sous-traitant de second rang. La non production de cette caution emportera, dans les
conditions définies dans ce document a I'article qui y est relatif, résiliation du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG PI.
Notamment, le maitre d'ouvrage notifiera, apres signature, a chaque sous-traitant concerné,
I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au maitre
de I'ouvrage sont définies a l'article relatif a la cession des droits de propriété intellectuelle
dans le cas d'une sous-traitance, ci-apreés.

1.9. Type de la mission
Le présent marché a pour objet de confier au titulaire des éléments de mission définis a
I'article 1.4 du présent document.

Le marché public est soumis notamment aux dispositions du livre IV de la partie législative
et de la partie réglementaire du Code de la commande publique relatif aux marchés publics
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liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d’oceuvre ainsi qu’a 'arrété du 22 mars
2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

En particulier, les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers et les
consultations relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a |I'obtention
du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que I'assistance au
maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

L'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) inclut I'assistance au maitre
d’ouvrage dans la rédaction des pieces administratives et techniques des différents DCE
ainsi que dans la négociation avec les entreprises candidates aux différents marchés.

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systéme
Sécurité Incendie (SSI), telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur,
notamment les normes 61-931 a 61-939 et leurs normes associées, ainsi que leur guide
d’utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission du maitre d'ceuvre.

En outre, le maitre d'ouvrage pourra confier au maitre d’ceuvre des éléments de missions
complémentaires décrites dans le présent CCAP et I'acte d'engagement.

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG MOE, les pieces contractuelles prévalent dans I'ordre
ci-apres :

* L'acte d'engagement (AE) et ses annexes :

» Annexe AE1 : Echéancier de paiement
* Annexe AE2 : Personnes désignées
* Annexe AE3 : Délais de remise des documents

* Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :
* Annexe CCAP1 : Charte graphique

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

* Le Programme de l'opération et ses annexes:
o Tome 0: Présentation générale du projet
o Tome 1: Etat des lieux de I'existant
o Tome 2 : Programme fonctionnel
o Tome 3 : Programme technique et environnemental

o Tome 4 : Fiches espaces

* Le diagnostic technique amiante et plomb
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* Le diagnostic structure
CIM_5387 DIA_ANN_01 00 compressed
CIM_5387_DIA_PLA_01_00
CIM_5387_DIA_PLA_02_00
CIM_5387_DIA_RAP_01_00

En cas d’incohérence entre les piéces constitutives du Programme et ses annexes, la piece la
plus qualitative et contraignante s’applique.

+ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG/MOE) issu de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (JORF
n°0078 du 1° avril 2021 - NOR : ECOM2106877A)

* Les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de |'opération en
vigueur au premier jour du mois qui précede la date limite de réception des offres

* L’'offre du titulaire composée des pieces écrites (mémoire technique)

* La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Ce document n’est considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au
reglement des situations en mensuelles d’acomptes et de prestations supplémentaires pouvant étre commandés par le
maitre d’ouvrage.

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché
* Le formulaire de demande de sous-traitance (DC4)
formulaire également disponible sur le site du ministere de I'Economie a I'adresse
suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

* L'imprimé « attestation du titulaire d’un contrat de sous-traitance »

* L'imprimé « Engagement de confidentialité Entreprise »
* L'imprimé « Engagement de confidentialité Individuel »

* le cadre des Questions / Réponses

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserves toutes les clauses de I'ensemble
des pieces contractuelles ci-dessus énoncées.

En cas de divergence entre le Titulaire et le Maitre d’Ouvrage sur I'appréciation du caractére
contraignant ou qualitatif des pieces, ce sera le choix du Maitre d’Ouvrage qui s’appliquera
sans que cela ne puisse avoir d’impact financier pour lui.

Durant la consultation, les opérateurs économiques peuvent adresser au pouvoir
adjudicateur toute demande de précision ou de renseignement complémentaire relative a la
présente consultation.

Ces demandes doivent étre obligatoirement adressées :
e Par l'intermédiaire de la plate-forme des achats de I'Etat (PLACE) www.marches-
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publics.gouv.fr au plus tard quinze (15) jours avant la date limite remise des offres.

L'ensemble des réponses aux demandes de précisions et/ou renseignements
complémentaires sera mis en ligne sur la PLACE six (6) jours au plus tard avant la date
limite fixée pour la réception des offres.

Il est précisé que les réponses aux questions émises durant la consultation seront rendues
contractuelles, suivant l'ordre de priorité du document contractuel auquel elles se
rapportent.

Mise au point :

Conformément a l'article R-2152-13 du Code de la commande publique, I'acheteur peut
procéder a une mise au point du marché avec le candidat retenu avant la signature du
marché. Par cette mise au point, I'acheteur peut procéder a la mise a jour du programme.

Les modifications des piéces du marché lors de la mise au point sont rendues
contractuelles, suivant l'ordre de priorité du document contractuel auquel elles se
rapportent.

Si une incohérence est constatée au sein de I'offre du candidat, la MOA prendra une
décision d’arbitrage dans le respect de I'offre remise par le candidat.

Conformément a I’article R. 2185-1 du code de la commande publique, la mise au point ne
doit pas modifier substantiellement I'offre du candidat. Si I'incohérence constatée est
majeure, la MOA peut réaliser une proposition de modification avec accord écrit du
candidat.

Information au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
pouvoir adjudicateur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester
de la date et I'heure de leur réception :

* Remise contre récépissé daté ;

e Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes :
soit par via la plateforme des achats de I'Etat (PLACE), soit par courriel avec accusé
de réception du soumissionnaire ;

* Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception.

3.1. Ordres de service

Les ordres de service seront écrits, datés et signés par le maitre d’ouvrage puis transmis pour
notification au maitre d’ceuvre qui en accusera réception selon les modalités mentionnées
ci-dessus.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG/MOE, lorsque le maitre d'ceuvre estime que les
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prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il
doit les notifier au maitre d'ouvrage, dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la
date de réception de |'ordre de service, sous peine de forclusion.

Si les observations, didment motivées, notifiées par le maitre d'ceuvre visent a informer le
maitre d'ouvrage qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé
ou qu'il contrevient a une disposition législative ou réglementaire a laquelle le maitre
d'ceuvre est soumis dans I'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution
de l'ordre de service est suspendu jusqu'a la notification de la réponse du maitre d'ouvrage.
En I'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le maitre d'ceuvre n'est
pas tenu d'exécuter I'ordre de service.

Par dérogation a l'article 3.8.3 du CCAG/MOE, le maitre d'ceuvre ne peut pas refuser
d'exécuter I'ordre de service de démarrage des prestations, s'il lui est notifié plus de six mois
apres la notification du marché.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG/MOE, le maitre d ‘ceuvre ne peut refuser d’exécuter
un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives alors que
le montant cumulé des ordres de service pour ce type de prestations a atteint 10% du
montant hors taxes du marché sans avoir fait I'objet d’avenants.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au
mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3.2. Informations réciproques

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont
il est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de
son marché.

Il s'agit notamment :

= de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers
de demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et
toute demande de piéce complémentaire ;

= de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre
d'ouvrage par les autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s’il
constate en cours d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes,
imprécisions ou omissions.

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont
il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

4.1. Mode d'établissement du prix
Le prix du présent marché est réputé révisable et établi sur la base des conditions
économiques du mois M0 mentionné a I’acte d’engagement.
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4.2. Nature du prix
Le marché est conclu au prix global et forfaitaire inscrit a I'acte d’engagement.

Les prix sont libellés en euros.

4.3. Contenu des prix
Conformément a l'article 10.1.3 du CCAG/MOE, les prix sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents a
I'assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations, les
marges pour risque et les marges bénéficiaires.

4.4. Forme et variation du prix
Le présent marché est passé a prix révisables par application d’'une formule.

L'index de référence choisi, en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix
des prestations du maitre d’oeuvre faisant l'objet du marché, est l'index ingénierie ING
consultable sur le site de I'INSEE.

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG/MOE, les prix sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de remise des offres finales. Ce mois est appelé « mois
zéro » (MO) et il est indiqué a la page de garde de I'acte d’engagement.

Son montant sera révisé selon la formule a index, mentionnée ci-dessous :

Index et formule

Marché Index Formule

20255GCD74001 ING 0,15+0,85 (IM-3/IM0-3)

ING : index « Ingénierie » mission ingénierie et architecture

IM-3 correspond a la valeur prise de I'index « ING — ingénierie » (base 100 en janvier 2010)
au mois (M) d’exécution ou de remise de la prestation moins 3 mois.

IMO-3 correspond a la valeur prise de I'index « ING — ingénierie » (base 100 en janvier 2010)
au mois zéro (MO0) défini en page de garde a I'acte d’engagement moins 3 mois.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de
référence est appréciée au plus tard a la date d'achévement contractuelle de réalisation des
prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur. Les révisions provisoires
ne seront pas effectuées.

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG/MOE, quelle que soit la durée d’exécution de
I’élément de mission, la révision sera calculée conformément a la date précisée a I'annexe
AE1_Echéancier de paiement.

Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du marché, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.
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En cas de passation d’un avenant (modification financiére du contrat), les prix établis par
I’avenant sont établis aux conditions économiques du mois de notification de I'avenant.

La révision de prix sera calculée lors de chaque projet d’état d’acompte des entreprises et
payée dans les conditions de I'article 10.1.1 du CCAG MOE.

4.4.1. Missions APS 1 — APS 2 - APD — PRO — EXE partielle — ACT réhabilitation
— ACT curage - CSSI conception et réalisation — EM conception et réalisation

Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus est remis au maitre de
I'ouvrage, conformément au Cahier des Clauses et Techniques et Particuliéres.

4.4.2. Missions VISA — SYNTH - DET réhabilitation et curage- OPC

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée,
conformément au Cahier des Clauses et Techniques et Particuliéres.

4.4.3. Mission AOR réhabilitation et curage

Pour chacune des 4 parties de |'élément AOR, il convient de prendre I'index du mois au
cours duquel chacun des documents cités ont été remis au maitre de |'ouvrage et l'index du
dernier mois du délai de garantie de parfait achevement pour la derniere partie,
conformément au Cahier des Clauses et Techniques et Particulieres.

5.1 Fixation du forfait définitif de rémunération pour les missions de

base
Le forfait provisoire de rémunération (FP) est fixé dans I'acte d'engagement.

Le forfait provisoire de rémunération est fixé pour la réalisation des missions de base. |
porte sur les missions de base « conception » et « suivi des travaux » conformément aux
stipulations de I'article 6 du CCTP.

Le taux de rémunération «t» résulte du rapport entre FP et CPO (soit CPO le codt
prévisionnel des travaux).

FP=tx CPO

Soit :

FP: forfait de rémunération provisoire pour les missions de base
t: taux de réemunération pour les missions de base
CPO: colt prévisionnel de I'ensemble des travaux

Il est procédé a la fixation du forfait de rémunération définitif des que le colt prévisionnel
définitif des travaux (CPD) est établi, c'est-a-dire a la validation de I'élément de mission APD
sous réserve d'une modification de programme correspondant aux travaux de catégorie 1 et
2 définies ci-apres.
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Le colt prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait
définitif de rémunération sont arrétés par avenant en application des articles R.2432-7 et
R.2194-1 du code de la commande publique.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

Le forfait définitif « Fd» est le produit du taux de rémunération «t», par le codt
prévisionnel des travaux sur la base des études APD « CPD».

Fd=tx CPD
Soit :
Fd: forfait de rémunération définitif pour les missions de base
t : taux de rémunération pour les missions de base
CPD : cout définitif des travaux

CLASSIFICATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIONS

Lors des études, les modifications dans la consistance du projet sont classées par le maitre
d'ouvrage dans l'une des trois catégories ci-apres :

* Catégorie 1 : modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
de l'ouvrage ;

* (Catégorie 2 : aléas présentant un caractere exceptionnel et imprévisible dont la
cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser I'économie du
contrat;

* Catégorie 3 : autres modifications que celles énoncées en catégories 1 et 2, et en
particulier, sans que ce soit limitatif, les modifications dans la consistance du projet
apportées par le maitre d'ceuvre, modifications découlant d'imprécisions ou
d'erreurs dans ses études.

A l'issue de chaque phase de sa mission le maitre d'ceuvre soumet a I'approbation du maitre
d'ouvrage la liste des modifications affectant le projet. Pour chaque poste de la liste, le
maitre d'ceuvre fournit une justification de la modification, I'estimation détaillée de son
incidence financiere et une proposition argumentée de classement suivant les catégories 1,
2et3.

L'estimation de l'incidence financiere des modifications est faite suivant les conditions
économiques du mois M0 mentionné a I’acte d’engagement.

Les modifications de catégorie 3 ne peuvent en aucun cas donner lieu a une augmentation
de la rémunération du maitre d'ceuvre.

5.2 Rémunération des missions complémentaires
Le montant de rémunération est global et forfaitaire, fixé lors de la remise d’offre et sera
définitif quelque-soit le montant des travaux.
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En application de I'article 11.1 du CCAG/MOE, I'option A est retenue.

Sauf renoncement du titulaire porté a I’acte d’engagement, le versement de I’avance prévue
dans les cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant du marché
est supérieur a 50 000,00 € hors taxe (HT) et si le délai d'exécution est supérieur a deux
mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la
notification du marché.

Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes (TTC) comprises du marché,
lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME
au sens du code de la commande publique

Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois
le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le taux de I'avance fixé aux paragraphes précédents est porté a 30 % lorsque le titulaire du
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise.

Le montant de |'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de 'avance est échelonné en tenant compte du montant de I'avance
accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s’impute par
précompte di au titulaire. L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations
réalisées des que ce montant atteindra 50 % du montant du marché et devra étre achevée
lorsque le montant des prestations réalisées atteindra 80 % du montant du marché.

7.1. Réglement des comptes
Les articles 11.2 a 11.8 du CCAG applicable sont complétés par les dispositions suivantes :

L'ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
dispose que les factures adressées par les fournisseurs aux structures du secteur public
doivent étre dématérialisées via portail CHORUS PRO accessibles a I'adresse en choisissant
I'onglet travaux :

https://chorus-pro.gouv.fr
Pour le dépot des projets d’états d’acompte sur marché il convient de préciser :
e Le N°de SIRET du SGAMI : 13002033200016
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e Le code du service : 69BPICOMPTA
e La référence de I'engagement juridique (EJ)
Le titulaire dépose son état d’acompte sur la plateforme a 'attention du Maitre d’Ouvrage.

Le versement d’acompte s’effectuera conformément aux articles R.2191-20 a R.2191-2 du
CCP, sur la base des prestations réellement exécutées.

7.1. Acomptes
Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes périodiques.

Le montant de chaque acompte est déterminé par le maitre d'ouvrage, sur la base du
descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maitre d'ceuvre.
Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que :

* Le montant des prestations exécutées, hors TVA et, le cas échéant, diminué des
réfactions conformément a I'article 21.3 du CCAG MOE;

* La décomposition des prix forfaitaires ou le détail des prix unitaires, lorsque les
prestations ont été effectuées de maniére incompléte ou non conforme ;

* Le détail des calculs, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision des
prix ;

* En cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chague membre du groupement,
le montant des prestations effectuées par celui-ci ;

* En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas
échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;

* Lecas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le
taux applicable. En application de I'article 11.4.2 du CCAG MOE, le marché prévoit le
versement d'acomptes a I'achévement de certaines étapes de |'exécution des prestations.

7.1.1. Echéancier de paiement des acomptes
L'échéancier de paiement des acomptes fait I'objet de 'annexe AE1 « Echéancier de
paiement ».

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments
de mission, en application de I'article 11.5 du CCAG MOE et conformément aux articles R.
2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique, et dans la limite de I'échéancier
cité en annexe AE2.

7.1.2. Acceptation de la demande de paiement

Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.

7.1.3. Demande de paiement finale
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Le maitre d'ceuvre transmet sa demande de paiement finale au maitre d'ouvrage apres
I’'achévement du marché de maitrise d’ceuvre.

Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant
total des sommes auquel le maitre d'ceuvre prétend du fait de I'exécution du marché dans
son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement
exécutées. Ce projet comprend a minima :

* Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final (1) ;

* La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage (2) ;

* Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché (3) ;

* La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution
de I'ensemble de la mission. Cette rémunération étant égale au poste (1) diminué
des postes (2) et (3) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Si, apres avoir été mis en demeure de le faire, le maitre d'ceuvre ne produit pas son projet
de décompte final dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la mise en
demeure, le maitre d'ouvrage établit d'office le décompte final aux frais du maitre d'ceuvre.
Ce décompte final est notifié au maitre d'ceuvre avec le décompte général.

Décompte général

En dérogation de I'article 11.8.1 du CCAG/MOE, le maitre d'ouvrage établit le décompte
général qui comprend :

* Le décompte final;

* L’état du solde avec le montant des révisions de prix définitives, établi a partir du
décompte final ;

* |’état récapitulatif des acomptes pergus et du solde tenant compte des révisions de
prix définitives.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

Par dérogation a l'article 11.8.2 du CCAG/MOE, le maitre d'ouvrage notifie au maitre
d'ceuvre le décompte général dans un délai de trente jours a compter de la date de
réception par le maitre d'ouvrage du projet de décompte final transmis par le maitre
d'ceuvre.

Dans un délai de trente jours courant a compter de la date a laquelle le décompte général
lui a été notifié, le maitre d'ceuvre envoie au maitre d'ouvrage ce décompte revétu de sa
signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le
signer.
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Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maitre d'ceuvre, il
devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au maitre d'ouvrage
constitue le point de départ du délai de paiement.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre
d'ouvrage dans le délai de trente jours, ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce
délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en
précisant le montant de ses réclamations, le décompte général notifié par le maitre
d'ouvrage est réputé étre accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du
marché.

Par dérogation a larticle 11.8.5 du CCAG/MOE, si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au
maitre d'ceuvre le décompte général dans les délais, le maitre d'ceuvre notifie au maitre
d'ouvrage un projet de décompte général signé, composé :

* Le décompte final;
* |’état du solde, établi a partir du décompte final ;

* |’état récapitulatif des acomptes pergus et du solde comprenant les révisions de prix
définitives.

Si, dans ce délai de dix jours, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au maitre d'ceuvre le
décompte général, le projet de décompte général transmis par le maitre d'ceuvre devient le
décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, court a compter du lendemain
de I'expiration de ce délai.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d'ouvrage régle, dans un
délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte
général assorti des réserves émises par le maitre d'ceuvre ou de la date de réception des
motifs pour lesquels le maitre d'ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le
décompte final.

Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément,
majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Si les réserves sont partielles, le maitre d'ceuvre est lié par son acceptation implicite des
éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

7.2. Réglement en cas de cotraitants
En cas de co-traitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilité a
présenter les décomptes périodiques, le projet de décompte général et a accepter le
décompte général.

7.3. Les délais de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours
conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le
maitre d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour
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suivant I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond autaux directeur semestriel (taux de
refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au ler jour du
semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points
de pourcentage.

Généralité sur les pénalités

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG/MOE, aucune exonération de pénalité ne sera
appliquée.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG/MOE, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la
tranche considérée.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG/MOE, les pénalités peuvent étre appliquées sur
simple constat du maitre d'ouvrage, sans que le titulaire ne soit invité a présenter ses
observations.

Les pénalités infligées dans le cadre de I'exécution du présent marché ne peuvent nullement
avoir d’effet libératoire en sorte que le Pouvoir adjudicateur se réserve, en sus, le droit de
réclamer au Titulaire la réparation du préjudice résultant de tout fait fautif de ce dernier.

8.1. Pénalités pour retard
Par dérogation a l’article 16.2.3 du CCAG/MOE, en cas de retard dans la présentation des
documents d’études par le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage applique les pénalités
suivantes :

Pénalité Fait générateur Montant ou mode de calcul

Retard dans la remise d’un|A I'expiration du délaiindiqué |250€ par jour calendaire de

document ou d’un livrable dans|dans 'AE3 ou a défaut dans le | retarg
Iexécution de la prestation du CCAG applicable Moe/Travaux
MOE conformément aux
dispositions du CCTP ou des
missions identifiées dans le
CCAG MOE et Travaux

8.2. Autres pénalités

En cas de non-respect des prescriptions du contrat, le titulaire encourt les pénalités
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suivantes :

Pénalité

Fait générateur

Montant ou mode de calcul

Absence a une réunion

Constat par le MOA de
I’absence du titulaire.

200 € par absence

Communication d’ordres de
service a impact financier
sans acceptation préalable
du maitre d’ouvrage

constat par le MOA de la
transmission de I'Ordre de
Service a I'entreprise

Le montant de la pénalité
correspond a l'impact
financier de I’OS transmis a
I'entreprise

Communication d’ordres de
service sans impact financier
sans acceptation préalable
du maitre d’ouvrage

constat par le MOA de la
transmission de I'Ordre de
Service a I'entreprise

150€ par OS transmis a
I'entreprise

Non-respect des obligations
de moyens minimaux prévus
dans la note méthodologique
ou le mémoire technique

En cas de constatation par le
maitre d’ouvrage

500 € par constat

Pénalité en cas de travail
dissimulé

Lorsque I'acheteur est
informé, par les instances de
controle, d’une situation
irréguliére du titulaire au
regard des articles L.8221-3 a
L.8221-5 du Code du Travail,
il lui enjoint de faire cesser
immédiatement la situation
et d’en apporter la preuve. Il
informe I'instance de
contréle des résultats de
cette démarche. En I’'absence
de régularisation dans les
délais impartis, la personne
publique peut imposer des
pénalités, ou rompre le
contrat, sans indemnité, aux
frais et risques du titulaire.

10% du montant du marché
de MOE

Ne peut excéder celui des
amendes encourues en
application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-
5 du Code du Travail.

Pénalités suite a

d’études

rejet

Lorsque le pouvoir
adjudicateur estime que les
prestations sont non
conformes aux stipulations
du marché et ne peuvent
étre admises en |'état, il en

A compter de la notification
du rejet, le Titulaire sera
redevable d’une pénalité de
400€ par jour calendaire.
Cette pénalité prendra fin a
la date de remise d’une
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prononce le rejet partiel ou
total. En cas de rejet, le
titulaire est tenu d'exécuter a
nouveau la prestation prévue
par le marché.

nouvelle prestation par le
Titulaire qui devra étre
acceptée par le pouvoir
adjudicateur.

Absence aux constats
contradictoires

dans le cas ou, diment
convoqué par le représentant
du maftre d’ouvrage, le
maitre d'ceuvre ne serait pas
présent ou représenté a la
date fixée, ou refuserait de
procéder aux constatations, il
lui sera appliqué une
pénalité.

1000€ par absence

Violation de I'obligation de
confidentialité

Constat de I'acheteur

5000€ par manquement

Pénalités sur toute la durée
du marché

Pour chaque manquement
du Titulaire a ses obligations
au titre du Marché qui ne fait
pas I'objet de I'un des
régimes particuliers de
pénalités défini ci-dessus

150€ par jour calendaire a
partir de I'expiration du délai
indiqué dans la mise en
demeure préalable

mise en danger des
personnels

Pendant toute la durée du
Marché, le Titulaire encourt
une pénalité journaliére en
cas de mise en danger du
personnel des services
utilisateur, de ses usagers et
de tout tiers, du fait de ses
interventions ou de celles de
ses préposés, ou de son
inaction, négligence ou de
celle de ses préposés.

3500€ / jour et par mise en
danger.

défaillance dans
I’organisation des réceptions
de travaux

En cas de non-respect des
modalités d’organisation des
opérations de réception, le
Titulaire encourt une

500€ par manquement.
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pénalité par manquement.

Absence aux OPR

bien que diment convoqué,
s’il est constaté que le maitre
d'ceuvre n'est pas présent a
la date retenue pour la
réalisation de opérations
préalables a la réception, ou
si, bien que présent ou
représenté, il refuse de
procéder aux OPR, un
abattement de sa
rémunération de la mission
AOR sera réalisée.

Abattement de 30 % de
I’élément de mission AOR

Production des attestations
d’assurance

En cas de retard dans la
remise des attestations
d’assurance, dans les délais
sollicités par le MOA, le
Titulaire encourt une
pénalité journaliére et par
document absent.

500€ par jour et par
document absent.

Format informatique des
livrables

Il est exigé que les livrables
soient rédigés et remis en
format électronique, aux
formats PDF sélectionnable,
et au format source « libre
office ». Dans le cas ou le
titulaire utilise un autre
format électronique que le
format « libre office », ce
dernier subira une pénalité
par manquement.

500€ par manquement et par
livrable.

Non respect de la charte
graphique SGAMI SE

Voir charte graphique et
patrimoine

100,00 €

non obtention des CEE

L’acheteur souhaite obtenir
des CEE a la fin du chantier

100 € par unité
d’équipement non conforme.
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de rénovation. Une liste des
CEE atteignables sera
effectuée au stade des
études d’avant projet. A
I'issue du chantier, s'il
s’avere que les équipements
installés par les entreprises
ne respectent pas les
exigences inhérentes a
I’obtention des CEE,
I'acheteur appliquera une
pénalité par unité
d’équipement on conforme.

Non transmission des OS au
MOA

La carence constatée du
titulaire dans la délivrance
des ordres de service expose
celui-ci a I'application d'une
pénalité dont le montant par
jour de retard - compris
entre la date ou I'ordre de
service aurait d( étre délivré
et celle ou il I'a été
réellement.

200 € par ordre de service et
par jour de retard.

non respect des dispositions
du programme technique
détaillé de I'opération

A I'exception des écarts au
programme que le MOE doit
clairement spécifier au MOA
et que ce dernier aura
approuvé par écrit, le projet
réalisé se doit d’étre en tout
point conforme aux
dispositions du programme
technique détaillé. En cas de
non respect des dispositions
du programme, une pénalité
sera appliquée.

500€ par manquement
constaté, quelque soit I'état
d’avancement des travaux.

Dépassement du seuil de
tolérance « travaux »

En cas de dépassement du
seuil de tolérance fixé a
I'article 11.10 du présent
CCTP, sans autorisation
préalable de la MOA, le
titulaire s’expose a des

Le montant de la réfaction
est calculé selon la formule
suivante : R=(Cc—SCP2) x t

Conformément a |'article
R.2432-4 du code de la
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pénalités financieres commande publique, le
traduites par une réfaction montant de cette réfaction
sur la rémunération. ne peut excéder 15% (quinze
pour cent) du montant de la
rémunération des éléments
de mission postérieurs a
I'attribution des marchés des
travaux.

Cette réfaction est appliquée
sans préjudice des autres
recours ou sanctions prévus
par le marché.

8.3. Non réalisation des constatations contradictoires
Sans préjudice de |'application de I'article "Résiliation aux torts du maitre d’ceuvre" du
CCAP, en cas de non réalisation par le maitre d'ceuvre des constatations contradictoires
prévues aux articles 11.4 et 11.5 du CCAG travaux, dans les huit jours de la demande qui lui
a été faite par le titulaire, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1 000 €, sans mise en
demeure préalable.

De plus, dans le cas oUu, diment convoqué par le représentant du maitre d’ouvrage, le
maitre d'ceuvre ne serait pas présent ou représenté a la date fixée, ou refuserait de
procéder aux constatations, il lui sera appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de
1000 €.

8.4. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entreprise
est fixé a 3 jours ouvrés a compter de la date de I'accusé de réception du document. Au-dela,
le titulaire encourt sur simple constatation , une pénalité de 100 euros pas jour de retard.

Le titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du
CCAG/MOE.

9.1. Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers
Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger
la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie
civil, au méme titre que le Maitre d'ouvrage et le Coordonnateur SPS, le Maitre d’ceuvre
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doit, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, que
pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de
formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence
d'un coordonnateur SPS sur le chantier ne modifie en rien la nature et |'étendue des
responsabilités incombant au Maitre d'CEuvre.

Collaboration dans la phase des études : Le Maitre d’ceuvre est tenu d'associer le
coordonnateur dés la phase d'élaboration des études d’avant-projet sommaire de I'ouvrage,
lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans |'organisation des opérations de
chantier.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui
permettre d'exercer correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai
compatible avec I'exercice de sa mission.

Le Maitre d’ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur SPS ou adopter
des mesures d'une efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont
prises sous l'autorité du Maitre d’ceuvre, elles sont arrétées en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Le Maitre d’ceuvre participe au college interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail, si le chantier vu le nombre d'entreprises et un effectif des travailleurs
le rend obligatoire.

Le Maitre d’ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre
journal lorsqu'elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le
coordonnateur SPS s'il I'estime nécessaire.

10.1. Role du maitre d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est chargé de prendre les décisions et d'accomplir les taches qui lui
incombent aux termes du CCAG/Travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la
direction (voir article ci-dessus) en tenant compte des éventuelles dérogations insérées dans
les marchés de travaux.

Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son
marché de travaux.

10.2. Régime des ordres de services aux titulaires des marchés de
travaux
Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG/Travaux applicable aux marchés de travaux,
les ordres de service destinés aux titulaires des marchés de travaux seront préparés, datés
et signés par le maitre d’ceuvre puis transmis au maitre de I'ouvrage pour notification au
titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le maitre de |I'ouvrage lui seront opposables.
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En outre, tous les ordres de services relatifs a |la réalisation de travaux supplémentaires ou
modificatifs de quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG
Travaux, doivent étre soumis a l'accord préalable du maitre de |'ouvrage qui apposera son
visa sur le document avant toute notification au titulaire du marché de travaux. Seuls les
ordres de service comportant ce visa seront opposables au maitre de |'ouvrage.

Les réserves émises par une entreprise destinataire d'un ordre de service seront portées a la
connaissance du maitre de |'ouvrage, par transmission a celui-ci d'une copie.

10.3. Registre de chantier
En application de I'article 28.5 du CCAG/Travaux, le maitre d'ceuvre doit tenir un registre de
chantier.

Le maftre d'ceuvre signera ce registre et devra le faire signer par le titulaire du marché de
travaux ou chacun des membres, en cas de groupement.

Le maitre d'ceuvre doit tenir ce registre a la disposition du représentant du maitre de
I'ouvrage ou des intervenants autorisés dans les 7 jours qui suivent leur demande formulée
par écrit ou lors des réunions de chantier.

10.4. Augmentation du montant des travaux
Conformément a l'article 14.4 du CCAG/Travaux 2021, le maitre d'ceuvre doit notifier au
maitre de I'ouvrage, dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la lettre du
titulaire l'informant de la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur
montant contractuel, son avis sur la décision a prendre par le maitre de I'ouvrage sur la
poursuite des travaux.

Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG/Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux
sans avenant préalable.

10.5. Réception
Le maitre d'ceuvre s'engage au respect des dispositions de l'article 41 du CCAG/Travaux
relatives a la mise en ceuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des
dispositions de I'article ci-dessus relatifs aux abattements et pénalités applicables.

10.6. Clause environnementale

Les obligations environnementales a la charge du titulaire dans le cadre de I'exécution du
marché sont précisées dans les piéces techniques du dossier de consultation des
entreprises.

11.1. Définition du colit prévisionnel des travaux du maitre d'ouvrage
Le maitre d’ouvrage fixe le colt de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée a
I'ensemble des travaux (CPQ). Celle-ci figure dans l'acte d'engagement, en valeur du mois
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MO mentionné a I'acte d’engagement.

11.2. Etablissement du co(it prévisionnel (CPO et CPD)
Le co(t prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

*  Du forfait de rémunération du maitre d'ceuvre ;

* Des dépenses de libération d'emprise ;

* Des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;
* Des frais éventuels de contréle technique ;

* Des frais de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé ;
* Des frais d'autres prestations intellectuelles éventuelles (géomeétre, AMO ...) ;
* De la prime éventuelle de I'assurance dommage et CCRD ;

* Detous les frais financiers.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un co(t prévisionnel définitif des travaux (CPD) sur la base
de I'exécution des études d'Avant-Projet Définitif (APD).

Si CPD > CPO : si le colt prévisionnel définitif des travaux, calculé sur la base des conditions
économiques du mois MO et proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise de
I’APD, est supérieur au colt prévisionnel des travaux fixé a I'acte d’engagement , le maitre
d’ouvrage peut :

* Refuser d’admettre les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage,
de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet dont le co(t est
inférieur ou égal a CPO ;

* Accepter d’'admettre les prestations du maitre d'ceuvre et I'augmentation du co(t
prévisionnel définitif des travaux par ordre de service a prix d’attente puis par
avenant.

Si CPD < CPO: sile colt prévisionnel définitif des travaux proposés par le maitre d'ceuvre
au moment de la remise de I'APD est inférieur ou égal au colt prévisionnel des travaux fixé a
I'acte d’engagement sur la base des conditions économiques du mois MO, le maitre de
I'ouvrage arréte par ordre de service le colt prévisionnel définitif des travaux sur lequel
s'engage le maitre d'ceuvre.

11.3. Taux de tolérance et établissement du seuil n°1
Le co(t prévisionnel des travaux (CPO) est assorti d'un taux de tolérance (X1), qui permet de
définir un seuil de tolérance.

Le seuil de tolérance sur co(it prévisionnel (SCP1) est égal au co(t prévisionnel des travaux
majorés du produit de ce colt par le taux de tolérance :

Pour la présente mission de maitrise d'ceuvre :

e Letaux detolérance X1 est fixé a3 %
* Le seuil de tolérance SCP1 est égal a SCP1 = (1+X1)*CPO

Lorsque les parties auront convenu par avenant du coUt prévisionnel définitif des travaux
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(CPD), celui-ci remplacera le CP0O dans la formule ci-dessus.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet qu'il congoit
reste inférieur ou égal au seuil de tolérance.

Chaque fois que le maitre d'ceuvre constate que son projet ne respecte pas le seuil de
tolérance et avant méme de connaitre le résultat de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le mafitre d'ceuvre doit en informer la maitrise d’ouvrage et
reprendre gratuitement ses études si celle-ci le lui demande.

Les augmentations du co(it des travaux doivent étre qualifiées suivants les 3 catégories
définies a I'article 5.1 du présent CCAP.

L'incidence financiere des modifications de catégorie 3 n’est pas prise en compte pour le
calcul du respect des engagements financiers du maitre d’oeuvre, notamment pour
I’appréciation du respect du seuil de tolérance SCP1.

A contrario, les modifications de catégorie 1 et 2 seront prises en compte pour le calcul du
respect des engagements financiers du maitre d’ceuvre, notamment pour I'appréciation du
respect du seuil de tolérance SCP1.

11.4. Application du seuil de tolérance SCP1

Hypothése 1 : CR > SCP1

Si a l'issue de la consultation des entreprises de travaux, c'est a dire aprés réception et
discussion du rapport d'analyse des offres établi par le maitre d'oeuvre, le colit de référence
(CR) dépasse le seuil de tolérance SCP1, le maitre d'ouvrage peut :

* Demander au maitre d'ceuvre d'adapter ou reprendre ses études conformément au
programme initial, sans rémunération complémentaire dans le délai prescrit par
I'acheteur.

Cette mise a jour doit permettre d'aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises en cas de nouvelle(s) procédure(s) ou a une base de négociation avec les
candidats (en cas de procédure permettant la négociation). La négociation ne saurait
sensiblement modifier les conditions initiales de mise en concurrence.

Si le maitre d'ceuvre ne trouve pas de solution pour respecter cette derniere attente,
il peut étre considéré comme défaillant et le présent marché peut étre résilié
conformément a I'article 30 du CCAG/MOE.

* Accepter I'augmentation du co(t prévisionnel des travaux et notifier les marchés de
travaux. En outre, toute demande de rémunération supplémentaire du maitre
d’ceuvre associée a I'augmentation des travaux sera refusée par le maitre d’ouvrage.

Hypothése 2 : CR < SCP1
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Si le co(t de référence des travaux [CR] est inférieur ou égal au seuil de tolérance 1 [SCP1],
le maitre de I'ouvrage notifie les marchés de travaux.

11.5. Définition du colit de référence (CR)

A l'issue de la mission ACT, lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en
concurrence relative a la passation des marchés de travaux de I'ensemble de I'opération, le
maitre d'ceuvre établit le colt de référence des travaux (CR) comme suit.

Ce co(it est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, toutes tranches
confondues, y compris les variantes, comme les plus économiguement avantageuses, par un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois MO
du marché de maitrise d'ceuvre (numérateur) et au mois MO des offres travaux
(dénominateur).

En cas de désaccord sur I'offre économiquement la plus avantageuse, la décision du maitre
d’ouvrage s'impose au maitre d’ceuvre.

11.6. Définition du colit de réalisation des travaux (CRT)

Le co(t de réalisation des travaux [CRT] est le coQt qui résulte des contrats de travaux passés
par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants
initiaux des marchés de travaux et est établi sur la base des conditions économiques du mois
MO travaux.

Le maitre d'ceuvre s'engage a respecter le co(t de réalisation des travaux (CRT).Toute
prestation supplémentaire induite par un manquement dans les études du maitre d’ceuvre
lors d’une phase ultérieure ne fera I'objet d’aucun complément de rémunération.

11.7. Etablissement du seuil de tolérance n°2 (SCP2)

Le colt de réalisation des travaux (CRT) est assorti d'un taux de tolérance (X2), qui permet
de définir un seuil de tolérance SCP2.

Le seuil de tolérance SCP2 est égal au colt de réalisation des travaux CRT majoré du produit
de ce colt par le taux de tolérance.

Pour la présente mission de maitrise d'ceuvre :

* Letaux detolérance X2 est fixéa3 %
* Leseuil de tolérance SCP2 est égal a SCP2 = (1+X2) * CRT

Les augmentations du co(it des travaux doivent étre qualifiées suivants les 3 catégories
définies a I'article 5.1 du présent CCAP.
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L'incidence financiere des modifications de catégorie 3 n’est pas prise en compte pour le
calcul du respect des engagements financiers du maitre d’oeuvre, notamment pour
I’appréciation du respect du seuil de tolérance SCP2.

A contrario, les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent étre prises en compte pour le
calcul du respect des engagements financiers du maitre d’ceuvre, notamment pour
I'appréciation du respect du seuil de tolérance SCP2.

11.8. Travaux supplémentaires en phase exécution

Les travaux supplémentaires ou modificatifs ayant une incidence financiere doivent recueillir
I'accord préalable de la maitrise d'ouvrage.

Cet accord porte sur une fiche de travaux modificatifs (FTM) ou sur un projet d'ordre de
service soumis a l'avis de la maitrise d'ouvrage. Ce document doit comporter le co(t des
travaux supplémentaires ou modificatifs, évalué soit a partir d'un devis de |'entreprise, soit a
défaut par une estimation établie par le maitre d'ceuvre. La FTM doit mentionner la bonne
catégorie de travaux (1, 2 ou 3 selon la décomposition ci-dessus) a laquelle se rapportent les
travaux supplémentaires.

Dans le cas d'un devis de |'entreprise, celui-ci est analysé et éventuellement corrigé par le
maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, les montants sont exprimés suivant les conditions économiques du mois
MO du marché de travaux.

Le montant des travaux modificatifs ou supplémentaires doit faire |'objet d'une
décomposition du prix forfaitaire. Celle-ci utilise les prix d'unités figurant dans la
décomposition du prix global et forfaitaire ou du bordereau des prix unitaires du marché de
travaux concerné, complétés éventuellement de prix nouveaux pour des prestations pour
lesquelles le maitre d'ceuvre ne dispose d'aucune référence dans le marché.

Lorsque des travaux sont exécutés avec |'accord du maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
rechercher des économies en contrepartie de ces travaux.

11.9. Co(t constaté des travaux (Cc)

A l'issue des travaux, le co(t constaté [Cc] des travaux est le montant, en valeur MO travaux,
des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés et avenants intervenus
pour la réalisation de |'ouvrage et hors revalorisation de prix.

Il résulte des décomptes généraux et définitifs et comprend les avenants passés en cours de
chantier ou en fin de travaux et inclut les réclamations admises par le maitre d’ouvrage, en
accord avec le titulaire, a I'exclusion des sujétions techniques imprévues.

En cas de désaccord sur I'admission des réclamations, la décision souveraine du maitre
d’ouvrage I'emporte. Le maitre d'oeuvre ne pourra se prévaloir d'un quelconque préjudice
subi.
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11.10. Réfaction [R] pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co(t constaté des travaux [Cc], est supérieur au seuil de tolérance SCP2, le maitre
d'ceuvre peut supporter une réfaction [R].

La réfaction est calculée comme suit :
R=(Cc—-SCP2) xt
Dans laquelle :

* R =lemontant de la réfaction ;
* Cc=le colt constaté des travaux ;
* SCP2 =le seuil de tolérance SCP2 ;
* t: taux de rémunération pour les missions de base toutes tranches confondues = le
résultant du rapport FP/CPO dans lequel :
. FP = forfait provisoire de rémunération fixé a I’acte d’engagement ;
. CPO = co(t prévisionnel des travaux fixé a I'acte d’engagement

Conformément a l'article R.2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette
réfaction ne peut excéder 15% (quinze pour cent) du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a |'attribution des marchés des travaux.

11.11 Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages [CRT] augmenté du
colt des travaux non prévus (hors travaux correspondant a des modifications de programme
demandées par le maitre d'ouvrage) dépasse le seuil de tolérance, des retenues
intermédiaires provisoires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage par
fractions réparties sur les décomptes correspondant aux éléments de mission postérieurs a
I'ACT, suivant les modalités de calcul précisées a l'article« Réfaction pour dépassement du
seuil de tolérance »

le cas échéant, le maitre d’ouvrage peut décider de résilier le contrat de maitrise d’ceuvre
conformément a l'article 19.4 du présent CCAP.

12.1. Traitement des données personnelles
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les
parties se conformeront au reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016, relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (reglement général sur la protection des données) — « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit a I'autre partie qu'elle se conformera strictement au RGPD
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pour tout traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.

En effet, les informations a caractere personnel demandées dans le document de
consultation des entreprises sont obligatoires et leur absence compromettrait Ia
candidature, qui deviendrait irréguliére. Suite a la fourniture du dossier de candidature et
de l'offre des soumissionnaires, les informations nécessaires seront enregistrées dans un
fichier informatisé par le maitre d'ouvrage, au sein de la Direction de I'lmmobilier du SGAMI
Sud-Est.

Les données transmises seront utilisées dans la mesure ou cela est nécessaire pour assurer
I'exécution du contrat. Les informations personnelles sont conservées pendant une durée
qui ne saurait excéder dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles
transmises seront mis en place par les parties, de maniere a empécher leur
endommagement, effacement ou acces par des tiers non autorisés.

L'accés aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir
accés pour la bonne exécution du marché public et, le cas échéant, a ses sous-traitants. Les
sous-traitants en question seront soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent
utiliser les données qu'en conformité avec les dispositions contractuelles et la législation
applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent a ne pas vendre, louer, céder ni
donner acces a des tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf
motif légitime contraignant, sans le consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au
Réglement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le
propriétaire des données personnelles bénéficie d'un droit d'acces, de rectification, de
portabilité et d'effacement de ces derniéres ou encore de limitation du traitement.

En signant le présent marché, le titulaire accepte que les données a caractere personnel
qu'il aura fourni soient collectées et traitées par le maitre d'ouvrage.

12.2. Confidentialité et protection des données personnelles
Le titulaire et l'acheteur qui, a l'occasion de |'exécution du contrat, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents signalés comme présentant un
caractere personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a
caractére personnel et le reglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
personnelles auxquelles elle a acces pour les besoins de |'exécution du contrat et s'engage
a:

* Les traiter conformément a |'usage prévu au contrat ;
* Les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;
*  Garantir leur confidentialité ;
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* Limiter I'accés aux seules personnes autorisées ;
* Signaler toute violation de ces regles aupres de I'acheteur et de la CNIL.

Pour assurer cette protection, il incombe a |'acheteur d'effectuer les déclarations et
d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a |'exécution des prestations prévues
par les documents particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité
et des mesures de protection qui s'imposent a lui pour |'exécution du contrat et s'assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le
support, qui résultent de |'exécution des prestations objet du marché, tels que notamment
les ceuvres de l'esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du
Code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels,
documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les
prestations de direction, d'examen, de vérification et de gestion utiles a la réalisation et a
I'exploitation, par d'autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par
le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par
des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le
savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité.

Le maitre d'ceuvre concede, a titre non exclusif, au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés
dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, notamment les plans, en
I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen
et sous toutes formes, dans le respect du droit moral du maitre d'ceuvre. Cette concession
ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et vaut pour le monde entier.

L'auteur jouit également du droit au respect de son ceuvre. Ce droit autorise I'auteur a faire
sanctionner toute altération ou dénaturation de son ceuvre, a |'exception de celles qui sont
rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de
sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination
de I'ouvrage ou son adaptation a des besoins nouveaux.

Par dérogation a l'article 24.6.3 du CCAG/MOE, le maitre d'ceuvre ne peut librement
publier les résultats que sous réserve des obligations de confidentialité fixées au présent
CCAP et de I'accord express et préalable du maitre d’ouvrage.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage se prononcera sur son accord quant a la mention de son
nom lors de la publication.

Au sens de I'article 24.7 du CCAG/MOE, le maitre d’ouvrage ou le tiers désigné ne prévoient
pas d’exploitation commerciale des résultats.
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Conformément a l'article 20 du CCAG/MOE, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter, sans indemnité, I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de
mission de la phase «études » (élément « ACT » inclus). Cette disposition s’applique a
chaque tranche ferme et/ou optionnelle, s’il y a lieu.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG/MOE, dans le cas ol l'arrét de I'exécution de la
prestation au terme d’un élément de mission est temporaire, il n’entraine pas la résiliation
du marché. Dans les autres cas, I'arrét emporte résiliation du marché. La décision prise
précise si I'arrét est temporaire ou définitif. Dans le cas d’une résiliation intervenant en
cours d’exécution de I'un des éléments de mission d’études, les modalités de solde du
contrat reléevent des dispositions des articles "Modalités de reglement"”, "Engagement du
maitre d'ceuvre" et "Résiliation " du présent CCAP.

Dans le cas ou la période d’arrét de I'exécution de la prestation est inférieure a une année,
le titulaire n’aura le droit a aucune indemnité financiére et aucun délai complémentaire
pour la reprise des prestations.

Dans le cas ou la période d’arrét de I'exécution de la prestation est supérieure a une année,
le titulaire et le Maitre d’ouvrage entreront en négociation afin de définir les conditions de
la reprise (négociation sur les délais et sur la rémunération).

15.1. Délais de vérification des documents
Le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera a la vérification des documents produits
par le titulaire dans un délai de deux mois a compter de la date de réception des documents
au maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG/MOE, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le
titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications des éléments remis pour acceptation.

L'absence de réponse du maitre d'ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-dessus
ne vaut pas admission des documents et entraine I'arrét temporaire de I'exécution de la
mission jusqu’a nouvel ordre selon I'article 15.3 ci-dessous.

15.2 Décisions notifiées par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre
les décisions suivantes :

* ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG/MOE ;
e réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG/MOE ;

e rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG/MOE.

15.3 Arrét temporairement
L'acheteur peut exclusivement décider, au terme de chacune des missions définie par un
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élément d’étude ou de travaux, d’arréter temporairement I'exécution de la prestation.

La décision d’arréter temporairement I'exécution ne donne lieu a aucune indemnité
financiere pour le titulaire.

La durée de cet arrét est libre. La reprise de la dite prestation sera notifiée au titulaire par
un ordre de service.

A lissue d’un délai de six mois les parties se rencontrent pour décider de la suite a donner
au marché. Le maitre d’ouvrage pourra décider d’arréter I'exécution des prestations dans
les conditions du CCAG applicable.

15.3. Achevement de la mission
Sauf la réserve énoncée ci-dessous, la mission du maitre d’oeuvre s'achéve a la fin du délai
de garantie de parfait achévement (prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés
de travaux) ou, aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception
ou les désordres constatés pendant le délai de garantie ne sont pas tous levés a la fin de
cette période. Dans cette hypothese I'achéevement de la mission intervient lors de la levée
de la derniére réserve ou a la réparation du désordre.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de matitrise
d’ceuvre s’achéve a 'expiration du dernier délai de garantie de parfait achevement sauf
prolongation de ce délai ou levée de réserves postérieures a son expiration. Dans cette
hypothése, I'achevement de la mission intervient lors de la derniere levée des réserves.

La mission de maitre d'ceuvre se prolongera au-dela de la date d'achevement définie ci-
dessus, en cas de réclamation formulée par les titulaires des marchés de travaux sur leur
décompte général jusqu'a la résolution amiable ou contentieuse du différend. Le maitre
d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage sur toutes les réclamations formulées.

16.1. Assurances de responsabilité

16.1.1. Assurance de Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire unique du contrat ou chacun des co-traitants en cas de groupement doit
justifier au moyen d’une attestation de son assureur portant mention de |'étendue de la
garantie au moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le
contrat dure plus d’une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile
contractée auprés d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber a
guelque titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-traitants respectifs, a raison des
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y
compris la maitrise d’ouvrage du fait ou a I'occasion de la réalisation des prestations objet
du présent marché.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d'exécution du contrat et
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le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants devra en justifier a chaque échéance
annuelle ainsi que du paiement de la prime.

16.1.2. Assurance de Responsabilité civile décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation
d’assurance, le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement
doit justifier, au moyen d’une attestation de son assureur, I'assurance couvrant la
responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6
du Code civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que
soit la date d’intervention du maftre d’ceuvre. Le titulaire et ses cotraitants éventuels font
leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les
produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage. Les maitres d’ceuvre seront tenus
également de s’assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3
du Code civil ainsi que pour la garantie des dommages immatériels.

16.2. Assurances des travaux

16.2.1. Assurance Tous Risques Chantiers
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police tous risques chantier.

16.2.2. Assurance dommages-ouvrage
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police dommages-ouvrage.

16.3. Dispositions diverses

16.3.1. Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
Le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence ou insuffisance de
garantie.

16.3.2. Incidence des polices souscrites par le maitre d'ouvrage
La souscription par le maitre d’ouvrage de I’'ensemble des polices mentionnées ci-dessus est
sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a lieu ses co-
traitants et découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles. Les
garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et
le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre
d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement
énumeérées ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la
nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants
de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs
sous-traitants.
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En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses
dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des
clauses de réexamen suivantes.

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau
titulaire afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les
parties, dans les hypotheses suivantes :

* cessation d’activité,

* cession de contrat,

e déces,

* difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou
financieres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations
contractuelles,

* défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d’un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres, sur la base des mémes piéces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres
du groupement, aprés accord de I'’ensemble des membres sur la substitution. Le remplacant
proposé pourra étre :

* dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit
une entreprise tierce.
* dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du pouvoir
adjudicateur sur la substitution :

e dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

* dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant
sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui
leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire. A défaut :

* dans le cas du groupement solidaire, il sera procédé a la résiliation du marché pour
faute ;

* dans le cas du groupement conjoint, I'acheteur se réserve la possibilité :
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- de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux
aprés désignation d’'un mandataire non solidaire,
- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

En cas de litige, le tribunal compétent est :
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun — 38022 GRENOBLE CEDEX

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent

étre rédigés en langue francaise.

19.1 Résiliation pour motif d'intérét général
Le maitre d'ouvrage peut mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un
motif d'intérét général. Dans ce cas, le maitre d’ceuvre a droit a étre indemnisé du préjudice
qu'il subit du fait de cette décision.

Dans ce cas, le maitre d’ceuvre a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant
au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations recues, un pourcentage fixé a 5 %.

Le maitre d’ceuvre peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés
pour I'exécution du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées.
A cette fin, le maitre d’ceuvre fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier lI'indemnité.

19.2 Mise en demeure
Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service,
le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une
décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas
inférieur a 7 jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

19.3 Résiliation pour faute
Le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire pour les motifs prévus a
I’article 30 du CCAG/MOE.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui
pourraient étre intentées contre le maitre d’ceuvre.
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19.4 Résiliation en cas de non-respect de I’engagement relatif au co(it des travaux
Le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour non-respect des engagements relatifs au
colt des travaux par le maitre d’ceuvre, notamment en cas de dépassement des seuils de
tolérance tel que définis a I'article 11 du CCAP (SCP1 et SCP2).

19.5 Effets de la résiliation
Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n'a d'effet que pour I'avenir.

Lorsque le maitre d'ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage a régler au
maitre d’ceuvre les prestations a réaliser et les dépenses engagées avant la réception de la
lettre de mise en demeure, jusqu'a la date de cessation du marché, sur justificatifs, sans
préjudice de toute autre indemnité qui pourrait éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a l'autre I'ensemble des éléments qu'elle a pu
obtenir de l'autre pour I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de Ia
résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée au maitre d’ceuvre, ce dernier devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette
décision.

19.6 Interruption des prestations pour retard de paiement
Par dérogation a l'article 25.1 du CCAG/MOE, le marché ne prévoit pas la possibilité pour le
maitre d’ceuvre d’interrompre I'exécution des prestations ou de demander la résiliation du
marché en raison de retards de paiement du maitre d’ouvrage.

19.7 Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles
Au sens de l'article 25.2.1 du CCAG/MOE, le maitre d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé
de la demande du maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours calendaires. A défaut de
réponse du maitre d’ouvrage dans ce délai, la demande de suspension est réputée refusée.
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Liste des articles du CCAG/MOE auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels

sont introduites ces dérogations :

Articles du CCAG auxquels il est dérogé

Intitulé des articles par lesquels sont
introduites ces dérogations

3.4.3 Représentation des parties

3.8.2 Ordres de service

3.8.3 Ordres de service

4.1 Pieces constitutives

5.2.3 Protections des données a caractére personnel
10.1.1 Forme et variation des prix

11.8.1 Décompte général et définitif

11.8.2 Modalités de réglement

11.8.5 Modalités de réglement

14.2 Ordres de service

16.2.1 Délais - Pénalités et primes

16.2.2 Délais - Pénalités et primes

16.2.3 Délais - Pénalités et primes

16.2.4 Délais - Pénalités et primes

20 Opérations de vérification

24.6.3 Utilisation des résultats

25.1 Résiliation- Interruption des prestations

Liste des articles du CCAG/Travaux auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels

sont introduites ces dérogations :

Articles du CCAG auxquels il est dérogé

Intitulé des articles par lesquels sont
introduites ces dérogations

Régime des ordres de services aux titulaires

2 des marchés de travaux

38 Régime des ordres de services aux titulaires
des marchés de travaux

14.4.3 Augmentation du montant des travaux

28.5 Registre de chantier

Annexe CCAP1 : Charte graphique

CCAP - Marché n°2025SGCD74001 MOE

46/46



