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1. GENERALITES

1.1 Prescriptions communes tous corps d’état

Le présent document constitue le CCTP du marché de travaux portant sur le remplacement du
réseau d’eau sanitaire (eau froide, eau chaude et bouclage) de I’hopital de Louviers.
Il précise les dispositions techniques, les conditions d’exécution, les normes de référence et les
exigences réglementaires applicables a I'ensemble des prestations a la charge de I'entreprise
titulaire du marché.

Les prescriptions générales ci-apres sont applicables a I'ensemble des prestations du présent lot
unique.

1.2 Consistance des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre du présent lot concernent le remplacement
complet du réseau d’eau sanitaire (eau froide, eau chaude et boucle de recyclage) hors colonnes
montantes au sein du Centre Hospitalier de Louviers. Le réseau existant, en acier galvanisé,
présente des signes de vétusté avancée et doit étre intégralement remplacé afin d’assurer la
pérennité, la sécurité sanitaire et la conformité réglementaire des installations.

Les prestations comprennent notamment :
e La prise de cOtes sur site pour la reconstitution précise des réseaux existants
e La réalisation des isométries et schémas de principe du nouveau réseau
e La mise en place de vannes de barrages a chaque colonnes montante.
e La dépose soignée de I'ancien réseau (avec évacuation en filiere réglementée)

e La fourniture et la pose du nouveau réseau d’eau sanitaire (en matériau adapté au milieu
hospitalier, a définir dans la suite du CCTP)

e Leraccordement aux équipements existants et a maintenir

e La mise en ceuvre des dispositifs de supportage, d’isolation thermique, de vannes d’arrét
et de vidange

e Lareprise des percements ou scellements nécessaires
e La mise en place de clapets contrélables ou de disconnecteurs

e L’insertion de vannes de barrage pour séparer les unités et faciliter les maintenances
futures

e Les essais de pression, la désinfection compléte du réseau, puis la mise en service

La fourniture des DOE (plans de récolement, fiches techniques, PV d’essais, etc.)

L’ensemble des travaux devra étre réalisé en site occupé, en coordination étroite avec les équipes
hospitaliéres, dans le respect strict des contraintes d’hygiéne, de sécurité et de continuité de
service.
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1.3 DTU

Les travaux objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et prescriptions des
documents réglementaires et normatifs en vigueur a la date de remise des offres. Cette liste, non
exhaustive et non limitative, comprend notamment :

Documents Techniques Unifiés (DTU) :
e DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour batiments d’habitation
e DTU 60.5 : Canalisations en cuivre
e DTU 60.10 : Canalisations sous pression pour eau froide et chaude.
e DTU 60.11 : Régles de calcul
e DTU68.1/68.2: Ventilation mécanique (travaux proche de gaines techniques)
e NFEN 806 (1a5): Spécifications pour les installations d’eau a I'intérieur des batiments
e NFEN 1717 : Protection contre les retours d’eau dans les réseaux

e Guide technique du CSTB sur les réseaux ECS en établissement de santé

1.4 Obligations de I'entreprise

1.4.1Connaissance des lieux

L’entreprise du présent lot se doit d’effectuer une visite sur site avant la remise de son offre, afin
de prendre pleinement connaissance de I'ensemble des contraintes spécifiques de réalisation de
ses ouvrages, tant d’un point de vue technique que des conditions de phasages et d’organisation
de ses travaux.

Avant tous travaux, I'entreprise devra vérifier au préalable I'exactitude des plans d’origine et
effectuer des relevés complémentaires autant que besoins.

Les contraintes de site sont définies dans le chapitre du cahier des généralités communes joint au
dossier de consultation, que I'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance.

1.4.2 Indications au CCTP

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra assurer la fourniture de tous les matériaux et
équipements, ainsi que tous les moyens de mise en ceuvre, de transport et de manutention
nécessaires a I'exécution compléte des travaux.

En tant que professionnel qualifié, il lui appartient de prendre en compte I'ensemble des
prescriptions du présent CCTP. Aucune omission, imprécision ou absence de mention explicite
dans les pieces contractuelles ne pourra étre invoquée ultérieurement pour justifier une
demande de travaux supplémentaires ou de plus-value.

L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux annexes nécessaires a la bonne exécution, a la
parfaite tenue et a la finition des ouvrages relevant du présent lot.
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Il est expressément demandé a l'entreprise de formuler toute observation ou demande de
précision relative aux documents du marché avant la remise de son offre, par écrit, aupres du
Maitre d’Ouvrage.
En cas d’erreurs, d’omissions ou de contradictions dans les piéces contractuelles, il appartiendra a
I'entreprise de les signaler au Maitre d’Ouvrage et de solliciter les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, aucune réclamation ne sera recevable de la part de I'entreprise adjudicataire sur
la base d’une interprétation personnelle ou d’une omission dans les piéces du dossier de
consultation.

L'entreprise est également réputée avoir parfaitement connaissance des exigences particulieres
des services publics distributeurs (eau, électricité, gaz, etc.), et ne pourra s’en prévaloir pour
demander des travaux supplémentaires.

Enfin, si des éléments constructifs non apparents sur les documents transmis rendent nécessaire
une modification ultérieure des installations, ces ajustements seront a la charge de
I’entrepreneur.

L'entreprise adjudicataire devra, au final, fournir une installation compléete, conforme et en
parfait état de fonctionnement.

1.4.3 Travaux liés au fonctionnement de I’établissement

Pendant |'exécution des ouvrages, les autres locaux continueront a étre occupés et exploités.
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances (bruits,
poussieres, etc...) et exposer clairement dans son offre les solutions proposées (protections,
matériel employé, durées des interventions)

1.4.4 Travaux de nettoyage et protection des zones d’intervention

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage des locaux aprés chacune de ses
interventions, avec enlévement aux décharges de tous gravats, gravois, emballage etc ...

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du présent lot sera tenu d'établir et d'entretenir
toutes les protections nécessaires a la sécurité et a la protection de ses ouvrages.

1.5 Documents a transmettre par I’entreprise

1.5.1 Avant travaux

Les études d’exécution sont entierement a la charge de I'entreprise. Aucun travail ne pourra étre
engagé sans validation préalable écrite du Maitre d’Ouvrage et du Controleur Technique, le cas
échéant.

Tout ouvrage réalisé sans approbation des documents d’exécution pourra étre refusé a la
réception, et devra étre déposé puis refait aux frais exclusifs de I'entreprise, y compris les
éventuels impacts sur le délai global du chantier.

L’entreprise devra fournir, pour approbation avant travaux, les documents suivants :
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e Le dossier de présentation des équipements (fiches techniques des matériels proposés,
avec références, certifications, compatibilité sanitaire, etc.)

e Les notes de calculs de dimensionnement des réseaux (débit, vitesse, pertes de charge),
iniquement en cas de modification du tracé, de réduction de diamétre, ou d’évolution du
réseau existant.

e Les plans d’exécution détaillés de I'installation (implantation, coupes, isométries, points de
raccordement, supportage, et MAJ Autocad des réseaux)

e Les plans de percements ou réservations a réaliser dans les ouvrages existants
e Les schémas de principe (eau chaude, eau froide, bouclage, équilibrage)

e Un planning détaillé d’intervention (cohérent avec le phasage du chantier et les
contraintes hospitaliéres)

1.5.2 A la réception des travaux

A lissue des travaux, I’entreprise devra remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
complet, en version papier (2 exemplaires) et numérique, au Maitre d’Ouvrage.

Ce dossier conditionne la réception définitive des travaux. L’absence ou l'incomplétude du DOE
pourra entrainer le report de la réception et/ou le blocage des soldes de paiement.

Le DOE devra comprendre a minima les pieces suivantes :

e Les plans de récolement a jour des travaux réellement exécutés (plans d’implantation,
isométriques, schémas de principe), avec indication des réseaux EF, ECS et bouclage, des
vannes, points de puisage, organes de réglage, etc.

e Les fiches techniques et notices d’entretien des équipements installés (vannes,
disconnecteurs, mitigeurs thermostatiques, calorifuge, etc.)

e Les PV d’essais de pression, et de mise en service
e Le proces-verbal de réception des installations

e (Le cas échéant) les attestations de conformité aux normes spécifiques (EN 806, EN 1717,
ACS, etc.)

L'ensemble des documents devra étre transmis dans un délai de 15 jours calendaires suivant
I'achévement des travaux et avant la réception définitive.

1.6 Coordination avec les autres corps d’états

L'entrepreneur du présent lot devra avant toute mise en ceuvre prendre contact avec les corps
d’états dont les ouvrages sont en liaison avec le sien de maniere a assurer une parfaite
coordination a I'exécution.

L'entrepreneur ne pourra ignorer la limite de prestation des différents intervenants
(externes/internes) pour prétendre a une majoration quelconque de son prix.
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L’entrepreneur devra donc prévoir dans son offre de prix toutes les sujétions et accessoires
nécessaires a la réalisation et finition de ces travaux et ne pourra évoquer ultérieurement un oubli
du dossier de consultation.

1.6.1 Travaux prévus

Les travaux prévus a la charge du présent lot sont les suivants :
Plomberie :

e La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le montage et le réglage de tout le matériel
nécessaire au fonctionnement correct de l'installation définie dans le présent document ;

e L'installation compléete des appareils, y compris toutes fournitures, facons et accessoires,
les alimentations d'eau froide, d'eau chaude et d’évacuation, raccordées depuis les
installations existantes

e Lalocalisation des réseaux, sont disponibles sur les plans de repérage fournis en annexe du DCE.

1.7 Matériel

1.7.1 Choix des appareils

Ceux-ci seront entierement a la charge de I'entreprise qui devra les effectuer selon les critéres
imposés par les services techniques du CHI.

Les marques et références portées ci-dessous sont des indications de forme et de qualité, sur
lesquelles I'entrepreneur basera sa proposition de prix.

Il pourra en variante, proposer d'autres appareils en précisant leurs caractéristiques.

Nombre et emplacement selon plan.

Les appareils seront principalement certifiés NF — plomberie sanitaire.

Les matériaux devront étre neufs et étre exempts de tout défaut. Pour la réception des travaux,
les installations seront livrées en ordre de fonctionnement et en parfait état de propreté. Les
appareils et les accessoires seront débarrassés des étiquettes, bandes adhésives et autres
dispositifs de protection et nettoyés soigneusement pour permettre de controler la qualité du
matériel installé.

1.7.2 Liste du matériel

Les éléments ci-dessous sont donnés a titre indicatif avec des relevés de cotes en interne pour
permettre une meilleure compréhension du périmeétre des travaux. L’entreprise reste responsable
de la prise de cotes réelles, de I'adaptation a la configuration des lieux et du dimensionnement
définitif des réseaux. Le réseau d’eau sanitaire (EF, ECS, bouclage) sera réalisé en tubes
multicouches GEBERIT MEPLA ou similaire avec raccords sertis, compatibles avec un usage en
milieu hospitalier.
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Réseaux multicouches :

Désignation Quantité indicative | Observations

Tube multicouche DN50 90 ml Y compris raccords et supportage

Tube multicouche DN40 110 ml

Tube multicouche DN32 100 ml

Tube multicouche DN25 140 ml

Tube multicouche DN20 50 ml

Tube multicouche DN15 200 ml Prévision pour environ 50 piquages
Robinetterie et équipements :

Désignation Quantité Observations

indicative

Vannes d’arrét (quart de tour ou
équivalent)

100 a 120 unités

DN15 a DN4O selon le cas

Vannes d’équilibrage ECS DN25

3 unités

Type Aquastrom ou équivalent

Robinet d’arrét sanitaire DN15 a

env. 110 unités

Répartis selon le DN

DN40
Clapet anti-retour ACS
Filtre a tamis ACS

1 unité DN100
1 unité DN100

Sur départ général
En amont du réducteur

Réducteur de pression DN100 1 unité Si besoin

Compteur EF a impulsion DN65 1 unité Avec sortie impulsion pour GTB
Manometres a glycérine @63 (0-10 | 2 unités Sur réseau EF et ECS

bars)

Disconnecteurs DN 100 au départ de | 1 unités Type BA

I'arrivée eau de ville

Calorifuge :

A base de manchons élastomeéres (type ARMAFLEX) conformes aux exigences thermiques et
sanitaires.

Longueurs a determinées en fonction du relevé de cote.

1.7.3 Phasage et modalités d’exécution des travaux

Les travaux devront étre réalisés en site occupé, sans interruption des services hospitaliers.
L’entreprise devra tenir compte des contraintes spécifiques du milieu hospitalier, notamment en
matiere d’hygiéne, de sécurité, de bruit, d’horaires et de continuité d’activité.

Afin de limiter les coupures d’eau et de garantir la disponibilité permanente des installations, il
est exigé que :

e Le nouveau réseau soit monté en paralléle de I’ancien réseau existant.

e |l existe une partie en DN 100 (arrivée eau de ville) en vide sanitaire qu’il faudrait passer
en aérien dans la cage d’escalier afin d’éviter le travail en espace clos et pour une meilleur
ergonomie.
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e Les raccordements finaux, ainsi que les basculements de réseau, soient réalisés
exclusivement de nuit, en dehors des heures d’activité des services hospitaliers.

e Un planning d’intervention détaillé soit transmis au Maitre d’Ouvrage, validé avant le
début des travaux.

e Un préavis minimum de 5 jours ouvrés soit respecté avant toute coupure d’eau, avec une
validation préalable des créneaux horaires par les services techniques de I’hopital.

Les travaux seront organisés selon les étapes suivantes :
1. Relevés et prise de coOtes sur site
2. Préparation des trongons du nouveau réseau en atelier ou sur site
3. Montage progressif en paralléle de I'existant avec supportages et carottages
4. Lla pause d’'un disconnecteur d’eau selon les réglementations en vigueurs (cf partie 3.2)
5. Essais des réseaux neufs + désinfection
6. Raccordements de nuit et basculements de service
7. Dépose du réseau obsoléete
8. Finitions, calorifuge, controles, DOE
L’entreprise devra organiser ses interventions de maniére a :
e Minimiser les nuisances (bruits, poussiéres, acces)
e Sécuriser les zones de travail par balisage et protection (planchers, plafonds, équipements)

e Nettoyer quotidiennement les zones de chantier

1.7.4 Garanties

La réception définitive des travaux constituera le point de départ :
e de la garantie biennale de bon fonctionnement sur les équipements dissociables ;

e et de la garantie décennale, conformément aux articles 1792 et suivants du Code civil, sur
les ouvrages relevant de cette responsabilité.

L'entrepreneur est tenu de fournir ou de réparer a ses frais les éléments reconnus défectueux
pendant la durée de ces garanties.
La réparation ou le remplacement de piéces ou d’équipements au cours de cette période ne
prolonge pas la durée de garantie, a I’exception des délais d’intervention et de remplacement.

La garantie ne couvre pas :
e l'usure normale,
e les dégradations résultant d’'un défaut d’entretien ou d’un usage inadapté,

e les dommages causés par un tiers ou par un cas de force majeure.
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Les équipements fournis seront garantis conformément aux normes en vigueur et aux conditions
des fabricants.

2. BASE DE CALCULS

2.1 Energies disponibles sur site

e Reprise de I'alimentation EF sur le réseau existant

e Pressions disponibles : 3 bars max / 1 bar min

2.2 Données de dimensionnement plomberie

Température de distribution ECS entre 55 et 60°C
Température au point de puisage limitée a 50°C (limiteurs NF obligatoires)
Vitesses maximales dans les canalisations :
o m/sen local technique
o 1,5m/s en colonnes
o 1 m/s en distribution terminale
e Coefficient de simultanéité : y = 0.8 / V(x-1)

e Formule de Flamant pour les pertes de charge

2.3 Prescriptions acoustiques
e Supports, colliers, gaines avec dispositifs antivibratiles et matériaux résilients
e Fixation sur parois lourdes et non sur cloisons légeres

e Passage en plancher isolé (fourreaux, bourrage, obturation au mortier)

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
Le dimensionnement de I'installation de plomberie est a la charge de I'entreprise.
3.1 Travaux préparatoires

La neutralisation et la vidange des réseaux auront été effectuées préalablement par les services
techniques du CHI.
L’entreprise du présent lot doit :
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e les raccordements, la remise en eaux et la désinfection des installations en Eau Froide,
Eau Chaude et Bouclage

e Toutes autres sujétions liées a la mise en ceuvre et au bon fonctionnement des
installations.

Pour mémoire toutes interventions sur les réseaux existants ne seront réalisées qu’apres accord
du maitre d’ouvrage et des services techniques du Centre Hospitalier Intercommunal.

3.2 Mise en place d’un disconnecteur

e Pose obligatoirement horizontale (sauf modele spécifique autorisé en vertical)

e Il doit étre installé en aval du compteur d’eau, avant tout point de soutirage concerné
e Accessible et visible en permanence (interdit en gaine fermée ou faux plafond)

o A labri du gel, des chocs et de la poussiére

e Respectant les préconisations de montage (vannes et filtre) c.f. plan ci-dessous

B=0,50 a 1,50

&gouts en
tunnel

1 vanne d'amét |
2 filtre

3 disconnecteur

4 vanne d'amét

4. CONTROLES ET ESSAIS

L’entreprise titulaire du présent lot devra inclure dans son offre I'ensemble des prestations,
fournitures, essais, contréles, mesures et interventions nécessaires a la mise en service compléte
et conforme des installations réalisées.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mandater, a la charge de I'entreprise, un organisme
agréé ou un expert indépendant pour réaliser des vérifications complémentaires (prélévements,
essais, radiographies), en cas de doute sur la conformité ou de contestation de malfacons
apparentes.
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4.1 Programme des essais

A lissue du montage et avant la réception, I'entreprise devra effectuer tous les essais
réglementaires et fonctionnels permettant de garantir :

e L’étanchéité des réseaux EF, ECS et bouclage
e Le bon fonctionnement des équipements (vannes, robinetteries, mitigeurs, clapets, etc.)
e La conformité sanitaire (désinfection, analyses d’eau)
e Lerespect des exigences acoustiques
Avant le démarrage des essais :
e Les protections et bouchons de chantier devront étre retirés et évacués
e Les équipements devront étre nettoyés et mis en eau

Les essais de plomberie devront étre réalisés avant exécution des peintures, notamment pour les
canalisations apparentes. Les réseaux devront étre maintenus en pression pendant 24 heures
consécutives.

En cas de contrGle acoustique, les mesures seront réalisées au sonomeétre, en dehors du bruit
ambiant. Si les seuils de bruit dépassent les valeurs admises, |I'entreprise devra assurer a ses frais
la mise en conformité du matériel.

4.2 Modeéles de fiches d’essais

L’entreprise devra établir des fiches d’essais conformes aux modeles internes validés par le Maitre
d’Ouvrage et/ou le Bureau d’Etudes Techniques.

Chaque fiche devra indiquer :
e Letype d’essai (étanchéité, débit, température, désinfection, bruit, etc.)

Les conditions de réalisation

Les résultats de mesure

La conformité ou non-conformité

La date, le lieu, les personnes présentes

Ces fiches devront étre transmises avant réception, accompagnées des certificats COPREC si
requis.

En cas de défaut ou d’absence de production de ces documents, le Maitre d’Ouvrage pourra
confier leur établissement a un bureau de contréle technique, aux frais de I'entreprise.

4.3 Essais a réaliser — Lot plomberie sanitaire

e Vérification préalable des équipements avant mise en eau

12
Remplacement réseau de plomberie — site de Louviers



e Essai d’étanchéité a I'eau (pression de service)

e Désinfection compléete des réseaux EF et ECS

e Analyses de potabilité de I'eau (laboratoire agréé)

e Essais fonctionnels des équipements (vannes, robinetteries, etc.)
e Vérification du fonctionnement du bouclage ECS

o Rédaction et remise des fiches d’essais certifiées

e Fourniture des PV d’essais COPREC si exigés

4.4 Suivi post-réception et accompagnement

A lissue de la réception prononcée par le Maitre d’Ouvrage, une période de fonctionnement
normal débute.

Pendant une période d’un an, I’entreprise du présent lot devra assurer :
e Leréglage ou I'ajustement des équipements, a la demande des utilisateurs
e La participation aux vérifications techniques demandées par I'exploitant
e Laformation du personnel technique de I'établissement, concernant :
o Laconduite des installations
o Le fonctionnement des équipements
o Les opérations d’entretien courant

A l'issue de cette période, une visite de réception de fin de parfait achévement sera organisée
entre I’entreprise et I'exploitant, pour constater la bonne tenue de I'installation

DATE :

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE

Précédés de la mention "lu et approuvé"
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