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ARTICLE 1- OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1.1- Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a R.2172-6, et R.2432-1 a
R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue de la rénovation énergétique
des archives départementales a Mondeville (14).

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
Dépbts Archives
9 Rue Nicéphore Niepce
14 100 Mondeville

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de batiment pour
une opération de réhabilitation.

1. 2 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) sous le nom de "le maftre d'ceuvre”, sont précisées a I'article 1 de I'acte d'engagement.

1. 3 - Sous-traitance
Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des

dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par I'article R.2193-1 du CCP, I'attestation d’assurance
de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-9.3. ci-aprés.

1.4 - Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles R.2431-8 a R.2431-
23 du CCP et complétés dans le CCTP. Ces éléments de mission, listés ci-aprés, sont considérés comme des
parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s'appliquent au présent contrat.

1.4.1- Eléments de mission de base :

AVP: Les études d’avant-projet

Comprenant notamment le dépdt et |'obtention de la |/ des autorisation(s)
administrative(s) nécessaire dans |'opération. La mission intégre toute prestation
nécessaire a sa réalisation ;

PRO: Les études de projet ;
ACT: L'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;
VISA: L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les

entrepreneurs;
DET: La direction de I'exécution des contrats de travaux ;

AOR: L'assistance au maftre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
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de Parfait Achévement" (GPA) prévue par |'article 44.1 du CCAG Travaux ;
La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des articles
L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de I'environnement et de ses textes d'application.

1.4. 2 - Missions complémentaires de maftrise d’ceuvre telles que définies par le code de |la commande pu-
blique

DIAG : les études de diagnostic;
SYN: la réalisation des plans de synthése et organisation de la cellule de syntheése ;
OPC: I'Ordonnancement, Pilotage et Coordination.

1. 5- Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Les prestations ne sont pas réparties en lots.
1. 6 - Intervenants

1.6.1- Maitre d'ouvrage

Ministere de la Justice - SG / DIR-SG Grand Ouest
Représenté par le directeur du Département Immobilier de la Délégation interrégionale Grand Ouest du
Ministére de la Justice.

1.6. 2 - Contréle technigue

La consultation pour le choix du contrdleur technique sera engagée prochainement. Le titulaire du présent
marché sera informé dés que la désignation du contrdleur technique sera effective.
Les missions confiées par le maftre d'ouvrage au contrdleur technique sont :

= Missionsdebase:LetS;

= Missions complémentaires : P1, F, Th, LE, Av, ENV, VIEL

Le MOE doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble des observations du
contréleur technique que le maftre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a I'application
d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les études
supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le MOE. Cette rémunération
est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

1.6. 3 - Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur SPS
ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au MOE.

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de I'article L.4121-
2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du code du
travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
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1. 6.4 - Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans |'élément de mission OPC est confiée au MOE.
1.7 - Caractéristiques des marchés de travaux

Conformément a l'article L 2113-10 du CCP, les marchés de travaux seront passés en lots séparés, sauf si leur
objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

1. 8 - Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractére
personnel

1. 8.1- Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG-MOE, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les
éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maftre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la
connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 7-2.3 du présent
CCAP.

En complément de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire est informé que la présente mission nécessite que des
regles de confidentialité soient observées et il devra se conformer aux dispositions suivantes :

(1) Gestion des documents et des informations en phase consultation et en phase exécution :

= Prendre toutes mesures pour assurer la confidentialité de I'ensemble du présent dossier de consulta-
tion et de 'ensemble des documents qui sera fourni pendant I'exécution de la prestation ;

= Tenir un registre des documents mouvementés et des personnes ayant eu acces au dossier ;

= Les informations regues et traitées au cours de I'opération seront considérées comme strictement
confidentielles.

(2) Habilitation des personnels en_phase consultation et en phase exécution :

L'accés aux sites est susceptible d’étre conditionné a la délivrance d’autorisation d’acceés par la juridiction. A
cet effet, le candidat devra remettre aux services mentionnés précédemment, 8 jours au moins avant la date
de sa premiére venue sur le site, les noms, les prénoms et scan de piéce d’identité des personnels concernés.
Ce point sera évoqué et redéfini lors de la réunion de lancement du projet sur site.

Ces obligations pourront s’appliquer aux éventuels co-traitants ainsi qu’aux éventuels sous-traitants que le
candidat pourrait solliciter pendant sa mission.

1. 8.2 - RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG-MOE, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la
confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat. L'exécution du présent
marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles détenues par le maitre d'ouvrage
ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet. Toutefois, si
en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en assurer le traitement,
il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la
protection de ces données dans le respect des exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679 du
27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue
al'article 7-2.4 du présent CCAP.

1.9 - Dispositions générales

1.9.1- Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
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Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main d'ceuvre
et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a I'ensemble de
ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 30.1 du
CCAG-MOE.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire, qu'il
soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a |'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1.9. 2 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

(1) Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Sile MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation
de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieéces prévues a |'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant
son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour |'exécution en sous-traitance du marché N°............ du ... ayant pour
objet ..o

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de |'article 4-
2.4 du présent CCAP.
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Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francgais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de I'inspection du travail.

(2) Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais un
représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maftre d'ouvrage les
documents suivants :

= Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a
I'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail, concer-
nant:

o lessalariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sol-
licitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel
que soit leur rang.

= Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a
ces obligations, le maitre d'ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies a I'article 30.1 du CCAG-MOE.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

1.9. 3 - Responsabilités et Assurances

(1) Responsabilités

D’une maniere générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et responsabilités découlant des lois réglements
et normes en vigueur. A ce titre, le maitre d'ceuvre répond notamment des responsabilités et garanties
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

(2) Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le maftre d'ceuvre et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
= dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
= dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre
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(3) Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co0t prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a 15
millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d'une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
» Garantie effondrement avant réception

= Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techni-
quement indivisibles

= Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le MOE justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation
d’assurances conforme a l'article A 243-2 et suivants du code des assurances émanant de sa société
d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de leur
désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la couverture de
la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

(4) Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG-MOE, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant
toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont en cours de
validité et qu’elles n‘ont fait 'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...)

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur

de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le
Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont
le coOt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le maftre d'ouvrage.

1.9. 4 - Réalisation de prestations similaires

Le mafitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a
celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article
R2122-7 du CCP.

1.9. 5- Clauses sociales et environnementales

(1) Clauses sociales
Sans objet.

(2) Clauses environnementales
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Conformément a l'article 18.2 du CCAG-MOE, les piéces particulieres du marché fixent des prescriptions
environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de
transport, et la qualité environnementale des matériaux.

A ce titre, le titulaire s'engage a respecter et faire respecter les réglementations en vigueur relatives aux
aspects environnementaux. Le titulaire s'emploiera a développer cet engagement tant sur les missions
relatives a la conception que sur les missions relatives aux travaux en lien étroit avec I'ensemble des acteurs du
chantier. Dans le cadre de sa mission de base, le maitre d’ceuvre assurera notamment :

- Lesuivi des déchets de chantier (organisation, élimination, tri, collecte et valorisation) ;

- Le suivi opérationnel de la mise en application de la politique de réduction des déchets a la source et
des emballages ;

- Lafourniture de documents et livrables respectueux de I'environnement ;

- L'optimisation des déplacements et utilisation de véhicules propres.

1.9. 6 - Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maftre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par :
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

= Réception des communications du titulaire avec le maftre d'ouvrage, auxquelles il entend donner date
certaine ainsi que la notification des décisions et communications du mafitre d'ouvrage faisant courir
un délai (article 3-1 du CCAG-MOE) ;

= Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a I'exécution du
marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG-MOE) ;

= Signature et notification, en tant que représentant du maftre d'ouvrage pour |'exécution du marché,
des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de
dispositions contractuelles (article 21 du CCAG-MOE) ;

= Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG-MOE) ;

= Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG-MOE) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article 11.6
du CCAG-MOE);

= Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux
opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

= Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité, par des
agents qu'il désigne (article 20 du CCAG-MOE).

1.9.7 - Notifications

Conformément a I'article 3.1.1 du CCAG-MOE, |'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du mandataire
du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en
un autre lieu.

En complément de I'article 3.1 du CCAG-MOE, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront
tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les documents particuliers du
marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-
forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage de tous
les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine la date
et I'heure de sa réception de l'information.
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En application de l'article 3.1.2 du CCAG-MOE, c'est la date et I'heure de réception de la premiére
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont
considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-MOE, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le
destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG-MOE, si I'information transmise au destinataire, ne mentionne pas de
délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de l'accusé de réception par le
destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I'heure suivant celle ou
s'est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par le maftre d'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre, ceux-ci
veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en
retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et [/ ou le mafitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes :
= L'acte d'engagement (AE) et son annexe (daté et signé par les représentants habilités des par-
ties) ;

= Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe ;
* Le programme;
= Les piéces générales suivantes :

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de mai-
trise d’‘ceuvre (CCAG-MOE) du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre ;

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de tra-
vaux (CCAG-Travaux) du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admi-
nistratives générales des marchés publics de travaux ;

Ces documents ne sont pas fournis par I'administration, ils sont réputés connus par le can-
didat.

= L'offre technique du maitre d'ceuvre ;

= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché ;

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG-MOE s’appliquent.

ARTICLE 4 - REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

4.1- Rémunération
4.1.1- Généralités
La rémunération est forfaitaire.

CCAP - MOE - Rénovation énergétique des archives départementales a Mondeville (14). 11/ 48



Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise d'ouvrage au titre
de la présente opération.

4.1.2- Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4.1. 3 - Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché fait I'objet
d'un avenant en application de I'article L.2421-5 du CCP et de I'article 14 du CCAG-MOE et selon les modalités
suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la description
des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution, par
compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait 'objet d'une négociation.
4. 2 - Réglement des comptes

4.2.1- Modalités de transmission et de paiement

(1) Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de décompte
sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «Chorus Pro »
depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

La dématérialisation des factures avec Chorus pro peut étre opérée selon plusieurs modalités parmi lesquelles
la saisie en ligne de la facture et le dépdt en ligne de la facture. Des possibilités sont aussi proposées qui
permettent aux opérateurs économiques de mener le raccordement de leur systeme informatique de
facturation directement a Chorus Pro ou par l'intermédiaire d'un portail tiers.

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a |'article D.2192-2 du CCP
ainsi que :

UOQ/service DIl de RENNES

Numéro d’engagement juridique

Numéro de marché

Code service exécutant FACO0000035

SIRET ETAT 11000201100044
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Les documents devront faire apparaitre dans leur forme, en pourcentage et en montant, |'état précédent (en
cumul) et I'état d'avancement de la demande.

(2) Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a
R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4. 2.2 - Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis a I'article 1-4 ci-
dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes

Elément de mission DIAG, PRO :
(1) Exigibilité
80 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations
20 % | Aprés mise au point et dés I'approbation de cet élément de mission par le RPA

Elément(s) de mission AVP :

(1) Exigibilité
80 % | Aprés mise au point et dés I'approbation de cet élément de mission par le RPA au
moment du dépdt de la/des autorisation(s) administratives
20% | Aprés approbation de I'élément de mission par le RPA et obtention de la/des
autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'élément considérée.

Elément de mission ACT :
(1) Exigibilité
40 % |Aprés validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).
40 % | A la validation du rapport de |'analyse des offres.
20% | Aprés la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission VISA, SYN :

(1) Exigibilité
100% | En fonction de I'avancement des visas des plans d’exécution, sur la production
d'un état récapitulatif des plans visés et restant a viser.

Elément de mission DET :

(1) Exigibilité

80% | En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la
production d'un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des
travaux.

20% | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou aprés traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par le
maftre d’'ceuvre.

Elément de mission AOR :

(1) Exigibilité
20% | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de réception
avec ou sans réserve adressée par le MOE.
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(1) Exigibilité
40 % | Aprés la réception par le maftre d’ouvrage de la derniére proposition de levée de
toutes les réserves adressées par le MOE.
20% | Aprés réception par le maftre d’'ouvrage de la totalité des documents de fin de
chantier : DOE/DIUO/DUEM/Dossier d’identité SSI.
20% | Aprés la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché de
travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG-Travaux ou a l'issue de la prolongation
que le maitre d'ouvrage pourrait décider en application I'article 44.2 dudit CCAG

Elément de mission OPC :

(1) Exigibilité

20% | Aprés notification a I'ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.

70% | En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la
production d'un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des
travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour.

10% | A l'issue de la derniére réserve des marchés de travaux et de la remise du rapport
de fin de chantier précisant les responsabilités dans les retards et proposant
I'application éventuelle de pénalités.

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I'achévement, dans le cas oU leur délai
d’exécution est important afin que l'intervalle entre le début de réalisation des prestations et le premier
acompte ou entre deux acomptes successifs n‘excéde pas trois mois ou un mois a la demande du MOE (article
R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique I'état d'avancement de ['élément de mission
permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de base au calcul du
montant de I'acompte correspondant.

4.2.3- Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants figurant
en annexe a l'acte d'engagement.

Aprées passation de l'avenant fixant le co0t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il
est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du premier acompte postérieur a la notification de cet
avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la base du forfait provisoire.

4.2.4 - Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de |'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG-MOE, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

= Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant de son
périmetre. Le titulaire du marché dispose d'un délai de 15 jours pour la traiter.

= Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d'un sous-traitant.

= Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai de 15
jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

* Le maftre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a I'article
4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du titu-
laire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce dé-
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lai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maftre d'ouvrage de
I'avis de dépbt ;

= Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le
sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totali-
té;

» Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le
montant sous-traité.

4.2.5- Acompte

(1) Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de I'article 4-2.1 ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments
de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et
hors TVA.

(2) Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RPA détermine le montant de I'acompte a lui
verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG-MOE.

(3) Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au représentant
du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du CCAG-MOE.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des
dispositions des articles 1219310 & 1219314 et R219310 & R219316 du CCP |e représentant du maitre d'ouvrage peut
retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne
portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4. 3 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des prestations sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4.3.1- Modalités de variation des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du co0t des prestations et
suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4 du présent CCAP.

Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont pas affectées par la
mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

4. 3.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page
de garde de I'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
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4. 3.3 - Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant I'objet
du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4. 3.4 - Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la formule :
Cn = 0,15 + 0,85 (In-3/ Io-3)

avec: los= Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins 3 mois ;
In3= Valeur de I'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des réglements
prévus a l'article 4-2.2 est d0 au MOE, moins 3 mois.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en compte est le
dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations
ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4.3.5- Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maftre d'ouvrage du fait du retard
pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ
d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subi
par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans I'exécution de ses obligations contractuelles,
elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

= Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France,
doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et
mentionner les dispositions du Code général des imp6bts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas col-
lectée par le titulaire (autoliquidation) ;

= Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter la
TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp6ots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par
le maftre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors taxe et la
TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5 - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'GGUVRE JUSQU’A LA PASSA-
TION DES MARCHES DE TRAVAUX

5.1- Coit prévisionnel des travaux

Le co0t prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour réaliser
I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo. ETUDES) fixé en page de garde de
I'acte d’engagement.
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Le MOE s'engage sur un co0t prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant-Projet Définitif.

La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle Co affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

Si I'estimation du coUt prévisionnel des travaux, proposée par le MOE au moment de la remise des prestations
de I'élément Avant-Projet Définitif est supérieure a la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée
aux travaux, le maitre de |'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander au MOE de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére prévisionnelle citée
ci-dessus.

Aprés approbation de I'Avant-Projet Définitif par le maftre d'ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3 ci-dessus fixe le
montant du co0t prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la libre
négociation.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le co0t prévisionnel des travaux, I'avenant
défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau co0t prévisionnel des travaux.

5.2 - Tolérance sur le co0t prévisionnel des travaux

Par dérogation a l'article 13.2 du CCAG-MOE, le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de
tolérance de 5%.

5. 3 - Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au coUt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE, majoré du
produit de ce co(0t par le taux de tolérance fixé a I'article précédent.

L'avancement des études permet au MOE lors de [|'établissement des prestations de chaque élément de
mission de Vvérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co0t prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci
avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le
MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maftre d'ouvrage le lui demande.

5.4 - Co0t de référence des travaux

Lorsque le maftre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travauy, il établit le co0t de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations tous lots
confondus.

Ce co0t est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus intéressantes par le
maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur mo du marché de maftrise d'ceuvre par application du coefficient de
réajustement C, défini ainsi:

C: = BTOles / BTOTts

avec: BTOles= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du marché de
maitrise d'ceuvre ;
BTO1.s = Valeur de I'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, des offres du

marché de travaux.
Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.

Si le co0t de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a l'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une
nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 20 jours suivant la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le MOE doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20 jours a compter de I'accusé de
réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

5.5- Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
* Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :
o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;

* Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

* Le MOEs’engage a:

o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au MOE et qui sera
annexé au présent marché.

* Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition pour
donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protec-
tion de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

= Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordon-
nateur SPS.

= Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal
de la coordination.

= Pour l'analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et intégre son avis
dans le rapport d’analyse des offres.
5.6 - Variantes pour les marchés de travaux
Le MOE propose le cas échéant les variantes a l'initiative du maftre d’ouvrage (prestations supplémentaires
éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a l'initiative des entreprises, y compris
celles permettant l'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les exigences
minimales a respecter.

ARTICLE 6 - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les stipulations du marché de
travaux liant I'/les entreprise(s) et le maftre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans accord
préalable de ce dernier.

6.1- Co0Ut initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement
Le co0t initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maitre

d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce co(t est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant ramené aux
conditions économiques du mois mo du premier marché par application du coefficient de réajustement C.
défini ainsi :

C: = BTO%ts / BTOT2ts
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avec: BTOlws=  Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du premier
marché de travaux ;
BTOlzxs=  Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du marché de
travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.
Un avenant constate et arréte le montant du co0t initial des marchés de travaux que le MOE s'engage a
respecter.

6.2 - Tolérance sur le coUt initial des marchés de travaux

Par dérogation a l'article 13.2 du CCAG-MOE, le co(t initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de
tolérance de 3 %.

6. 3 - Seuil de tolérance sur le coUt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au coOt initial des marchés de travaux majoré du produit de ce coUt par le taux
de tolérance fixé a I'article précédent.

6.4 - Comparaison entre réalité et tolérance

Le co0t total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de |'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une
décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage aprés la passation des
marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce co0t est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois mo. du premier marché par application du coefficient de
réajustement C: tel que défini a I'article 6-1 ci-dessus.

6. 5 - Travaux modificatifs ou supplémentaires
6.5.1- Définition
Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le

MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans I'une des catégories
suivantes :

Catégorie 1: modifications dans la consistance ou le co0t du projet demandées par le maitre d'ouvrage ou
s'imposant a lui.

L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le co0t total définitif des travaux.

Le MOE estime l'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant par
éléments de mission conformément aux stipulations de I'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours d'exécution par suite
d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L'incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le co0t total définitif des travaux défini a
I'article 6-4 ci-dessus.

6. 5.2 - Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont soumises a
décision du RPA.
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Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de travaux
modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas oU le co0t des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I'estimation du MOE,
ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le RPA.
6. 6 - Réduction pour dépassement du seuil de tolérance
Si le coOt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-3 et 6-4, le
MOE supporte une réduction égale a:

10 % x (co(t total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

6. 7 - Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de I'exécution des marchés de
travaux" incombe au MOE qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages. A ce titre il est
I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces intervenants
et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travauy, il leur donne notamment accés aux registres de chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant, au maftre
d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire a ses
obligations contractuelles.

6.8 - Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le MOE est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le MOE qu'aprés
décision du RPA prise selon les modalités prévues a I'article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés par le MOE a l'entrepreneur,
dans les conditions prévues a I'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une
copie de l'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés
en temps utile conformément a I'article 7-2 du CCAP.

6.9 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6.9.1- Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination.
Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées
dans le registre journal.

6.9.2- Moyens donnés au coordonnateur SPS

(1) Libre acces

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du MOE pour ses
différentes réunions.

(2) Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.

Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

Le MOE s’engage a:

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maftre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au MOE et qui sera
annexé au présent marché.

Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la
coordination.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition pour don-
ner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur
SPS.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est pas
comprise dans le délai d'exécution :

O Le MOE ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le
coordonnateur SPS de I'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS);

O Par ailleurs, le MOE ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsque les obligations
édictées a 'article R.4533-1 du Code du Travail seront remplies.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et comprise
dans le délai d'exécution :

Le MOE, apreés avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent
le démarrage des travaux,

O été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Pro-
tection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS),

O Vvérifié que les obligations édictées a I'article R.4533-1 du Code du Travail sont remplies,

avise par écrit le maftre d'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des
marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.
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ARTICLE 7 - DELAIS ET PENALITES

7.1- Définitions et points de départ

7.1.1- Eléments de mission "études"

Elément de mission

Point de départ du délai

DIAG

Date notifiée par ordre de service.

AVP, PRO

Date de l'accusé de réception par le MOE du prononcé de |'approbation ou
le précédant,

recevabilité du document
déroulement de I'opération.

dans |'ordre chronologique de

En aucun cas |'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément de mission

suivant.

7.1.2 - Elément de mission ACT

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

DCE

Préparer le(s) Dossier(s) de
Consultation des Entreprises (DCE).

Date de I'accusé de réception par le MOE
du prononcé de I'approbation ou
recevabilité du document le précédant
dans I'ordre chronologique de
déroulement de |'opération.

dossiers marchés

Analyse des offres Fournir le rapport d'analyse des|Date de la remise au MOE des plis
offres. contenant les offres.
Mise au point des Procéder a la mise au point du/des|Date de la décision d’attribution des

dossier(s) marché(s).

marchés.

@® En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément de

mission suivant.

7.1. 3 - Elément de mission VISA

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les
plans, notes de calculs, études de détail et autres
documents établis par les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de calculs,
étude de détail
I'entrepreneur.

et autre document réalisé par

7.1.4 - Elément de mission DET

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes
rendus de réunion.

Date de la réunion.

Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I'entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions

Mémoires de
réclamation

Instruire les mémoires de

réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I'entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir I'état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes
finaux des marchés de travaux et
établir les décomptes généraux et
soldes avec utilisation de Chorus-pro
le cas échéant.

Date de Il'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

7.1.5- Elément de mission OPC
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Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Calendrier des Etablir le calendrier d'établissement | Point de départ de la ou de chaque
documents des documents d'exécution notifié | période de préparation
d'exécution par ordre de service  aux

entrepreneurs.
Calendrier détaillé Etablir le  calendrier  détaillé | Point de départ de la ou de chaque

d’exécution des travaux notifié par | période de préparation
ordre de service aux entrepreneurs.
Mettre a jour le calendrier détaillé | Date de réception de la demande de
d’exécution des travaux notifié par | |'ordre de service du RPA

ordre de service aux entrepreneurs.

Mise a jour du
calendrier détaillé

7.1.6 - Elément de mission AOR

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
OPR Procéder aux Opérations Préalables | Date de réception, par le MOE, de l'avis
a la Réception (OPR). de I'entrepreneur titulaire du lot désigné
au Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP) des marchés de
travaux ou date prévisible d’achevement
des travaux indiquée dans l'avis.
Proposer la réception au RPA et |Date du procés-verbal des OPR
notifier la proposition de réception
a I'entrepreneur.
DOE/DIUO/DUEM/Dossier | Remettre le Dossier des Ouvrages | Date de réalisation des OPR
d’identité SSI © Exécutés (DOE) définitif au maitre
de I'ouvrage.
Procéder a I'examen des désordres | Date de saisine par le RPA
signalés pendant la Garantie de
Parfait Achévement (GPA).
Etablir le procés-verbal de levée des | Date de réception de l'avis de
réserves. I'entrepreneur ayant levé les réserves.

Proposition de réception

Examen des désordres

PV de levée des réserves

@ Certains documents (pieces nécessaires a I'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de
I'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception.

7.2 - Délais et pénalités

7.2.1- Délais et pénalités appligués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, le MOE n'est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple
constat du retard.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la
date réelle de remise du document.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans |'exécution des délais définis au 7-1 ci-
dessus, le MOE subit une pénalité fixée a :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
DIAG Remise du rapport 4 semaines 100€
AVP Remise du rapport 6 semaines 100€
PRO Remise du rapport 6 semaines 100€
ACT® Préparer les DCE 2 semaines 100€
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Analyse des candidatures 1 semaines 100€
Analyse des offres 2 semaines 100€
Mise au point des dossiers marchés 2 semaines 100€
VISA Viser ou faire part de ses observations surles| 5 jours ouvrés 100€
plans, notes de calculs, études de détail et
autres documents établis par les entreprises.
DET Comptes rendus de réunion 2 jours ouvrés 100 €
Constats 1 semaine 100 €
Notification des décisions 1 semaine 100 €
Tenue et mise a jour du journal de chantier 1 semaine 100 €
Mémoires de réclamation 3 semaines 300 €
Etat d’avancement Auplustardle 5 100 €
de chaque mois
Projets de décomptes finaux @ 100 €
Autres taches du CCAG Travaux ©) 100 €
AOR OPR 2 semaines 100 €
Proposition de réception 1semaine 100 €
DOE/DIUO/DUEM/Dossier d’identité SSI 3 semaines 100 €
Examen des désordres 1 semaine 100 €
PV de levée des réserves 1 semaine 100 €
OPC Calendrier des documents d’exécution 1 semaine 100 €
Calendrier détaillé 2 semaines 100 €
Mise a jour du calendrier détaillé 5 jours ouvrés 100 €

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, &tre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCE.

@ Jusqu'a la plus tardive des 2 dates suivantes :

— 15 jours apres la réception du projet de décompte final ;

— 15 jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
® Délais définis dans le CCAG-Travaux.

Les DOE/DIUO, DUEM et Dossier d’identité incendie sont adressés au maitre d'ceuvre au plus tard une semaine
avant la tenue des opérations préalables a la réception et des mises a jour sont effectuées afin que les DOE
définitifs soient disponibles au moment oU le maitre d’ouvrage procédera a la réception des ouvrages. Le
point de départ des 3 semaines pour la remise des documents définitifs est la date des opérations préalables a
la réception.

7.2.2 - Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7. 2.3 - Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-4 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 2000 £.

7.2.4 - Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD
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En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I'article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 2000 €.

7.2.5- Pénalités sur les situations de travaux

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des entrepreneurs
entraine |'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande présentée.

Conformément a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’'ceuvre notifie |'état
d’acompte mensuel est de 7 jours calendaires a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas de
dépassement de ce délai pour Vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux, le MOE
encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard. En cas de versement des intéréts moratoires par
le maftre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement imputables.

ARTICLE 8 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8.1- Retenue de garantie
Sans objet.
8.2 - Avances

Les avances sont régies par |'option A de I'article 11.1 du CCAG-MOE et s'appliquent pour toutes les tranches,
le cas échéant.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est due que sur
la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant
lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du
CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois
ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de I'avance est porté a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 4-2.1 ci-dessus
compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

En application des articles R2191, R2192-2 et R2191-14 du CCP, le remboursement de I'avance, effectué par
précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de |'avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de
déclenchement du remboursement de I'avance est abaissé a 50 %.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, dés lors que le titulaire remplit
les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants béné-
ficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou
de |'acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9 - ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RESILIATION

9.1- Admission des documents présentés par le MOE

9.1.1- Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le MOE sont remis au RPA, sous forme dématérialisée au format PDF, doc (ou
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odt), et ppt (ou odp) pour les piéces écrites, pdf et xls (ou ods) pour les tableaux, et dwg et pdf pour les piéces
graphiques.

En cas de demande, le mafitre d’ceuvre transmettra un exemplaire papier au MO, CSPS et/ou au CT.

Dans ce cas, la transmission des dossiers papiers correspondant aux éléments de mission (DIAG, AVP, PRO-
DCE) sera effectuée par courrier aux frais du maftre d'ceuvre.

Ces éléments devront étre en possession des partis concernés, au plus tard 4 jours ouvrés avant la réunion de
présentation de chaque élément de mission au maitre d’ouvrage.

Le tableau ci-apres précise le nombre d'exemplaires maximum a fournir sur support papier relié :

Elément de mission Document Nombre d'exemplaires
maximum
DIAG Esquisse/Diagnostic/Faisabilité 2
AVP Avant-Projet 2
Autorisations administratives Dossiers d'autorisations administratives 4
PRO Etudes de projet 2
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises 2
(DCE)
AOR DOE/DIUO/DUEM/Dossier d’identité SSI 2

9.1. 2 - Délais d’admission des documents d’études

L’admission consiste en |'acceptation en I'état ou avec observations par le RPA des documents d’études cor-
respondant a I'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE, les décisions relatives a la vérification des documents présentés
par le MOE (décision d’admission en |'état, d’admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de
rejet pour chacun des éléments de mission de maftrise d’ceuvre) ne sont pas assujetties de délais particuliers.

Si cette décision n'est pas notifiée au maftre d’ceuvre, la prestation n’est pas considérée comme admise.
(1) Réfaction

Par dérogation a I'article 21-3 du CCAG-MOE la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans autre
formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne satisfont pas
entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en I’état, il notifie
au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix
selon I’étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations
ou adresser un mémoire de réclamation au sens de I'article 35 du CCAG-MOE ; passé ce délai, il est réputé
avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir
adjudicateur dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A
défaut d'une telle notification dans ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations
du titulaire.

(2) Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai fixé par I'article
21.2.1 du CCAG-MOE et soumis aux dispositions de l'article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations mises au point, des mémes
délais que ceux indiqués ci-dessus.

(3) Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par l'article 21.4 du CCAG-MOE qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.
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Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées par le MOE,
des mémes délais que ceux indiqués a l'article 9.1.2.

9.1. 3 - Délais de vérification des autres documents présentés par le MOE

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE, les décisions relatives a la vérification des documents présentés
par le MOE ainsi qu’a la notification de sa décision d’admission en |’état, d’admission avec observations,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet pour chacun des éléments de mission de maitrise d’ceuvre ne sont pas
assujetties de délais particuliers.

En n'aucun cas, la prestation ne pourra étre considérée comme admise sans validation du RPA.
En cas de rejet ou d'ajournement, le RPA dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le MOE des
documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai fixé par le RPA
et soumis aux dispositions de I'article 7-2.1 ci-dessus.

9. 2 - Achévement de la mission

La mission du MOE s’acheve a la plus tardive des dates suivantes :

» L'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ;

» Lalevée de la derniére réserve ;

» L'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du MOE.

9. 3 - Arrét de I'exécution des prestations

Le RPA se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des parties
techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCAP.

La décision motivée d’arréter I'exécution des prestations a l'issue d’'une partie technique, donne lieu a
indemnité dans les conditions de I'article 31 du CCAG-MOE et selon les modalités de I'article 9-4.1 du présent
CCAP sauf dans le cas ou elle intervient du fait de la défaillance du maitre d’ceuvre.

9. 4 - Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG-MOE, avec les précisions décrites
dans les articles 9-3.1 a 9-3.3.

9. 4.1 - Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le pourcentage
prévu par dérogation a I'article 31 du CCAG-MOE est fixé a 3 %.

9. 4. 2 - Résiliation du marché aux torts du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-MOE complétés par I'acte portant la décision de
fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, la maftrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30 du CCAG-
MOE.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations mentionnées aux
articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’'un marché, le pouvoir adjudicateur peut
résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7 a L2141-11.
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Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I'article L.2195-4 du
CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 30.2 du CCAG-MOE.

Dans I'hypotheése oU le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code
du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les
conditions définies a I'article 32 du CCAG-MOE.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article L8222-6 du
Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect des
articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

9. 4. 3 - Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résilié dans I'un des cas suivants :

— Le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire |I'objet de marchés de travaux traités,
dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 5-3 du présent CCAP;

— Apreés appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études ou négocia-
tions permettant la dévolution des marchés dans les limites du coUt prévisionnel.

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-aprés :

N° Articles du CCAP N° Articles auxquels il est dérogé

1-9.3.4 9.1 du CCAG-MOE
2 4.1 du CCAG-MOE

5.2 13.2 du CCAG-MOE

6.2 13.2 du CCAG-MOE

7-21 Déroge a I'article |16.2.1, 16.2.2, 16.2.3 et 16.2.4 du CCAG-
MOE

9-1.2 20.2 du CCAG-MOE

9-1.2.1 21.3 du CCAG-MOE

9-1.3 20.2 du CCAG-MOE
9-4.1 31 du CCAG-MOE
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ARTICLE 1- DESCRIPTIF DES MISSIONS

1.1- Missions de base

La mission confiée a I'attributaire sera une mission de base de maitrise d'ceuvre telle que définie par I'article
R2431-5 (réhabilitation de batiment) du code de la commande publique. Cette mission de base comprend :

Les études d’avant-projet (AVP);

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le visa des plans d’exécution des entreprises (VISA) ;

La direction de |I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

La dévolution des marchés de travaux sera effectuée en marchés séparés.

L'assistance apportée au maitre de |'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achévement (AOR).

1. 2 - Missions complémentaires

Cette mission de base est complétée par les missions complémentaires telles que définies par le code de la
commande publique :

Les études de diagnostic (DIAG);
La réalisation des plans de synthése et organisation de la cellule de synthése (SYN);
L'ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC).

ARTICLE 2 - MISSIONS ISSUES DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

2.1- Etudes de diagnostic (DIAG)

2.1.1- Etudes spécifiques hors mission de Maftrise d’ceuvre

Des investigations complémentaires pourront étre confiées a des prestataires extérieurs suivant les besoins de
I'opération.

2.1. 2 - Etude de diagnostic a charge du Maitre d’'ceuvre

L'étude de diagnostic avec préconisation devra examiner I'ensemble des espaces concernés par |'opération.
Le diagnostic permet :

De renseigner le maitre d’ouvrage sur |'état des ouvrages et sur la faisabilité de I'opération ;
De relever et analyser les éventuels désordres apparents affectant tout ou partie des ouvrages exis-
tants pouvant entrainer des difficultés et surco0ts dans la réalisation de I'opération envisagée. Le
maitre d’ceuvre en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éven-
tuelles. Il en recherche les causes et propose les options envisageables pour y remédier. Si la gravité et
les conséquences des désordres constatés le justifient, le maftre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage
de confier, soit a lui-méme, par avenant, soit a un spécialiste, une mission d’expertise technique ;
Eventuellement, de fiabiliser les plans des ouvrages existants nécessaires au projet (batiments et ré-
seaux intérieurs) :
* En présence de plans existants, le Maitre d'ceuvre vérifiera leur conformité et en effectuera la
mise a jour pour les écarts constatés sur site ;
De procéder a un relevé et a une analyse technique :
= Des voiries et réseaux extérieurs, compris enquéte auprés des compagnies concessionnaires
pour les réseaux et des services municipaux pour les voiries (éventuellement pour les pan-
neaux photovoltaiques). A ce titre, le Maftre d'ceuvre effectuera les DT auprés des conces-
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sionnaires et les maintiendra a jour pendant toute la durée des études de conception et des
travaux, jusqu’a leur réception ;

= Des structures, compris I'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de
leur stabilité au feu, en particulier au niveau de la toiture pour l'installation des panneaux
photovoltaiques, et du remplacement de la CTA. En cas de nécessité de sondages destruc-
tifs pour la réalisation de son diagnostic structure, le Maitre d’ceuvre fournira un cahier des
charges au Maitre d’ouvrage pour la consultation d’'une entreprise ;

» Du clos-couvert, compris I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et
d’isolement au feu ;

» Du second-ceuvre (parois, sols, plafonds) compris I'analyse des caractéristiques thermiques ;

D'identifier et analyser techniquement la capacité de la production, la distribution (en précisant la na-
ture des réseaux) et I'état de conservation des réseaux, terminaux et commandes pour I'ensemble des
équipements concernés par I'opération : chauffage, plomberie, eau chaude sanitaire, ventilation, élec-
tricité (courants forts et faibles). A ce titre, des résultats chiffrés sont attendus, tels que des mesures
de débit, notamment la ventilation, pour vérifier le dimensionnement des installations;

De proposer des méthodes de réparation ou de restructuration assorties de délais de réalisation et de
mise en ceuvre ;

De lister les études complémentaires et d'investigation des existants nécessaires a la poursuite du pro-
jet.

Cette premiere phase d'étude a également pour but :

De diagnostiquer les ouvrages existants, situés dans I'emprise du projet, pour intégrer aux besoins ex-
primés les prestations découlant des contraintes posées par I'état du bati ou du non-béti existant ;

De vérifier la bonne adéquation entre les besoins, les contraintes, les enjeux, les objectifs (DEET) et
I'enveloppe financiere affectée aux travaux ;

De proposer les solutions techniques, réglementaires et/ou financieres permettant de réaliser cette
adéquation (par des adaptations en plus ou en moins).

Pour la présente opération, le maitre d’ceuvre s’appuiera sur les diagnostics techniques existants et effectuera
les compléments nécessaires pour répondre aux objectifs fixés dans le programme.

\

L'’équipe de maitrise d'ceuvre établira les pieces ci-dessous :

v" Tableau des surfaces d’installations toitures (panneaux photovoltaiques, CTA...)
v Notice de diagnostic. Pour une meilleure compréhension, il apparait judicieux de présenter les
études de diagnostic sur la base ci-dessous :

= Introduction;
= Etat actuel (CTA, menuiseries, toiture) ;

= Analyse de |'état de conservation et de la conformité de I'ouvrage et des équipements indisso-
ciablement liés ;

=  Etat futur sous forme de schémas (CTA, panneaux photovoltaiques) ;

L'estimation financiére de I'ensemble des travaux préconisés ;
Le calendrier prévisionnel études et travaux intégrant le cas échéant un phasage d’intervention
Liste des études et sondages complémentaires a initier par le maitre d’ouvrage, compris implantation
des sondages sur plans.
Piéces graphiques :
* Plan de masse actualisé (1/500eéme) et plan de situation ;

= Plans des fagades vitrées et des toitures (1/200eme) ;

* Plan des principaux réseaux intérieurs existants.
Comptes rendus de réunions avec le maftre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce
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stade de la mission.

2.2 - Etudes d'Avant-projet
Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des

études de diagnostic approuvées par le maitre de I'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire
et les études d'avant-projet définitif.

2.2.1- Etudes d’Avant-projet (AVP)

Les études d'avant-projet ont pour objet de développer le diagnostic en intégrant les remarques formulées sur
les aspects reglementaires, architecturaux et fonctionnels consistant a :

— Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme (panneaux photovoltaiques, et
CTA en toiture);

— Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de |'ouvrage, ainsi que son aspect ;

— Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indica-
tif ;

—  Définir les matériaux ;

— Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques
et les raccordements ;

— Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécu-
rité ;

—  Etablir I'estimation définitive du co0t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

— Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipe-
ments en fonction de |'estimation des co0ts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, en
lien avec la mission complémentaire « études des coUts d’exploitation-maintenance » ;

— D'arréter le coUt prévisionnel de |'ouvrage ;

— Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP.

Dans le cadre de ces études d'AVP, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Tableau comparatif des surfaces par ensemble fonctionnel ;

Notice descriptive sommaire (parti architectural, intégration dans le site, organisation fonction-
nelle...);

v" Notice technique décrivant par corps d'état, les solutions techniques et architecturales (matériaux,
procédés...) proposées par le maitre d’ceuvre, en cohérence avec la notion de sobriété technique,
ainsi que le niveau de performances demandé dans le programme ;

Descriptif sommaire des dispositifs d’éclairage artificiel et leur régulation ;
Dimensionnement des systémes de ventilation et débits de ventilation par personne et par local ;

Le bordereau de décomposition de I’'estimation des prix travaux sera détaillé par corps d’état et fera
apparaitre les coOts VRD et coUts équipements ;

v Les échantillons ou les fiches produits concernant les éléments extérieurs seront a remettre :

» Bardage extérieur [ fagades,
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= Menuvuiseries extérieures et occultation... ;

v Calendrier prévisionnel de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches fonctionnelles (établi par la Moe qui posséde la mission OPC).

v Piéces graphiques :
* Plan de masse (1/200%™¢) et plan de situation,
= Plan des toitures (1/100éme),
» Détails significatifs (1/50eme) sur isolation, menuiseries extérieures, fermetures, occultations...,

= Schémas généraux de fonctionnement des installations techniques (réseaux intérieurs-extérieurs
et terminaux au 1/100eme) ;

» Carnet de performances de I'enveloppe du batiment.

v' Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce
stade de la mission.

v'  Tableau de suivi des réponses aux observations du Maftre d’ouvrage sur la phase précédente et con-
signation des modifications de programme.

2. 2.2 - Dossier d'obtention des autorisations administratives (PC, AT, DP, ...)

(1) Prestations a charge de la Maftrise d’ceuvre

Le maftre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les
démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention des autorisations administratives, constitue le
dossier et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de
I'instruction. Le maitre d'ceuvre enverra la liste des piéces aux services instructeurs afin de vérifier la
complétude avant l'envoi définitif du dossier de permis pour instruction, et se fera préciser le nombre
d’exemplaires requis.

Le permis de construire sera déposé par le Maitre d’ouvrage sur la base de I’APD validé. Il sera préparé par le
maftre d’ceuvre selon la réglementation en vigueur a la date de dépdt du permis. Le terme « permis de cons-
truire » couvre également les autorisations de travaux et déclarations préalables, en fonction de la nature du
projet et des autorisations administratives requises.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.
Dés réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procéde a I'affichage réglementaire sur le
terrain.

Au titre de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou partie des études
jusqu'a obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des autorités compétentes.

Lorsque l'opération nécessite |'obtention d'autres autorisations administratives, le maitre d'ceuvre assiste le
maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et
constituer les dossiers correspondants.

Toute modification intervenant en cours de travaux et ayant un impact sur le permis de construire fera I'objet
d’un dépbt de permis de construire modificatif, a charge de la maftrise d’ceuvre.

2. 3 - Etudes de projet (PRO)
Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre

d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

2.3.1- Etudes Projet (PRO) a charge du Maitre d’ceuvre

Les études de projet ont pour objet de :
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Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;
Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équi-
pements techniques ;

Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dé-
volution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale
des ouvrages ;

Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

Etablir un co0t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant métré ;
Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'estimer les coUts de son exploitation ;
Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

v

N N N N

AN

L’équipe de maitrise d'ceuvre établira la mise a jour des piéces listées en phase APD complétées par :

CCTP par lot (cahiers des clauses techniques particulieres) définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes géné-
rales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d’épreuves, fixant les limites de prestations entre
les différents lots ;

Tableau de finitions, portes et fenétres en annexe du CCTP ;

Etude aéraulique par type de local montrant le balayage correct des espaces, les vitesses d'air (au ni-
veau des bouches et des personnes, avec des regroupements possibles pour les locaux de méme ty-
pologie, méme usage et méme orientation) ;

Note de calcul de dimensionnement général des lots techniques ;

Rapport de calcul thermique réglementaire (synthétique et détaillé) ;
Notice chantier (note méthodologique générale d’exécution des travaux) ;
Sommaire du carnet de vie du batiment ;

Bordereau de décomposition des prix travaux sera détaillé par poste. Le colt prévisionnel des tra-
vaux sera réalisé sur les avant-métrés.

Plan de principe d'installation et d'accés de chantier
Planning prévisionnel d’exécution détaillé par corps d’état, qui sera joint au DCE

Piéces graphiques : Ces plans intégreront les divers locaux techniques, y compris ceux situés en de-
hors des surfaces utiles (sous-sols et combles notamment).

*=  Architecturales :
- Plan masse;
- Plan des aménagements (1/50%™¢), incluant les repérages des ouvrages fluides ;
- Plan des toitures (1/50°™), avec pentes et équipements (compris dimensionnement) ;

- Plan des facades (1/50%™¢), avec nomenclature des menuiseries extérieures (dimensions,
géométrie, équipements) ;

= Techniques:
- VRD:

o Plans des voiries et tracés des réseaux extérieurs (diamétres et niveaux principaux), a
une échelle adaptée sur fond de plan de masse ;

- Structure :

o Repérage des réservations importantes avec indication des surcharges d'exploitation
et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins princi-
paux en fluides ;
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- Fluides (chauffage, ventilation, climatisation, plomberie sanitaire) :
o Schémas généraux et bilan de puissance ;

o Plans avec tracés unifilaires des réseaux et gaines avec implantation des terminaux
(1/100%me), y compris dans les locaux techniques ;

o Lorsque I'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale
garantissant la cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides ;

- Electricité (courants forts et faibles) :
o Schémas généraux et tableau de puissance ;

o Plans avec tracés des principaux chemins de cables, implantation des tableaux et ap-
pareillages (1/100%me) ;

v'  Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce
stade de la mission.

v" Powerpoint de présentation au GSU ;

v/ Tableau de suivi des réponses aux observations du Maitre d’ouvrage sur la phase précédente et con-
signation des modifications de programme.

2.4 - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maftre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

— Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et tech-
niques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a
I'étape de la conception choisie par le maftre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est prévu
par marchés séparés ;

— Analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions tech-
niques, ainsi que les PRE (plans de respect de I'environnement) complétés, en s'assurant qu'elles sont
assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omis-
sions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
critéres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiere de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co0t prévisionnel des travaux.

— Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par
le maitre d'ouvrage.

— La coordination technique et architecturale de la prise en compte des variantes d’entreprises.

— L'actualisation du calendrier général

2.4.1- Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le DCE est élaboré en fonction du mode de dévolution des marchés de travaux par lots séparés. Le DCE sera
établi sur la base du dossier PRO pour l'ensemble des lots. Il intégrera les observations formulées par les
commissions de sécurité et d’accessibilité sur le dossier permis de construire, si nécessité.

Le maftre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses administratives
particuliéres), de I'acte d'engagement et du réglement de la consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui
lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération, tels que les critéres de sélection
des candidatures et des offres, ainsi que I'ouverture aux variantes et prestations supplémentaires éventuelles.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises,
qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maftre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP
(cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :
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— Les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) établis par le
maftre d'ceuvre ;

— Les éventuels autres documents produits soit par le maftre d'ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du contrbleur technique, études de sondages des sols, diagnostics
divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Le maitre d'ceuvre s’assure de la cohérence de I'ensemble avant I'envoi a publication.

2. 4.2 - Consultation des entreprises

Les missions du maitre d’ceuvre sont notamment :

— Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans |'avis de
publicité ;

— Réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maftre d'ou-
vrage ;

— Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu, de
leurs variantes ;

— Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux disantes).

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, le maftre d'ceuvre a interdiction de
communiquer en direct avec les entreprises, ni de communiquer a quiconque de la liste des entreprises
admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré le dossier de
consultation (appel d'offres ouvert). De plus, aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans I'accord
du maitre d'ouvrage.

2. 4. 3 - Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du maitre d'ceuvre, et avant que le maitre d'ouvrage ne
déclare I'appel d'offres infructueux, le maftre d'ceuvre établira une proposition d'adaptation de son projet
permettant de respecter le co0t prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en concurrence.

Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le maitre
d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation. Ces
prestations sont incluses dans le marché du maitre d’'ceuvre.

2.4.4 - Mise au point des marchés de travaux

En amont, le maitre d’ceuvre rédige les courriers de mise au point a destination des entreprises et le cas
échéant, participe aux réunions de négociation avec le maftre d’ouvrage. Ensuite, le maftre d'ceuvre met au
point les pieces constitutives du marché en vue de sa signature par le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

v'  Tableau de suivi des réponses aux observations du Maitre d’ouvrage sur la phase précédente et con-
signation des modifications de programme ;

Dossier de consultation des entreprises, tel que décrit ci-dessus ;
Rapport de vérification des candidatures ;
Rapport d’analyse des offres avant et apres négociation, le cas échéant;

Courriers de mises au point ;

AN N N N

Calendrier général actualisé (établi par 'OPC).

2.5 - Etudes de synthése et direction de la cellule de synthése (SYN)
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La réalisation des études de synthése a pour objet d'assurer pendant la phase d'études d’exécution et de
préparation de chantier la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect
des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par
des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I'implantation
des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;

Le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis
par les entreprises, la coordination et I'établissement des plans de synthése au niveau du détail afin de
permettre aux entrepreneurs d’établir leurs plans d'EXE (bon pour exécution apres visas) et de déterminer les
réservations.

Le maitre d’oeuvre est défini comme directeur de la cellule de synthése. Ce dernier en assure la constitution, la
direction et I'animation.

— Organisation
» L'organisation des moyens et des méthodes ;
= La mise en place d'une direction de synthése techniquement compétente ;
* La mise en place de I'équipe de synthese ;
= La mise en place d'un systéme informatique ;
= La spécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthése.
— Animation
= La préparation et la direction des réunions de synthése ;
= Laliste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires ;
= Le planning des réunions ;
» Larédaction et la diffusion des comptes rendus.
— Réalisation
= Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires ;
= Laréalisation des plans de synthese et coupes et détails nécessaires ;
= L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;
= L'information du CSPS ;
= Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés ;
= La mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des PEO ;
= La compilation des DOE de synthese.

Le maitre d'ceuvre communique au maitre d’ouvrage le nom et les coordonnées de la ou des personnes
chargées de cette mission de direction. Le directeur de la cellule assure |'organisation des réunions dont il fixe
la périodicité, la convocation des participants, la rédaction des comptes-rendus, ainsi que le secrétariat.

Une plateforme d’échanges de données est mise en place, il en est 'administrateur et définit les droits d'acces
des différents intervenants.

Le directeur de la cellule de synthése :

— Définit la liste typologique des sujets, qui font I'objet d'études de synthése (ensemble des réseaux en
plafonds, ensemble des terminaux, gaines techniques, fagades, détails d'étanchéité, etc.) et les zones
qui en sont exclues ;

— Diffuse la charte graphique et la notice de fonctionnement de la cellule de synthése a I'ensemble des
intervenants de I'opération ;

- Etablit les fonds de plans de synthése puis les transmets aux entreprises ;

— Etablit la liste des pré-plans d’exécution que chaque entrepreneur doit fournir ainsi que le planning de
production, en concertation avec 'OPC;

— Analyse les éventuels conflits qu’il aurait détecté ou qui lui auraient été signalés par les participants de
la cellule, et propose des solutions de résolution ;

- Etablit les plans de synthése et les diffuse aux entreprises et au CSPS.

v' Plans de syntheése.

v' Comptes rendus de réunions.

2.6 - Visa des études d'exécution (VISA)
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Les études d'exécution en phase chantier seront réalisées par les entreprises. Le maitre d'ceuvre s'assure que
les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d'ceuvre ont pour objet d'assurer au maftre d’ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le maftre d’ceuvre
est responsable des travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de I'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de sa propre responsabilité.

Les prestations incluses dans la mission de maftrise d’ceuvre sont :

Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux do-
cuments établis par la maitrise d'ceuvre ;

Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécu-
tion;

Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux ;

Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par
les entrepreneurs ;

Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution (établi par I'OPC) ;

Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux (établi par I'OPC) ;

Contréle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre, le cas échéant.

v Visas sur les documents d’exécution des entreprises ;

v' Tableau de suivi des visas de I'ensemble des prestataires du chantier (établi par 'OPC) ;

v' Tableau de suivi des choix matériels et matériaux (établi par I'OPC).

2.7 - Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution des contrats de travaux a pour objet de :

S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art ;

S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compiris le cas échéant, en ce qui concerne |'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a été établiun;

Délivrer tout ordre de service (y compris ceux relatifs au calendrier et a I'organisation des travaux
aprés concertation avec I'OPC) et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;
Informer systématiquement le maftre d'ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entre-
preneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur
et établir le décompte général.

En ce qui concerne le respect de I'environnement et la gestion des déchets de chantier, dont les éléments
figureront également dans le registre de chantier :

Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre s'assure, en concertation avec le
coordonnateur SPS, I'OPC et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait apparaitre les
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zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d'évacuation des déchets. A ce
titre, il collecte le schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) de chaque entreprise ;

— Il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

— 1l veille au maintien de I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des
aires de dépbts des déchets;

— Il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues aux SOGED ;

— |l collecte I'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tracabilité des déchets de chan-
tier, notamment les bordereaux de suivi ou de dépot des déchets de chantier.

2.7.1- Prestations spécifiques hors mission de Maitrise d’ceuvre

(1) Maitre d’ouvrage :

Pour information, le maitre d’ouvrage se charge pendant la préparation de chantier des procédures suivantes :

— Pose du panneau d’affichage du permis de construire avec constat d’huissier ;

— Envoi de la mise a jour de déclaration préalable aux organismes du travail (DREETS, CARSAT et OP-
PBTP);

— Envoi de la déclaration d’ouverture de chantier.

2.7.2- Prestations a charge du Maitre d’ceuvre

Les taches a effectuer par I'équipe de maitrise d'ceuvre sont listées ci-apres.

(1) Direction des travaux:

— Organisation et direction des réunions de chantier. Ce dossier requiert a minima une réunion de chan-
tier hebdomadaire. En cas d’absence du chargé d’affaires, un suppléant ayant connaissance du dossier
le remplace obligatoirement ;

- Etablissement et diffusion des comptes-rendus ;

— Point spécifique correspondant au respect de la charte de chantier a faible impact environnemental ;

— Etablissement des ordres de service ;

— Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses, évolutions notables, difficultés rencontrées
et solutions envisagées ;

— Calcul des pénalités par entreprises suivant les dispositions prévues au CCAP-Travaux avec proposi-
tion mensuelle au Maftre d'ouvrage ;

— Mise a jour réguliére et suivi des DT/DICT concessionnaires pendant toute la durée des études de con-
ception et des travaux, jusqu’a leur réception ;

- Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général (établi par 'OPC) ;

(2) Contréle de la conformité de la réalisation :

— Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs con-
trats;

- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maftre d'ouvrage ;

— Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

— Relevé des non-conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier. De-
mande la levée des non-conformités par courrier recommandé. Organise et suit en lien avec 'OPC,
bureau de contréle, SPS, la levée des non-conformités. Atteste de la conformité des ouvrages repris.

En référence au CCAG Travaux, la maitrise d'ceuvre doit tenir un registre de chantier. L'ensemble des
documents émis ou regus par le maftre d’ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié
historiquement par le maitre d’ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le
titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement. Ce registre est tenu a la disposition du
représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés et remis au maftre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Afin d'assurer un contrdle complet des exigences liées aux référentiels [ labellisations du projet en phase
chantier, le maitre d'ceuvre établira les documents suivants qu’il mettra a jour tout au long de la phase
DET :
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- Un plan de contréle de validation des performances,

— Liste des documents attendus de validation des performances,

— Un document de suivi des fiches de travaux modificatifs (FTM), OSPP et avenants,
— Un document de suivi des visas.

Les documents justificatifs, tests et mesures a fournir au cours de cette devront étre conformes aux
différentes exigences programmatiques.

(3) Gestion administrative et financigre :

Le titulaire du marché vérifie les décomptes mensuels et finaux et établit les états d’acomptes (ou
certificat de paiement). Il réalisera le décompte général.

L'équipe de maitrise d’ceuvre établit les OS et les notifie aux entreprises.
L'accord préalable écrit du Maitre d’ouvrage est exigé pour les OS tel que défini dans le CCAP.

En cas de travaux modificatifs, le titulaire du contrat de MOE argumente la justification technique de la
demande, identifie le commanditaire (Maitrise d’ceuvre, Maitrise d’Ouvrage, Utilisateurs, Contréleur
Technique, CSPS, aléas techniques), vérifie le montant du devis proposé (prix forfaitaire issu de la DPGF
ou nouveau prix) et le négocie le cas échéant. En I'absence de transmission d’un devis par I'Entreprise de
travaux (par exemple en cas de proposition de modification a I'initiative du Maftre d’ceuvre), le Maitre
d’ceuvre fournit une estimation chiffrée des travaux au Maitre d'ouvrage.

Il établit une Fiche de demande de Travaux Modificatifs (FTM) dont la signature par le Maitre d’Ouvrage
n‘emporte aucun engagement contractuel ni aucune autorisation d’exécuter les prestations. La FTM n’est
qu’une autorisation donnée au Maitre d’CEuvre d’établir un Ordre de Service a Prix Provisoires (OSPP).

La signature par le Maitre d’Ouvrage de l'ordre de service a prix provisoire emporte autorisation de
réaliser les prestations.

Apres acceptation de la FTM et signature de I'OSPP, un avenant est préparé par le Maitre d’ouvrage, signé
par les parties, transmis au contrble de l|égalité pour obtenir un caractére exécutoire, et notifié a
I'entreprise.

En cas de demande de sous-traitance par une entreprise, le titulaire vérifie les capacités financieres et les
compétences techniques de I'entreprise proposée ainsi que la description et le montant des prestations
sous-traitées.

v/ Comptes-rendus de réunions ;

v/ Comptes-rendus d’observations relatifs a la conformité des travaux effectués ;

v" Visas des documents d’exécution ;

v Ordres de service ;

v" FTM, OSPP, avenants et leur tableau de suivi ;

v Registre de chantier ;

v' Décomptes mensuels des entreprises de travaux (aprés validation des avancements par I'OPC le cas
échéant) ;

v'  Tableau des pénalités, le cas échéant ;

v' Tableau de suivi des visas de I'ensemble des prestataires (établi par 'OPC) ;

v Tableau de suivi des choix matériaux/matériels (établi par I'OPC).

v' Pointage hebdomadaire du planning travaux (établi par I'OPC).

2.8 - Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
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garantie de parfait achévement a pour objet :

2.8.1-

d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée ;

de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de l'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mise en ceuvre ;

donner un avis au maftre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maftre d'ouvrage en cas de litige
sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des entre-
prises.

Documents a fournir par les autres prestataires (hors mission de Maitrise d’ceuvre)

(1) Maitre d’ouvrage

Envoi de la déclaration attestant I'achevement et la conformité des travaux (DAACT). Une partie du
CERFA sera a compléter et a signer par la Matftrise d’'ceuvre ;

Attestation de contréle de solidité (avec I'appui des attestations du contréleur technique) ;
Sollicitation de la commune pour le passage de la Commission de Sécurité et d'Accessibilité dans le
cadre de la demande d’ouverture de |'établissement au public;

(2) Coordonnateur SPS

Mise a jour du Dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO) apres réalisation des travaux. Il
compléte le DOE et le carnet de vie en indiquant I'accessibilité, les moyens de protection ou de mani-
pulation a mettre en ceuvre pour intervenir en sécurité lors des opérations d’entretien et de mainte-
nance (acceés en toiture, aux ascenseurs, nettoyage des vitres...).

(3) Contréleur technique

Rapport de vérification réglementaire aprés travaux. Le RVRAT évalue la conformité de I'ouvrage au
regard de dispositions réglementaires liées a la sécurité des personnes dans les ERP. Il sera transmis
par le Maitre d’ouvrage a la commission de sécurité qui réalise une visite de I'établissement et examine
le RVRAT ainsi que les attestations de travaux des entreprises pour autoriser ou non |'ouverture au
public de I'établissement.

Rapport final du contrdleur technique. Le RFCT doit confirmer la conformité des ouvrages et équipe-
ments livrés au titre de la sécurité du public (ERP) et des travailleurs (Code du Travail), de
I'accessibilité aux personnes en situation de handicap, de I'hygieéne alimentaire, de la solidité, des ins-
tallations d’électricité et de gaz, des appareils de levage, des équipements sportifs le cas échéant, etc.
Il doit étre assorti notamment des justificatifs de levée des éventuels avis suspendus.

Attestation de stabilité a froid (mission L) et parasismique (mission PS).

Toute observation figurant dans les documents listés ci-dessus fera I'objet d'une réserve pour les entreprises
concernées, dont la levée sera pilotée par la Maitrise d’ceuvre.

2.8.2-

Vérifications et essais

(1) Mesures débit d'air/ chauffage (fluides) :

Le bureau d'études fluides du groupement de maitrise d'ceuvre est présent lors de I'autocontrdle des débits
de ventilation réalisé par I'entreprise afin de s’assurer de sa bonne exécution. Le contrdleur technique sera
également présent. Un PV de mesure sera établi par I'entreprise et diffusé a la maitrise d’ceuvre.

2.8.3-

Opérations préalables a la réception (OPR) et réception des ouvrages

Au cours de opérations préalables a la réception, le maftre d'ceuvre :

Valide par sondage les performances des installations ;
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— Organise les réunions de contrdle de conformité ;

— S’assure que les entreprises (corps d’état fluides) réalisent les formations relatives aux nouveaux équi-
pements techniques aupres des futurs usagers (SSI, Surveillance, Téléphonie-interphonie-badge, GTB,
Chauffage-ventilation, Coupures AEP- production ECS, Equipements laverie et restauration, ..). Ces
formations sont dispensées :

» pendant les OPR pour permettre la prise en main du batiment par le chef d’établissement et
le gestionnaire dés la remise des clés au moment de la réception;

* |a semaine précédant la rentrée scolaire pour la prise en main du batiment par les agents du
lycée (personnel d’entretien, de cuisine et de maintenance) ;

= quelques semaines apres la rentrée pour consolider les acquis et répondre aux éventuelles
questions apparues pendant I'exploitation du batiment.

— Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves ;

— Propose au maitre d’ouvrage la réception des travaux ;

— Assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maftre d’ouvrage et sur sa demande fait engager
les travaux correctifs ;

— Constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir du dossier
PRO pour le récolement des plans architecturaux. Il collecte et vérifie la conformité du dossier des
ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ainsi que les notices de fonctionnement et de main-
tenance des éléments d'équipements.

2.8.4- DOE

(1) Dossier des Quvrages Exécutés (DOE

Ce dossier est destiné au Maitre d’ouvrage pour avoir une connaissance fiable des travaux réalisés.

Il appartient au maftre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis apres
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution. Le
maftre d'ceuvre remet, apres vérification, les DOE au maitre d'ouvrage ainsi que les notices de fonctionnement
et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.

De maniere a garantir une meilleure fiabilité des plans des « travaux réalisés », il est demandé a la Maitrise
d’ceuvre de gérer le suivi des modifications de plans (tous corps d’états), a partir des plans PRO/DCE ou EXE,
au fil du chantier ; et cela, dés le démarrage de la période de préparation. Cela permettra d'aboutir plus
facilement, a la fin du chantier, a des « Plans des Ouvrages Exécutés » conformes a ce qui aura été réalisé. Ces
P.O.E. finalisés font partie intégrante du Dossier des Ouvrages Exécutés, et sont a remettre au Maitre
d’Ouvrage, dans le délai prévu aux pieces contractuelles du marché de maitrise d’ceuvre.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans les trois "sous-dossiers DOE"
suivants :

A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

Plans de situation,

Plan de masse, topographie et aménagements extérieurs,

Plans des réseaux extérieurs,

Plans « architecte », par batiment : plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage
de chaque local et indication de sa fonction, I'objectif étant de pouvoir disposer d'un en-
semble fonctionnel cohérent (service par exemple) sous format A3, échelle a adapter selon
taille du batiment ;

Tableau des surfaces utiles ;

Planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

o O O O

B - Sous dossier "STRUCTURES"

Rapport des études de sol ;

Plans et notes de calcul des structures., des fondations ;

Note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

Recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc.

O O O O

C - Sous dossier "TECHNIQUE" (classement par lot et par sous-ensemble selon demande du MOA).
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o Plans de récolement, notices et autres, issus des entreprises, décomposés par corps d’état, se-
lon une désignation homogene :
. Lo
t n° 01 - Désignation du corps d’état — Nom de I'entreprise :
. Pla
ns de récolement par batiment et par niveau,
e Descriptifs et notices techniques (d'utilisation, de nettoyage et d’entretien),

. Ce
rtificats de garantie,
. No
tes de calculs et schémas de principe,
. Co
ntrats de maintenance,
. Ph
otos,
° JUS
tificatifs relatifs a la conformité des ouvrages,
. Etc
o Pla
ns d'implantation des équipements spécifiques :
. Se
rvice des scellés,
. At
eliers pédagogiques,
L] E’q
vipements sportifs,
= (@
uvre d'art,
. Etc

2.8.5- Levée des réserves

La Maitrise d’'ceuvre s'assurera de la levée des réserves par les entreprises et fournira un tableau de suivi des
levées de réserves identifiées a la réception.

La maitrise d’ceuvre organise une réunion bimensuelle avec les entreprises concernées pour confirmer la levée
des réserves de réception.

2. 8.6 - Garantie de parfait achévement (GPA)

L'exploitant transmet a I’équipe de Maitrise d’ceuvre une fiche d’incident avec la description et la localisation
du désordre constaté. Celle-ci vérifie que les désordres rentrent dans le cadre de la GPA et diffuse la fiche
incident aux entreprises concernées pour une intervention sous 10 jours. Un quitus doit étre transmis en retour
par les entreprises pour attester de la résolution du désordre.

Ainsi, la maitrise d’ceuvre s'assurera de la levée des désordres de GPA par les entreprises et fournira un tableau
de suivi des levées de GPA.

La maftrise d’ceuvre organise une réunion bimestrielle avec les entreprises concernées pour confirmer la levée
des désordres de GPA.

v' PV de réception des travaux ;
v" Proposition du décompte final pour chaque entreprise de travaux ;

v/ Tableau de suivi des réserves de réception. Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves de ré-
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ception par les entreprises dans les délais définis ;
PV de levées de réserves ;
PV de prolongations de levée des réserves (le cas échéant) ;

Fiches GPA et tableau de suivi. Le Maftre d’ceuvre s’assure de la levée des réserves de GPA par les en-
treprises dans les délais définis ;

Comptes rendus des réunions mensuelles de levées de réserves de GPA.
Rapport des mesures de débits ventilation et chauffage.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE).

ARTICLE 3 - MISSIONS COMPLEMENTAIRES

3.1- Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

3.1.1- Définition de la mission OPC

La prestation du titulaire est régie conformément a I'article R2431-17 du code de la commande publique.
L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

— Dranalyser les taches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer
leurs enchainements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

— D’harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants au stade des tra-
vaux ;

— Au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics
de travaux, de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

La personne chargée de I'exécution de la mission « OPC » est dénommée « le pilote ».

3.1. 2 - Conditions techniques de déroulement de la mission OPC

La mission OPC commence au moment de I"établissement des dossiers AVP pour s'achever aprés constatation
de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris des réserves formulées lors de la réception des marchés
de travaux.

3.1.3- Examen des dossiers AVP, PRO, DCE et passation des marchés de travaux

Le pilote devra examiner le dossier AVP, du maftre d'ceuvre et étudiera en collaboration avec ce dernier et les
utilisateurs, le découpage de l'opération en phases fonctionnelles de travaux ; s'il le juge nécessaire, il
proposera un délai différent de celui fixé initialement par le maftre d’ceuvre. En cas de refus de ce dernier, le
pilote est réputé mener a bien sa mission dans le cadre du délai prévisionnel de réalisation mentionné au
présent marché.

A partir des avant-projets approuvés par I'acheteur et de I'objectif du délai défini pour les travaux, le pilote
préparera les documents suivants, qui seront pour certains a joindre au DCE des marchés de travaux :

v/ Calendrier-enveloppe études et travaux, comprenant le cas échéant un phasage par tranches fonc-
tionnelles (stade AVP) ;

Calendrier-enveloppe travaux par corps d’état (stade PRO et DCE) ;

Note d’organisation précisant aux entreprises les cadences et le type de moyens a mettre en ceuvre
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pour respecter le calendrier d’exécution et ne pas entraver la bonne marche des autres intervenants ;

v" Plan d'installation de chantier prévisionnel (PIC) a établir en concertation avec le CSPS.

Le pilote vérifiera que les mesures coercitives nécessaires a I'accomplissement de sa mission ont bien été
prévues aux piéces écrites des projets de marchés de travaux (en particulier les pénalités).

Aprés ouverture des plis des marchés de travaux, le pilote devra assistance a I'acheteur et au maftre d'ceuvre
pour I'étude critique des offres en ce qui concerne les moyens et I'organisation envisagés par les entreprises
de travaux.

Il procédera a I'examen des conséquences éventuelles sur le délai des propositions de variantes, formulées par
les entreprises, lorsqu’elles sont prévues au DCE des marchés de travaux.

3.1.4 - Préparation du chantier

Pendant cette période, le pilote collecte les informations, anime les réunions et établit les documents
suivants :

(1) Organisation générale et vie commune

— Répertoire de tous les intervenants, élaboration de I'organigramme fonctionnel de I'opération.

— Proposition d’un processus pour la diffusion des informations et la circulation des documents.

— Inventaire, mise a jour des contraintes techniques et administratives et des formalités conditionnant
les travaux de construction.

— Examen, en liaison avec le coordonnateur SPS, de I'organisation de chantier, enquétes, assistance aux
titulaires des marchés de travaux pour I'établissement du plan d’organisation de chantier et de la pré-
vision de son évolution au cours de I'avancement des travaux (installations, alimentations, acces, cir-
culation). Contréle de la diffusion dudit-plan.

— Mise au point des relations inter-marchés : repéres, gravois, gestion des clés, nettoyage. Assistance aux
titulaires des marchés pour la mise au point de la convention interentreprises.

— Préparation de 'organisation de la cellule de synthése et rédaction de ses régles de fonctionnement.

(2) Planification et coordination des études d’exécution

— Etablissement du calendrier des études d’exécution en adéquation avec les travaux concernés.

— Les plans d’exécution concernant chaque lot a la charge des entreprises, sont coordonnés avec les
autres lots par l'intermédiaire d’'une cellule de synthése. Le maitre d'ceuvre est chargé de la constitu-
tion de la cellule de synthéese et de la réalisation des plans de synthéese sur I'ensemble des lots. Au titre
de la cellule de synthése, le pilote assure les missions suivantes :

= Enregistrement des transmissions de documents entre les différents intervenants en vue du
contrdle des délais de chaque intervenant ;

= Etablissement du planning prévisionnel détaillé de la cellule de syntheése définissant pour
chaque intervenant les dates au plus tard de remise de documents pour chaque zone
d’étude (dans le mois suivant I'ordre de service) ;

= Etablissement des procédures détaillées de circulation de documents en vue de la production
des plans de synthése et de leur visa par le maitre d’ceuvre (dans les quinze jours suivant
I’ordre de service).

— Suivi du calendrier des études et relance.

— Tenue a jour de la nomenclature et du dossier des plans « bon pour exécution », diffusion mensuelle.

— Tenue ajour de la liste des devis modificatifs éventuels.

— Tenue ajour et diffusion de la liste des échantillons approuvés.

(3) Planification des travaux

— Dépouvillement des devis descriptifs pour permettre |'élaboration des plannings de tous les interve-
nants (batiment et VRD), mise en fiches, liste des taches de tous les intervenants.

— Enquéte auprés des entreprises, étude des contraintes, des enclenchements, des moyens (personnels,
matériels et matériaux) et de la durée des taches élémentaires.

— Elaboration d'un calendrier des premiers travaux en attente du calendrier général détaillé.
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— Elaboration du calendrier pour les ouvrages témoins.

— Examen particulier des préfabrications et des approvisionnements difficiles pouvant avoir une inci-
dence sur le planning ; recherche d’informations sur les commandes.

— Elaboration du calendrier général détaillé d’exécution tenant compte notamment des intempéries
prévisibles, des congés, des dates d'intempéries intermédiaires, du préchauffage éventuel et de la li-
bération des abords, etc. Ce document doit permettre un suivi et un recalage permanent du planning.
Il est fait application des techniques les plus récentes de planification. Un graphe clair et lisible est af-
fiché dans la salle de réunion du chantier et doit étre pointé chaque semaine. Des listings de taches
sont diffusés a chaque entreprise indiquant les prochaines taches a réaliser avec les dates limites.

— Le pilote fait approuver par les entreprises, le calendrier général détaillé d’exécution et le transmet
pour accord au maitre d’ceuvre et au pouvoir adjudicateur Aprés accord des parties, le calendrier gé-
néral détaillé d’exécution devient contractuel et se substitue au calendrier prévisionnel joint au mar-
ché.

— Il est notifié aux entreprises, par ordre de service, par la maftrise d'ceuvre.

— Etablissement de « I'outil de planification » définitif comprenant notamment les dates de raccorde-

ment aux réseaux. Ce document doit étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et du pouvoir ad-
judicateur.

Répertoire des intervenants, y compris organigramme fonctionnel de I'opération.

Plan d’installation de chantier définitif, en concertation avec les entreprises et le CSPS.
Calendrier des études d’exécution, y compris cellule de synthese et délais d’approbation.
Calendrier détaillé des travaux, y compris ouvrages témoins.

Tableau de suivi des visas, pour les documents EXE et échantillons.

SN N NN

Tableau de suivi des choix matériaux/équipements.

3.1.5- Exécution des travaux

— Organisation générale et vie commune.

— Liaison générale avec le maftre d’ouvrage, les concepteurs et les autres intervenants.

— Organisation et préparation de la réunion de chantier « mafitrise d’ceuvre » devant se tenir au mini-
mum une fois par semaine.

— Contréle du déroulement des prestations concernant l'organisation collective.

— Suivi de toutes les questions concernant I'hygiéne et la sécurité du chantier, en particulier participa-
tion aux réunions du collége interentreprises.

— Collecte et diffusion de tous les documents et informations nécessaires a I'ensemble des intervenants
pour I'exécution des travaux.

— Etablissement du calendrier de réceptions partielles et d’achévement des travaux suivant les tranches
et phases fonctionnelles des travaux définies par le maftre d’ceuvre, le cas échéant.

(1) Contréle des délais et planification complémentaire

— Surveillance et enregistrement des prises de décisions importantes incombant au maftre d’ouvrage
et/ou aux autres intervenants de la maftrise d'ceuvre selon les dispositions arrétées lors de
I'ordonnancement.

— Pointage hebdomadaire de I'avancement sur les plannings et listings des taches.

— Tenue a jour mensuelle du relevé des intempéries contractuelles en accord avec le maftre d'ceuvre
chargé de la mission de base.

— Animation, anticipation des relances aux titulaires des marchés des entreprises. Vérification des
moyens d’actions collectives immédiates. Proposition des moyens nécessaires au rattrapage de re-
tards éventuels.

— Diffusion mensuelle du tableau de « constat des retards » par rapport au calendrier général et propo-
sition d'imputation des responsabilités de retards ou autres.

— Recalage des calendriers.
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— Organisation des visites de fin de phase (par exemple : réception des états de surface pour les sols,
bon a peindre pour les parois...) et autres visites contradictoires.

— Etablissement d’un échéancier financier indiquant les prévisions de paiement rattachées aux taches
élémentaires de chaque corps d’état et leur totalisation par mois (calendrier financier), sur demande
du Maitre d’ouvrage.

— Elaboration d'un rapport spécifique circonstancié en relation avec le maitre d’ceuvre, constatant les
retards, soit dans |I'exécution des travaux, soit dans la remise de documents (DOE, etc....) d’'une entre-
prise.

(2) Coordination

— Préparation et direction des réunions interentreprises (au minimum une par semaine), cette derniere
pouvant étre groupée avec la réunion « maitrise d'ceuvre ».

— Etablissement et diffusion des comptes rendus correspondants, comportant un rapport hebdoma-
daire d’avancement de chantier, dans les 48 heures.

— Organisation et animation de réunions particuliéres pour la gestion du chantier et certains problemes
interentreprises, provoquées par les titulaires des différents marchés.

— Participation aux réunions « maitrise d’ouvrage ».

Calendrier financier.
Comptes rendus des réunions de pilotage avec pointage hebdomadaire du planning travaux.
Tableau mensuel des intempéries.

Tableau mensuel des retards et pénalités.

NN

Etat d’avancement des travaux, a transmettre 72h avant les réunions « maftrise d’ouvrage ».

3.1.6 - Réception et parfait achévement

— Planning des essais-entreprises et des visites techniques devant assurer la faisabilité des opérations
préalables a la réception en liaison avec les différents intervenants : états et suivi hebdomadaire des
essais effectués. Ce planning fera notamment apparaitre :

= Les opérations préalables a la réception :
» Les essais de mise en service, vérifications techniques :
» Les opérations de réception et levées de réserves :
= Les visites des commissions de sécurité :
= La fourniture des plans de récolement :
* Le repliement des installations de chantier.
— Assistance au maitre d’ceuvre pour les opérations préalables a la réception :
= Etat mensuel des travaux de reprise ou de finition a fournir au maftre d’ouvrage ou a son
mandataire y compris calendrier prévisionnel d’intervention ;
= Collecte des procés-verbaux d’'essai type.

— Présence aux opérations préalables a la réception et contrdle de la diffusion aux intéressés du procés-
verbal de ces opérations établi par le maftre d’ceuvre. Gestion des clés jusqu’a la remise au maitre
d’ouvrage.

— Organisation de |'exécution des levées de réserves, I'entreprise gardant la responsabilité des taches
correspondantes.

— Rassemblement des documents de récolement a transmettre au maftre d’ceuvre (plans, notices, etc.).

— Rapport de fin de chantier. Proposition pour I'imputation des retards.

v' Calendriers des réceptions, y compris réceptions partielles le cas échéant. Ce planning intégre les es-
sais et controles en phase OPR, pour les entreprises et I'ensemble des prestataires ;

v'  Attestation de remise des clés;
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v' Etat mensuel des travaux de reprise et levée de réserves ;

v"  Rapport de fin de chantier.

3.1.7- Obligations des entreprises vis a vis du pilote

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au pilote tous renseignements sur les moyens a mettre en ceuvre
et les techniques employées et de veiller a I'exactitude des renseignements fournis particulierement sur la
durée des opérations.

Elles s’engagent a apporter leur collaboration au pilote et a I'assister dans sa mission, en recherchant avec lui
les mesures a appliquer pour respecter les délais et, éventuellement, pour résorber les retards dont ils seraient
totalement responsables ou non.
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