
P001_Construction d’un espace de reprographie + pôle informatique _ENSACF
DCE- Calendrier de l'opération_Phase Travaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nombre de semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dépôt de demande d'autorisation de travaux -16 janvier 2025 délai d'instruction 4 mois 

APPEL D'OFFRE - 30 jours de consultation

ACT

PASSATION DU MARCHE DE TRAVAUX (temps administratif)

DET - chantier (14 semaines)

Période de préparation (Etudes EXE, commandes)

Lot 1- Installation de chantier

Lot 2- Démolition / curage

Lot 5- Distribution de reséaux CVC / terminaux

Lot 6A et 6B- Distribution de reséaux Elec / eclairage / terminaux

Lot 2A- Cloisons

Lot 3A- Men intérieure

Lot 4- Revêtement de sol

Lot 2A- Peintures - Préparation des murs / peinture / rêvetements

Lot 3B- Occultations / rideaux

OPR

Levée de réserves

RECEPTION

JUILLET AOUT SEPTEMBREJANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

PLANNING ETUDES ET TRAVAUX - MARCHE POLE REPROGRAPHIE ET POLE INFORMATIQUE ENSACF - MISSION MOBILIER


