DISP FRESNES

MAH

- Monte-charges Fouille de 400 kg

REMPLACEMENT DU MONTE-CHARGES 400 KG DE LA FOUILLE DE LA MAH

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

MAI 2025

N° Nom de la tache Mois 1 ‘ Mois 2 ‘ Mois 3 Mois 4 ‘ Mois 5
25 01 |08 | 15 22 29 06 13 | 20 27 03 10 | 17 | 24 01 08 15 | 22 | 29 05 12| 19 | 26
1 | Ordre de service Démarrage * ; ; ; ; ; ; ; ; ;
l l l l l l l l l
2 | Préparation de chantier - Etudes exécution : | | | | | | | |
l l l l l l l l l
| | | | | | | | |
3 | Approvisionnements : : : : : : e I 1
| | | | | | | | |
l l l l l l l l l
- | | | | | | | | | |
4 Passation de commande des matériels du monte-charges : ,;k ; ; ; ; ; ; ; ;
l l l l l l l l l l
—_— | | | | | | | | |
5 Approvisionnement des matériels ! ‘ ‘ ! !
l l l l l l l l l
| | | | | | | | |
6 | Rénovation des deux monte-charges MAF 1 1 1 1 1 1 1 I :
l l l l l l l l l
| | | | | | | | |
7 Livraison du matériel ! ! ! ! ! ! ! ‘ !
l l l l l l l l l
—_— | | | | | | | | |
8 Installation des équipements (cabine, portes palieres, machinerie, cables, ...) ! ! ! ! ! ! ! ! ‘
| | | | | | | | |
9 Essais et mise en service 1 1 1 1 1 1 1 1 :
l l l l l l l l l
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
10 Réception des ouvrages ! ! ! ! ! ! ! ! ! ®
l l l l l l l l l
Tache Récapitulatif du projet ! I Tache manuelle I I Début uniqguement C Echéance 4
Projet : DISP FRESNES MC FOU| Fractionnement oo Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement 1 Avancement
Date : Mar 27/05/25 Jalon L 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel s Taches externes Progression manuelle

Récapitulative Récapitulatif inactif

Récapitulatif manuel

1

Jalons externes ¢
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