
N° Nom de la tâche Durée Lot

1 OS 1 jour

2 Préparation de 
chantier : Documents
techniques 
d'exécution et plans 
de réservations

40 
jours

3 Phase 1

4 Installation de chantie5 jours Lot 1

5 Installation 
Bungalows 
Provisoires

16 
jours

Lot 11

6 Phase 2

7 Désamiantage 25 joursLot 9

8 Peinture Intumescent 20 joursLot 12

9 Démolition 10 joursLot 1

10 Gros-Œuvre 20 joursLot 1

11 Couverture - Bardage 40 joursLot 2

12 Installation salle de 
réunion

15 
jours

Lot 11

13 Etanchéité 5 jours Lot 2

14 Menuiserie 
Intérieure - Cloisons -
Doublage - Faux 
plafond

20 
jours

Lot 3

15 Carrelage - Faience 15 joursLot 6

16 Plomberie CVC 72,63 joLot 5

17 Electricité 72,63 joLot 4

18 Peinture 15 joursLot 7

19 Sol souple 10 joursLot 7

20 VRD 15 joursLot 8

21 Panneaux 
photovoltaiques

20 
jours

Lot 10

22 Nettoyage de mise 
en service

3 jours Lot 7

23 Phase 3

24 Désinstallation 
bungalows 
provisoires

5 jours Lot 11

25 Remise en l'état des 
extérieurs

5 jours Lot 8

26 Pré réception 1 jour

27 Levée des réserves 10 jours

28 Réception 1 jour
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