N° Nom de la tache Durée Lot
M1 M2 M3 M4 IM5 M6 ImM7 Im8 Im9 IM10 M1 M1
S2!s-1/s1]s2 /53|54 s5/s6/[57/58|89/[s10/s11/512/513[514/515[516/517/518[519/520(521/522/523[524(525/526|527 /528529530 S31/532(533/534(535/536(537/538(539 /540541542 543|544 | 545546547 S4
1 |os 1 jour
2 | Préparation de 40 -
chantier : Documents jours
techniques
d'exécution et plans
de réservations
3 | Phasel
4 | Installation de chanti¢5 jours Lot 1
5 | Installation 16 Lot 11
Bungalows jours
Provisoires
6 | Phase2
7 | Désamiantage 25 jour<
8 Peinture Intumescent 20 jours Lot 12
9 | Démolition 10 joursLot 1
10 | Gros-CEuvre 20 joursLot 1
11 | Couverture - Bardage 40 jours- 1
12 | Installation sallede 15 Lot 11 H
réunion jours
13 | Etanchéité 5 jours
14 | Menuiserie
Intérieure - Cloisons - jours
Doublage - Faux
plafond
15 | Carrelage - Faience 15 joursLot 6
16 | Plomberie CVC 72,63 jo
17 | Electricité 72,63 jo
18 | Peinture 15 jours Lot 7
19 | Sol souple 10 joursLot 7
20 | VRD 15 jours
21 | Panneaux 20 —
photovoltaiques jours
22 | Nettoyage de mise 3 jours Lot 7
en service
23 | Phase 3
24 | Désinstallation 5 jours Lot 11
bungalows
provisoires
25 |Remise en I'état des 5 jours
extérieurs
26 | Pré réception 1 jour
27 | Levée des réserves 10 jours
28 | Réception 1 jour
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