° Institut de Recherche
pour le Développement
CCTP du marché de maitrise d'ceuvre pour la rénovation et la restructuration du site Montabo — Guyane RANC

Institut de Recherche
pour le Développement

FRANCE

IRD Guyane- site de Montabo

G

275 ROUTE DE MONTABO — 97300 CAYENNE, GUYANE FRANCAISE

Marché n°2025010RGFF220

Cahier de clauses techniques et particulieres
pour la réenovation et la restructuration du
site de Montabo- Guyane

Personne Publique

Institut de Recherche pour le Développement
Direction des Finances
44 bd de Dunkerque
CS 90009
13 572 Marseille cedex 2 - France

Courriel : df.sapi@ird.fr

Objet de la consultation :

Marché de maitrise d'ceuvre pour la rénovation et la restructuration du site IRD de
Montabo-Guyane

Etendue de la consultation :

Le marché est passé selon une procédure formalisée d'appel d'offres en application des
dispositions de I'article L2124-1 du Code de la commande publique du 1er avril 2019

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) comprend 13 pages

Page 2 suri13


mailto:df.sapi@ird.fr

CCTP du marché de maitrise d'ceuvre pour la rénovation et la restructuration du site Montabo — Guyane

Institut de Recherche
pour le Développement

SOMMAIRE
Table des matieres
1. OBJET DU MARGCHE.....c.tiiiietitiesssnsrsnssasnsannsssnsssnssssnsannssnnssnnnrnnnranns 4
2. FORMEET DUREE DU MARCHE .....ciiniiiiiiiii i ernnesnnesannssnnssnnssnnnsnnns 4
3. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'OPERATION......cciiiiiiiiiircirrrrr e 4
4. CALENDRIER DES OPERATIONS. ....cciiiiiiierismve s s s s s s s s s s s s s nas 6
5. DESCRIPTION ET CONTENU DES PRESTATIONS .....cooiiiiiiiiiiieiirrreens 6
6. COORDONNATEUR DU PROUJET .iiueeiiirieerinnsrnnssnnssssnssnnssnnsssnnsannsennsnns 11
7. REUNION PRELIMINAIRE .....ceiiiieieirrercs v s s s s s s s s s s s r s e e 11
8. REUNION DE SUIVIEN PHASE ETUDES.....cccviitiirisinnssnnssnnnsannsennsnns 11
9. GOUVERNANCE DU PROJET ...ciciiiiiiiiiririrsss s s s s s s s s s s s s s s nanas 12
10. CONTRAINTES OPERATIONNELLES......coiiitietiiinrnnerinmsannsennesnnnss 12
1. ANNEXES ..otiiiiiiiiirie i e saassasnrasnsrnssannsasnrannsrannrasnrannsannnrnnnes 12

Page 3 suri13



° Institut de Recherche
pour le Développement
CCTP du marché de maitrise d'ceuvre pour la rénovation et la restructuration du site Montabo — Guyane RANCE

1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet des prestations de maitrise d'ceuvre aux fins de réalisation des études (DIA,
APS/APD, PROJACT, VISA, DET, AOR, OPC) relatives a la rénovation et la restructuration du site IRD de Montabo-
Guyane.

2. FORME ET DUREE DU MARCHE
La forme retenue pour I'exécution du contrat est un marché ordinaire.
Le présent marché est passé selon une procédure formalisée d'appel d’offres en application des dispositions
de l'article L2124-1 du Code de la commande publique du 1er avril 2019.
Le marché prend effet a compter de sa notification et prend fin a I'achévement de la mission.

3. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'OPERATION

L'antenne de Guyane est située au 275 de la route de Montabo et occupe 16 ooom?2 de terrain dont 3 200 m2 de
laboratoires et de bureaux.

Ce site accueille des équipes du CNRS, de I''lFREMER et du MNHN.
Il se compose de 3 batiments (A, B et C), d'un abri de bois sans mur dit carbet, un séchoir et des locaux annexes
(garage et docks).

- Le batiment A d'une superficie de plus de 1800 m2 héberge actuellement une trentaine de personnes. Il
accueille I'ensemble des services administratifs, et des services généraux, ainsi que des équipes de
recherches en sciences sociales et en botanique.

Ce bdtiment dispose d'une trentaine de bureaux, de 2 salles de réunion (une grande salle avec
visioconférence, 1 petite salle de réunion), d'une bibliothéque, d'un lieu de convivialité, dans lequel sont
trés réguliérement proposées des expositions de I'IRD.

- Le batiment C d'une superficie de 3454.44 m2 est un batiment d'un étage qui accueille au RDC, le
laboratoire de chimie et au premier étage, le laboratoire de pédologie, analyses d'échantillons de sols et
de végétaux, ainsi que des bureaux.

- Lecarbetsertal'association des ceuvres sociales de I'IRD et est dévolu aux activités sociales du personnel
du centre. Il comprend également une cuisine.

- Le «séchoir » d'une superficie de 100.36 m2, a pour fonction le séchage des échantillons pédologiques.
Pour information, les batiments ne sont pas destinés a recevoir du public.
Le programme des travaux se décline ainsi :

Batiment A :

e Larévision des bois de charpente
e Letraitement total anti-termites du batiment

e Ladépose et I'évacuation de la couverture et de ses accessoires (voir également si le
dimensionnement des gouttieres est conforme)

e Laréfection de la couverture en toles ondulées et travaux connexes
e Laremise en service de I'ascenseur

e Laréfection ou la suppression du chéneau entre bibliothéque et bureaux du 1°" étage
(facade Nord)
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e Ladépose des faux-plafonds

e Lapose de nouveaux faux-plafonds avec isolation thermique + suppression de tous les
ponts thermiques en toiture

e Laremise en peinture des locaux endommageés

e Analyse globale du comportement aéraulique du batiment et mise en conformité du
systéme de renouvellement d'air.

e Restructuration de la bibliothéque pour créer un espace bureau en open space

Batiment C:
e Reprise des aciers de ferraillage du plancher haut du sous-sol.
e Reprise ponctuelle des faux-plafonds et de I'isolation thermique du 1er étage
e Analyse globale du comportement aéraulique du batiment et mise en conformité du systéme de
renouvellement d'air.

Carbet :
e Reprise de la structure bois attaquée par les termites et reprise de 2 portiques présentant des défauts de
conception
e  Traitement anti-termites global
e Réaménagement de la cuisine pour assurer la restauration lors de divers séminaires et rassemblements.

Séchoir :
e Traitement du joint de dilatation entre le bloc sanitaires et le séchoir
e Reprise des marques d'oxydation sur les éléments métalliques et les ouvrages en béton

Voirie et VRD :
e Réfection des parties endommagées suivant rapport SOGEA et rapport géotechnique GINGER
e  Proposition d’'un sens de circulation pour fluidifier le trafic
e Ré-étude des places de stationnement PMR

Nous attirons I'attention du soumissionnaire sur le fait que la liste de ces travaux n’est pas exhaustive et peut étre
complétée ou modifiée suivant le diagnostic a établir par I'équipe de maitrise d'ceuvre lauréate.

Par ailleurs, les plans SIAGE fournis en format .dwg seront a mettre a jour, voire a compléter si nécessaire.

Enfin, il est précisé que les travaux seront réalisés en site occupé, sans possibilité de déplacer les personnels hors
site. La délocalisation ponctuelle des personnels sera étudiée en fonction des contraintes des usagers et son
chiffrage, a la charge du maitre d'ceuvre, sera inclus dans I'enveloppe prévisionnelle des travaux.

L'’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 1 130 ooo€ HT, répartie sur les exercices budgétaires 2026 et
2027.
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4. CALENDRIER DES OPERATIONS

Le calendrier de I'opération est prévisionnel, il pourra évoluer en fonction d'aléas survenus en cours d'exécution
du contrat; ce calendrier présente les dates jalons essentielles de 'opération. Chaque phase comprend les délais
d’analyse et de validation :

Calendrier prévisionnel Date de lancement

Phase Etudes (DIA, APS/APD, PRO/ACT) Septembre 2025 a mai 2026
Dépo6t demande d'autorisation travaux Février 2026

Publication DCE Juin 2026

Remise des offres travaux Septembre 2026
Notification des marchés travaux Octobre 2026

Durée prévisionnelle des travaux 8 mois

5. DESCRIPTION ET CONTENU DES PRESTATIONS

5.1 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

DIA : diagnostic
APS/ APD : études d’avant-projet sommaire / études d’avant-projet définitif/ demande d’autorisation de travaux

PRO/ACT : études de projet et assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux y compris
I'établissement de la Décomposition détaillée des quantités et des prix

VISA : examen de la conformité du projet et visa des études d'exécution réalisées par les entreprises
DET : direction de I'exécution des marchés de travaux
AOR : assistance pour les opérations de réception et pendant I'année de garantie de parfait achévement

OPC : ordonnancement, pilotage, coordination

Toute candidature devra apparaitre sous la forme d'un groupement constitué de :

- 1 Bureau d'études (BET) pluridisciplinaire ou plusieurs BET spécialisés ou un ensemble d'ingénieurs-conseils
couvrant I'ensemble des techniques du batiment suivantes : charpente bois, structure (gros ceuvre et second
ceuvre), fluides et thermique

- 1 Architecte chargé notamment d'élaborer les autorisations de travaux et de consulter I'Architecte des
Batiments de France

- 1 OPC possédant les qualifications OPQIBI correspondantes (en particulier 03.01) ou a défaut des références
équivalentes. Cet OPC sera de préférence indépendant des bureaux d'études ci-dessus.
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5.2 CONTENU DES PRESTATIONS

Phase1:DIA:
Analyse du site et de I'existant

- Mise a jour des plans transmis (SIAGE)

- Relevés architecturaux et techniques (plans, coupes, fagades, photos)
- Analyse des contraintes urbanistiques et réglementaires

- Etude de I'adéquation du site au programme du maftre d’ouvrage

- Identification des points forts et des contraintes

Diagnostic technique

- Etat du gros ceuvre et du second ceuvre

- Vérification de I'état des réseaux (électricité, plomberie, climatisation, renouvellement d'air, VMC)

- Analyse de la toiture, de I'étanchéité, de I'enveloppe et des menuiseries

- Vérification de I'accessibilité, de la sécurité incendie, de la conformité aux normes vis-a-vis du Code du Travalil
- Identification des polluants éventuels (amiante, plomb, etc.)

Livrables attendus

- Rapport diagnostic complet

- Plans, schémas et documents graphiques
- Estimation sommaire budgétaire

- Planning indicatif

- Recommandations générales

Modalités d'exécution

- Réunions et visites selon planning convenu avec le maitre d'ouvrage
- Présentation des résultats et échanges avec le maftre d'ouvrage

Phase 2* : APS/APD :
Caractéristiques principales :

ePrécision des options techniques, architecturales et économiques
eVérification de la conformité au programme et au budget
eDescription détaillée des matériaux, des équipements, des systémes techniques

Livrables attendus

— Plans, coupes, fagades et carnet de détails significatifs a I'échelle adaptée (1/100 ou 1/50).

— Notice descriptive détaillée (matériaux, équipements, performances attendues)

— Estimation prévisionnelle détaillée du coUt des travaux par lot

— Calendrier de réalisation prévisionnel

— Elaboration de la Déclaration Préalable des travaux prenant en compte I'avis de I'Architecte des Batiments
de France
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Modalités d'exécution

— Réunions et visites selon planning convenu avec le maitre d’ouvrage
— Présentation des résultats et échanges avec le maftre d'ouvrage

Objectif : Permettre au maitre d’ouvrage de valider définitivement le projet en termes de qualité, co(t, délai.

X APS/APD ne constitue qu’une seule phase

Phase 3 : PROJACT?3:

Livrables attendus

— Cahier des Clauses techniques Particuliéres (CCTP) par lot

— Piéces graphiques : plans au 1/50°, détails au 1/20° par lot

— Cadre de Décomposition du Prix Global et forfaitaire (CDPGF) vierge

— Cadre de Décomposition du Prix Global et forfaitaire (CDPGF) renseigné

— Planning prévisionnel prenant en compte la saisonnalité et les contraintes liées aux usagers

Modalités d'exécution

— Présentation des résultats et échanges avec le maftre d'ouvrage

2 PRO/ACT ne constitue qu’une seule phase
3 Les pieces administratives et '‘analyse des offres seront élaborées par le maitre d’ouvrage

Phase 4 : VISA
Phase préparatoire

— Recueil et analyse des plans, notes de calcul, spécifications techniques des entreprises

— Vérification de la cohérence des études avec le projet validé

— Controle de la conformité aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux prescriptions réglementaires
— Signalement au maitre d’ouvrage et aux entreprises des incohérences, erreurs ou insuffisances relevées

Phase de réalisation

— Validation ou demande de corrections sur les documents des entreprises (plans d’exécution, fiches
techniques, méthodes)

— S'assurer que les modifications proposées ne remettent pas en cause I'économie générale du projet, ni sa
qualité architecturale, fonctionnelle ou technique

— Mise a jour du tableau de suivi des visas et diffusion des documents validés a toutes les parties prenantes

Livrables attendus

— Tableaux de suivi des visas

— Visa apposé sur les documents des entreprises (ou observations transmises en retour)

— Rapports de syntheése et de suivi

— Diffusion des documents visés auprés du maitre d’ouvrage, des entreprises, de 'OPC et des autres
intervenants
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Modalités d’exécution

— Transmission et délais de traitement des documents précisés dans le planning général
— Suivi coordonné avec les phases DET et OPC

Phase 5 : DET, OPC:

Concernant la mission DET :

Phase préparatoire

- Analyse des documents marchés et contractuels
- Coordination avec I'OPC pour la préparation du chantier

Phase de réalisation

- Direction et surveillance générale du chantier

- Animation des réunions de chantier et rédaction des comptes rendus
- Controle de la conformité des travaux aux prescriptions techniques

- Gestion des aléas, propositions de solutions

- Controle des essais, controdles et vérifications techniques

- Vérification des situations, décomptes et propositions de paiement

- Etablissement des ordres de service, avenants, procés-verbaux

Phase de réception

- Organisation et suivi des opérations de réception

- Vérification des levées de réserves

- Réception des DOE

- Suivi de la période de garantie de parfait achévement

Livrables attendus

- Comptes rendus de chantier

- Ordres de service, avenants, procées-verbaux

- Suivi financier (tableaux de situations, décomptes)
- Rapport final de chantier

- Vérification des DOE

Modalités d’exécution

- Réunions de chantier : selon les besoins du chantier et au minimum une fois par semaine
- Communication : contact permanent avec le maitre d’ouvrage

Concernant la mission OPC :

Phase préparatoire

- Analyse des piéces du marché et les documents d’exécution
- Elaboration du planning général des travaux et du planning détaillé d’exécution
- Définition des interfaces et des contraintes entre corps d’état
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- Elaboration des plans d'installation et de circulation de chantier
- Identification des travaux préalables nécessaires (démolitions, dévoiements, approvisionnements)

Phase de réalisation

- Organisation et animation des réunions hebdomadaires de chantier

- Mise a jour et diffusion des plannings en fonction de I'avancement

- Vérification de la cohérence des moyens mis en ceuvre avec le planning

- Coordination des interventions des entreprises et prévention des conflits éventuels
- Suivi des points critiques, identification et anticipation des aléas

- Rédaction des comptes rendus de coordination et diffusion

Phase de réception

- Elaboration du planning des essais, contréles et opérations de réception
- Coordination des levées de réserves

- Organisation du repli des installations et du nettoyage de fin de chantier
- Vérification de la remise des DOE (dossiers des ouvrages exécutés)

Livrables attendus

- Planning général et planning détaillé d'exécution
- Plan d'installation et de circulation de chantier

- Comptes rendus des réunions de coordination

- Rapports d'avancement périodiques

- Planning des essais et des opérations de réception
- Planning et suivi des levées de réserves

Modalités d’exécution

- Fréquence des réunions : selon les besoins du chantier et au minimum une fois par semaine
- Fréquence des mises a jour de planning : bimensuelle

Les réunions en phase travaux seront obligatoirement distinctes des réunions de chantier. Elles seront donc
organisées en dehors de ces derniéres.

Phase 6 : AOR:

Avant réception

- Préparation des opérations préalables a la réception
- Réalisation des visites de pré-réception avec le maftre d’ouvrage et les entreprises
- Etablissement des constats et identification des éventuelles réserves a lever avant réception

Pendant la réception

- Organisation des opérations de réception

- Rédaction des procés-verbaux de réception, avec ou sans réserves

- Etablissement des listes de réserves et suivi de leur levée

- Vérification de la conformité des prestations, des notices techniques, des DOE (dossiers des ouvrages exécutés)
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Aprés réception

- Suivi de la levée des réserves dans les délais convenus
- Assistance au maitre d'ouvrage pendant 'année de garantie de parfait achévement
- Organisation et participation a la visite de garantie de parfait achévement (GPA).

Livrables attendus

- Procés-verbaux de réception

- Listes de réserves

- Rapports de suivi des levées de réserves

- Documents de suivi de la GPA

- Synthése finale des opérations de réception

Modalités d’exécution

- Réunions et visites selon le planning validé avec le maitre d’ouvrage
- Coordination étroite avec les entreprises, le maitre d'ouvrage et les autres intervenants

6. COORDONNATEUR DU PROJET

Le titulaire devra, dans la remise de I'offre, désigner un coordonnateur de projet pour la représenter vis a-vis
de I'IRD pour tous les actes qui concernent I'exécution du marché.

Cette personne aura en charge 'organisation de la prestation et la coordination des différents intervenants.
Son identité ou son changement pendant la période d‘exécution de la mission seront communiqués au
maitre d’ouvrage dans un délai maximal de 7 jours.

7. REUNION PRELIMINAIRE

Dans la semaine suivant la notification de son marché, le titulaire organisera une réunion de mise au point
dans les locaux de I'IRD Guyane destinée a lancer le marché. Le coordonnateur du projet devra étre
impérativement présent a cette réunion ainsi que les personnes clés et les ressources de son équipe pour
chaque aspect du projet.

Lors de cette réunion, le titulaire devra remettre a I''RD notamment les coordonnées téléphoniques et
courriels de chacun des intervenants

8. REUNION DE SUIVI EN PHASE ETUDES

A chacune des phases DIA a ACT, la maitrise d’ceuvre devra fournir tout dossier, ainsi que tous documents
intermédiaires sur demande (support papier et/ou informatique) permettant au maitre d'ouvrage a la fois
d'évaluer |'état d'avancement des études et de justifier les dépenses engagées.

Le coordonnateur participera également a toutes les réunions de travail utiles a la mise au point des études, et
nécessaires a la bonne compréhension des utilisateurs et des services concernés.
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9. GOUVERNANCE DU PROJET

Le projet sera piloté par le pdle technique de I'IRD, a savoir par :

e Pascale THOUMAZOU, en tant que chargée d'opérations immobilieres au sein de la Direction des
finances de I'IRD ;

e Emmanuel RODRIGUEZ, administrateur, responsable du Service General de la représentation IRD en
Guyane.

10.CONTRAINTES OPERATIONNELLES

Le projet est situé en zone patrimoniale remarquable, il doit de fait étre soumis a I'avis de I'’Architecte des Batiments
de France.

11.ANNEXES

Documents fournis

Rapports amiante

Rapports de vérification électrique 2024

Rapport d'inspection visuelle HYDRO RESEAUX du 12/10/2023
Rapport G2AVP GINGER du 17/06/2024

Plans SIAGE

YV VVYVYV
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