
2025 Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Semaines 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Validations internes maître d’ouvrage

Consultation des entreprises

Analyse des offres / Attribution du marché

Période de préparation / Approvisionnement

Démarches administratives / autorisations

Calculs de dimensionnement / validation par le CT

Travaux

Mise en service / réglages

Formation / Accompagnement

Planning prévisionnel – Changement de pompe à chaleur Immeuble 60, avenue de l’Union soviétique, Clermont-Ferrand

1 an
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