Planning prévisionnel - Changement de pompe a chaleur Immeuble 60, avenue de I'Union soviétique, Clermont-Ferrand

2025 Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre
Semaines | 21] 22| 23] 24] 25| 26| 27] 28] 29] 30 31| 32| 33| 34] 35| 36] 37] 38] 39] 40] 41] 42| 43| 44| 45| 46| 47] 48[ 49] 50] 51
Validations internes maitre d’ouvrage ——
Consultation des entreprises EEEE——
Analyse des offres / Attribution du marché —
Période de préparation / Approvisionnement W
Démarches administratives / autorisations M
Calculs de dimensionnement / validation par le CT . |
Travaux —
Mise en service / réglages ——
Formation / Accompagnement T
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