
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Consultation MOE MAPA Restreinte 34,6 semainesJeu 03/04/25 Lun 01/12/25
2 Rédaction des pièces marchés 4 semaines Jeu 03/04/25 Mer 30/04/25
3 Echange et validation MOA 4 semaines Jeu 01/05/25 Mer 28/05/25
4 Publication de l'AAPC 0 jour Mer 28/05/25 Mer 28/05/25
5 Délai de réponse des candidats 3 semaines Mar 03/06/25 Lun 23/06/25
6 Remise candidatures 0 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25
7 Analyse des candidatures avant demande

complémentaire
2 semaines Mar 24/06/25 Lun 07/07/25

8 Analyse définitive des candidatures 1,6 semaines Mar 08/07/25 Jeu 17/07/25
9 Présentation MOA 0 jour Ven 18/07/25 Ven 18/07/25
10 Choix des candidatures 2 semaines Ven 18/07/25 Jeu 31/07/25
11 Congés 3 semaines Lun 04/08/25 Ven 22/08/25
12 Visite de site 0 jour Mer 27/08/25 Mer 27/08/25
13 Délai de réponses des candidats 3,2 semaines Mer 27/08/25 Mer 17/09/25
14 Remise des offres 0 jour Mer 17/09/25 Mer 17/09/25
15 Analyse des offres 2,6 semaines Jeu 18/09/25 Lun 06/10/25
16 Présentation MOA 0 semaine Mar 07/10/25 Mar 07/10/25
17 Négociation, rédaction du rapport 4 semaines Mer 08/10/25 Mar 04/11/25
18 Copil, présentation analyse 0 jour Mer 05/11/25 Mer 05/11/25
19 Attribution notification 2,8 semaines Mer 12/11/25 Lun 01/12/25
20 Etudes de conception + travaux 114,33 semainesMar 02/12/25 Mer 09/02/28
21 Diagnostic- Esquisse 6 semaines Mar 02/12/25 Lun 12/01/26
22 Validation MOA 2 semaines Mar 13/01/26 Lun 26/01/26
23 APS 3 semaines Mar 27/01/26 Lun 16/02/26
24 Validation MOA 2 semaines Mar 17/02/26 Lun 02/03/26
25 APD 4 semaines Mar 03/03/26 Lun 30/03/26
26 Validation MOA 2 semaines Mar 31/03/26 Lun 13/04/26
27 PRO 4 semaines Mar 14/04/26 Lun 11/05/26
28 Validation MOA 2 semaines Mar 12/05/26 Lun 25/05/26
29 Permis de construire 31 semaines Mar 31/03/26 Lun 02/11/26
30 Rédaction du dossier 1 semaine Mar 31/03/26 Lun 06/04/26
31 Instruction 5 moiséc Lun 06/04/26 Jeu 03/09/26
32 Recours des tiers 2 moiséc Jeu 03/09/26 Lun 02/11/26
33 Consultation travaux 17,6 semainesVen 04/09/26 Mar 05/01/27
34 Rédaction DCE (ACT) 4 semaines Ven 04/09/26 Jeu 01/10/26
35 Validation DCE 2 semaines Ven 02/10/26 Jeu 15/10/26
36 Consultation entreprises 40 jourséc Jeu 15/10/26 Mar 24/11/26
37 Analyse des offres 3 semaines Mer 25/11/26 Mar 15/12/26
38 Négociation 1 semaine Mer 16/12/26 Mar 22/12/26
39 Notification 2 semaines Mer 23/12/26 Mar 05/01/27
40 Travaux 57,13 semainesMar 05/01/27 Mer 09/02/28
41 Démarrage Travaux 0 jour Mar 05/01/27 Mar 05/01/27
42 Travaux 13,33 moiséc Mar 05/01/27 Mer 09/02/28
43 Réception 0 jour Mer 09/02/28 Mer 09/02/28
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