INRAE - COWORKING ET TIERS-LIEU

N°  INom de la tache Durée Début Fin 5 |Tri2,2025 |Tri3,2025 |Tri4,2025 |Tri1,2026 |Tri2,2026 | Tri3,2026 |Tri4,2026 |Tri1,2027 |Tri2, 2027 |Tri3,2027 | Tri4,2027 |Tri1, 2028
Mar Avr‘Mai‘ Jui | Jul ‘Aoﬂ‘Sep Oct‘Nov‘Déc Jan ‘Fév‘Mar Avr‘Mai‘ Jui | Jul ‘Aoﬂ‘Sep Oct‘Nov‘Déc Jan ‘Fév‘Mar Avr‘Mai‘ Jui | Jul ‘Aoﬂ‘Sep Oct‘Nov‘Déc Jan ‘Fév M
1 | Consultation MOE MAPA Restreinte 34,6 semainelJeu 03/04/25 Lun 01/12/25 [ |
2 Rédaction des pieces marchés 4 semaines Jeu 03/04/25 Mer 30/04/25 l
3 Echange et validation MOA 4 semaines Jeu 01/05/25 Mer 28/05/25 l
4 Publication de I'AAPC 0 jour Mer 28/05/25 Mer 28/05/25 <123/05
5 Délai de réponse des candidats 3 semaines Mar 03/06/25 Lun 23/06/25
6 Remise candidatures 0 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25 0123/05
7 Analyse des candidatures avant demande 2 semaines Mar 24/06/25 Lun 07/07/25
complémentaire l
8 Analyse définitive des candidatures 1,6 semaines Mar 08/07/25 Jeu 17/07/25 l
9 Présentation MOA 0 jour Ven 18/07/25 Ven 18/07/25 113/07
10 Choix des candidatures 2 semaines Ven 18/07/25 Jeu 31/07/25
11 Congés 3 semaines Lun 04/08/25 Ven 22/08/25 1
12 Visite de site 0 jour Mer 27/08/25 Mer 27/08/25 l27/08
13 Délai de réponses des candidats 3,2 semaines Mer 27/08/25 Mer 17/09/25 l
14 Remise des offres 0 jour Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 ﬁ17/09
15 Analyse des offres 2,6 semaines Jeu 18/09/25 Lun 06/10/25 l
16 Présentation MOA 0semaine  Mar 07/10/25 Mar 07/10/25 l07/10
17 Négociation, rédaction du rapport 4 semaines Mer 08/10/25 Mar 04/11/25 l
18 Copil, présentation analyse 0 jour Mer 05/11/25 Mer 05/11/25 ‘LOS/"
19 Attribution notification 2,8 semaines Mer 12/11/25 Lun 01/12/25 l
20 | Etudes de conception + travaux 114,33 semaiMar 02/12/25 Mer 09/02/28 [
21 Diagnostic- Esquisse 6 semaines Mar 02/12/25 Lun 12/01/26 l
22 Validation MOA 2 semaines Mar 13/01/26 Lun 26/01/26 l
23 APS 3 semaines Mar 27/01/26 Lun 16/02/26
24 Validation MOA 2 semaines Mar 17/02/26 Lun 02/03/26
25 APD 4 semaines Mar 03/03/26 Lun 30/03/26
26 Validation MOA 2 semaines Mar 31/03/26 Lun 13/04/26 l
27 PRO 4 semaines Mar 14/04/26 Lun 11/05/26 l
28 Validation MOA 2 semaines Mar 12/05/26 Lun 25/05/26
29 Permis de construire 31 semaines Mar 31/03/26 Lun 02/11/26 |
30 Rédaction du dossier 1 semaine Mar 31/03/26 Lun 06/04/26 l
31 Instruction 5 moiséc Lun 06/04/26 Jeu 03/09/26
32 Recours des tiers 2 moiséc Jeu 03/09/26 Lun02/11/26 _
33 Consultation travaux 17,6 semaineVen 04/09/26 Mar 05/01/27 [ |
34 Rédaction DCE (ACT) 4 semaines Ven 04/09/26 Jeu 01/10/26 l
35 Validation DCE 2 semaines Ven 02/10/26 Jeu 15/10/26 l
36 Consultation entreprises 40 jourséc  Jeu 15/10/26 Mar 24/11/26 l
37 Analyse des offres 3 semaines Mer 25/11/26 Mar 15/12/26 l
38 Négociation 1semaine Mer 16/12/26 Mar 22/12/26 1
39 Notification 2 semaines Mer 23/12/26 Mar 05/01/27 f
40 Travaux 57,13 semair Mar 05/01/27 Mer 09/02/28 'ﬂl
41 Démarrage Travaux 0 jour Mar 05/01/27 Mar 05/01/27 ‘l05/°1
42 Travaux 13,33 moiséc Mar 05/01/27 Mer 09/02/28 l
43 Réception 0 jour Mer 09/02/28 Mer 09/02/28 ¢ 09
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