AGENCE TRABON ARCHITECTURE

OPERATION DEMOLITION ESCALIER NORD

PARIS - Palais de la Porte Dorée

Pierre-Jean TRABON ACMH CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX EPPPD - OPPIC
CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Allotissement Sous-opérations semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6 semaine 7 semaine 8 semaine 9 semaine 10

semaine 1 semaine 2

LOT UNIQUE - DEMOLITION

Temps 1: Plateformes béton armé

Période de préparation compris
installations de chantier et

Temps 3 : Passerelle centrale

Temps 4 : Escalier Est

protections

Démoliton des 2
plateformes

Démontage de la|
passerelle
centrale compris
fondations et
évacuation des
gravois

Démontage de I'escalier coté Est compris fondations et
évacuation des gravois

Phase PRO - mai 2025




