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CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

PARIS - Palais de la Porte Dorée

EPPPD - OPPIC

Allotissement Sous-opérations semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6 semaine 7 semaine 8 semaine 9 semaine 10

Temps 1 : Plateformes béton armé

Temps 2 : Escalier Ouest

Temps 3 : Passerelle centrale

Temps 4 : Escalier Est

LOT UNIQUE - DEMOLITION

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Période de préparation compris 
installations de chantier et 

protections

Démoliton des 2 
plateformes

Démontage de l'escalier côté Ouest compris fondations 
et évacuation des gravois

Démontage de l'escalier côté Est compris fondations et 
évacuation des gravois

Démontage de la 
passerelle 

centrale compris 
fondations et 

évacuation des 
gravois

Phase PRO - mai 2025


