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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DU
TITULAIRE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) concernent les
travaux a effectuer dans le cadre de I'opération du Plan Pluriannuel d’'Investissement des travaux
immédiats du Palais de la Porte Dorée :

Etablissement public du Palais de la Porte Dorée — PPI Travaux Immeédiats
Mise en sécurité de I’escalier Nord

Phase de déconstruction de I’'escalier Nord

Ces travaux de déconstruction sont des travaux préalables au projet de reconstruction d’un nouvel
escalier et de restauration de la facade.

Cette opération prend place en site occupé par I’EPPPD, comprenant les bureaux, le musée
de I'Histoire de I'immigration et I'aquarium du Palais. De plus, des opérations connexes se
déroulent sur le site et a proximité immédiate du projet, notamment le chantier de
restauration des couvertures, des pyramides Est et Centrale, et du péristyle du batiment
de I’Etablissement Public du Palais de la Porte Dorée, mené par l'architecte en chef des
monuments historiques dans la méme temporalité que les travaux concernés par le
présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans I'Acte d'Engagement du domicile élu par le titulaire, a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie du lieu des
travaux et ce jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au représentant du maitre d’ouvrage
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2, DECOUPAGE EN TRANCHES

1.2.1. Tranches

Le marché ne comporte aucune tranche.

1.3. VARIANTES

1.3.1. Variantes libres autorisées

Les variantes libres ne sont pas autorisées.

1.3.2. Variantes imposées

Aucune variantes n’est imposée.
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1.4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que ces travaux ont lieu dans un établissement en activité
et ouvert au public, et que toutes les dispositions sont a prendre pour s'assurer du respect du
réglement intérieur de cet Etablissement, et éviter toutes perturbations qui risqueraient de géner
ses activités.

Pendant toute la durée du chantier, I’Etablissement Public du Palais de la Porte Dorée
(EPPPD) sera en activité : personnel de I’'Etablissement et public visiteur.

Ainsi, avant toute décision quant a I'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il
compte utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprés du
représentant du maitre d’ouvrage.
Le titulaire reconnait avoir notamment, avant la signature du marché :
- Pris connaissance compléte et entiére des locaux et des caractéristiques des installations ;
- Apprécié toute difficulté inhérente aux accés, fonctionnement du site, etc. ;

- Controlé les indications des documents du dossier de consultation ;

- S’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres de tous services
ou autorités compétents.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever
de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

(a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors des opérations comportant la mise en oeuvre, notamment d'appareils

thermiques.
(b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics.
(c) I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels
pendant la durée de I'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

- Poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlevement de gravois, etc.

- Bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies,
tous outils a percussion, etc.).

- Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.).

- Détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés
conformément a la réglementation en vigueur provisoirement dans les acces ou
cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers.

- Etat défectueux des voies et accés, boues et gravois, au passage des engins et camions,
tranchée pour canalisations.

- Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractere précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

- Modification des accés utilisateurs et les flux chantier

Avant tout commencement d'exécution, si lI'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maitre d’ceuvre
et au maitre d’ouvrage délégué, de maniére anticipée, de facon a obtenir I’'aval des utilisateurs et du
PC sécurité du site.
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Dans le cadre de ces travaux, lorsque des interventions sont prévues par point chaud ou
émettrices de poussiére, le titulaire devra effectuer systématiquement une demande de
permis feu ou permis poussieére au PC sécurité du site.

1.5. INTERVENANTS

1.5.1. Maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est L'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée (EPPPD).

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage ».

Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maitre
d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

1.5.2. Mandataire

Le mandataire désigné par le maitre d’ouvrage, conformément a la convention de mandat en date
du 22 décembre 2022, est I'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture
(OPPIC) - 30 rue du chateau des rentiers — CS61336 - 75647 Paris cedex 13.

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « maitre d’ouvrage ».

1.5.3. Maitre d'ccuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par Pierre-Jean TRABON de ’Agence TRABON ARCHITECTURE,
Architecte en Chef des Monuments Historiques, ci-aprés dénommé « le maitre d’ceuvre ».

Mission de Moe type ACMH :
Le maitre d'ceuvre est chargé d'une mission de base conforme a l'article R621-34 du Code du
patrimoine, complétée des missions suivantes :

- Etudes d’exécution partielles (DPGF)

- (CSSI Conception

- CSSI Exécution

Il est précisé que dans le cadre du controle général des travaux, le maitre d’ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination du titulaire préalablement visés par le représentant
du maitre d'ouvrage.

Toutefois, par dérogation aux articles 10.7, 14.4.2, 18.1.1, 18.3, 29.1 et 52.3 du
CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifiera lui-méme les décisions relatives :
- ala non-exécution d’une tranche optionnelle,
- al'arrét des travaux,
- au démarrage de la période de préparation et du délai d’exécution des travaux,
- ala prolongation de la période de préparation,
- al'autorisation de reprendre les travaux suite a des mesures coercitives.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions de I'une de ces décisions appellent de sa part des
réserves et par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, il doit, sous peine de forclusion, les
présenter par écrit au maitre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage dans un délai de 15
jours.
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1.5.4. Ordonnancement - Pilotage - Coordination (OPC)

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est conforme a la mission d’OPC définie a
I'article 10 du décret n°® 93-1268 du 29 novembre 1993 et ses arrétés d’application, détaillée et
complétée ci-dessous.

La mission porte sur la phase de consultation des entreprises et les phases de préparation du
chantier, suivi des travaux, réception des travaux et achévement des ouvrages.

Cette mission est assurée par : Planete Management
Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "I'OPC ou le pilote".
L'OPC est rémunéré par le maitre d’ouvrage.

1.5.5. Controle Technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par les articles L. 125-1 et suivants et les articles R. 125-3 et suivants du Code de la
construction et de I'habitation.

La mission de Contréleur technique est assurée par :

Risk Control
38 Rue de Villiers
92300 Levallois PERRET

La mission confiée au contrbéleur technique pour la présente opération porte sur les missions
suivantes :

- ala solidité des ouvrages (type L)

- ala sécurité des personnes (type S)

- ala compatibilité des travaux avec I'existant (mission LE)

- al’accessibilité des constructions aux personnes handicapées (mission Hand)

- a la stabilité des avoisinants (en cas de démolition des ouvrages existants - DEM)

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Controleur Technique".
En conséquence, le titulaire soumettra toutes ses études, plans, notes de calculs, procés-verbaux
d'essais, avis techniques, tous documents nécessaires, ainsi que ses matériaux et matériels au

controleur technique.

Il remettra a ses frais les exemplaires des documents nécessaires au Contrbleur Technique.

1.5.6. Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé

L'opération est soumise aux dispositions fixées par les articles L. 4532-2 et suivants du Code du
travail et ses décrets d'application.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est confiée
a un organisme agréé par le maitre d’ouvrage. La mission reléve de la catégorie 2.

La mission de coordonnateur SPS est assurée par :
BATIPREV
6-10 Rue Troyon
92310 Sevres

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé joint a
la liste des documents du dossier de consultation des entreprises (Annexe 5 du CCAP).
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1.6. PRISE EN CHARGE DES OUVRAGES EXISTANTS ET ETAT DES LIEUX

Les travaux du présent marché seront exécutés dans le Palais de la Porte Dorée, en site occupé.

Un état des lieux - site de I'opération, ouvrages existants, abords des emprises concernées par les
installations de chantier - sera établi avant I'exécution de tous travaux.

Cet état des lieux sera établi contradictoirement en présence du maitre d’ouvrage, du MOE. Les états
des lieux contradictoires se feront en présence d’un huissier missionné par le titulaire du lot 01, aux
frais de ce dernier, pour tout le site.

Ces constats sont réalisés aprés notification du marché de travaux au titulaire et avant notification
de I'0OS de démarrage de la période de préparation.

Cet état des lieux vaut prise de possession du site du chantier par le titulaire qui en assure le frais
de gardiennage et les conséquences d’éventuelles intrusions.

Le titulaire assure le piquetage du chantier pendant la période de préparation.
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Article 2.

Pieces constitutives du marché

En application de I'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage remet
a la demande du titulaire, une copie de I'original du marché revétue d'une mention diment signée,
par lui, indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire
de céder ou de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme a un
modele défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces constitutives du Marché sont, par ordre
de priorité décroissant :

2.1.

PIECES PARTICULIERES

A. Pieces administratives

2.1.1.

2.1.2,

Annexe 1.

2.1.3.

Annexe 1.

Annexe 2.

Annexe 3.

Annexe 4.

Annexe 5.

Annexe 6.

Annexe 7.

2.1.4.

Annexe 1.

Annexe 2.

Annexe 3.

Annexe 4.

Annexe 5.

Annexe 6.

Réglement de consultation

L'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes

Demande d’acceptation du ou des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement du ou des contrat(s) de sous-traitance (DC4) ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et
ses annexes

Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux
Notice d'organisation de chantier (NOC) et Plan d’installation de chantier (PIC)

Rapport initial de contrdle technique (RICT)

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la sante
(PGCSPS)

La charte chantier faible nuisance (a remplir par le candidat)

Systeme informatique de gestion financiére des marchés de travaux (EDIFLEX)

Présentation CHORUS PRO

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses
annexes

Plan masse 1/250eme

Plan masse 1/500eme

Synopsis de démolition

Plans de principe structure de I'escalier Nord existant

Plan de phasage de la démolition

Présentation de I'édifice et de I'escalier existant
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Annexe 7. Rapport d’expertise FCBA
Annexe 8. DOE de la construction de I'escalier Nord existant
Annexe 9.  Plan de relevé des réseaux

Annexe 10. Etude de faisabilité EGIS

2.1.5. Les décompositions du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour chaque
lot
2.1.6. Un mémoire technique et méthodologique

Ce document comprend les dispositions que le titulaire se propose d'adopter pour I'exécution des
prestations. Il contient toute information utile a la bonne compréhension de la proposition et en
particulier, une note sur les moyens humains et les moyens techniques que le titulaire envisage de
mettre en ceuvre pour réaliser les travaux dans les délais prévus.

Ils ne sauraient étre contractuels que si les engagements contenus dans ces documents sont plus
favorables pour le Maitre d'Ouvrage que les piéces contractuelles visées ci-avant.

2.2, PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel que ce mois est défini a l'article 3.4.1 du présent CCAP.

2.2.1. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales visé est celui applicable aux Marchés Publics de
Travaux modifié par arrété du 30 mars 2021 et l'arrété du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers
des clauses administratives générales.

2.2.2, Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)

-Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
de génie civil, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mO indiqué dans l'acte
d'engagement) issu de l'arrété du 7 octobre 2021 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales (CCTG) et conformément a l'article R.2112-2 du code de la commande
publique.

2.2.3. Le Cahier des Clauses Spéciales (C.C.S.)
Sans objet
2.2.4. Information concernant la réglementation des Services Publics

Nationaux et Locaux

Par ailleurs, le titulaire devra s'informer de la réglementation des Services Publics Nationaux et
Locaux, et exécuter les prestations conformément a cette réglementation.

Les travaux devront étre effectués selon les normes établies dans le CCTP
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2.3. ECHELLE DES PLANS - DOCUMENTS ECRITS ET INFORMATIQUES

2.3.1. Echelle des plans

En cas de contradiction entre plusieurs piéces graphiques, la priorité sera donnée dans l'ordre
décroissant de leur échelle (1/1 - 1/2 - 1/5 - 1/10, etc.).

2.3.2. Ordre de priorité entre les documents écrits et informatiques
Au cours de l'exécution du marché, les intervenants pourront éventuellement étre amenés a
s'échanger des informations sous forme informatique (plans, notes, etc.).

Les documents informatiques seront toujours dupliqués sous forme écrite par I'émetteur a I'exception
des projets de décompte.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents informatiques et les documents écrits,
ces derniers prévaudront.
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Article 3. Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variation

dans les prix - réglement des comptes

3.1.

REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

3.2.

au titulaire et le cas échéant a ses sous-traitants ;

au groupement titulaire, ou, le cas échéant, au mandataire et a ses cotraitants, et le cas
échéant a leurs sous-traitants.

CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES.

3.2.1. Contenu des prix

Les prix indiqués dans le marché sont hors T.V.A. et incluent toutes les sujétions indiquées a l'article
9.1 du CCAG - TRAVAUX

Ils comprennent notamment les sujétions découlant :

des prestations telles que décrites dans le CCTP ;
de la législation du travail ;

des sujétions liées a I'exécution des travaux dans des établissements monuments historiques
etc. ;

des sujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, le mobilier et les installations
environnantes conservées et leurs équipements. Chaque titulaire installera a ses frais, les
garde-corps pour satisfaire aux réglements de police et pour protéger les ouvrages existants
et les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments ;

des dépenses d'entretien permettant le nettoyage quotidien ainsi que le nettoyage final de
la zone d'exécution ;

des dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés ;

des dépenses de réparation et de remise en état des parties classées monuments historiques
éventuellement détériorées ;

des dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnement des fournitures ;

des frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires ;

que les travaux doivent étre exécutés pendant la période horaire indiquée par la notice
d’organisation de chantier (annexe 2 du présent CCAP) ;

de la fourniture des petits matériaux ou matériels décrits dans les devis ;

de la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que
ne figurant pas dans les piéces contractuelles, s'avéreraient nécessaires a I'exécution des
ouvrages dans les régles de l'art ;

des frais de transports ;

des frais d’études nécessaires a I'exécution des travaux et a soumettre au maitre d’ceuvre ;
des sujétions étant susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages d'autres

corps d'état ;
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- de la pose et de I'entretien des panneaux de chantier ;
- des intempéries, dans les conditions fixées a I'article 4.6 du présent CCAP ;
- des frais, taxes de toutes sortes, ainsi que les primes d’assurance souscrites par le titulaire ;

- des dépenses liées a la gestion, a I'évacuation au tri et au traitement des déchets, y compris
les déchets dangereux ;

- des démarches et de la délivrance des autorisations d'occupations temporaires en surface ou
en tréfonds du domaine public ou privé, aux permissions de voirie, aux autorisations de mise
a disposition des emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépoéts et
convoiement des déblais, a I'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des
concessionnaires, administrations et collectivités publiques concernées ;

- de la nécessité éventuelle d’exécuter les prestations en dehors des heures normales pour
respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes ou en dehors des jours
normalement ouvrés).

Il est précisé que les personnels ouvriers devront user des accés les plus directs, se maintenir dans
les locaux désignés pour I'exécution de leurs travaux et ne pénétrer ni circuler sous quelque prétexte
gue ce soit dans les autres parties de |'Etablissement. Ils devront au préalable obtenir une
autorisation d'accés pour chaque intervenant.

Le maitre d’ouvrage ne fournira aucune prestation au titulaire au titre des installations de chantier.

3.2.2. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché

Le réglement se fera sur la base du prix global forfaitaire indiqué dans I'Acte d'Engagement.

3.2.3. Travaux supplémentaires ou modificatifs

Par dérogation aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG-Travaux, |'ordre de service ayant pour objet des
prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix fixe le
délai maximum dans lequel le titulaire doit transmettre au maitre d’ceuvre son devis.

Ce devis devra étre détaillé et accompagné des métrés ; il reprendra les codes et références figurant
dans la D.P.G.F.

Il sera présenté sous format PDF et sous format modifiable Excel.

Par dérogation, a l'article 13.4 du CCAG-Travaux, l'ordre de service fixant les prix provisoires des
prestations supplémentaires ou modificatives intervient au plus tard dans un délai de 15 jours a
compter de la réception du devis par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le titulaire omettrait de transmettre ces éléments dans les délais impartis, le maitre
d’ceuvre pourra établir un ordre de service sur la base de prix provisoires.

Par dérogation a l'article 13.6 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix
provisoires fixés par ordre de service si, dans le délai de 15 jours a compter de la notification de
I'ordre de service, il n'a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu'il propose.

Le Titulaire ne peut prétendre a une indemnité si les études de modifications et les devis ne
connaissent pas de suite.

Par dérogation aux dispositions de lI'article 2 du CCAG Travaux, les ordres de service devront
impérativement étre visés par tout moyen par le représentant du pouvoir adjudicateur. Les
prestations supplémentaires ou modificatives exécutées en violation des présentes stipulations ne
seront pas rémunérées.

Par dérogation a I'article 2 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur peut ordonner directement la
réalisation de travaux ou prestations par ordre de service.
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Lorsque le représentant du maitre d‘ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire
de prix forfaitaires, d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires ou d’un bordereau
supplémentaire de prix mixtes, signé des deux parties.

3.2.4. Augmentation et diminution dans la masse des travaux

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre et le
représentant du maitre d’ouvrage, deux mois au moins a l'avance, de la date probable a laquelle le
montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le représentant du maitre d‘ouvrage peut soit conclure un avenant avec le
titulaire, soit notifier au titulaire une décision de poursuivre les travaux. La décision de poursuivre
les travaux fixe le nouveau montant des travaux. Le titulaire est alors tenu d’exécuter les travaux a
hauteur du montant des travaux fixé par la décision. Le dépassement du nouveau montant des
travaux donne lieu a la méme procédure que celle définie dans le présent article pour le dépassement
du montant contractuel des travaux.

Par dérogation a l'article 14.2.2 du CCAG-Travaux et aprés notification d’une décision de poursuivre,
le titulaire ne peut s’opposer a I'exécution de travaux, de l'espéce définie au ler alinéa de l'article
14.2.2 du CCAG-Travaux, prescrits par ordre de service que s'il établit que le montant cumulé des
travaux prescrits depuis la notification de la décision de poursuivre excéde le dixieme du montant
des travaux fixés par la décision.

Par dérogation a l'article 15.1 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage peut notifier
au titulaire une décision de diminution du montant des travaux.

Par dérogation aux articles 14-3 et 15-1 du C.C.A.G.-Travaux, il est précisé que I'augmentation ou
la diminution limite au-dela de laquelle le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice
éventuellement subi est portée a 15% du montant contractuel des travaux.

3.3. PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent
marché, dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

3.4. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations s’effectuent conformément aux articles R. 2112-7 a R. 2112-13 du Code de la commande
publique.

Elles sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3.4.1. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
figurant a I'acte d’engagement (dit mois zéro).

3.4.2. Type de prix

Le marché est traité sur la base d'un prix forfaitaire figurant a I'acte d'engagement et dont la
décomposition figure dans la DPGF.

Les prix sont révisables selon la formule :

Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :

Im—4

P=P0 02
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Dans laquelle :
- P estle prix révisé ;

- Po est le prix initial indiqué a l'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du "mois zéro" ;

- au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant (Io-4) aux paramétres pour
le mois antérieur de 4 mois au mois zéro ;

- au numérateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4 mois
au mois d’exécution des prestations (I-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum
quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

Les indices retenus pour apprécier I'évolution des différents éléments représentatifs du
colit de la prestation sont les suivants : BTO1.

3.4.3. Révision provisoire - révision définitive

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient
sur le premier état d’acompte établi postérieurement a la parution de I'index correspondant.

3.4.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA.

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur au moment du fait générateur. Les montants seront éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur au moment du fait
générateur.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans
I’'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de
la TVA.

3.5. SOUS-TRAITANCE

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés
publics (articles L. 2193-1 et suivants, R. 2193-1 et suivants) sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

- Conformément a l'article L. 2193-7 du Code de la commande publique, le titulaire principal
est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du maitre
d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

- Dans I'’éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une
partie du marché dont il est chargé, le représentant du maitre d’ouvrage n'acceptera pas la
mise en place d'une délégation de paiement et exigera du sous-traitant dit de ler rang la
constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance par le titulaire au représentant du
maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours calendaires a compter de la réception de la demande (en lettre
recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.
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En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité prévue a l'article 4.7.8 du présent
CCAP sera appliquée.

3.6. GESTION FINANCIERE DE CHANTIER - DECOMPTES MENSUELS ET
DECOMPTES FINAUX

Le réglement des comptes est mis en ceuvre dans les conditions fixées a I'article 10.2 du C.C.A.G.-
Travaux en tenant compte des dérogations mentionnées ci-apres.

La date de réception de la demande de paiement effectuée par le titulaire, accompagnée des
attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents nécessaires liés au
réglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de paiement fixé aux articles R.
2192-12 aR.2192-14,R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-26 du Code de la commande
publique.

Toutefois, ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de
départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement.

Conformément a l'article L. 2192-1 du Code de la commande publique, le titulaire du marché ainsi
gue ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct transmettent leurs factures sous forme
électronique.

Depuis le 1er janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées
comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORIS PRO accessible par
internet a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCGA-Travaux, la
gestion des décomptes pour le titulaire est assurée par traitement informatique, actuellement
EDIFLEX, celui-ci prend en charge le dép6t et la transmission des factures dématérialisées sur le
serveur CHORUS PRO dans les conditions fixées a I'annexe n°5 du présent CCAP. Un paramétrage
doit étre mis en ceuvre au préalable.

Les acomptes mensuels sont établis dans les conditions fixées a I'article 12.2 du C.C.A.G Travaux en
tenant compte des dérogations suivantes :

- le maitre d'ceuvre, a partir du décompte mensuel, dressent un projet d'état d’acompte
mensuel, comprenant les différents éléments indiqués a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux,
et I'adressent au représentant du maitre d’ouvrage par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG-
Travaux dans un délai de 6 jours a compter de la réception du projet de décompte.

- Le représentant du maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet d’état d'acompte mensuel
établi par le maitre d’ceuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors I'état d’acompte
mensuel sur la base duquel est réglé le montant de I'acompte. L'état d’acompte mensuel est
notifié au titulaire par le représentant du maitre d’ouvrage.

- En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du maitre d’ouvrage
régle les sommes qu’il a admises.

Le titulaire transmet simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre son projet de
décompte final dans un délai de 30 jours, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG -Travaux, a
compter des dates suivantes :

- Date de notification de la décision de levée des réserves a la réception,

17/53


https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

- Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires a
I’établissement a I'établissement du dossier d’intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO)

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie au
titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates suivantes :

- Quarante-cing jours a compter de la date de notification du projet de décompte final au
maitre d’ceuvre ;

- Vingt jours a compter de la publication de l'index de référence permettant la révision du
solde.

En application de l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si, lors de |'établissement du décompte général,
les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du maitre d’ouvrage
notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant
dues aprés révision définitive des prix.

Par dérogation a l'article 12.4.4 si le représentant du maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire,
dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en
demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise
en demeure, ne vaut pas acceptation et autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent
en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif,
le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné
a l'article 55.1.1.

Par dérogation a l'article 12.4.3 du CCAG-Travaux, le réglement pour solde du décompte général et

définitif est suspendu jusqu’a la transmission au représentant du pouvoir adjudicateur par le titulaire
du quitus de réglement des frais de compte prorata délivré par le gestionnaire dudit compte.
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Article 4. Préparation - Délai d’exécution - Pénalités

4.1. PERIODE DE PREPARATION

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux, le présent marché comporte une période de
préparation d’'une durée de 2 semaines.

Il est procédé, avant tout commencement d’exécution des travaux et conformément aux articles
28.2, 28.3, 29 et 28.4 du CCAG-Travaux, aux opérations énoncées suivantes :

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux et de ses
annexes dans les conditions fixées a l'article 4.2 du présent CCAP ;

- Elaboration et remise au maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d’exécution des travaux dans
les conditions fixées a l'article 4.4 du présent CCAP ;

- Etablissement et remise au CSPS du plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(P.P.S.P.S.) ;

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre du programme des études d’exécution ;
- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre du plan d’assurance qualité.

L’'ensemble de ces piéces, ainsi que celles décrites par le CCTP devra étre remis au représentant du
maitre d’ouvrage sous format « .pdf » pour ce qui concerne les documents écrits et sous format
« .pdf » et « autocad » pour les plans.

Par dérogation aux articles 28.2.2 et 28.2.3 du CCAG-Travaux, le délai de remise de ces
documents est le suivant :

- Le programme d’exécution des travaux : 1 semaine

- Le PPSPS : 1 semaine

- Le calendrier détaillé d’exécution des travaux : 1 semaine

- Le programme des études d’exécution : 2 semaines

- Le plan d’assurance qualité : 2 semaines

Le délai court a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de la préparation de
chantier.

Les rectifications qui seraient demandées au titulaire devront étre faites dans un délai de cing (5)
jours.

En cas de retard dans I'établissement, la remise ou la rectification de ces pieces, il sera fait application
de la pénalité fixée a l'article 4.7.2 du présent CCAP.

4.2, PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

En complément de l'article 28.2.1 du CCAG-Travaux, le programme d’exécution des travaux et ses
annexes devront préciser :

- les moyens en homme et en matériel que le titulaire prévoit de mettre en place,
- letype, le nombre et les caractéristiques des engins principaux et matériels devant travailler
sur le chantier et qui devront étre compatibles avec le programme du titulaire et les travaux

a réaliser,

- la provenance de tous les matériaux, ainsi que les noms et adresses de tous les fournisseurs,
gites, carriéres et ballastiéres,

- les possibilités de controle systématiques prévues sur le matériel de fabrication, d'une part,
et sur le produit fabriqué, d'autre part, ainsi que le nom du responsable de I'auto-controle.
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- les plans d'aménagement des emprises et d'installations de chantier montrant les accés et
les circulations des engins de chantier et des véhicules de secours dans les différentes phases
de travaux.

Le programme d’exécution des travaux sera mis a jour autant que de besoin au cours du chantier,
sur demande du Maitre d’ceuvre ou du représentant du pouvoir adjudicateur, et les mesures prises
a la validation de ce dernier.

4.3. DELAIS D'EXECUTION

Le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux (période de préparation comprise) et le délai
d’exécution du marché propre au titulaire sont fixés a l'article 5 de I'acte d’engagement.

Le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux (période de préparation comprise) commence
a courir a partir de la notification de I'ordre de service de démarrage.

4.4. CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION

Le calendrier prévisionnel des études et des travaux figurant a l'annexe 1 du CCAP sert a
I'établissement du calendrier détaillé d'exécution sur la base des éléments fournis par le titulaire.

a. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le pilote aprés consultation du titulaire.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait
I'objet des travaux. Il indique en outre :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier,

Aprés acceptation par le titulaire, le calendrier détaillé d'exécution est remis au maitre d’ceuvre
pour étre soumis a l'approbation du représentant du maitre d’ouvrage.

b. Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le pilote peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des travaux fixé a l'article 5 de
I'acte d'engagement.

c. Par dérogation aux articles 4.1 et 28.2.3 du CCAG-Travaux, le calendrier détaillé d’exécution
visé en a), éventuellement modifié€ comme il est indiqué en c), est rendu contractuel par ordre
de service notifié au titulaire.

d. Le calendrier prévisionnel d’exécution demeure valable et s’applique tant que le calendrier
détaillé d’exécution n’'aura pas été validé.

C’est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier

détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans I'exécution
des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.
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4.5. SUIVI DES CALENDRIERS

Le suivi des calendriers sera effectué par le maitre d’ceuvre systématiquement toutes les semaines
et en permanence avec I'OPC.

De plus, le constat d'avancement du chantier se fera chaque semaine. Pour cela, le titulaire remettra
a une échéance fixe qui sera déterminée pendant la période de préparation de chantier, deux
exemplaires de la feuille hebdomadaire sur laquelle il sera porté pour la semaine écoulée :

- les avances ou retards constatés ;

- les motifs des retards ;

- les prévisions de rattrapage ;

- les journées d'intempéries.

En cas de retard du titulaire de taches sur le chemin critique, donc sans marge libre et décalant le
délai global de livraison, le maitre d’ceuvre pourra a tout moment lui prescrire de définir dans le délai

de 5 jours les moyens exceptionnels a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par le titulaire d'avoir satisfait a la demande du maitre d’ceuvre dans le délai susvisé, celui-
ci pourra lui notifier un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, le titulaire devra examiner en conséquence |'organisation de ses travaux.
Les conséquences de ce remaniement seront aux frais du titulaire.
Les difficultés qu'il pourra rencontrer pour effectuer ce remaniement ne pourront, en aucun cas,

justifier une demande de prolongation des délais, ni l'autoriser a présenter une réclamation basée
sur ce chef.

4.6. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

Le nombre de journées d’'intempéries réputées prévisibles, au sens de I'article 18.2.3 (premier alinéa)
du CCAG-Travaux est fixé forfaitairement a 5 jours.

En vue de I'application éventuelle du troisiéme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le délai
d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limitées ci-aprés :

- Précipitations journalieres supérieures ou égales 15 mm ;

- Températures moyennes de la journée inférieures a - 6 © C a 7h et encore inférieures a 2°C
a11h.

Phénomenes constatés a I'observatoire de Paris, a la double condition que :
1. Ces phénoménes exercent une influence directe sur le déroulement des travaux ;

2. Les jours ainsi décomptés viennent en excédent des jours d'intempéries réputés prévisibles.

4.7. PENALITES

Toutes les pénalités issues des articles 4.7.1 a 4.7.18 du présent CCAP ne sont pas assujetties a la
TVA. Les pénalités ne sont pas révisables.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne saurait étre exonéré des pénalités
encourues, sauf décision contraire du représentant du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités n’est pas plafonné.
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4.7.1. Généralités
Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG-Travaux, toutes pénalités ou retenues sont encourues sur
simple constatation par le maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage, I'OPC ou le CSPS du retard par
rapport notamment :

- aux délais d'exécution ;

- aux dates d'exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives a des taches ponctuelles
d'études ou d'exécution ;

- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;
- aux dates et heures de rendez-vous de chantier ;

- aux dates fixées pour la remise de documents.

L'application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a
I'article 52 du C.C.A.G-Travaux.

L'application des pénalités ou retenues de retard sera effectuée par précompte sur les décomptes
mensuels du titulaire.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le
titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un
samedi, dimanche ou jour férié, le délai n‘est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et s'achéve le jour
de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, et en cas de retard, le titulaire encourt les pénalités
fixées ci-dessous.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

4.7.2. Pénalités pour retard dans I'établissement, la présentation et la
correction des documents

En cas de dépassement des délais fixés pour la remise des pieces prévues aux articles 4.1, 4.2 et

4.4 du présent CCAP, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de
retard et par document est fixé a : 500 € HT.

4.7.3. Pénalités en fin de travaux

En cas de dépassement du délai global d'exécution des travaux il sera fait application des dispositions
de I'article 19.2 du C.C.A.G.-Travaux.

4.7.4. Retenues intermédiaires et pénalités définitives
Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, des retenues intermédiaires pourront étre appliquées
en cas de retard dans I'exécution des taches critiques figurant au calendrier détaillé d'exécution visé
a l'article 4.4 du présent CCAP ou de taches devenues critiques, sur simple constatation par le maitre
d’ceuvre.
Le montant H.T. de la retenue journaliére intermédiaire sera de : M/3000
ol : M = montant H.T. global du marché

Cette constatation est consignée dans le procés-verbal de chantier.

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si la condition suivante est remplie :
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- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution prévu ;

4.7.5. Respect des Consignes de Siireté - Sécurité - Hygiéne - Gestion des
déchets - Lutte contre le travail dissimule

Tout manquement ou infraction aux dispositions décrites au PGCSPS, PGC, au CCAP et au CCAG-
Travaux entrainera I'application :

- d’une pénalité de 800 € HT par manquement aux consignes de sécurité-sureté constaté par
le CSPS, le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre ;

- d’une pénalité de 800 € HT pour non-respect d’un arrét de chantier, partiel ou total, décidé
par le Maitre d'Ouvrage ;

- d’une pénalité de 800 € HT pour non-respect des consignes d’intervention en milieu plombé,
par le CSPS, le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage ;

- d’une pénalité journaliére de 500 € HT pour tout manquement aux consignes et prescriptions
en termes d’hygiéne constaté par le CSPS, le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre ;

- d’une pénalité journaliere de 500 € HT pour tout manquement en termes de gestion des
déchets, de maintien de propreté du site constaté par le CSPS, le pouvoir adjudicateur ou le
maitre d’ceuvre ;

Le non-respect des consignes d’identification des ouvriers (port du badge et/ou d’une tenue au
logo de I'entreprise), entrainera I'application d’une pénalité de 50 € HT par constat du CSPS, du
pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre.

Toute personne souhaitant intervenir sur le chantier mais n‘ayant pas été préalablement
enregistrée au pres du logisticien se verra l'acces interdit au chantier.

En cas de manquement du Titulaire a la réglementation relative au travail illégal définie a I'article
L.8211-1 1°), 2°), 3°) et 4°) du code du travail, par infraction constatée ;

Découverte d'un sous-traitant non déclaré ou en cas de non-respect des dispositions |égislatives
ou réglementaires sur la sous-traitance : 2000 € HT par infraction constatée.

4.7.6. Respect des modalités de livraison

Le réglement interchantier prévoit les modalités d’utilisation d’une plateforme permettant la
réservation de créneaux de livraison a son article 4.4.

En cas de non-respect de ces modalités de livraisons établies en concertation avec le service
logistique des chantiers, en particulier le non-respect des horaires de livraison, il pourra étre
fait application d’'une pénalité de 200 € par manquement constaté.

4.7.7. Retard et absence aux réunions de chantier, rendez-vous de chantier
réunion de coordination

Conformément a l'article 8.6 du présent CCAP |'absence ou le retard aux réunions de chantier
entrainera l'application d’'une pénalité de 500 € HT par absence ou retard constaté.

4.7.8. Transmission des contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage
Conformément a l'article L. 2193-7 du Code de la commande publique, le titulaire est tenu de

communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du maitre d’ouvrage lorsque celui-
ci en fait la demande.
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Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance par le titulaire au représentant du
maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours calendaires a compter de la réception de la demande (en lettre
recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.

Par dérogation a larticle 3.6.1.5 du CCAG - Travaux, en cas de retard dans la remise de ces
documents, la pénalité suivante sera appliquée : 500 € HT par jour de retard.

4.7.9. Production des documents visés aux articles D.8222-5 et 7 du Code du
travail

Sur demande écrite du représentant du maitre d’ouvrage, en recommandé avec accusé de réception,
le titulaire produira les documents visés a I'article 8.13 du présent CCAP (articles D. 8222-5 et -7 du
Code du travail). Une pénalité journaliere de 500 € HT sera appliquée par jour de retard dans la
production des documents, dans le délai que le représentant du maitre d’ouvrage aura fixé dans son
courrier.

En application de l'article L8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal a
10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

4.7.10. Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en
cours de chantier et aprés travaux et de responsabilité civile
décennale

Conformément a l'article 9.9.1 du présent CCAP, le titulaire est tenu de justifier :

- Qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris celle
du fait des sous-traitants de niveau 1) et couvrant les conséquences pécuniaires des
dommages (y compris du fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels
causés au tiers y compris le maitre d’ouvrage et le représentant du maitre d’ouvrage du fait
notamment de I'exécution des travaux objet du marché ;

- Qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des
dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivant et a l'article 2270 du Code Civil, et présenter
|'attestation d’assurance correspondante.

Les attestations produites devront étre conformes aux dispositions de I'article 9.9.1 du présent CCAP.
Le délai de communication des attestations d’assurances par le titulaire au représentant du maitre
d’ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 200 €HT
par jour de retard.

4.7.11. Propreté générale du chantier

En cas de manquement de nettoyage du chantier, des abords et de la base vie, constaté par la
maitrise d’ouvrage, la maitrise d'ceuvre et le CSPS, il pourra faire I'objet d’une application d’une
pénalité de 500 € HT par jour de retard de nettoyage a partir de la premiére constatation.

4.7.12. Repliement de zones de stockage ponctuelles et remise en état des
lieux

En cas d’absence d’évacuation des matériels demandée par la maitrise d’ceuvre ou le maitre

d’ouvrage, dans un délai fixé, I’entreprise titulaire encourra la pénalité de retard suivante : 300 €
HT par jour de retard.
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4.7.13. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis comprennent ceux nécessaires au repliement des installations
du chantier et a la remise en état des lieux (postes de travail et aires de chantier).

Conformément a l'article 37.1 du C.C.A.G.-Travaux, les matériels et matériaux sans emploi seront
dégagés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans I'achévement des
travaux.

En outre, aprés mise en demeure a la suite de la constatation d'un tel retard, ces prestations seront
exécutées aux frais du titulaire sans préjudice de I'application de la pénalité définitive fixée a I'article
4.7.3 du présent CCAP.

4.7.14. Délais et retard dans la remise des documents fournis aprés exécution

En application de l'article 40 du C.C.A.G. - Travaux, en cas de retard dans la remise des documents
fournis aprés exécution, le titulaire encourt la pénalité de 500€ HT par jour de retard.

Des retenues intermédiaires pourront étre appliquées.

4.7.15. Retard dans la levée des réserves a la réception

En cas de retard dans la levée des réserves relevant de I'article 41.6 du CCAG-Travaux, le titulaire
la pénalité de 500 € HT par jour de retard par réserve non levée, aprés le délai convenu avec la
maitrise d’ouvrage déléguée dans I’EXE 6.

4.7.16. Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le représentant du maitre d’ouvrage et le titulaire, les imperfections et
malfacons éventuelles pouvant relever de l'article 41.7 du CCAG-Travaux feront Il'objet d'une
réfaction provisoire de 10% du montant hors T.V.A. des travaux correspondants, tel qu'il résulte de
la décomposition du prix forfaitaire des sous détails des prix.

4.7.17. Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par l'activité
économique

En cas de non-respect par |'entreprise attributaire des obligations relatives au nombre d’heures
d’insertion a réaliser, il sera appliqué une pénalité de 100 € HT par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contréle de
I’'exécution des actions d'insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 200 € HT par jour de retard
a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4.7.18. Pénalités pour non-déclaration de changement de domiciliation
bancaire

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités
dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura
résulté.
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Article 5. Clauses de financement et de siireté

5.1. GARANTIES EXIGEES DU TITULAIRE

Le présent marché prévoit une retenue de garantie d’'un montant de 5% a la charge du titulaire.

Cette garantie sera constituée selon les conditions fixées aux articles L. 2191-7 et R. 2191-32 a R.
2191-35 du Code de la commande publique.

5.2. AVANCE
En application de l'option B du CCAG, une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au

titulaire dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la commande
publique.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le titulaire du marché
public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.
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Article 6. Provenance - Qualité - Controle et prise en charge
des matériaux et produits - Echantillons - Propriété
industrielle et commerciale

6.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les CCTP fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les autres pieéces du marché ou déroge
aux dispositions desdites pieces.

Par dérogation aux articles 23.2 et 23.3 du C.C.A.G.-Travaux, toute demande formulée par le titulaire
et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d'ceuvre et au
représentant du maitre d’ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins un (1) mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter
le délai précité et I'accord préalable du maitre d’ceuvre, est réputé avoir été livré en contradiction
avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs
ou indirects de retard ou d’arrét du chantier.

Par dérogation a l'article 23.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d'ouvrage et le maitre
d’ceuvre disposent d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

6.2 - CARACTERISTIQUES - QUALITES - VERIFICATIONS - ESSAIS ET EPREUVES
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.2.1 - Complément de contrdles

En complément des contrGles usuels et normalisés, le titulaire procédera aux contrbles et
vérifications définis ci-aprés, en cohérence avec les procédures du contréle qualité prévu au présent
CCAP

6.2.2 - Compléments et dérogations apportées par le CCTP

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG - TRAVAUX
(notamment, les articles 23, 24 et 25) et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et les qualités
des matériaux, produits et composants de construction a utiliser pour les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

Les vérifications de qualité seront assurées par un organisme notoirement connu, que le titulaire
proposera a l'agrément du maitre d’ceuvre.

En particulier, les matériaux et produits doivent étre conformes aux prescriptions du reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Les frais de ces vérifications sont a la charge du titulaire quel que soient leurs résultats.

27/53




6.2.3 - surveillance de la fabrication, dans les usines, les magasins ou carriéres du
titulaire

Les CCTP précisent les matériaux, produits et composants de construction devant faire I'objet de
vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, les magasins ou carriéres du
titulaire ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications et la surveillance seront assurées par un organisme notoirement connu que le
titulaire proposera a I'agrément du maitre d’ceuvre. Les frais de ces vérifications et surveillances sont
a la charge du titulaire.

6.2.4 - Exécution des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché

Par dérogation a l'article 38 du C.C.A.G.-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre peuvent décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux définis au
marché, soit en cours d'exécution, soit a la réception des travaux.

Si le résultat de ces essais et vérifications démontre une non-conformité de I'ouvrage, le titulaire en
supporte le col(it.

Dans le cas contraire, le maitre d’ouvrage en supporte le col(it.

Dans tous les cas, la fourniture des matériaux nécessaires pour les essais, reste a la charge et aux
frais du titulaire. Ils ne feront donc pas I'objet de rémunération de la part du maitre d’ouvrage.

6.3 - PRESTATIONS COMPORTANT UN DELAI IMPORTANT DE FABRICATION OU
DE STOCKAGE EN USINE

Sous réserve de la production des documents justifiant qu’il est devenu propriétaire des matériels
ou éléments de matériels pris en compte et qu’il les a effectivement payés, le titulaire pourra faire
figurer dans un projet de décompte :

- pour les éléments de matériels approvisionnés en usine, 30% de la valeur fourniture des
matériels correspondants ;

- pour les matériels et éléments d’ouvrage dont la fabrication en usine est terminée, 50%
de la valeur « fournitures ».

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-
traitant doit justifier qu’il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété
(copie des factures avec nom des fournisseurs, nature des approvisionnements, montants, date,
mode de reglement).

Les matériaux ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination
ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

Le montant pris en compte dans le projet de décompte sera établi sur la base du montant des factures
correspondantes.

6.4 - ECHANTILLONS, PROTOTYPES ET PIECES DE RECHANGE, BONS DE
COMMANDE DES TITULAIRES, PROPRIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE

6.4.1 - Echantillons

Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maitre d’ceuvre,
tous les échantillons et modeles ou maquettes d'éléments demandés aux CCTP
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Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation
explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque les CCTP prévoient des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure,
fatigue, tenue ou réaction au feu) les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de
témoins.

L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par le titulaire avec les matériaux de
référence prescrits aux CCTP appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec le titulaire en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu
de fournir les matériaux de référence eux-mémes.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées par I’0O.P.C. et le maitre d’ceuvre pour
permettre le respect des dates fixées au calendrier.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d'exécution visés a I'article 4.7.3 du présent CCAP.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant l'accord du maitre d’ceuvre sur les
échantillons présentés.

6.4.2 - Prototypes
Les prototypes prévus au CCTP feront l'objet d’'un agrément du maitre d’ceuvre, aprés quoi ils ne
pourront plus étre modifiés.

Ils seront conservés sur le chantier dans un lieu arrété en accord avec le maitre d’ceuvre, et ne
pourront, sauf dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans |'ouvrage.

Le co(it des prototypes est réputé inclus dans le montant du prix global et forfaitaire du marché
concerné.

Le titulaire du marché les évacuera a la fin du chantier a la demande du représentant du maitre
d’ouvrage.

6.4.3 - Pieces de rechange

Dans I'hypothese ou le CCTP le prévoit, les prescriptions suivantes sont applicables :

L'option piéces de rechange sera notifiée au titulaire par ordre de service accompagné de la décision
du représentant du maitre d'ouvrage. Cette décision pourra intervenir a n'importe quel moment
pendant la durée du marché. Il précisera le lieu de stockage, ainsi que les dates et heures possibles
de livraison.

Les piéces de rechange seront emballées en vue d'un stockage de longue durée. Chaque colis
comprendra des pieces de méme nature avec mention lisible sur I'emballage des piéces contenues
dans le colis.

Le titulaire fournira également un état récapitulatif des différents colis avec mention de chaque piéce
livrée.

Le titulaire acheminera les pieces jusqu’au local de stockage spécifié dans |'ordre de service.

Les opérations de vérifications et de réception seront effectuées dans le local de stockage. Le titulaire
est donc responsable de toute dégradation intervenant lors de I'acheminement des colis.

6.4.4 - Bons de commande des titulaires

Sur simple demande du maitre d’ceuvre, le titulaire lui transmettra les bons de commande détaillés
de fournitures entrant dans les ouvrages de son lot.
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6.4.5 - Propriété industrielle et commerciale CCAG

Conformément aux dispositions fixées a l'article 45.2 du C.C.A.G - Travaux et par dérogation a
I'article 45.1, le titulaire prendra en charge les éventuels frais et redevances pour I'utilisation des
brevets, licences, dessins et modéles, marque de fabrique ou de commerce qu'il serait amené a
utiliser méme s'ils lui sont imposés dans son marché.

1) - Les plans, documents techniques, prototypes et échantillons remis par le maitre
d’ouvrage et par le maitre d’ceuvre au titulaire du marché sont et restent la propriété exclusive du
maitre d’ouvrage et du maitre d'ouvrage et doivent étre restitués au représentant du maitre
d’ouvrage aprés exécution du marché.

2) - De convention expresse, I'ensemble des études, les projets, plans, devis, documents
techniques divers, logiciels et résultats brevetables ou non résultant de I'exécution du marché sont
la propriété pleine et entiére du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage qui peuvent les utiliser et
les reproduire a toutes fins sans que le titulaire puisse prétendre a quelque indemnité que ce soit,
les réglements effectués au titre de l'article 3 du présent CCAP couvrant tous les chefs de
rémunération dont le titulaire du marché et / ou les inventeurs peuvent se prévaloir notamment les
rémunérations et gratifications prévues par convention collective ou par des dispositions légales
relatives aux droits de propriété intellectuelle.

3) - En conséquence, les études, plans, projets etc. ne peuvent étre utilisés par le titulaire
du marché pour son propre usage, ni étre recopiés, reproduits ou communiqués a des tiers, sans
I'autorisation préalable et écrite du représentant du maitre d’ouvrage.

En cas de vol, disparition ou incident relatif a cette clause, le titulaire du marché en avisera
immédiatement le représentant du maitre d’ouvrage.
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Article 7. Implantation des ouvrages

Sans objet.
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Article 8. Connaissance du site - Plan exécution - Coordination
de chantier - Contraintes de site - Responsabilité -
Secret professionnel - Travail dissimulé

8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A
EXECUTION DES TRAVAUX - VERIFICATION PREALABLE.

Le titulaire est réputé avoir avant la remise de son offre :

(1) Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des
ouvrages et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

(2) Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance.

(3) Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acceés, aux abords, a l'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
stockage des matériaux, ressources en main-d‘oceuvre, énergie électrique, eau, installations
de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)

(4) Controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence,
notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le CCTP, s'étre assuré
qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels prés du maitre d'ceuvre et avoir pris tous renseignements utiles
aupres des services publics ou de caractére public (Service des Ponts et Chaussées, Services
Municipaux, Service des Eaux, Gaz de France, Electricité, Télécom, etc...).

(5) Pris connaissance des zones de travaux de la présente opération actuels et simultanés
au droit des zones du chantier de 'opération objet de la présente consultation (clos et
couvert MH, espaces extérieurs ...).

(6) Pris connaissance des consignes de sécurité et du protocole du PC sécurité pour éviter
les départs d'incendie.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du maitre d'ouvrage reste entiere,
conformément aux engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux régles de I'art qu'il doit respecter dans
tous les cas, sans prétendre a un supplément.

8.2. ETUDES D'EXECUTION

Les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail seront établis par le titulaire. Ce dernier
soumettra I'ensemble de ces documents au visa du maitre d’ceuvre et a I'avis du contrdleur technique
dans les conditions indiquées ci-apres.

8.2.1. Généralités

Comme indiqué a l'article 29 du CCAG - TRAVAUX, les plans d'exécution des ouvrages aux échelles
précisées dans le CCTP, les spécifications techniques détaillées, les notes de calcul et notes
techniques, et tous documents complémentaires a ceux du marché, nécessaires a la réalisation des
ouvrages, seront dus et établis par les titulaires et soumis, aprés avis du contréleur technique, a
I'approbation du maitre d’ceuvre, avant toute exécution.

Ils devront étre remis au représentant du maitre d’ouvrage sous format « .pdf » pour ce qui concerne
I'’ensemble des documents écrits et sous format « autocad » et «.pdf » pour les plans.

Tous les documents, plans, notes de calculs, visés au présent article seront diffusés par les titulaires
en plusieurs exemplaires papiers d’une part : a l'architecte (2 exemplaires) ; au bureau d’étude de
I’équipe de Maitrise d’ceuvre (1 exemplaire) ; au bureau de contréle (1 exemplaire) ; et d’autre part
en version informatique sous format « .pdf » pour ce qui concerne I'ensemble des documents écrits
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et sous format « pdf » et « autocad » pour les piéces graphiques aux mémes destinataires et a I'OPC.
La date de réception par la Maitrise d’ceuvre de ces documents d’exécution sera la date de réception
des exemplaires papiers.

Le titulaire doit également la justification, soit par le calcul, soit par essais, de la tenue au feu de ses
ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en outre, les procés-verbaux, en cours de
validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue ou réaction au feu est exigée ou lorsqu’une
conformité aux normes NF S 61-931 et suivantes est requise.

Par dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le titulaire ne peut commencer I'exécution d'un
ouvrage qu'aprés avoir recu en temps utile le visa du maitre d’ceuvre et |'avis du contréleur technique
sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication
des prestations avant I'obtention de ces validations, il conservera la responsabilité des conséquences
de tous ordres pouvant en découler : refus de I'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

En complément de l'article 29.1.3 du CCAG-Travaux, il est précisé que le titulaire demeure
exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses
calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état d'avancement des études
et des travaux, y compris aprés leur achévement, prétexter du visa et/ ou avis apposé sur ses
documents par le maitre d’ceuvre et / ou les contrbleurs techniques, pour se soustraire a ses
obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Autres obligations du titulaire :

- signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,

- solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre, tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs
qui n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été
remis,

- respecter les graphes d'établissement et de circulation des plans établis par I'OPC.

Les documents établis par le titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché,
sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Si, a la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est conduit
apres contréle a faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou des plans

par le titulaire, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit remettre en cause
le planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d'étude.

8.2.2. Elaboration des plans d'exécution

Le titulaire élabore les plans d'exécution et le cas échéant les plans d'atelier et de chantier de ses
propres ouvrages.

Les documents (pieces graphiques et piéces écrites) établis par le titulaire porteront un cartouche
conforme au modéle fourni.

8.2.3. Annexes aux plans d'exécution
Les plans d'exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,

- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés, notamment des P.V.
d'essais,

- des méthodes d'essais éventuels,
- du mode d'exécution et phasage,
- de la nomenclature des composants,

- des avant-métrés.
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8.2.4. Synthése des plans

Le titulaire dessinera également sur ses plans d’exécution, outre ses propres ouvrages, les ouvrages
mitoyens a ceux-ci.

8.2.5. Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension.
Seules les unités du systéme international seront utilisées. Les symboles et notations seront
conformes aux normes de la classe NF X 02.

A défaut de regles fixées par le C.C.T.G ou de normes, toute formule utilisée devra étre justifiée soit
par des éléments de démonstration a partir des lois connues de la physique, soit par des références
trés précises aux publications ou auteurs cités. Le maitre d’ceuvre pourra exiger la fourniture des
dites publications.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, le titulaire devra fournir :

- la description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme utilisé,

- la liste des données,
- la liste des résultats,

- une note expliquant et commentant les résultats.

8.3. MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

Pour l'application de l'article 6 du CCAG -Travaux, le titulaire est réputé s'étre informé aupres des
services de |'Inspection du travail dont dépend le chantier, des modalités d'application des textes
concernant la protection de la main d’ceuvre et les conditions de travail et maintiendra avec ces
services des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée
en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions Iégislatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie

employés sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au
moment de I'exécution du marché.

8.4. ORGANISATION - HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

8.4.1. Plan d'hygiéne et de sécurité
Le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre, au représentant du maitre d’ouvrage et au coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre
pour ses installations de chantier.

Le maitre d’ceuvre et le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé se réservent un droit
de controle préalable sur les installations complémentaires réalisées par le titulaire.

Dans l'enceinte du chantier, les dépots provisoires de matériaux devront recevoir préalablement
I'accord du maitre d'ceuvre pour leur emplacement et leur durée.

Les déblais ne pourront étre stockés ; ils devront faire I'objet d'un enlévement journalier.

Le controdle et le suivi des déchets seront réalisés dans les conditions fixées par I'article 36 du CCAG-
Travaux et le respect de la réglementation.
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(a)

(b)

8.4.2. Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité
Les mesures ci-aprés concernant I'Hygiéne et la Sécurité sont a prendre par le titulaire :

Locaux du personnel
Le titulaire du marché devra prévoir ses propres cantonnements, a sa charge et prévus sur la partie
Nord du parking Est du Palais de la Porte Dorée.

Dispositions générales de chantier

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L4531-1 et suivants du code du travail
ainsi qu’aux articles. R. 4532-1 et suivants du méme code concernant la sécurité et la
santé des travailleurs.

Par ailleurs, il est rappelé que les travailleurs indépendants intervenant sur le chantier sont tenus de
se soumettre aux prescriptions réglementaires résultant des dispositions des articles R4535-1 et
suivants et R4321-1 et suivants du code du travail.

Mission du coordonnateur-sécurité :

Le coordonnateur a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention
énoncés aux articles L. 4121-1 a -5, L. 4522-1 et L. 4612-9 du Code du travail. Sa mission a pour
but de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises
sur le chantier. Sa mission concerne la phase étude et travaux.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des autres dispositions du code du travail, a chacun des participants a
I'opération, et notamment celle du titulaire et le cas échéant, de ses cotraitants et sous-traitants.

Le titulaire doit permettre au coordonnateur d'exercer sa mission telle que définie par les dispositions
fixées par les articles L. 4532-1 et suivants du Code du travail et ses décrets d’application.

Le coordonnateur a acces a toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre, il est présent sur
le chantier dans les conditions fixées par le représentant du maitre d'ouvrage. Le coordonnateur
organise, avec le maitre d'ceuvre et avec le titulaire les relations qui sont nécessaires a I'exercice de
sa mission. Il assiste a toutes les réunions de chantier. Le titulaire transmet au coordonnateur toutes
les remarques de la maitrise d'ceuvre et les observations des organismes concernant la sécurité et
la protection des travailleurs

Il est fait application de I'article 31.4 du CCAG Travaux. Le CSPS intervient en tant qu'autorité
compétente au sens du premier alinéa de I'article 31.4.1.

Tout travail qui n'est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des P.P.S.P.S. peut justifier
I'ajournement total ou partiel des travaux, sans préjudice des dispositions ci-dessus. Dans ce cas, et
par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG, le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a ce titre

Le respect de ces dispositions s'impose également au sous-traitant.

Obligations du titulaire :

En application des dispositions susvisées, le titulaire est tenu d'établir le plan particulier de sécurité
et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) avant tout commencement d’exécution des travaux .

8.4.3. Incendie et poussiéres

Le site abrite au sein de plusieurs batiments et sous-sols des documents d’Archives de |'histoire
du pays et des minutes de Notaire de la ville de Paris, ainsi gu’un espace de consultation et des
galeries de communication des documents. Deux musées sont également présents sur le site,
a savoir le musée des Archives Nationales et le musée des Décors de la Chancelleries d'Orléans.
Ces batiments restaurés et ces collections sont de valeur historique et patrimoniale inestimable.
Leur protection vis-a-vis du feu et des infections propagées par des poussiéres est
indispensable.

Le titulaire sera tenu d’assurer la sécurité incendie du chantier durant toutes les phases de travaux,
les points suivants feront I'objet d’une attention particuliére :

e Eviter le départ du feu
e Permettre I’évacuation du personnel
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e Limiter la propagation du feu
e Faciliter l'intervention des services de secours

Les dispositions suivantes devront faire I'objet d’une attention particuliére :
e Eviter le départ du feu

- Prévision d’un organe de coupure général du chantier.
- Proposition d’enchainement des taches qui tiennent compte du risque incendie.
- Prévision des mesures empéchant les intrusions dans la zone chantier.

e Permettre I’évacuation du personnel

- Maintien durant toute la durée du chantier des dégagements nécessaires a I’évacuation
du personnel.

e Limiter la propagation du feu

- Prévision des isolements au feu nécessaire (implantation avec distances suffisantes et/ou
matériaux coupe-feu) pour éviter la transmission du feu au batiment avoisinants.

- Prévision des isolements au feu nécessaire (implantation avec distances suffisantes et/ou
matériaux coupe-feu) pour les cantonnements et les lieux de stockage).

- Mise en place d’'un compartimentage coupe-feu des zones a risque en tant que besoin

- Mise en place des matériels d’extinction et des dispositifs de détection nécessaires.

- Organisation de rondes de surveillances.

e Faciliter I'intervention des services de secours

- Maintien durant toute la durée du chantier des possibilités d’accés des services de
secours depuis la voie publique jusqu’a l'intérieur de I'enceinte chantier.

En complément des indications précédentes et celles du CCTP, un protocole incendie sera mis en
place entre les services techniques des archives nationales, notamment le PCS et le titulaire. Ce
protocole précisera le fonctionnement des équipements mis en place par le titulaire lors de la phase
travaux et les procédures d’interventions en cas d’alerte incendie. Il sera établi en accord avec le
maitre d'ceuvre et le CSPS lors de la phase de préparation des travaux et le titulaire devra s'y
conformer tout au long des travaux.

Le titulaire doit, préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de
coupes au moyen d'appareillage électrique ou chalumeau, remplir un permis feu (fourni en annexe
3bis) et le transmettre aux agents du poste central de sécurité du site.

Sur le méme principe un permis poussiére est requis pour tous travaux avec un risque
d’empoussiérement.

8.4.4. Circulation des engins et véhicules et nettoyage des voies d'accés au
chantier

Le titulaire prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectuera en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Au cas ou il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé par le représentant du maitre
d’ceuvre sur le chantier, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder a ce nettoyage,
par I'entreprise de son choix, aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable conformément
a l'article 31.4.4 du C.C.A.G-Travaux.

Les sommes correspondantes étant retenues sur le premier décompte mensuel suivant. Cette
possibilité que se réserve le maitre d’ceuvre est réputée n'atténuer en rien la responsabilité du
titulaire vis-a-vis de I'ouvrage public ou aux usagers de la voie publique.

Le titulaire devra s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies
d’acces.
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(a)

(b)

8.4.5. Nettoyage de chantier

Indépendamment de I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire doit le maintien permanent en
état de propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de son emprise de chantier. A tout moment,
le MOA se réserve le droit de faire intervenir au frais et risques du titulaire, une entreprise de
nettoyage.

8.4.6. Interdictions momentanées

Des interdictions momentanées de circuler ou d'accéder au chantier pourront étre prescrites,
notamment lors de départs ou d'arrivées de personnalités ou a I'occasion d'alertes ou d'accidents.

La police pourra décider de surveiller, d'arréter ou d'évacuer le chantier et d'y placer ses agents a
I'occasion de visites officielles. Elle pourra prescrire le déplacement de matériel ou de véhicules et
imposer que les locaux de chantier restent ouverts.

Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.)
pourront étre prescrites lors de manifestations particuliéres.

Par ailleurs, un dispositif de mesure des vibrations pourra étre mis en place, assorti d'un seuil
d'alerte.

8.4.7. Obligations, réglements et sécurité, comportement du personnel
Obligations, reglements et sécurité

Le titulaire est formellement tenu de recueillir auprés du pilote les renseignements lui permettant
d'établir a I'usage de son personnel, les consignes particuliéres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

La carte de circulation est délivrée sur demande expresse du titulaire au représentant du maitre
d’ouvrage : elle devra étre restituée au départ du titulaire intervenant.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, du maitre
d'ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ou du CSPS, I’'exclusion du contrevenant.

Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I'environnement de I’Etablissement. Le représentant du maitre d‘ouvrage se réserve le droit
d’'interdire I'acces ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter
les qualités morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance
des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les regles suivantes doivent étre respectées :

Interdiction de fumer dans tous les locaux de I’Etablissement sans exception.

- Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y
pénétrer en état d'ivresse.

Y

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent
marché, dans I'enceinte des batiments de I'Etablissement.

- Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente.

Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, du maitre
d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ou du CSPS, I’'exclusion du contrevenant.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit :

- étre doté d'un vétement de travail permettant d'identifier le prestataire pour lequel il
intervient en application de I'article 31.5.1 du CCAG-Travaux ;
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- étre muni d'un badge défini dans les conditions du PGCSPS pour le contrble d'acces.

Le titulaire est, en outre, tenu de se conformer aux stipulations de I'article 31.5 du CCAG-Travaux
relatives a l'identification et a I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes employées sur le
chantier.

Le titulaire est tenu de produire cet enregistrement aux personnes visées a l'article 31.5.3 du CCAG-
Travaux dans un délai de 7 jours.

Tout manquement a ces dispositions entrainera I’application d’une pénalité visée a I'article 4.7.5 du
présent CCAP.

Permis feu

Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen
d'appareillage électrique ou chalumeau, le titulaire doit remplir un permis feu fourni par I'OPCIC qui
assurera l'‘organisation et la mutualisation des demandes de permis feu des entreprises pour
transmission au personnel du SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes)
du site.

8.4.8. Eclairage et gardiennage
Le titulaire est responsable de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

Le titulaire se conformera aux dispositions du réglement interchantier.

8.4.9. Panneaux de chantier

Le panneau de chantier sera fourni, posé et entretenu par le titulaire du lot n°01 tout au long de la
durée d’exécution de son marché. La maquette du panneau est fournie par la maitrise d’ouvrage.

8.4.10. Signalisation du chantier
La signalisation du chantier est a la charge du lot 1.

Les intervenants se conformeront a l'article 36.1 du CCAG-Travaux.

8.4.11. Photos de chantier

Pendant toute la durée du chantier, le titulaire fournira mensuellement des relevés photographiques
en fonction du programme de prises de vues remis par le maitre d'ceuvre.

Ces prestations comporteront :

- 6 prises de vues datées (support EKTAS 24 X 36 ou 6 X 5) ;

- 2 tirages en couleur + 1 négatif (format A4 - 21 x 29.7) ;

- cd-Rom / clé USB.

Ces prestations seront cédées a titre gratuit au maitre d’ouvrage et au maitre d’ouvrage et seront
libres de tout droit d’exploitation (droits de représentation et droits de reproduction). Elles devront
étre transmises au centre de documentation du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre qui pourra
les utiliser pour sa communication sur tous supports connus ou inconnus a ce jour.

8.4.12. Fin de chantier

Outre le nettoyage de chantier et la remise en état des emplacements des installations, le titulaire
devra veiller au nettoyage définitif des surfaces terminées avant réception. Afin d'assurer ces
nettoyages, le pilote ordonnera l'intervention du titulaire et s'il y a lieu fera appel a une entreprise
spécialisée de nettoyage qui interviendra simultanément avec les équipes de finition, les frais
d'intervention étant pris en charge par le titulaire.
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(a)

(b)

8.5. DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Le représentant du maitre d’ouvrage fait son affaire de I'obtention et de la délivrance au titulaire des
permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet des marchés.

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire aura a sa charge, outre la constitution
des dossiers relatifs aux autorisations d'occupations temporaires en surface ou en tréfonds du
domaine public ou privé, aux permissions de voirie, aux autorisations de mise a disposition des
emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépots et convoiement des déblais, a
I'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des concessionnaires, administrations et
collectivités publiques concernées, ainsi que I'obtention de ces autorisations.

Il aura a sa charge le paiement des taxes, frais et redevances afférentes a ces autorisations.

Le représentant du maitre d’ouvrage doit étre tenu régulierement informé du dépot et des différentes
phases d'instruction de chacune de ces demandes d'autorisation, de maniere a assister le titulaire
autant que de besoin.

8.6. REUNION DE CHANTIER - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - REUNIONS
DE COORDINATION

Réunion de chantier

Les dates et heures de rendez-vous de chantier seront fixées par le maitre d’ceuvre et le représentant
du maitre d’ouvrage.

Le titulaire est tenu d'y assister ou de s’y faire représenter par un collaborateur ayant le pouvoir de
décision.

Rendez-vous de chantier - réunions de coordination

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre et/ou
le maitre d’ouvrage, le pilote ou le CSPS ainsi qu‘a toutes les réunions de coordination ou d'y déléguer
un agent ayant le pouvoir pour engager l'entreprise titulaire et donner sur le champ des ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise titulaire sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heure fixés par le
maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage. Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par le
représentant du maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre. La fréquence des rendez-vous de
coordination est fixée selon les besoins.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a
qguelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de
chantier visé ci-aprés, et ce, sans préjudice des pénalités citées a |'article 4.7.7 du présent CCAP.

La liste des personnes devant représenter le titulaire du lot sera soumise, pendant la période de
préparation, au maitre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage pour agrément.

Le titulaire est responsable dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

Les frais de reproduction et la diffusion de comptes rendus des réunions précités, au maitre d’ouvrage
et au bureau de contréle, sont a la charge de la MOE.

Les incidents de chantier seront formellement consignés sur le cahier de chantier.

8.7. PRISE EN CHARGE DU SITE, RECEPTION DES SUPPORTS

Chacun des titulaires de lot devant intervenir dans un secteur déterminé du chantier devra faire
préalablement a son intervention et en temps utile en présence du maitre d’ceuvre un état des lieux
contradictoire. Cet état des lieux est fait a l'initiative du titulaire.

L'absence du titulaire implique que celui-ci a procédé a la prise en charge du site sans aucune
réserve.
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Toutes réclamations ultérieures autres que celles liées a des vices cachés, ne sont plus recevables.

8.8. PROTECTION CONTRE LES NUISANCES

Dans le cas ou les travaux nécessitent I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, le titulaire
devra prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout
danger d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé de
maniére a réduire au minimum la géne imposée aux usagers et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux-piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les
groupes électrogénes de puissance, devront étre conformes a un type homologué tel que défini dans
les arrétés ministériels du 11 avril 1972, du 4 novembre 1975, du 10 décembre 1975, concernant
les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d'ceuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des moteurs
et appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi
de ces moteurs ou appareils aux frais et risques du titulaire.

8.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

En dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques et a celles de I'Etablissement seront a la charge du
titulaire.

8.10. RESPONSABILITE DES OUVRAGES

Le titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pendant le chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de facon a ne pas retarder la bonne marche des
travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs aupres des compagnies d'assurances.

8.11. SECRET PROFESSIONNEL

Le titulaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de leur mission.

Ils ne pourront faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans I'accord préalable
du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage.

Ils ne pourront pas communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'autorisation du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage.

Le titulaire et le représentant du maitre d’ouvrage s’engagent, chacun pour sa part, a ne divulguer
aucune information confidentielle qui, émanant de l'‘autre partie, pourrait parvenir a leur
connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

8.12. TRAVAIL DISSIMULE

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur le
travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiére de travail dissimulé
au regard des articles susvisés et produira au représentant du maitre d’ouvrage, tous les six mois a
compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D.8222-5 et -7 du
Code du travail.
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Article 9. Controle - Réception des travaux — Remise de
I'ouvrage - Garanties - Assurances

9.1 - CONTROLES

Par controle, on entend les contrdles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s'appliquent
aussi bien aux matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en ceuvre.

En plus des contrGles effectués par le maitre d'ceuvre, conformément a l'article 24.4 du CCAG-
Travaux, les titulaires des différents lots techniques devront réaliser a leur charge les essais de
fonctionnement de leurs installations (essais COPREC) et communiquer les procés-verbaux du type
COPREC au représentant du maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au contrdleur technique pour
avis.

9.1.1 - Controles des ouvrages et / ou parties d’ouvrages

Tous les controles des ouvrages et / ou parties d’ouvrages définis dans le marché (particulierement
les C.C.T.G. et les CCTP) sont a la charge exclusive du titulaire.

Ces contrdles seront exécutés par un Bureau de Contréle ou un laboratoire notoirement compétent
que le titulaire soumettra a I'agrément du maitre d'ceuvre.

9.1.1.1 Essais et contrdles des ouvrages sous la responsabilité du titulaire

Le titulaire doit apporter au pouvoir adjudicateur ou a son représentant, par une attestation
d'organisme de contrble agréé, la preuve qu'il a réalisé les essais et controles d’ouvrages ou de
parties d’ouvrage prévus par les fascicules concernés du CCTG-Travaux et fournir les résultats
obtenus comportant le visa d'organisme de controle agréé. Il doit également fournir les études de
détail et les descriptifs prévus a l'article 9.2.2 du présent CCAP.

En complément de l'article 24 du CCAG-Travaux, il sera procédé, sous la direction du contréleur
technique désigné par le pouvoir adjudicateur, et avant réception, aux essais et vérifications figurant
dans le document technique COPREC, approuvé par les assureurs (document n°1), ou équivalent
émis par I’Agence Qualité Construction (AQC). Les résultats de ces vérifications et essais devront
étre consignés dans les proces-verbaux faisant I'objet du « document technique COPREC n°2 » ou
équivalent émis par I'’AQC. Sous la direction du contréleur technique désigné par le pouvoir
adjudicateur, il sera également procédé a la vérification initiale des installations électriques
conformément aux dispositions du reglement de sécurité et du code du travail.

L'ensemble des tests, essais ou vérifications fera I'objet d'un rapport rédigé par le titulaire et remis
au pouvoir adjudicateur ou a son représentant en vue d'une validation contradictoire du résultat
obtenu. Ce rapport devra comporter le protocole des essais, les fiches d'autocontréle du titulaire et
précisera les performances contractuelles et les performances constatées. I| comportera également,
le cas échéant, I'ensemble des plans, documents, note de calcul, documentations fournisseurs, notice
d'exploitation et maintenance, certificat et rapport de mise en service, etc.

~

9.1.1.2 Essais et contrdles des ouvrages a linitiative du pouvoir
adjudicateur

En concertation entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur ou son représentant, il pourra étre
procédé, avant réception, a des essais spécifiques.

Des essais dynamiques seront a réaliser par le titulaire : tests d’utilisation simultanée de matériel,
tests d’occupation simultanée des locaux, etc.

La liste de ces tests sera proposée par le pouvoir adjudicateur ou son représentant et ces tests seront
effectués dans le cadre des opérations décrites a I'article 9.2.1 Le titulaire prendra a sa charge la
fourniture des moyens humains et matériels nécessaires a leur mise en ceuvre.
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9.1.2 - Controdle en usine ou en atelier

Le maitre d’ceuvre peut se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrieres du
titulaire et de ses fournisseurs pour d'éventuelles opérations de vérification et d'essais des matiéres
premiéres avant usinage, de contréle de la fabrication et d'exécution des fournitures destinées aux
travaux du marché.

Les diligences nécessaires pour permettre cette représentation auprés des fournisseurs incombent
au titulaire.

Le fait que le maitre d‘ceuvre n'use pas de cette faculté ne dégage en rien le titulaire des
responsabilités découlant de ses obligations d'autocontrole de la qualité des matériaux qu'il emploie.

9.1.3 - Autocontrole

Les dispositions relatives a lI'autocontréle sont définies dans les cahiers des clauses techniques
particuliéres. Elles devront étre strictement appliquées.

Le responsable de l'autocontréle du titulaire pour le chantier devra étre nommeé pendant la période
de préparation définie a I'article 4.1 du présent CCAP

9.1.4 - Essais fonctionnels

Le titulaire est responsable des essais fonctionnels sur I'ensemble des équipements techniques tels
qgue définis dans les cahiers des prescriptions techniques et particuliéres.

Les protocoles d’essais fonctionnels doivent couvrir I'ensemble des séquences de régulation
permettant d’assurer un fonctionnement conforme a I'analyse fonctionnelle. S’ils sont menés a partir
d’une supervision, ils doivent étre confortés avec une vérification visuelle au niveau de chaque
équipement.

Les protocoles d’essais sont diffusés en amont de la tenue des essais selon les délais indiqués dans
le plan de commissionnement. Les rapports d’essais sont diffusés maximum 3 jours apres réalisation
des essais.

9.1.4 - Autres controles et essais

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par
le marché. Le réglement en sera assuré par le représentant du maitre d’ouvrage si les résultats sont
positifs, par le titulaire dans le cas contraire.

9.2 - RECEPTION DES TRAVAUX

9.2.1 - Opérations préalables a la réception des travaux

9.2.1.1 Condition de démarrage des Opérations Préalables a la Réception
(OPR)

Les opérations préalables a la réception (OPR) ne peuvent s’effectuer qu’aprés |'achévement total
des travaux, paramétrages et essais internes compris.
Le titulaire avise le maitre d’ceuvre et le pouvoir adjudicateur, par écrit, au plus tard deux mois avant
la date d’achévement prévisionnelle des travaux, de la date a laquelle ils estiment que les travaux
seront achevés.
Un calendrier détaillé des OPR est alors établi et fait apparaitre a minima les éléments suivants :

- Le planning détaillé de la fin des travaux ;

- La date prévisionnelle d’achévement des travaux, incluant tous les essais et controles définis

a l'article 9.1 ci-dessus ;
- La date prévisionnelle de démarrage des OPR, tenant compte des différentes échéances ;
- Les dates des controéles de chacun des corps d’état réalisés par le maitre d’ceuvre ;
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- Les dates des essais des équipements techniques conduits par le maitre d'ceuvre, avec la
présence éventuelle du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Le maitre d’ceuvre précise au titulaire la date a laquelle doivent commencer les opérations préalables
a la réception. La durée prévisionnelle des OPR est évaluée a 2 semaines, en dérogation a I'article
41.1 du CCAG.

9.2.1.2 Déroulement des opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception sont menées sous la responsabilité du maitre d’ceuvre. Le
pouvoir adjudicateur ou son représentant se réservent la possibilité de participer a l'intégralité de
ces opérations. Elles comportent, en tant que de besoin :

- La reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- Les épreuves, essais, tests et vérifications prévus par le présent marché ;

- La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au présent marché ;

- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons et de la conformité des prestations
aux prescriptions des piéces du présent marché ;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- La constatation de la qualité de finition ;

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux, sauf a ce qu’aprés accord du pouvoir adjudicateur, il s'avére nécessaire de
conserver certaines installations de chantier ;

- Le cas échéant, la participation a la visite de la commission de sécurité (ou tout autre autorité
compétente pour décider de I'ouverture au public de I'ouvrage) préalablement saisie et les
éventuels essais demandés par ses soins ; les constatations relatives a I'achévement des
travaux ;

- La vérification de la documentation exploitation-maintenance.

Ces opérations préalables a la réception font I'objet d’un proces-verbal (basé sur un formulaire type
EXE4), impérativement co-signé par le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Au vu du proces-verbal des OPR, le maitre d'ceuvre transmet dans un délai de 5 jours au pouvoir
adjudicateur, un document (basé sur un formulaire type EXE5) indiquant s'il propose ou non la
réception, et dans I'affirmative, les réserves dont il propose éventuellement d’assortir la réception.
Dans ce cas, il annexe la liste consolidée, informatisée et numérotée des réserves a ce document,
qui est co-signée par le maitre d’ceuvre et le titulaire.

9.2.2 - Réception

Toute prise de possession de |'ouvrage par le maitre d’ouvrage doit étre précédée de sa réception.
Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous
réserve de |'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Au vu du procés-verbal de fin des OPR visé a I'article précédent, de la proposition de réception du
maitre d’ceuvre désigné, des réserves complémentaires éventuellement constatées par le pouvoir
adjudicateur ou son représentant et du rapport final du contréleur technique, le pouvoir adjudicateur
décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves, dans les conditions
suivantes.

Prononcé de la réception sans réserve

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG Travaux, dans le cas ou il prononce la réception, le pouvoir
adjudicateur fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux et notifie sa décision au titulaire
dans les 30 jours suivant la date du proceés-verbal.

La réception prend effet a la date de signature du procés-verbal de réception.

Il est précisé que dans ce cas, la période compris entre la date d’achévement des travaux et la date
de prise d’effet de la réception ne pourra pas faire I'objet de la pénalité de retard prévue a l'article
4.7 du présent CCAP.

Le prononcé de la réception ne saurait étre tacite.

Réception avec réserves
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Le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception de l'ouvrage avec réserves s'il
apparait que titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons relevées dans le procés-verbal
de fin des OPR.
La réception prend effet a la date de signature du procés-verbal de réception. Il est précisé que dans
ce cas, la période compris entre la date d’achévement des travaux et la date de prise d’effet de la
réception ne pourra pas faire I'objet de la pénalité de retard prévue a I'article 4.7 du présent CCAP.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur indique un délai raisonnable pour lever les réserves concernées.
En I'absence d’un tel délai, les réserves doivent étre levées au plus tard six mois avant I'expiration
du délai de garantie de parfait achévement.
Au cas ol les travaux exigés du titulaire pour la levée des réserves ne seraient pas faits dans les
délais prescrits, le pouvoir adjudicateur peut appliquer la pénalité prévue en cas de non levée des
réserves prévues a l'article 4.7 du présent CCAP.
Le pouvoir adjudicateur peut en outre décider de :
- Proposer une réfaction au titulaire lorsque celui-ci éprouve des difficultés a lever une ou
plusieurs réserves ;
- Faire exécuter ces travaux aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée
infructueuse, Les pénalités peuvent étre appliquées jusqu’a la date de décision d’exécution
aux frais et risques (date d’attribution du marché de substitution).

Réception sous réserves
Par dérogation aux articles 41.4 et 41.5 du CCAG travaux, dans le cas ou certaines épreuves doivent
encore étre exécutées aprés une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes
de I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces
épreuves. De méme, s’il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant encore
donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer
la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces prestations.
Les épreuves et/ou prestations doivent étre réalisées dans un délai qui n'excede pas trois mois, sauf
décision contraire du pouvoir adjudicateur.
La constatation de I'exécution de ces épreuves et/ prestations doit donner lieu a un procés-verbal
dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal de fin des OPR.
Dans le cas ou les épreuves et/ou travaux exigés du Titulaire ne seraient pas faits dans les délais
prescrits, le pouvoir adjudicateur peut appliquer la pénalité prévue a l'article 4.7 du présent CCAP.
Dans le cas ou les épreuves et/ou travaux exigés du titulaire ne seraient pas faits dans un nouveau
délai de 3 mois a compter de I'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent, le pouvoir
adjudicateur peut décider de :

- Rapporter la réception, pour lI'ensemble des prestations de I'ouvrage ou de la partie ou les

parties de l'ouvrage concernées, le cas échéant ;
- Faire exécuter ces épreuves et/ou travaux aux frais et risques du titulaire puis confirmer la
réception ;
- Proposer au titulaire une réfaction sur les prix puis confirmer la réception.

Si le titulaire refuse la réfaction, le pouvoir adjudicateur décidera de rapporter la réception ou de
faire exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire.

Réfaction

Si tout ou partie de I'ouvrage n’est pas entierement conforme aux spécifications du marché, sans
qgue les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement
ou a l'utilisation de l'ouvrage, le pouvoir adjudicateur peut, eu égard a la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la
réfection des travaux estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Dans ce cas, le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer sur la réfaction :
- S’il accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait
et la réception est prononcée sans réserve sur ces points ;

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

Refus de réceptionner

Au vu du proces-verbal de fin des OPR, le pouvoir adjudicateur peut décider de refuser la réception.
Sa décision doit étre motivée.

Dans ce cas, les parties se rencontrent obligatoirement dans les 5 jours afin d'envisager ensemble
les solutions permettant I'adoption d’une décision de réception avec ou sans réserve le cas échéant.
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9.2.3 - Levées de réserves

Le délai fixé pour remédier aux imperfections ou malfacons faisant I'objet de réserves assorties a la
réception et / ou constatés pendant le délai de garantie est notifié au titulaire.

9.2.4 - Mission du controleur technique lors des réceptions - Installations
techniques

Les titulaires de chacun des lots concernés ont a leur charge les essais et la fourniture des documents,
ainsi que la mise a disposition des personnels, matériels, fournitures et produits consommables
nécessaires aux vérifications du maitre d’ceuvre et du Bureau de Controle.

9.3 - PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES

Conformément a I'article 42 du CCAG-Travaux, une réception partielle pourra étre prononcée pour
les ouvrages dont le maitre d'ouvrage désire prendre possession anticipée. Dans ce cas et par
dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achevement
est prolongé d’un délai correspondant a I’écart entre la réception partielle et la réception définitive.

9.4 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES.

La mise a disposition du maitre d’ouvrage ou du maitre d’'ouvrage de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages, notamment pour la mise en place des équipements, est conforme a l'article 43 du CCAG-
Travaux. Ne s'agissant pas de prise de possession, elle ne donne pas lieu a réception partielle mais
a un état des lieux contradictoire demandé par le titulaire.

9.5 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les dispositions concernant les dossiers d’ouvrages exécutés (D.O.E.) figurent dans le CCGC.

9.6 - FORMATION ET MISE AU COURANT DU PERSONNEL EXPLOITANT

Les titulaires des lots techniques et d'équipements spéciaux auront l'obligation d'instruire et de
former, pour la mise en exploitation, le personnel technique et de service qui sera mis a leur
disposition a cet effet par I'exploitant futur.

Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en accord avec le maitre d’ceuvre,
le maitre d'ouvrage et I'OPC. Elle peut intervenir durant le délai global d'exécution et / ou pendant
la période de garantie.

9.7 - DELAIS DE GARANTIE

Les périodes de garantie prévues a l'article 44 du CCAG-Travaux ont pour point de départ le jour de
la réception.

Par dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-Travaux, les périodes de garantie des ouvrages ou
parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle ou d'une prise de possession anticipée,
courent jusqu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.
Elles courent depuis cette date, pendant :
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1/ DIX ANS : durée de la présomption de responsabilité qui pése sur les constructeurs de l'ouvrage
pour les dommages :

- qui portent atteintes a la solidité de I'ouvrage

- qui affectent I'un des éléments constitutifs et rendent I'ouvrage impropre a sa destination

- qui affectent la solidité des éléments d'équipements d'un batiment, que ces éléments font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou
de couvert.

2/ DEUX ANS : au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Cette garantie porte sur les éléments d’équipement dissociables, abandonnant ainsi la distinction
entre gros et menus ouvrages. Cette garantie institue une présomption de responsabilité pesant sur
les constructeurs en cas de mauvais fonctionnement d'un élément d’équipement qui peut étre
démonté sans porter atteinte aux murs, a la toiture et au sol.

3/ UN AN : au titre de la garantie de parfait achévement a laquelle les titulaires de chacun des lots
sont tenus et qui s'entend a la réparation de tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage ou
le représentant du maitre d’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au proces-verbal de
réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception.

9.8 - ASSURANCES

Les dispositions concernant les assurances ci-aprés définies dérogent a l'article 8.1.3 du CCAG-
Travaux.

9.8.1 - Polices a souscrire par les titulaires a leurs frais

A- Installations et engins de chantier

Le titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements et engins de chantiers lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la
réalisation de son marché.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou non)
soient assurés conformément a la Iégislation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis lorsqu'ils
fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

B- Responsabilité Civile en cours de chantier et aprés travaux

Le titulaire devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la date de la notification
du marché, et ensuite chaque année a l'échéance, qu'il a souscrit un contrat d'assurance

garantissant sa responsabilité civile (y compris celle du fait des sous-traitants de niveau 1) et
couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité a raison des dommages (y compris du
fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés au tiers y compris le
maitre d’ouvrage et le représentant du maitre d'ouvrage du fait notamment de I'exécution des
travaux objet du marché.

L'attestation originale émise par I'assureur devra comporter les points suivants :
- la liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;

- Il'attestation devra étre valable au jour du démarrage des prestations du
titulaire et renouvelée chaque année pendant la durée de son intervention ;

Responsabilité civile en cours de travaux : Montants minimum des garanties par sinistre :

-Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus : 7 000 000 € dont 3 000
000 € pour les dommages matériels et immatériels dont 1 500 000 € pour les dommages
immatériels non consécutifs
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Responsabilité civile atteinte a I'’environnement
Accidentelle : 1 000 000 € par année d’assurance

Responsabilité civile aprés travaux: Montants minimum des garanties par année
d’assurance :

-Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus : 7 000 000 € dont 3 000
000 E pour les dommages matériels et immatériels dont 1 500 000 € pour les dommages
immatériels non consécutifs.

En tout état de cause, cette police devra prévoir des montants de garanties suffisantes pour la
couverture des risques encourus.

En cas de groupement, chaque membre devra satisfaire aux obligations précisées ci-dessus.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la pénalité
fixée a l'article 4.7.10 du présent CCAP.

C - Responsabilité Civile décennale

Le titulaire devra justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité DOC (Date d’Ouverture
de Chantier).

Ainsi il devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la date de la notification du
marché, qu'il est bien titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant
des dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivant et a I'article 2270 du Code Civil, et présenter
|'attestation d’assurance correspondante.

Ce contrat sera souscrit aupres d'un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties
prévues a l'article L. 241- 1 du Code des assurances.

L'attestation originale émise par I’'assureur devra impérativement :

- mentionner la liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;

- étre valable au jour de la DROC (date réglementaire d’ouverture de chantier) ou de I'0OS
de démarrage des travaux ;

- étre nominative de chantier avec mention de l'adresse et du montant total de
I'opération (travaux + honoraires) ;

- stipuler que les garanties s’appliquent :

. Avec |'abrogation de toute régle proportionnelle éventuelle des capitaux quel que
soit le montant de I'opération.

Les montants de garanties par sinistre devront étre au minimum :

- Lots gros ceuvres, fondations, structures, étanchéité, facades : 10 000 000 €
- Lors second ceuvre : 6 000 000 €
Maitrise d'ceuvre, architectes, BET, Contréle technique : 3 000 000€

En cas d’emploi de techniques non courantes, le titulaire aura obtenu au préalable I'accord formel de
son assureur et obtenu une attestation portant cette mention.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la pénalité
fixée a l'article 4.7.10 du présent CCAP.

9.8.2 - Police souscrite par le représentant du maitre d’ouvrage

9.8.2.1 - Tous risques chantiers

Dans le cadre des travaux objet du présent marché, le représentant du maitre d’ouvrage se réserve
la possibilité de souscrire une garantie « tous risques chantier » dont les caractéristiques suivent :

- Assurés : Tous les intervenants a l'opération de construction en ce compris les MOE, sachant
que l'assureur renonce a recours contre les intervenants et leurs assureurs

- Durée : a compter du démarrage sur le site et jusqu’a la réception
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- Biens assurés : Tous les ouvrages, travaux y compris provisoires, équipements destinés a
faire partie intégrante de l'opération et compris dans |'assiette de prime (les engins de
chantier et les installations de chantier ne sont pas assurées)

- Montant assuré :
o A hauteur du montant de I'opération pour les travaux neufs
o A hauteur d'un premier risque pour les dommages a I'existant (hors incendie)

- Garanties : tous dommages matériels atteignant les biens assurés en cours de travaux y
compris ceux résultant d'une erreur de conception, ainsi que les garanties annexes
habituelles lorsqu’elles sont consécutives a un dommage assuré (a hauteur de sous limites)
telles que frais de déblais, mesures conservatoires, honoraires hommes de l'art, frais
d’accélération ...

- Franchise : la franchise sera toujours supportée par les responsables des sinistres, a défaut
par les titulaires des lot sinistrés qui regoivent les indemnités. La franchise minimum
envisagée est de 30 000 € PAR SINISTRE.

- La police comportera les exclusions habituelles en la matiére et celles éventuellement
imposées par les assureurs a l'issue de la consultation.

La prime TRC sera financée par le MOA, et toute surprime imputable aux titulaires leur sera
intégralement répercutée s'ils en sont a l'origine.

9.8.2.2 - CCRD (Opérations supérieures a 15 M€ HTVA)

Le Maitre d’Ouvrage souscrira a ses frais la police de responsabilité décennale de deuxiéme ligne dite
« Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » pour le compte de tous les constructeurs titulaires
d’un contrat de louage d’ouvrage avec renonciation a recours contre leurs sous-traitants. Ce contrat
collectif de responsabilité décennale viendra en complément des polices d’assurances de RC
Décennale des titulaires dont les montants minimums sont les suivants :
- 10 000 000 € par sinistre pour les lots fondations, gros ceuvre et
structures

- 6000 000 € par sinistre pour les lots de second ceuvre

- 3000 000 € par sinistre les « concepteurs » (MOE et contrdle
technique)

Le montant assuré au titre du contrat CCRD est envisagé a hauteur du montant de I'opération de
construction neuve minimum et pour les 10 années suivant la réception, le montant finalement
retenu sera communiqué aux titulaires aprés consultation du marché de I'assurance.

Le MOA et ses assureurs renoncent a recourir contre les constructeurs assujettis a assurance
décennale obligatoire ainsi que contre leurs assureurs au-dela du montant du CCRD qu'il souscrira.

9.8.3 - Gestion des sinistres

Le titulaire doit déclarer au représentant du maitre d’ouvrage, ou a toute autre personne désignée
par lui, les pertes, dommages ou désordres matériels affectant son lot, ou la réclamation d’autrui,
dans un délai de 48 heures a compter du jour ou elle en a eu connaissance.

9.8.4 - Etendue de la responsabilité des titulaires et renonciations a recours.

Les polices d'assurance décrites ci-avant ainsi que leurs modalités d’application ne constituent qu’un
minimum exigé par le représentant du maitre d’ouvrage.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement
énumérées ci-dessus, |'attention des constructeurs est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d'assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties
supérieurs qu'ils pourraient considérer comme nécessaires, et éventuellement de toutes
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assurances qu’ils souhaiterait souscrire en complément des garanties apportées par les
polices souscrites par le représentant du maitre d’ouvrage.

La souscription par le représentant du maitre d'ouvrage de police d’assurance « tous risque
chantier » est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par les constructeurs et
découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le représentant du maitre d'ouvrage n'apportent a cet égard aucune
modification et les constructeurs renoncent a exercer tout recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette police.

Le contrat d’assurance « tous risques chantiers » souscrit par le représentant du maitre d’ouvrage
sera assorti d’'une clause de renonciation a recours de l'assureur contre le titulaire (sauf cas de
malveillance prouvée) et ses assureurs.

Le représentant du maitre d’ouvrage conservera intactes ses possibilités de recours contre le titulaire
(et ses assureurs) pour tout sinistre a I'origine duquel le titulaire aurait engagé sa responsabilité
notamment pour la récupération du montant de la franchise mis a la charge des assurés en
application de la police d‘assurance « tous risques chantier » éventuellement souscrite par le
représentant du maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le représentant du maitre d’ouvrage n’aurait pas souscrit cette police, son recours a
I’égard de ou des titulaires des lots responsables s'appliquera sur la totalité du dommage.

A cette fin le représentant du maitre d’ouvrage pourra procéder a toute compensation sur les
acomptes en cours de réglement y compris donc en cas de surco(its d’assurance.

9.8.5 - Dispositions diverses

Pendant toute la durée du marché, le titulaire renouvellera les attestations d'assurance, prévues au
paragraphe B de l'article 9.8.1 du présent CCAP, 7 jours au plus tard aprés leur fin de validité.
Celles-ci seront rédigées par les Sociétés d'Assurances en un seul exemplaire original, elles vaudront
quittances de paiement de la prime et comporteront la description exacte des activités garanties (y
compris pour les travaux donnés en sous-traitance).

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture par rapport aux prescriptions du
marché, le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire les assurances
complémentaires nécessaires pour le compte de ce dernier. Dans ce cas, le montant de la prime sera
retenu sur les situations de travaux.

Le titulaire pourra, suivant demande écrite préalable, prendre connaissance intégralement des
conditions d’assurances « tous risques chantier » souscrites pour |'opération concernée par le
représentant du maitre d’ouvrage (ou son représentant) comme il est dit ci-avant. Il est bien précisé
que des copies du contrat pourraient étre délivrées, suivant demandes écrites motivées, et en tant
que de besoin uniquement.

Le titulaire sera seul responsable de la communication, en temps utiles, a ses assureurs des clauses
et conditions du marché figurant aux articles 9.8.1 a 9.8.5.

Les conséquences dommageables d'un éventuel manquement aux présentes dispositions seront a la
charge exclusive de celui-ci, aucune réclamation ne pouvant étre formulée au le représentant du
maitre d’ouvrage tant de la part du titulaire, de ses sous-traitants éventuels, que de leurs différents
assureurs respectifs.
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Article 10. Résiliations - MESURES COERCITIVES

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-Travaux (articles 50 a 52) avec les
précisions et dérogations suivantes :

10.1. RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS AU MARCHE

En cas de déces ou d'incapacité civile du titulaire, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché ou
accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a cette
fin. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de I'incapacité civile. Elle
n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnité. (Article 51.1.1 du CCAG
Travaux)

10.2. RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

Si le maitre d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérét
général dans le cadre de l'article 50.4 du CCAG-Travaux, le titulaire a le droit d'étre indemnisé du
préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire
figurant au crédit du titulaire, a titre d‘indemnisation, le pourcentage est fixé a quatre pour cent
(4%).

10.3. RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU TITULAIRE

Par dérogation a l'article 50.3 du CCAG-Travaux, si le présent marché est résilié dans I’'un des cas
prévus a l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec
un abattement de 5%. Le pourcentage d’abattement est fixé a 20%, si la résiliation est prononcée
dans les cas prévus aux c), i) et j) de l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles, une
mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 15 jours a dater de la réception de
la mise en demeure.

10.4. EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES

En application de I'article 52 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un tiers
a I’'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit
en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a I'article 52.3 du CCAG-Travaux, la mise au frais et risques peut intervenir méme en

I'absence décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le
mentionne expressément.
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Article 11. Reéglement des litiges

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG-Travaux, le délai laissé au maitre d’ouvrage pour notifier
sa décision motivée sur un mémoire en réclamation est fixé a 2 mois.

En cas de litige, et s'il ne peut y avoir de réglement amiable, la juridiction a saisir est le Tribunal
Administratif de Paris.

Toutefois le différend peut étre soumis a l'avis du Comité consultatif du reglement amiable.
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Article 12. Traitement des données essentielles ayant le
caractere de données personnelles

12.1. TRAITEMENT DES DONNEES ESSENTIELLES DU MARCHE PUBLIC

L'OPPIC est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a l'article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du Titulaire est obligatoirement publiée conformément a I'article R. 2196-1
du Code de la commande publique et a I'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans
la commande publique.

12.2. TRAITEMENT DES DONNEES ESSENTIELLES AYANT LE CARACTERE DE
DONNEES PERSONNELLES

Des lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du réglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux
fichiers et aux libertés), le traitement des données concernées sera réalisé conformément aux
dispositions issues de ces mémes textes.

La licéité du traitement est fondée sur I'obligation légale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec l'obligation de
publication des données essentielles conformément a I'objectif de transparence dans les procédures
de passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande publique. Seules les
données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cinq ans apreés la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiere de défense ou de sécurité ou a I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge |'obligation d’information des personnes physiques dont il communique
des données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’information du Titulaire, cela
concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a
engager juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-
traitants.

Sous réserve de |'exécution de son obligation Iégale de publication par I'OPPIC et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander a
I’OPPIC l'accés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur portabilité,
la limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
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Article 13. Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG-travaux, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles
du CCAG susvisé auxquels il déroge.
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