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ETUDES

AVP

Remise du dossier AVP + réunion de présentation
Demande modification AVP par CNSAD
Approbation AVP

PRO - DCE

Remise du dossier PRO DCE + réunion de présentation
Demande modification DCE par CNSAD

Approbation PRO

3 CONSULTATIONS DES ENTREPRISES

ACT
a4 Réalisation comparatif des offres entreprises
Approbation ACT

SIGNATURE DES MARCHES

PHASE CHANTIER

PERIODE DE TRAVAUX : PREPARATION DES TRAVAUX
Préparation de chantier (3 semaines)
Bouclage des études EXE

PERIODE DE TRAVAUX : TRAVAUX PRENEUR
Durée du chantier (3 mois)

LOT 01 - GRADINS
Fourniture et pose des gradins
Réception et levée des réserves

LOT 03 - AGENCEMENT, BANQUE D'ACCUEIL, PLACARDS, ...
Fourniture et pose de |'agencement
Réception et levée des réserves

LOT 04 - ELECTRICITE CFA ET CFO
Installation électricité des différents locaux
Tests et essais

Réception et levée des réserves

LOT 05 - ALARME, VIDEOPHONE ET CONTROLE D'ACCES
Mise en place des équipements
Réception et levée des réserves

LOT 06 - SSI

Installation SSI bailleur
Installation SSI preneur
Réception SSI

LOT 07 - GTB

Installation GTB
Programmation

Réception et levée des réserves

LOT 08 - LOT EXTINCTEUR ET SIGNALETIQUE DE SECURITE
Installation éléments de sécurité
Réception et levée des réserves

LOT 09 - RESEAU INFORMATIQUES SPECIFIQUES
Installation commutateur, WIFI et onduleur
Réception et levée des réserves

Opération de pré-livraison

Levée des réserves des OPR

Commission de sécurité pour ouverture de I'établissement
Livraison : mise a disposition de I'é aupres de la MOA

4s  Dossier AVP remis
2s

3s

AVP modifié
Validation AVP

Dossier DCE remis
Dossier modifié
Validation DCE

LOT 06 SSI bailleur

SSI preneur

Appel d'offre

2s  ACT

PREPARATION DE CHANTIER]|
DOSSIER EXE|

FERMETURE
ESTIVALE
CNSAD

os

FERMETURE
CHANTIER

CHANTIER

LOT 04 - CFA ET CFO

LOT 09 - RESEAUX INFORMATIQUES SPECIFIQUES

LOT 01 - GRADINS
R
LOT 03 - AGENCEMENT

R

R
LOT 05 - ALARME, VIDEOPHONE ET CONTROLE D'ACCES

R

LOT 07 - GTB

R
LOT 08 - EXTINCTEUR ET SIGNALETIQUE DE SECURITE

R

R
Opération de pé-livraison

Commission de sécurité
Livraison
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