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PLANNING DES ETUDES MIS A JOUR 
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Année

Mois
Semaine 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

AVP
Remise du dossier AVP + réunion de présentation 4s Dossier AVP remis
Demande modification AVP par CNSAD 2s  AVP 3s AVP modifié
Approbation AVP Validation AVP
PRO - DCE
Remise du dossier PRO DCE + réunion de présentation Dossier DCE remis
Demande modification DCE par CNSAD Dossier modifié
Approbation PRO Validation DCE

3 CONSULTATIONS DES ENTREPRISES
ACT Appel d'offre
Réalisation comparatif des offres entreprises
Approbation ACT 2s ACT
SIGNATURE DES MARCHES OS

PERIODE DE TRAVAUX : PREPARATION DES TRAVAUX
Préparation de chantier (3 semaines) PREPARATION DE CHANTIER
Bouclage des études EXE DOSSIER EXE

PERIODE DE TRAVAUX : TRAVAUX PRENEUR
Durée du chantier (3 mois) CHANTIER

LOT 01 - GRADINS LOT 01 - GRADINS
Fourniture et pose des gradins
Réception et levée des réserves R

LOT 03 - AGENCEMENT, BANQUE D'ACCUEIL, PLACARDS, … LOT 03 - AGENCEMENT
Fourniture et pose de l'agencement
Réception et levée des réserves R

LOT 04 - ELECTRICITE CFA ET CFO LOT 04 - CFA ET CFO
Installation électricité des différents locaux
Tests et essais
Réception et levée des réserves R

LOT 05 - ALARME, VIDEOPHONE ET CONTRÔLE D'ACCES LOT 05 - ALARME, VIDEOPHONE ET CONTRÔLE D'ACCES
Mise en place des équipements
Réception et levée des réserves R

LOT 06 - SSI LOT 06 SSI bailleur
Installation SSI bailleur SSI preneur
Installation SSI preneur
Réception SSI R

LOT 07 - GTB LOT 07 - GTB
Installation GTB
Programmation
Réception et levée des réserves R

LOT 08 - LOT EXTINCTEUR ET SIGNALETIQUE DE SECURITE LOT 08 - EXTINCTEUR ET SIGNALETIQUE DE SECURITE
Installation éléments de sécurité
Réception et levée des réserves R

LOT 09 - RESEAU INFORMATIQUES SPECIFIQUES LOT 09 - RESEAUX INFORMATIQUES SPECIFIQUES
Installation commutateur, WIFI et onduleur
Réception et levée des réserves R

Opération de pré-livraison Opération de pé-livraison
Levée des réserves des OPR
Commission de sécurité pour ouverture de l'établissement Commission de sécurité
Livraison : mise à disposition de l'établissement auprès de la MOA Livraison

OCTOBRE NOVEMBRE
2025

PLANNING ETUDES ET CHANTIER

SEPTEMBRE
2024

OCTOBREAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUTDECEMBRE JANVIER FEVRIER MARSNOVEMBRE
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