
S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04

Dépose dalles faux-plafonds

Cloisonnement / doublage

Préparations

Peinture

Dalles faux-plafond

Nettoyage

Fourniture des blocs-portes

Menuiseries interieures

Serrurerie

Mobilier

3 Rénovation de sol

Reprise dalle

Ragréage - Sol en pose libre - Plinthes

5 Electricité 

6 Plomberie

4 Sols souples / Revêtements collés

Platrerie /  Peinture / Faux-Plafond1

2 Menuiseries interieures

nov-25 déc-25

PLANNING GÉNÉRAL par lots PHASE DCE ( HORS DÉLAIS D'APPROVISIONNEMENT ET DE FABRICATION  )

janv-26
N° LOTS

août-25 sept-25 oct-25
TACHESLOTS

juil-25

Rénovation LSD - USN1

MAITRISE D'ŒUVRE : 
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