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AMENAGEMENT DE BUREAUX AU CENTRE DES FINANCES DE DUNKERQUE

Travaux au RDC

Planning Prévisionnel Phase DCE

17/04/25

N° |Nom de la tache Début Durée
Aol \ Sep Oct Nov \ Déc Jan
1 | OPERATIONS Lun 25/08/25 75 jrs
4 v
2
3 Chantier - phase 1 : Aile doite Lun 25/08/25 45 jrs Chantier - phase 1 : Aile doite
4 Installation de chantier Lun 25/08/25 5jrs
5 Cloisons préfa Lun 01/09/25 5ijrs
6 Poste informatique divers et eclairage Lun 08/09/25 20 jrs
v
7 Reprise de plafonds Lun 06/10/25 2ijrs
8 Préparation et peinture Mer 08/10/25 10 jrs
EV
9 Finitions divers Mer 22/10/25 3ijrs
10
11 Chantier - phase 2 : Aile gauche Lun 27/10/25 30 jrs Chantier - phase 2 : Aile gauche
[1TT]
12 Poste informatique divers et eclairage - zone 1 Lun 27/10/25 7jrs
A 4
13 Reprise de plafonds - zone 1 Mer 05/11/25 2ijrs
14 Préparation et peinture - zone 1 Mer 29/10/25 5jrs
15 Finitions divers - zone 1 Mer 05/11/25 3ijrs
16 Poste informatique divers et eclairage - zone 2 Lun 10/11/25 7jrs
A 4
17 Reprise de plafonds - zone 2 Mer 19/11/25 2ijrs
18 Préparation et peinture - zone 2 Mer 12/11/25 5jrs
19 Finitions divers - zone 2 Mer 19/11/25 3ijrs
20 Poste informatique divers et eclairage - zone 3 Lun 24/11/25 7jrs
A 4
21 Reprise de plafonds - zone 3 Mer 03/12/25 2ijrs
22 Préparation et peinture - zone 3 Mer 26/11/25 5jrs
23 Finitions divers - zone 3 Mer 03/12/25 3ijrs
CcD Indice A




