
N° Nom de la tâche Début Durée

1 OPERATIONS Lun 25/08/25 75 jrs

2

3 Chantier - phase 1 : Aile doite Lun 25/08/25 45 jrs

4 Installation de chantier Lun 25/08/25 5 jrs

5 Cloisons préfa Lun 01/09/25 5 jrs

6 Poste informatique divers et eclairage Lun 08/09/25 20 jrs

7 Reprise de plafonds Lun 06/10/25 2 jrs

8 Préparation et peinture Mer 08/10/25 10 jrs

9 Finitions divers Mer 22/10/25 3 jrs

10

11 Chantier - phase 2 : Aile gauche Lun 27/10/25 30 jrs

12 Poste informatique divers et eclairage - zone 1 Lun 27/10/25 7 jrs

13 Reprise de plafonds - zone 1 Mer 05/11/25 2 jrs

14 Préparation et peinture - zone 1 Mer 29/10/25 5 jrs

15 Finitions divers - zone 1 Mer 05/11/25 3 jrs

16 Poste informatique divers et eclairage - zone 2 Lun 10/11/25 7 jrs

17 Reprise de plafonds - zone 2 Mer 19/11/25 2 jrs

18 Préparation et peinture - zone 2 Mer 12/11/25 5 jrs

19 Finitions divers - zone 2 Mer 19/11/25 3 jrs

20 Poste informatique divers et eclairage - zone 3 Lun 24/11/25 7 jrs

21 Reprise de plafonds - zone 3 Mer 03/12/25 2 jrs

22 Préparation et peinture - zone 3 Mer 26/11/25 5 jrs

23 Finitions divers - zone 3 Mer 03/12/25 3 jrs

Chantier - phase 1 : Aile doite

Chantier - phase 2 : Aile gauche
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