PLANNING DE FINITION DES TRAVAUX

CHANTIER : Création d'un Batiment PARLOIR a ia Maison d'Arrét de METZ QUEULEU

Pour le compte du Ministére de la Justice - DISP EST STRASBOURG
PLANNING LOT ELECTRICITE

Travaux en reprise suite liquidation de I'entreprise initialement titulaire du lot
annee 2025

Départ planning: OS de démarrage
Semaines 1 2 3 4

Préparations de chantier et | :_ ] |

approvisionnements | iy |

Controle des installations réalisées

Installation et raccordement TGBT

Installation Eclairage

Equipement prises de courant

Equi| t sécurité i die

Equipement baie info et RJ 45

|Intephonie des Box

Installation éclairage

Mise en service et essais

Réception des travaux

Levée des réserves

Légende :
1 semaine

En raison de certains impératifs, le planning pourra étre modifié par ordre de service.



