
N° Nom de la tâche Durée
1 Travaux B13 IECB 192 jours?
2 Installations de chantier portées 

par OPE 1
192 
jours?

3 stockage et le bâchage du 
mobilier des salles de réunion

10 
jours

4 Aménagements Intérieurs Tertiaires191 jours
5 Période de prépa 25 jours
6 Phase 1 (1-0/1-1/1-4/1-5) 30 jours
7 Déménagement 0 jour
8 Curage 5 jours
9 Platrerie-Menuiserie 5 jours

10 Faux-Plafond 5 jours
11 Peinture 15 jours
12 Sol 10 jours
13 Agencement 5 jours
14 Lots techniques 30 jours
15 Terrasse 15 jours
16 Nettoyage OPR 5 jours
17 Réception Phase 1 0 jour
18 Phase 2 (1-2b/1-2d) 20 jours
19 Déménagement 0 jour
20 Curage 5 jours
21 Platrerie-Menuiserie 5 jours
22 Faux-Plafond 5 jours
23 Peinture 10 jours
24 Sol 5 jours
25 Agencement/stores 5 jours
26 Lots techniques 20 jours
27 Nettoyage OPR 5 jours
28 Réception Phase 2 0 jour
29 Phase 3 (1-2a/1-2c) 20 jours
30 Déménagement 0 jour
31 Curage 5 jours
32 Platrerie-Menuiserie 5 jours
33 Faux-Plafond 5 jours
34 Peinture 10 jours
35 Sol 5 jours
36 Agencement/stores 5 jours
37 Lots techniques 20 jours
38 Nettoyage OPR 5 jours
39 Réception Phase 3 0 jour
40 Phase 4 (1-3a / 1-3b) 96 jours
41 Déménagement 0 jour
42 Curage 5 jours
43 Platrerie-Menuiserie 5 jours
44 Faux-Plafond 5 jours
45 Peinture 10 jours
46 Sol 5 jours
47 Agencement/stores 5 jours
48 Lots techniques 20 jours
49 Nettoyage OPR 5 jours
50 Réception Phase 4 0 jour
51 Mise en accessibilité 50 jours
52 Période de prépa 25 jours
53 Travaux escaliers 5 jours
54 Travaux sanitaires 10 jours
55 Travaux portes intérieures 10 jours
56 Vitrophanie signalétique 5 jours
57 Travaux porte entrée 5 jours
58 OPR 5 jours
59 Réception Mise en Accessibilité0 jour
60 StartUp (Tranche Optionnelle) 125 jours
61 Période de prépa 40 jours
62 Curage 5 jours
63 Plâtrerie-Menuiserie 20 jours
64 Faux-Plafond 15 jours
65 Peinture 20 jours
66 Sol 10 jours
67 Cloisons amovibles 5 jours
68 Agencement/paillasse/stores 10 jours
69 Lots Techniques 80 jours
70 Nettoyage 5 jours
71 OPR 10 jours
72 Réception StartUp 0 jour
73 Menuiseries extérieures et façades180 jours
74 Période de prépa 30 jours
75 Fabrication 75 jours
76 Curage 5 jours
77 Menuiserie Ext + Façades 50 jours
78 Finition Intérieur 15 jours
79 OPR 10 jours
80 Réception 0 jour
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