université
‘w Planning PRO IECB B13 “BORDEAUX
T T
N°__Nom de la tache [Durée -1 \ v [v3 [ s (M6 (M7 g 42 s Travaux B‘1h;1l']E'CB
1 | Travaux B13 IECB 192 jou
| 2 | Installations de chantier portées 192J Installations de-chantier.portées.par. OPE-1
REL jouEE2
N ;toc:age et le bachage du ,10 stockage et le bachage du mobilier des salles de réunion
mobilier des salles de réunion  jours 1 Amé Intérieurs Tertiaires
[ 4 | Aménagements Intérieurs Tertia 191 jou — -
| 5 | Période de prépa 25 jours - Période de prépa s
| 6 |  Phase1(1-0/1-1/1-4/1-5) 30 jour! I ) Phase 1 (1-0/1-1/1-4/1-5)
| 7| Déménagement 0 jour & Déménagement
| 8 | Curage 5 jours Curage
[ 9 | Platrerie-Menuiserie S jours Platrerie-Menuiserie .
[ 10 | Faux-Plafond 5 jours Faux—PI:f:::ture
|1 Peinture 15 jours sol
i Sol 10 jours Agencement
13 Agencement 5 jours Lots techniques
L Lots techniques 30 jours Terrasse
| 15 Terrasse 15 jours . Nettoyage OPR
16 Nettoyage OPR 5 jours 09/09 ¢ Réception Phase 1
17 Réception Phase 1 0 jour Phase 2 (1-2b/1-2d)
18 Phase 2 (1-2b/1-2d) 20 joury r — 1
| 19 | Déménagement 0 jour @ Demen::c:an;nt
0 Curage > jours Platrerie-Menuiserie
i Platrerie-Menuiserie 5 jours Faux-Plafond
i Faux-Plafond 5 jours Peinture
23 Peinture 10 jourg -
i Sol 5 jours Agencement/stores
i Agencement/stores 5 jours Lots techniques
| 26 | Lots techniques 20 jours Nettoyage OPR
| 27 | Nettoyage OPR 5 jours o Réception Phase 2
28 Réception Phase 2 0 jour 1 Phase 3 (1-2a/1-2¢)
i Phase 3 (1-2a/1-2c) 20 joury :} Déménagement
30 Déménagement 0 jour Curage
i Curage 5 jours Platrerie-Menuiserie
32 Platrerie-Menuiserie 5 jours Faux-Plafond
33 Faux-Plafond 5 jours Peinture
34 Peinture 10 jours sol
| 3 | sol 5 jours Agencement/stores
i Agencement/stores 5 jours Lots techniques
37 Lots techniques 20 jours Nettoyage OPR
i Nettoyage OPR 5 jours ¢ Réception Phase 3
39 Réception Phase 3 0 jour 1| Phase 4 (1-3a / 1-3b)
| 40| Phase 4 (1-3a / 1-3b) 96 jour: <l> Déménagement
41 Déménagement 0 jour Curage
42 Curage 5 jours Platrerie-Menuiserie
| 43| Platrerie-Menuiserie 5 jours Faux-Plafond
| 44 | Faux-Plafond 5 jours Peinture
| a5 | Peinture 10 jourg -
[ 46 | Sol 5 jours Agencement/stores
| 47 | Agencement/stores 5 jours Lots techniques
T Lots techniques 20 jours Nettoyage OPR
49 Nettoyage OPR 5 jours & Réception Phase 4
E Réception Phase 4 0 jour Mise en accessibilité
51 Mise en accessibilité 50 jourt 1
52 Période de prépa 25 jours Période de prépa )
| 53| Travaux escaliers 5 jours Travaux escaliers N
| 54 | Travaux sanitaires 10 jourg Travaux sanitaires o
55 Travaux portes intérieures 10 jours :::::a::t:i;:‘::::::es
i Vitrophanie signalétique 5 jours Travaux porte entrée
i Travaux porte entrée 5 jours oo
® OPR S ° J.OUI'S & Réception Mise en Accessibilité
59 Réception Mise en Accessibiliti0 jour 1 StartUp (Tranche Optionnelle)
& StartUp (Tranche Optionnelle) 125 jou Période de prépa
61 Période de prépa 40 jours Curage
62 Curage 5 jours Platrerie-Menuiserie
63 Platrerie-Menuiserie 20 jours Faux-Plafond
64 Faux-Plafond 15 jours Peinture
65 Peinture 20 jours sol
66 Sol 10 jours Cloisons amovibles
| 67 | Cloisons amovibles 5 jours Agencement/paillasse/stores
68 Agencement/paillasse/stores 10 jours Lots Techniques
69 Lots Techniques 80 jours Nettoyage
| 70 Nettoyage 5 jours , OPR
oo >~ Cconcerne le marché 2025-046 o Récepion starvp —
72 Réception StartUp 0 jour 1 iseries extérieures et facades
73 Menuiseries extérieures et fagac 180 jou
| 74 | Période de prépa 30 jour ) Période de prépa Fabrication
E Fabrication 75 jours mmmmm Curage
| 76| Curage > jours s Menuiserie Ext + Fagades
77 Menuiserie Ext + Fagades 50 jours s Finition Intérieur
| 78 | Finition Intérieur 15 jours R
| 9|  opR 10 jours .
80 Réception 0 jour
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