N° Mode Nom de la tache
ﬂ Tache ‘ Mois 1 ‘ Mois 2 ‘ Mois 3 ‘ Mois 4 ‘ Mois 5 ‘ Mois 6 Mois 7
1 - Periode de chantier Periode de chantier
130 jours
2 L4 Période de préparation Période de préparation
— 2 7 jours
3 L Installation de chantier
Installation de chantier = ———
4 - Etude EXE
Etude EXE m—
5 L - Transmission fiches techniques
Transmission fiches techniques
6 L Validation fiches techniques
Validation fiches techniques
7 L4 Démarrage de chantier
Démarrage de chantier ¢
8 L Phase 1 Phase 1
63 jours
9 % L4 Dépose/Démolition (RDC: sanitaires)
Dépose/Démolition (RDC: sanitaires) e
10 L4 Dépose/Démolition (RDC: Archives)
Dépose/Démolition (RDC: Archives) S
1 - Dépose/Démolition (SS: Archives +
Scellées) Dépose/Démolition (SS: Archives + Scellées) Yo
12 % L4 Création de la trémie (SS - Toitures) Weekend (samedi & dimanche
Création de la trémie (SS - Toitures) —
13 L Travaux CVC (SS - Toitures)
Travaux CVC (SS - Toitures) ¢
14 L4 Création de la gaine
Création de la gaine
15 l% L4 Travaux (RDC: 010a&b/Bureaux)
Travaux (RDC: 010a&b/Bureaux)
16 - Travaux (RDC: Sanitaires H)
Travaux (RDC: Sanitaires H) T——
17 - Travaux (R+1: 109/Détente - Option 1)
Travaux (R+1: 109/Détente - Option 1) F————
18 L - Phase 2 Phase 2
A 0 jours
19 % - Travaux (RDC: Circulation 1)
Travaux (RDC: Circulation 1)
20 - Phase 3 Phase 3
24 jours
21 Gy mm Travaux (RDC: Bureau 03+04+07)
Travaux (RDC: Bureau 03+04+07) _
22 % L Travaux (RDC: Ciculation 2) Weekend (samedi & dimanche)
Travaux (RDC: Ciculation 2) ] 1
23 L - Phase 4 Phase 4
T——— 25 jours
24 % L Travaux (RDC: Hall) Weekend (samedi & dimanche)
Travaux (RDC: Hall) N
25 % - Travaux (R+1: Attente - Option 2) Weekend (samedi & dimanche)
Travaux (R+1: Attente - Option 2)
26 L - Phase 5 Phase 5
“——— 30 jours
27 % L4 Travaux (RDC: Sanitaires F + Public)
Travaux (RDC: Sanitaires F + Public)
28 l% - Travaux (R+1: Attente - option)
Travaux (R+1: Attente - option)
29 L Réception
Réception ¢
Tache [— Récapitulatif du projet I I Tache manuelle I I Début uniquement C Echéance 3
Projet : TJ Chartres Fractionnement oo Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement ] Avancement

L 4
.|

Jalon

Récapitulative

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Report récapitulatif manuel s——

Récapitulatif manuel 1

Taches externes

Jalons externes

Progression manuelle

Page 1






