
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche

1 Periode de chantier

2 Période de préparation 

3 Installation de chantier

4 Etude EXE

5 Transmission fiches techniques

6 Validation fiches techniques

7 Démarrage de chantier

8 Phase 1

9 Dépose/Démolition (RDC: sanitaires)

10 Dépose/Démolition (RDC: Archives)

11 Dépose/Démolition (SS: Archives + 
Scellées)

12 Création de la trémie (SS - Toitures)

13 Travaux CVC (SS - Toitures)

14 Création de la gaine

15 Travaux (RDC: 010a&b/Bureaux)

16 Travaux (RDC: Sanitaires H)

17 Travaux (R+1: 109/Détente - Option 1)

18 Phase 2

19 Travaux (RDC: Circulation 1)

20 Phase 3

21 Travaux (RDC: Bureau 03+04+07)

22 Travaux (RDC: Ciculation 2)

23 Phase 4

24 Travaux (RDC: Hall)

25 Travaux (R+1: Attente - Option 2)

26 Phase 5

27 Travaux (RDC: Sanitaires F + Public)

28 Travaux (R+1: Attente - option)

29 Réception

130 jours
Periode de chantier

27 jours
Période de préparation 

Installation de chantier

Etude EXE

Transmission fiches techniques

Validation fiches techniques

Démarrage de chantier

63 jours
Phase 1

Dépose/Démolition (RDC: sanitaires)

Dépose/Démolition (RDC: Archives)

Dépose/Démolition (SS: Archives + Scellées)

Création de la trémie (SS - Toitures)
Weekend (samedi & dimanche)

Travaux CVC (SS - Toitures)

Création de la gaine

Travaux (RDC: 010a&b/Bureaux)

Travaux (RDC: Sanitaires H)

Travaux (R+1: 109/Détente - Option 1)

10 jours
Phase 2

Travaux (RDC: Circulation 1)

24 jours
Phase 3

Travaux (RDC: Bureau 03+04+07)

Travaux (RDC: Ciculation 2)
Weekend (samedi & dimanche)

25 jours
Phase 4

Travaux (RDC: Hall)
Weekend (samedi & dimanche)

Travaux (R+1: Attente - Option 2)
Weekend (samedi & dimanche)

30 jours
Phase 5

Travaux (RDC: Sanitaires F + Public)

Travaux (R+1: Attente - option)

Réception

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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