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ARTICLE 1-OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente consultation est un marché public de travaux relatif a l'opération suivante :

Travaux de mise en place d’une isolation thermique par I'extérieur (ITE)
et remplacement des volets roulants

Lieux d’exécution des prestations :
Service Local Immobilier 87
3 Allée Loewy
87280 LIMOGES

La description des travaux et les spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP) et les plans, joints au présent dossier de consultation des entreprises (DCE).

1.2 Durée du marché, délai d’exécution et durée de préparation des travaux

 1.21 Durée du marché et délai d’exécution

La durée globale du marché débute de la notification jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement
(GPA).

Conformément a l'article 1811 du CCAG Travaux, le délai d’exécution des travaux est de 4 mois (dont 2 mois
de préparation ), a compter de la date indiquée dans |'ordre de service - notifié au titulaire — de démarrage
des travaux.

 1.2.2 Période de préparation

Conformément a l'article 281 du CCAG-TX, la durée de préparation du chantier est de deux (2) mois a comp-
ter de la date indiquée dans l'ordre de service — notifié au titulaire — de démarrage des prestations liées a la
préparation des travaux.

La date prévisionnelle de début d’exécution est le 28 novembre 2025.
Cette date est indicative et n'a pas de valeur contractuelle.

Concernant la prolongation du délai d’exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art. 18.2).

Pour I'application de l'article 18.2.3 du CCAG-TX, le nombre de journées d’intempéries prévisibles est fixé 3 0
(ZERO) jour.

1.3 Procédure

Cette consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1, R.2123-1 a
R2123-7 du Code de la commande publique.

1.4 Lots

La présente opération est allotie comme suit :

N° Lot Intitulé du lot

Isolation Thermique Extérieure (ITE)

2 Menuiseries extérieures
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1.5 Tranches optionnelles

Sans objet.

1.6 Variantes

* 161 A l'initiative du candidat (facultative)

Conformément a l'article R.2151-8 a R.2151-10 du CCP, ce type de variante est accepté pour les 2 lots sur ce
marché.

Les entreprises ont la possibilité de présenter éventuellement en plus de l'offre de base une offre variante, en
complétant et signant |'acte d’engagement (offre variante) ainsi que la DPGF adaptée a leur offre variante.

Conditions a respecter pour la présentation des variantes :
* respecter les caractéristiques architecturales figurant dans la Déclaration Préalable du projet ;
* ne proposer que des matériaux et des techniques de pose de qualité et de durabilité au mois
équivalent a ce qui est décrit au CCTP.

* 16.2 A l'initiative du maitre d’ouvrage (obligatoire)

Sans objet.

1.7 Intervenants

Sécurité Protection Santé (SPS) :
SOCOTEC CONSTRUCTION

5 rue Columbia d’Ester

Lem d’Ester Technopole

BP 6833

87068 LIMOGES CEDEX

Tel : 04 73 44 27 00
construction.limoges@socotec.com

1.8 Prestations similaires

En application des dispositions de I’article R.2122-7 du Code de la commande publique, le Maitre d’Ouvrage
se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont
confiées au titre du présent contrat. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
sera engageée.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché public.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1 Personne publigue

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :

» maitre d’ouvrage : le Secrétaire Général Adjoint du SGAMI Sud-Ouest

» personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés au maitre d’ouvrage :
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- Le Chef du Bureau de la Commande Publique du SGAMI SUD-OUEST

- La Cheffe du Bureau Zonal Administratif et Comptable du SGAMI| SUD-OUEST pour toute demande
relative a la sous-traitance

» comptable assignataire des paiements :

Administrateur Général des Finances Publiques

Le Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

2.2 Titulaire

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désigné :

e Titulaire : le « titulaire » est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre d’ouvrage.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté
par son mandataire.

Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint ou solidaire.

Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d’ouvrage.

L'acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s’engage a exécuter.

Le titulaire doit désigner, au plus tard a la signature de |'acte d'engagement, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-a-vis du maitre d’ouvrage pour |'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché qui se rapportent :

e Aux personnes ayant pouvoir d’engager ;

e Alaforme juridique sous laquelle il se présente ;

e A la raison sociale du titulaire ou a sa dénomination ;

e A son adresse ou a son siége social selon qu'il s’agit d'une personne physique ou d’une personne
morale ;

e Aux personnes ou groupe qui le contrdlent ;

e A une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
e A son capital social ;

e AsonRIB;

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de |'entreprise.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché au maftre d'ouvrage ou au titulaire commence a courir le lendemain du
jour oU s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de la durée
prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantieme. S’il n’existe pas le quantiéme
correspondant dans le mois oU se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chémé, le délai est
prolonggé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DES PARTIES

3.1 Obligation du titulaire

+ 311 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-apres.

 3.1.2 Connaissance du dossier

Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le
dossier de I'opération et ne rien ignorer de I'ensemble des prestations qu’il doit réaliser dans le cadre de son
marché, mais également de I'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres intervenants pour
mener I'opération a terme et dans les conditions requises par le maitre d’ouvrage.

 31.3 Obligation de discrétion

Le titulaire s'engage a considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi que
tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu connaissance a
I'occasion de I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation du maitre d'ouvrage, étre
communiqués a d‘autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais et torts
du contractant, sans qu'il ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation et sans préjuger des
poursuites judiciaires éventuelles.

* 314 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d'étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de respecter
systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail dissimulé et les
travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou indirects.

A ce titre, il fournira régulierement au maftre d’ouvrage tous les documents attestant qu’il est a jour et tout
autre document que le maitre d’ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations administratives et
fiscales.

Il devra également fournir a sa demande tout document attestant qu’il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.

Constat d’irrégularité

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le maitre d’ouvrage et faute de régularisation, le
personnel correspondant sera immédiatement exclu de l'opération. S'il s'agit d’'un sous-traitant, celui-ci sera
définitivement exclu de I'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les conséquences
sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice aupreés du maitre d’ouvrage, que ce soit d’ordre technique,
financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront I'objet de I'application de pénalités telles que prévues dans le présent
document.

e 315 Autres obligations a détailler

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 8 du CCAG-TX.
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3.2 Obligation du maitre d'ouvrage

Le mafitre d'ouvrage s’engage a autoriser I'accés aux locaux et équipements autant que nécessaire a la bonne
exécution des prestations et dans les conditions fixées par le maftre d'ouvrage.

3.3 Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel

Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.

Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable
au traitement de données a caractere personnel.

Conformément a l'article 5.2.3 du CCAG-TX tout manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses
obligations |égales ou contractuelles relatives a la protection des données personnelles, peut faire I'objet de
pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation ou de résiliation pour faute en application de
Iarticle 50.

3.4 Propriété intellectuelle

Il sera fait application du Chapitre 6 du CCAG Travaux.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-TX, les piéces contractuelles constitutives du marché comprennent par
ordre de priorité décroissante :

- Llacte d'engagement (ATTRI) pour l'offre de base complété, daté, signé et tamponné par le
représentant habilité a engager I'entreprise ;

- Ll'acte d'engagement (ATTRI) pour l'offre variante complété, daté, signé et tamponné par le
représentant habilité a engager I'entreprise ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrété du 30 mars 2021 (non fourni) ;

- Le Plan Général de Coordination rédigé par le coordinateur SPS pour cette opération ;
- Le cadre de réponse technique pour chacun des lots ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché ;

- Les ordres de services ;
- Lesplans;

- L'engagement de confidentialité.

Nota

Il vous sera demandé de fournir la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) complétée, datée,
signée et tamponnée par le représentant habilité a engager I'entreprise (une par lot).

Toutefois, la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ne sera considérée comme document
contractuel que pour les prix servant a déterminer les décomptes mensuels établis en fonction de la

CCAP - SGAMI33-2025-13-TX Page 8 sur 21



décomposition financiére figurant a I'Acte d’Engagement et compte tenu de |'avancement réel des
prestations au regard du calendrier.

En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir a donner une indication
contractuelle sur les quantités ou sur la nature des travaux a exécuter et des fournitures a livrer par le
Titulaire.

Seuls les originaux détenus par le Maitre d’ouvrage font foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses,
lettres ou autres documents échangés entre le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire préalablement a la signature
du présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne pourra
s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les
factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.

ARTICLE 5 - ASSURANCES DU TITULAIRE

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-TX, le titulaire du marché doit avoir justifié¢, au moment de l'attribution
du marché, qu'il est titulaire des contrats d’assurances visés ci-dessous.

5.1 Assurance(s) de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’'une
attestation portant mention de |'étendue de la garantie, qu’il est titulaire d'un contrat garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre
que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux
tiers y compris au maftre d'ouvrage ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir successivement
autant de nouvelles attestations d’‘assurances de telle sorte que les périodes successives recouvrent la
totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d’'Ouvrage ou a son représentant dans les 10 jours
qui suivent la fin de la période de garantie de I'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de l'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la
période de l'opération des garanties demandées, le maitre d’ouvrage pourra appliquer les pénalités de
retards correspondantes.

5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire et s'il
y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d’une
attestation établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités garanties, I'assurance
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-6
du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, a la demande du maftre d’ouvrage avant signature du marché et dans tous
les cas avant le démarrage des travaux.
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Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non-
production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par I'article 1792-3 du Code Civil.

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

6.1 Limitation de la sous-traitance

Sans objet.

6.2 Déclaration de la sous-traitance

Dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, vous devez impérativement utiliser le formulaire DC4
applicable au 01/01/2024 ainsi que la notice explicative version 2023 pour sa complétude.

Pour cela, vous trouverez ci-apres le lien pour obtenir ce document :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En application de l'article L.2193-4 a L.2193-7 du code de la commande publique, la déclaration de sous-
traitance peut intervenir :

- au moment du dépdt de I'offre, en annexe a I'acte d’engagement (ATTRI 2);

- aprés le dépot de I'offre en adressant I'ensemble des pieces ci-dessous a I'adresse mail suivante :

sgami-so-dim-bzac-marches®interieur.gouv.fr (DC4 - version 2023 applicable a compter du 1* janvier
2024)

ou par tout moyen permettant d‘en accuser réception de maniére certaine pour acceptation et agrément
des conditions de paiements du sous-traitant par le maitre d’ouvrage.

La déclaration de sous-traitance doit impérativement indiquer :
- Le numéro d’engagement juridique du marché (EJ);

- La nature des prestations sous-traitées (article F de la déclaration) ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé (article E de la
déclaration);

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant (article G de la déclaration) ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix (article H) ;

- le cas échéant, les tranches concernées en cas de marché a tranches ;

- les cas échéant le taux de TVA impacté par la sous-traitance en cas de taux distincts (ex : amélioration de la
qualité énergétique des locaux a usage d’habitation, travaux d’amélioration, transformation, aménagement,
entretien des locaux a usage d’habitation) ;

A l'appui de la déclaration de sous-traitance, le sous-traitant fourni :
- L'attestation d’assurance en cours de validité du sous-traitant ;

- L'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale et émanant de l'organisme de
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protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de 6 mois
du sous-traitant ;

- Le cas échéant, les capacités professionnelles du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie ;

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d‘une interdiction de
soumissionner.

Il doit étre noté que dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, I'acheteur sera susceptible de
demander au titulaire de lui fournir le contrat de sous-traitance afin d‘agréer des conditions de paiement du
sous-traitant.

Conformément aux dispositions de l'article R2193-9 du code de la commande publique , si le maltre
d'ouvrage considére que les prix des prestations qu’il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il sera
demandé au titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d‘expliquer les prix proposés
n‘est apportée, la sous-traitance ne pourra étre agréée.

N\ si vous indiquez au moment du dépot de l'offre avoir recours a la sous-traitance, vous serez dans
l'obligation de transmettre au maitre d’ouvrage au plus tard avant l'attribution du marché les éléments
énumérés ci-dessus.

Toute déclaration de sous-traitance (Formulaire ATTRI 2) déposée au moment du dépét de l'offre peut au
cours de I'exécution du marché faire I'objet d’'une déclaration modificative.

Modalités d’application du dispositif d’auto-liquidation: en cas de paiement direct du sous-traitant, le
maftre d’ouvrage régle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et a I'entreprise principale la TVA
correspondant aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit étre déclarée et payée sur la déclaration de
chiffre d'affaires de I'entreprise principale).

Il est rappelé que si le titulaire bénéficie d'un taux de TVA réduit, ce dernier ne s'applique pas au sous-
traitant.

6.3 Paiement des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC,
sera effectué par application des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique, une avance, sur demande
des sous-traitants, peut étre versée.

6.4 Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise a I'agrément du maitre d'ouvrage afin que les travaux ne souffrent d‘aucun retard, et ceci, sans
augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne
pouvant arguer d’un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des prestations.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve
d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.4532.9 du Code du travail
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ARTICLE 7 - FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE

71 Formes des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d’ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et I'heure de leur réception :
— Echanges dématérialisés ou supports électroniques via la Plateforme des Achats de I'Etat.
A défaut de consultation dans un délai de 8 jours a compter de la mise a disposition du document, les
notifications ou informations sont réputées notifiées ;
— Par courriel avec accusé de réception ;
— Remise contre récépissé daté ;
— Tout autre moyen permettant d'attester la date et I’heure de réception.
— Les échanges dématérialisés via la plateforme PLACE seront privilégiés.

7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché

Il est fait application de l'article 3.81 du CCAG-TX, exception faite de |'ordre de service de démarrage qui est
émis par le Maftre d’ouvrage.

ARTICLE 8 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés dans des_locaux occupés.

8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

Il est fait application de l'article 31 du CCAG-TX.

* 8.2 Contrble des personnels intervenant sur le chantier

Le titulaire devra fournir au maitre d'ouvrage lors de la réunion de préparation de chantier, la liste
nominative des personnels de l'entreprise amenés a intervenir sur le chantier, accompagnée d’‘une
photocopie de leur carte d’identité ou un titre de séjour ainsi que la carte grise des véhicules susceptibles de
pénétrer dans I'enceinte du site. En cas de manquement a cette obligation, I'administration se réserve le
droit de refuser I'accés a une personne.

Il en est de méme pour chaque sous-traitant.

Par ailleurs, le personnel chargé de l'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient.

En cas d'ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra étre transmise au
maftre d’ouvrage 7 jours minimum avant lI'intervention desdits personnels sur le chantier.

* 8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée

Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) a l'obligation de faire porter par son personnel et par
toute autre personne intervenant sous sa responsabilité sa carte professionnelle sécurisée.

e 8.2.3 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a I'environnement de
I'établissement. Le maftre d’ouvrage se réserve le droit d’interdire I'accés ou d’exiger le départ immédiat de
toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires.
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Les employés sont aux seuls ordres d’un chef de chantier désigné par le titulaire.
8.3_Remise en état des lieux

* 8.31 Nettoyage des zones de chantier

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses
soins jusqu’a la réception des travaux par le maitre d’ouvrage. Il s'assurera de la propreté des lieux immédiats
et environnants et veillera a surtout ne pas étre la cause d’incident ou d’accident.

Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée. Toutes les
protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du chantier.

* 8.3.2. Gestion des déchets de chantier

Par dérogation a l'article 36.211, le titulaire se conformera au schéma d‘organisation et de gestion des déchets
(SOGED) communiqué au Mafitre d'ouvrage lors du dépdt de son offre, en tenant compte des éventuelles
observations du Maitre d'ouvrage sur le contenu de ce SOGED, pendant la période de préparation du marché
ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification. Ce document précisera notamment la
méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de
traitement et d’élimination des déchets, la tragabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la
thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les
mesures de sensibilisation du personnel.

Pour I'ensemble des déchets générés par le présent chantier (déchets dangereux comme non dangereux),
chaque enlévement fera l'objet, par le prestataire, de I'émission d'un bordereau de suivi de déchets (BDS)
dans Trackdéchets (informations disponibles a I'adresse suivante: https://trackdechets.beta.gouv.fr/). Le
prestataire indiquera sur le BDS, la nature du déchet, la nomenclature, le code CAP, la classification ADR. I
est demandé un bordereau par type de déchet.

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la
pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre respectueux de
I'environnement. Le titulaire s'engage a mettre en place des conditions de réalisation visant a avoir le moins
d’'impact possible sur I'environnement.

D’une fagcon plus générale, il respecte les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére

d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en vertu de l'article
7 du CCAG Travaux.

8.4 Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de |'article 53 du CCAG Travaux.

8.5 Réception des travaux

Dés qu’il demande la réception des travaux, le titulaire doit remettre I'ensemble des dossiers des ouvrages
exécutées (DOE) ainsi que les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure
sur ouvrage (DIUO), préalablement validés par le maitre d’ouvrage.

La réception des travaux se fait conformément a I'article 41 du CCAG-TX. Tout retard du titulaire dans la
remise des documents conformes a I'exécution des travaux fait I'objet d’une pénalité (article 13.2 du présent
document).
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8.6 Dégradations et dommages

Il est fait application de l'article 34 du CCAG-TX relatif aux dégradations causées aux voies publiques et 35
du CCAG-TX pour les dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

ARTICLE 9 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

9.1 Unité monétaire

Tous les prix spécifiés aux annexes a I'Acte d'Engagement ainsi que ceux mentionnés dans I'ensemble des
documents contractuels sont exprimés en euros.

9.2 Contenu du Prix

Les prix sont détaillés au moyen d'une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).
Ces prix serviront seulement a établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de I'ouvrage a réaliser et seront exprimés
soit a l'unité (U), soit au metre linéaire (ml), soit au metre carré (m2), soit au metre cube (m3), soit au
kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord, difficultés de mise
en oceuvre ou autres.

Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents
contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de l'observation des avis formulés par le Maftre d’ouvrage,
B.E.T, Bureau de Contrdle et des exigences du planning.

9.3 Prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et forfaitaire.

9.4 Modalités de réglement des comptes et délai global de paiement

* 941 Facturation électronique

Conformément 2 la Loi de Modernisation de I'Economie du 4 ao0t 2008, le titulaire devra procéder 2 I'envoi
de ses factures en mode dématérialisé.

Un portail dédié a I'accompagnement et permettant le dépdt, la réception et la transmission des factures est
a disposition des opérateurs économiques via le site : https://chorus-pro.gouv.fr

Outre les mentions prévues a l'article 12 du CCAG-TX, le titulaire devra veiller a ce que la demande de
paiement distingue de maniére claire et sans ambiguité possible les éléments suivants :

— Le numéro d’engagement juridique CHORUS ;

— les prestations exécutées par chacun des membres du groupement ( en cas de groupement) et les
montants correspondants HT ;

— les montants HT des prestations exécutées par le titulaire et ses sous-traitants, en, cas de sous-
traitance (en cas de TVA autoliquidée, cette derniére mention est obligatoire) ;
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— les montants HT des prestations exécutées sur le marché initial et sur chacun des actes
modificatifs, en cas d’actes modificatifs ;

— les montants HT des prestations exécutées pour chacun des taux de TVA, en cas de taux de TVA
distincts ;

— les prestations exécutées par batiment en cas de batiments distincts et les montants correspondants ;
— le(s) montant(s) de(s) acompte(s) antérieur(s).

— la date d’émission de la facture ;

— la désignation de I'émetteur (identification du titulaire : numéro SIRET) ;

— la domiciliation du titulaire (BIC/IBAN);

— la désignation du destinataire de la facture (numéro SIRET du SGAMI : 130 020 324 00013) ;

— la désignation du payeur (code service exécutant : BZAC33)

— la date d’exécution des prestations facturées ;

Le mafitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'imposer une trame obligatoire.

e 94.2 Délai global de paiement

Les réglements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours.

Le point de départ de ce délai est la date de réception, par le maitre d'ouvrage, du projet de décompte
mensuel du titulaire sur le portail « CHORUS PRO TRAVAUX » ou la date a laquelle le service fait est constaté,
Ci cette date est postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, au bénéfice
du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires. Ceux-ci sont calculés selon le taux
d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours ouvre également droit au bénéfice du titulaire et du sous-
traitant payé directement, au versement d‘une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un
montant de 40 euros.

Toute demande de paiement incompléte sera renvoyée au titulaire, suspendant ainsi le délai global de
paiement.

Le reglement de la facture ne pourra intervenir qu’aprés réception de la facture parfaitement renseignée.

En cas de demande de paiement non conforme, celle-ci peut-étre rejetée

+ 9.4.3 Demandes de paiements mensuelles et finales

Il est fait application de I'article 121 et 12.4 du CCAG-TX.

9.5 Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois appelé
« mois zéro » (M0), mois de remise de I'offre ou de |'offre négociée le cas échéant.

* 9.51 Index de référence

Les index de référence (l) choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché sont l'index national du batiment (BT) ou indice (TP) publiés au bulletin statistique de
I"'INSEE.

Lot Intitulé de la prestation Index BT Intitulé index BT
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1 Isolation thermique par l'extérieur BT 52 |Imperméabilité de fagades

2 Menuiseries extérieures BT 19b |Menuiserie extérieure en bois

Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas tous connus, le maftre d'ouvrage effectue un réglement provisoire sur la base des dernieres références
connues puis procéde au paiement définitif lors de la publication des valeurs finales appréciées au plus tard
a la date d’exécution des prestations.

* 9.5.2 Modalité de la révision

La formule mise en ceuvre est la suivante :
C=In/lo

e C: prix nouveau
e |o:valeur del'index de référence au mois zéro, mois d’‘établissement des prix du marché,

e In:valeur de l'index du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG travaux, les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

9.6 Taux de la TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.

ARTICLE 10 - RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE

10.1 Retenue de Garantie

La retenue de garantie ne sera pas appliquée sur ce marché.

10.2 Avance
Le présent marché retient I'Option A du CCAG Travaux (I'article 10.1) dans la fixation du montant de I'avance.

Une avance de 20% est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 a R.2191-10
du code de la commande publique, y compris dans les cas oU elle n‘est pas obligatoire.

L'article R.2191-8 du code de la commande publique dispose que I'acheteur peut prévoir une avance au-dela
de 30%. Au titre du présent marché, I'avance sera portée a 50% si le titulaire du marché est une petite ou
moyenne entreprise (Entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un chiffre d'affaires annuel
inférieur a 50 millions d'euros, soit un total de bilan inférieur a 43 millions d'euros).

Le titulaire ou son sous-traitant peut refuser le versement de I'avance.

Dans le cas contraire, cette derniére est versée dans les 30 jours suivants la date de notification de I'OS de
démarrage des prestations pour une avance a 20 %. Si une avance a 50 % est appliquée, le versement de
cette avance est conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande, en vertu de l'article
R2191-8 du code de la commande publique.

Si la déclaration de sous-traitance intervient apres le dépo6t de l'offre, le versement de 'avance au sous-
traitant interviendra dans un délai de 30 jours apres la notification de la déclaration de sous-traitance.
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Conformément a l'article R.2191-11 du code de la commande publique, le remboursement de I'avance est
échelonné en tenant compte du montant de I'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire.

Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :
* Pour les avances inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le
montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché;
* Pour les avances supérieures a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, a la premiere
demande de paiement.

Dans la mesure du possible, I'avance sera remboursée en une seule fois dés lors que le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteindra 65 % du montant TTC du marché. Lorsqu‘une partie du
marché est sous-traitée apres le dépot de l'offre et avant le seuil de 65 % de prestations exécutées, I'avance
est remboursée en conséquence.

En cas de résiliation du marché, le titulaire a trente (30) jours a compter de la notification de la décision de
résiliation pour restituer l'avance versée. Le montant a restituer figure sur le décompte de résiliation. A
défaut de restitution dans le délai imparti, I'acheteur émet un titre de perception susceptible de poursuite
s'il n‘est pas suivi de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mémes conditions que pour le
titulaire.

ARTICLE 11 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie prévu a l'article 441 du CCAG-TX est applicable.

Les éventuels constats d’achévement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu’a compter de la date retenue d’achévement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son obligation
contractuelle a I'égard du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 12 - PENALITES

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas
respectés, donnent lieu a lI'application de pénalités par le maitre d'ouvrage.

Les pénalités n‘entrent pas dans le champ d‘application de la TVA.

Le titulaire dispose d’un délai maximal de 15 jours apres réception du courrier de constatation par le maftre
d’ouvrage pour formuler ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.
Par dérogation a I'article 19.21 du CCAG-TX le titulaire n'est pas exonéré des pénalités inférieures a 1 000 £.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-TX les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-TX, le montant des pénalités de retard est fixé par les articles du
présent CCAP.

12.1 Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais de travaux, une pénalité de 200 € par jour de retard est applicable au titulaire
du marché.

CCAP - SGAMI33-2025-13-TX Page 17 sur 21



12.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et apreés
exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir avant et pendant exécution par le titulaire, une
pénalité égale a 200 € par jour de retard sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du CCAG-TX
sur les sommes dues au titulaire.

12.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier

Le titulaire du présent marché est tenu d'assister aux réunions de chantier organisées par le maftre d’ouvrage
ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ, les ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise de chantier.

La présence de tous les titulaires convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux.

L'absence d’un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre
gque ce soit, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.

Pour toute absence injustifiée a un rendez-vous de chantier ou présence d’une personne insuffisamment
qualifiée, le maftre d'ouvrage se réserve la faculté d'imputer une pénalité de 100 €.

12.4 Pénalités pour non-respect des consignes
En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des

demandes du maftre d'ceuvre, du coordonnateur SPS ou du contrdleur technique, une pénalité de 500 € par
jour suivant le constat sera appliquée.

12.5 Pénalité pour non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets

Conformément a l'article 36.2.3 du CCAG-TX en cas d'absence de production du schéma d’organisation et de
gestion des déchets, une pénalité de 1 000 € par constat sera appliquée.

12.6 Pénalités pour intervention non agréée d’un sous-traitant

Dans le cas oU une intervention sur chantier d’un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant) n'a
pas recu I'agrément du maitre d’ouvrage, une pénalité de 1 000 € par constat sera appliquée. Si la déclaration
de sous-traitance en bonne et due forme n’intervient pas dans un délai de 10 jours a compter de la date du
constat, il est appliqué une pénalité de 50 € par jour de retard constaté.

12.7 Pénalités pour non levée de réserves

Lors de la réception des travaux, en cas de réserves, une pénalité de 100 € par réserve et par jour de retard
est applicable au titulaire du marché.

ARTICLE 13 - RESILIATION

En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles s'ajoutent
les dispositions suivantes :
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13.1 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de Il'article 50.3 du CCAG-TX avec les précisions sui-
vantes :

» Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation ;

> la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l‘article 5 du pré-
sent document, peut s‘opérer sans mise en demeure préalable ;

» en cas de non-respect, par le titulaire ou I'un des ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un groupe-
ment d’entreprise, des obligations relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché
peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par
écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, et par dérogation a l'article 521 du CCAG-
TX, le titulaire dispose d’'un délai de 8 jours ouvrés a compter de la notification de la mise en de-
meure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ;

» En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 a R.2343-10 du code de la
commande publique, fournis pas le titulaire, lors de la consultation ou de l'exécution du marché, le
marché ou la part de marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure a leur frais et risques.

» En cas de non respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives a la confidentialité, a
la protection des données a caractére personnel et a la sécurité conformément a I'article 5 du CCAG
TX.

Conformément a l'article 52.4 du CCAG-TX, en cas de manquement du titulaire des obligations prévues a
I'article 8 du présent CCAP, le marché sera résilié a ses frais et risques.

Ve v

13.2 Résiliation pour motifs d’intérét général

Il est fait application de I'article 50.4 du CCAG-TX.

13.3 Résiliation pour défaillance du mandataire

Dans le cas d'un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, il est fait application de I'article 52.7
du CCAG-TX.

ARTICLE 14 - Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la vie
des affaires.

« Certification achats responsables »

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le ministére
de I'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR)
adossé a la norme 1SO 20400/2017 « Achats Responsables » — lignes directrices délivré par la médiation des
entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans
ses marchés publiés, le représentant du maitre d’ouvrage invite I'ensemble des titulaires desdits marchés a se
conformer a la norme ISO 20400/2017, aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsable »
(RFAR) et au label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent accessibles et téléchargeables sur le lien
suivant :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables)

Le titulaire s'engage a informer le ministere de I'Intérieur et des Outre-mer de toute démarche entreprise en
la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépot d'un dossier de candidature au label
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susmentionné et de |'’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-

entreprises

ARTICLE 15 - Réglement des différends a I'amiable

15.1 Médiateur - relations fournisseurs achats responsables (RFAR)

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner ensemble, dans
le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation
Ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction
compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére de
I'Intérieur a I'adresse suivante : mediateurfournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de
réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministere de I'Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08.

Dans I'hypothése oU, a I'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable
pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester
confidentiels.

15.2 Le CCIRA

En cas de difficultés survenant lors de I'exécution du marché publié, I'organe chargé de jouer le réle de médiateur
est:
Comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable
(CCIRA)de Bordeaux
DREETS Nouvelle Aquitaine
Pole C

Cité Administrative
2, rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
Secrétariat du CCIRA Bordeaux
Contact : Stéphanie MARCON- Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
Tél.: 0554689956 /076117 7412

Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr (merci de préciser CCIRA de Bordeaux en objet)

ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-TX sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-apreés :

Article du présent Article du CCAG Commentaire - Objet de la dérogation
CCAP auquel il est fait
dérogation

4 41 Ordre de priorité des pieces contractuelles du marché.
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Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
I'attribution du marché, qu'il est titulaire des contrats
d’assurances demandés (et non a la notification du
marché comme indiqué dans le CCAG Travaux)

7.2

3.81

L'ordre de service de démarrage est émis par le Maitre
d’'Ouvrage.

83.2

36.21

le titulaire se conformera au schéma d‘organisation et de
gestion des déchets (SOGED) communiqué au Maitre
d’ouvrage lors du dépdbt de son offre, pendant la période
de préparation du marché ou a défaut dans un délai de
deux mois a compter de sa notification.

12

19.21

Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures a1
000%€.

12

19.2.2

Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

12

19.2.3

Le montant des pénalités de retard est fixé par les
articles du présent CCAP.

1341

521

Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours ouvrés a
compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les
justificatifs exigés (et non pas 15 jours comme indiqué
dans le CCAG Travaux)
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