
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 TRANCHE ETUDES 146 jrs? Lun 
03/06/24

Lun 
23/12/24

2 Notification du marché de MOE 0 jr Lun 
03/06/24

Lun 
03/06/24

3 Réunion de présentation 1 jr Lun 
03/06/24

Lun 
03/06/24

2

4 DIAG 20 jrs Mar 
04/06/24

Lun 
01/07/24

5 Relevés sur site 1 jr Mar 
04/06/24

Mar 
04/06/24

3

6 Etudes DIAG 14 jrs Mer 
05/06/24

Lun 
24/06/24

5

7 Présentation du DIAG 0 jr Lun 
24/06/24

Lun 
24/06/24

6

8 Validation du MOA 5 jrs Mar 
25/06/24

Lun 01/07/24 7

9 APS 19 jrs Mar 
02/07/24

Ven 
26/07/24

10 Etudes APS 14 jrs Mar 
02/07/24

Ven 
19/07/24

8

11 Présentation du APS 0 jr Ven 
19/07/24

Ven 
19/07/24

10

12 Validation du MOA 5 jrs Lun 22/07/24 Ven 
26/07/24

11

13 Consultation CT 0 jr Ven 
19/07/24

Ven 
19/07/24

11;7

14 Consulation CSPS 0 jr Ven 
19/07/24

Ven 
19/07/24

11;7

15 APD 25 jrs Ven 
26/07/24

Ven 
30/08/24

16 Reunion de travail CT/CSPS 0 jr Ven 
26/07/24

Ven 
26/07/24

12

17 Etudes APD 10 jrs Lun 
29/07/24

Ven 
09/08/24

16

18 Réunion de travail MOA 0 jr Ven 
09/08/24

Ven 
09/08/24

17

19 Etudes APD 10 jrs Lun 
12/08/24

Ven 
23/08/24

18

20 Présentation de l'APD 0 jr Ven 
23/08/24

Ven 
23/08/24

19

21 Validation du MOA 5 jrs Lun 26/08/24 Ven 
30/08/24

20

22 PRO 19 jrs Ven 
30/08/24

Jeu 26/09/24

23 Reunion de travail CT/CSPS 0 jr Ven 
30/08/24

Ven 
30/08/24

21

24 Etudes PRO 10 jrs Lun 
02/09/24

Ven 
13/09/24

23

25 Réunion de travail MOA 0 jr Ven 
13/09/24

Ven 
13/09/24

24

26 Etudes PRO 9 jrs Lun 
16/09/24

Jeu 26/09/24 25

27 Présentation du PRO 0 jr Jeu 26/09/24 Jeu 26/09/24 26

28 RICT 10 jrs Ven 
27/09/24

Jeu 10/10/24 27

29 PGC 10 jrs Ven 
27/09/24

Jeu 10/10/24 27

30 Validation du MOA 5 jrs Ven 
27/09/24

Jeu 03/10/24 27

31 DCE 25 jrs Ven 
04/10/24

Jeu 07/11/24

32 Compilation du DCE 1 jr Ven 
04/10/24

Ven 
04/10/24

30

33 Transmission du DCE 0 jr Ven 
04/10/24

Ven 
04/10/24

32

34 Rédaction des pièces administrative 4 jrs Lun 
07/10/24

Jeu 10/10/24 33

35 Consultation des entreprises 20 jrs Ven 
11/10/24

Jeu 07/11/24 34

36 Réception des offres 0 jr Jeu 07/11/24 Jeu 07/11/24 35

37 ACT 25 jrs Ven 
08/11/24

Jeu 12/12/24

38 Analyse des offres 10 jrs Ven 
08/11/24

Jeu 21/11/24 36

39 Négociation 5 jrs Ven 
22/11/24

Jeu 28/11/24 38

40 Mise au point des marchés 5 jrs Ven 
29/11/24

Jeu 05/12/24 39

41 Notification des entreprises 10 jrs Ven 
29/11/24

Jeu 12/12/24 39

42 TRANCHE TRAVAUX 101 jrs Jeu 12/12/24 Ven 
02/05/25

43 OS entreprises 0 jr Jeu 12/12/24 Jeu 12/12/24 41

44 Période de préparation 20 jrs Ven 
13/12/24

Jeu 09/01/25 43

45 DET / OPC 65 jrs Ven 
10/01/25

Jeu 10/04/25 44

46 AOR 0,5 jr Ven 
11/04/25

Ven 
11/04/25

45

47 Levée des réserves 15 jrs Ven 
11/04/25

Ven 
02/05/25

46

48 Réception 0,5 jr Ven 
02/05/25

Ven 
02/05/25

47

03/06 Notification du marché de MOE

03/06 Réunion de présentation

04/06 DIAG

04/06 Relevés sur site

05/06 Etudes DIAG

24/06 Présentation du DIAG

25/06 Validation du MOA

02/07 APS

02/07 Etudes APS

19/07 Présentation du APS

22/07 Validation du MOA

19/07

19/07

26/07 APD

26/07 Reunion de travail CT/CSPS

29/07 Etudes APD

09/08 Réunion de travail MOA

12/08 Etudes APD

23/08 Présentation de l'APD

26/08 Validation du MOA

30/08 PRO

30/08 Reunion de travail CT/CSPS

02/09 Etudes PRO

13/09 Réunion de travail MOA

16/09 Etudes PRO

26/09 Présentation du PRO

27/09 RICT

27/09 PGC

27/09 Validation du MOA

04/10 DCE

04/10 Transmission du DCE

07/10 Rédaction des pièces administrative

11/10 Consultation des entreprises

07/11

22/11 Négociation

29/11 Mise au point des marchés

29/11 Notification des entreprises

12/12 TRANCHE TRAVAUX

12/12 OS entreprises

13/12 Période de préparation
PREPARATION

10/01 DET / OPC

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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