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Rénovation d'éclairage extérieur

NOTA - Le planning sera recallé en fonction de la date d'attribution du marché et des délais d'approvisionnement confirmés par I'entreprise

DESIGNATION Durée JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
27 | 28 | 29 | 30 [ 31 [ 32 [ 33| 34| 35| 36|37 ]38 ]| 39| 40| 41| 42] 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49 [ 50 [ 51| 52 |

DESIGNATION ENTREPRISE 30 JUIN

ETUDES EXE, RELEVES 2 sem
Commande du matériel -APPRO 6 sem
Dépannage, préparation des tranchées, 3 sem
CONGES

TRAVAUX ZONE 1 (équipe 1)
TRAVAUX ZONE 2 (équipe 2)
TRAVAUX ZONE 4 (équipe 2)
TRAVAUX ZONE 6 (équipe 1)
OPTION N°1 TRAVAUX ZONE 5 (équipe 1)
OPTION N°2 TRAVAUX ZONE 3 (équipe 2)
RECEPTION X | X X | X X
LEVEE DES RESERVES X
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