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1. ARTICLE | - OBJET, TYPE ET DUREE DU MARCHE

1.1. Objet

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) précise les conditions d’exécution du
marché lancé en vue d’une opération de travaux de :

Mise a niveau des cablages informatiques et des locaux techniques de I’Agence Générale des
Equipements et Produits de Santé (AGEPS), site de Nanterre (Voix données images - VDI)
1.2. Type

La procédure de consultation est la procédure adaptée conformément aux dispositions de la L2123-1, R2123-
1, R2123-4,R2123-5 et R2123-7 du code de la commande publique.

Le marché est passé sous la forme de marché non fractionné.

1.3. Durée

Le marché prend effet a compter de sa notification au titulaire et perdure jusqu’a la réalisation compléte de la
prestation (période de garantie incluse), soit pour une durée de 24 mois.

La durée prévisionnelle des travaux sur site est de : 6 mois

Un calendrier d’exécution sera fixé a I'issue de la période de préparation et deviendra le seul calendrier
contractuel.

2. ARTICLE Il - DECOMPOSITION ET FORME DU MARCHE

2.1 Allotissement

La présente consultation n’est pas allotie

2.2 Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.
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3. ARTICLE Il - PIECES CONTRACUELLES DU MARCHE ET CERTIFICATS

3.1. Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché prévalent les unes sur les
autres dans |'ordre fixé ci-dessous en cas de contradiction entre elles :

- L’Acte d’Engagement et I'annexe financiere (Décomposition des prix globaux et forfaitaires, DPGF) dans
la version résultant des derniéres modifications éventuelles ;

- Le calendrier contractuel d’exécution de I'opération fixé par les parties lors de la mise au point du
marché et notifié au titulaire a l'issue de la période de préparation ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Technique Particuliéres (CCTP),

- Les plans et rapports annexés aux CCTP

- Les ordres de services émis durant I’exécution du marché ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux travaux (CCAG-Travaux) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux du batiment
et ses annexes ;

- Lescahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.) et de maniere globale, les documents
généraux mentionnés au sein des CCTP;

- Les actes spéciaux de sous-traitance éventuels ;

- L'offre technique du titulaire. Toutefois, les engagements pris par le titulaire qui s’averent plus
avantageux pour le pouvoir adjudicateur que les piéces particuliéres et générales ci-dessus priment sur
celles-ci.

3.2. Certificats

Le titulaire est tenu de transmettre tous les six mois, en avril et octobre, quelle que soit la date de début de
marché, les pieces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du Code du Travail, et ce, jusqu’a la fin de
I’exécution du marché. En cas de non-présentation de ces documents dans les délais impartis, une mise en
demeure est envoyée au titulaire.

Le titulaire est tenu de présenter les documents dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la
mise en demeure, confirmée par I'avis de réception. A défaut de transmission dans ce délai, le Représentant
du Pouvoir Adjudicateur met en ceuvre la résiliation du marché.

Pour ce faire, ’AP-HP recourt a une plateforme sur laquelle le titulaire du marché doit obligatoirement se
créer un compte, puis mettre en ligne et actualiser les documents demandés a la périodicité requise. Les
modalités d’accés a la plateforme sont communiquées a la notification.
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4. ARTICLE IV - COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

4.1. Cotraitance

La situation des cotraitants est régie par le CCAG-Travaux, notamment en ses articles 3.5, 3.8, 9.1, 10.7 et par
lesarticlesR2142-1a7etR2142-11a14,R2142-19a27,R2191-20a 22, du Code de la commande publique.
Le cas échéant, le mandataire du groupement conjoint est solidaire des autres membres du groupement.

4.2. Sous-traitance

La situation des sous-traitants est régie par les articles R. 2193-1 a 16 du Code de la commande publique et
le CCAG-Travaux (notamment en ses articles 3.6, 3.8, 9.1, 10.8 et 12)

En application du présent marché, le titulaire peut sous-traiter les prestations de son choix dans le respect
des textes précités et aprés acceptation du/des sous-traitant(s) et agrément de ses conditions de paiement
par le maitre d’ouvrage.

Le non-respect de la législation en matiére de sous-traitance conduit a I'application des mesures coercitives
prévues a l'article 52 du CCAG-Travaux.

Une sous-traitance a 100% est interdite.

Dans le cas ou la déclaration de sous-traitance intervient apres la notification du marché public, le titulaire
remet a l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés a l'article R.2193-1 du Code de
la commande publique.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit I'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement de créances.

L’acceptation du sous-traitant par le représentant du Pouvoir adjudicateur et I'agrément des conditions de
paiement sont constatés par la signature de |'acte spécial de sous-traitance (DC4).
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5. ARTICLE V - EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1 Modalités

Les prestations, objets du marché, sont exécutées conformément aux stipulations du CCTP et aux
engagements pris par le titulaire a travers son offre pour le pouvoir adjudicateur, notamment pour ce qui
concerne les matériaux utilisés ou fournis, les délais d’exécution, I’étendue et le périmetre des garanties

L’organisation de la prestation sera détaillée lors de la mise au point du marché faisant suite a sa notification.
Un ordre de service portant démarrage de I'opération sera par ailleurs notifié au titulaire.

5.2 Acces a I'établissement - Identification

Toute personne devant intervenir sur site doit avoir un casier judiciaire vierge (B3 sans inscription). La société
s’engage a le vérifier avant la premiére intervention sur site et a faire une vérification annuelle (année
calendaire). L'AGEPS pourra exiger, a tout moment, la preuve de cette vérification. Chaque intervenant
possédera une attestation d’autorisation de travail pour I’AGEPS. Celle-ci sera délivrée par 'employeur et
datée a la derniere date de vérification du casier judiciaire avec une durée de validité de 12 mois.

- Toute personne intervenant sur site est soumise au réglement intérieur ou tout autre mesure liée a la
sécurité (ex : Niveau du Plan Vigipirate en vigueur, ...)

- Une liste des intervenants réguliers devra étre envoyée avant toute intervention et réactualisée a chaque
changement

- Pour les personnes intervenants occasionnellement, I'information doit étre signifiée a I’AGEPS par mail aux
adresses suivantes : accueil-securite.nanterre@aphp.fr, samir.larras@aphp.fr et loan.leroux@aphp.fr

- Une piéce d’identité originale devra obligatoirement étre présentée au Poste Central de Sécurité (PCS) pour
I'accés au site (Pas de photo sur le téléphone, photocopie, ...)

- Les tenues professionnelles et équipements de Protection Individuel (EPI) sont obligatoires sur site
- Tout intervenant devra intervenir uniguement dans les zones qui lui seront attribuées et autorisées

- Tout intervenant devra étre accompagné ou muni d’un badge attribué par le Poste Central de Sécurité PCS
gu’il portera sur lui de maniére visible pour étre identifié a tout moment

- L'utilisation du téléphone portable sur les plateformes (SAD et Lautrec) est strictement interdit

- Toute personne présente dans le véhicule en dehors du chauffeur doit justifier de sa présence par une
attestation et une information doit étre transmise au préalable par mail (adresses ci-dessus) sous peine de
se voir refuser I'accés au site.
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- Tout chauffeur doit obligatoirement faire le tour de son véhicule pour s’assurer de la bonne fermeture de
toutes les portes ou issues avant son départ du site

- Tout chauffeur s’engage a signaler tout dégat causé auprés du Poste Central de Sécurité (PCS) et établir le
constat si nécessaire dans I'immeédiat

- Tout chauffeur doit étre obligatoirement étre en possession d’un constat dans son véhicule et d’un
extincteur adapté pour le transport de marchandises

- La société s’engage a accepter qu’a I'entrée de I'établissement une inspection visuelle des véhicules de
livraison soit faite par des agents privés de sécurité.

La signature du contrat vaut pour acceptation de toutes les mesures de sécurité précitées.

6. ARTICLE VI - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Une période de préparation d’'un mois est prévue. Pendant cette période, I'entrepreneur et/ou le
groupement doivent arréter, en accord avec la Direction de I'Investissement de I'AGEPS :

- le schéma d'organisation du chantier ;

- le calendrier contractuel détaillé des travaux comportant une décomposition par tache ;

- les détails des déconstructions, des constructions et leur exécution ;

- l'adaptation du cadre type du compte-rendu de rendez-vous de chantier ;

- [I'établissement du plan de sécurité et d'hygiéne prescrit par I'article 28.3 du CCAG-Travaux et par la
réglementation en vigueur ;

- [I'établissement et la présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 « Etudes d’exécution » du CCAG-
Travaux

6.2. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

6.3. Organisation, sécurité et hygiene du chantier

6.3.1. Organisation matérielle et collective du chantier

9
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> Le titulaire doit :

- se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives a I'hygiéne et a la sécurité des
ouvriers ;

- assurer la mise en place de leur chantier, le nettoyage faisant suite aux travaux qui les concernent,
le ramassage des gravois et déchets qui résultent de leur activité, conformément aux dispositions
du CCTP.

6.3.2. Sécurité et hygiene

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et I'hygieéne sont prises par le titulaire dans les conditions
prévues aux CCTP, a I'article 31.4 du CCAG -Travaux et conformément a la législation en vigueur.

6.3.3. Conditions générales d'exécution des travaux

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations du marché, ni pour élever de
réclamation, ou prétendre a une augmentation de ses prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur,
b) I'exploitation normale du domaine public et des services de I'établissement,
c) I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra en outre prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels pendant la durée
de l'opération a l'intérieur de I'établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible
les inconvénients suivants :

- bruits d'origines diverses ;

- odeurs, fumées, gaz;

- poussieres d'origines diverses ;

- détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux.

A cet effet, certains travaux sont susceptibles d’étre exigés en horaires décalés, voire le samedi.

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient étre
suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire doit en référer a la Direction de I'Investissement de I’AGEPS.

Au cours de l'exécution des travaux, le titulaire doit, a ses frais, garantir ses matériaux et éléments de
protection de chantier des dégradations et avaries qu'il pourrait éprouver.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillage, ouvrage ou partie d'ouvrage, les frais résultant des
remplacements et remises en état incombent au titulaire concerné.

6.3.4. Nettoyage de chantier
10
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Pendant son intervention, le titulaire est tenu d’assurer le nettoyage quotidien du chantier a ses frais
conformément aux stipulations du CCTP.

Un nettoyage fin sera en outre réalisé par le titulaire de maniére hebdomadaire, voir plus fréquemment au
vu des besoins. Le pouvoir adjudicateur entend par nettoyage fin, une prestation de dépoussiérage,
d’aspiration et de balayage _avec un linge humide propre _ des surfaces du chantier, de sorte que les diverses
salissures (traces de colle, de peinture...) soient nettoyées efficacement. L'utilisation d’appareils d’entretien
professionnels et de serpilleres assortie d’un savoir-faire spécifique est exigée.

Dans le cas ol le nettoyage journalier ou final (avant réception) n’est pas ou mal exécuté, celui-ci sera exécuté
par une autre entreprise, sur demande de la Direction de l'investissement de I’AGEPS, a la charge de
I’entreprise défaillante.

7. ARTICLE VIl - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

7.1. Essais, controles et recettes

Les vérifications visuelles seront réalisées sur le chantier conformément aux dispositions de I’article 24 du
CCAG-Travaux.

Les constatations effectuées en cours d’opérations seront réalisées conformément a I'article 11 du CCAG-
Travaux.

Les essais, épreuves, controles et recettes préalables aux réceptions partielles et finales des travaux seront
effectués conformément aux CCTP et au CCAG-Travaux (article 24).

L'entreprise titulaire devra étre présente lors de toutes les phases de réception.

Si les résultats obtenus ne sont pas positifs ou concordant avec les essais réalisés en paralléle par le Maitre
d’ouvrage, les essais et controles complémentaires ou nouveaux imposés au titulaire sont entierement a sa
charge.

Dans I'hypothése ol il est demandé au titulaire des essais et/ou contrdles en sus, il est prévu que :
- si ces essais et/ou contrdles sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses
contrélées ;
- si ces essais et/ou controdles sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre

d'ouvrage.

Dans les deux cas, si ces essais et/ou controles s'averent négatifs ou défectueuy, ils seront mis a la charge du
titulaire défaillant, ainsi que tous autres essais et/ou controles nécessaires pour conduire a un résultat positif.
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7.2. Réceptions et réceptions partielles

7.2.1. Généralités

La réception des travaux est réalisée conformément aux articles 41 et 42 du CCAG-Travaux. Des réceptions
partielles pourront ainsi étre prononcées a I'issue de chaque phase et/ou de chaque tranche, tel que précisé
initialement par le calendrier contractuel d’exécution. Elle prend effet a la date de I'achevement d’une phase
et est demandée par le titulaire.

7.2.2. Levée de réserves

Le délai fixé au titulaire pour remédier aux imperfections ou malfacons faisant I'objet de réserves assorties a
la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie, est notifié par ordre de service.

7.3. Documents fournis aprés exécution

La somme des études, constats, contréles, et documents afférents a I'exécution que le titulaire doit fournir
est précisée au sein du CCTP et des articles 29.1 et 40 du CCAG-Travaux. Le titulaire fournira lesdits éléments
a la Direction de | »investissement de I’AGEPS a la fréqguence déterminée par le CCTP. La somme de ces
derniers sera transmise en accompagnement de la demande de réception.

En complément de l'article 40 du CCAG-Travaux, il est précisé que les notices de fonctionnement et
d'entretien doivent étre rédigées en langue francgaise, et doivent étre strictement conformes au matériel
posé.

Elles sont composées de :

- la documentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en toutes circonstances et
dans les meilleures conditions d'efficacité, I'utilisation du matériel ;

- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d'entretien et de remise en état de
matériel, périodicité des opérations de contréle et d'entretien avec leurs modes opératoires, systeme
de recherche méthodique des défauts en fonction des anomalies constatées, instructions de
démontage, remontage, réglages, etc...) ;

- le manuel de composition (nomenclature des piéces constituant le matériel permettant de les identifier
pour leur remplacement avec indication des distributeurs de piéces détachées) ;

- les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont constitués a partir des plans d'exécution et de

synthése mis a jour et certifiés conformes a I'exécution. lls seront remis en deux exemplaires a la Direction
de I'investissement de I’AGEPS.
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7.4. Mise au courant et formation du personnel exploitant

Le titulaire concerné est tenu d'assurer la formation et I'information du personnel qui sera chargé, d'une part
de I'exploitation, d'autre part de I'entretien du matériel neuf. Cette formation aura lieu avant que la décision
de réception des travaux ne soit prise.

8. ARTICLE VIII - GARANTIES

Le délai des garanties de parfait achévement est fixé a douze mois. L’application de leur régime sera conforme
a I'article 44 du CCAG-Travaux.

Le délai des garanties des équipements installés est également fixé a douze mois. Toutefois, si a travers son
offre, le titulaire a proposé une durée de garantie ou une couverture plus intéressante pour le pouvoir
adjudicateur, les éléments concernés primeront sur ledit article.

Il démarre a la réception de l'installation.

9. ARTICLE IX - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire ainsi que les éventuels co-traitants désignés dans le marché, doivent justifier qu'ils
sont titulaires des assurances « Responsabilité civile », et « Tous Risques Chantier » comportant la garantie
des risques « incendie-explosion ».

Ces attestations doivent garantir les risques a hauteur des risques afférents a I'opération (la Direction de
I'investissement de I’AGEPS appréciera si la couverture du risque est suffisante) et étre en cours de validité.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage pourra se substituer au titulaire défaillant et en déduire les montants
correspondants par précompte.

Le titulaire doit par ailleurs étre couvert par une assurance Responsabilité Civile (RC) décennale propre au

chantier. Une copie de cette police sera transmise au pouvoir adjudicateur par tout moyen et dans les
meilleurs délais aprés toute demande de ce dernier.

13




AGEPS 7, rue du Fer 2 Moulin - B.P.09 ASSISTANCE HOPITAUX | Consultation N°110.25-09.INVEST
AP-HP 75221 PUBLIQUE DE PARIS

10.ARTICLE X - DETERMINATION ET ACTUALISATION DES PRIX

10.1. Détermination des prix

10.1.1 Prix forfaitaires

Au sens de l'article R.2112-6 du code de la commande publique, le marché est a prix global forfaitaire. Les
prix des travaux faisant I'objet du marché sont des prix forfaitaires et unitaires hors TVA appliqués aux travaux
réellement exécutés.

En lI'espéce, le marché est rémunéré a prix forfaitaire rémunérant les prestations figurant dans la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) signée par le titulaire.

Les prix forfaitaires comprennent I'ensemble des colts afférents a la prestation qu’ils couvrent sans que le
titulaire ne puisse soumettre un quelconque prix annexe au pouvoir adjudicateur (article 10 du CCAG-
Travaux) et sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation. Des lors, les prix présentés a travers la DPGF sont établis en tenant compte
notamment :

- des frais d'études d'exécution éventuels ;

- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée d’autres ouvrages ou prestations ;

- de la participation aux dépenses d'intérét commun et au compte des dépenses communes ;

- des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de |'opération ;

- des mesures de sécurité incombant a I'entrepreneur, conformément a la réglementation en vigueur ;

- delarémunération directe par I'entrepreneur de la valorisation des taches ;

- des présentations d'échantillons, prototypes, etc. ;

- des colts imposés par I'application des réglementations relatives au traitement de certains déchets ;

- du fait que les travaux sont réalisés en milieu en activité et des contraintes que cela impose a
I’entrepreneur, notamment pour ce qui concerne l'interdiction d’utiliser des appareils trop sonores
hors horaires décalés, les protections a installer et maintenir,... (cf. CCTP).

10.1.2 Prix unitaires

De maniére exceptionnelle, et dans le cadre de travaux demandés au titulaire en dehors des prescriptions
prévues au marché, certaines dépenses pourront étre rémunérées en dépenses controlées.

A cet effet, le titulaire proposera a la Direction de I'investissement de I’AGEPS un devis présentant d’une part
ses taux horaires par profession (tel gu’il les aura fixés a travers son offre) et d’autre part le volume horaire
estimé de chaque intervenant. La direction de I’investissement de ’/AGEPS validera ou réfutera ledit devis.
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Les fournitures seront quant a elles rémunérées a I'aide d’un coefficient multiplicateur de déboursé fixé a
1.25. Les prix de celles-ci, assorti dudit coefficient, devront étre justifiés par la présentation des factures du
fournisseur, remises éventuelles déduites.

10.2. Régime des Prix

Les prix sont fermes sur I’'ensemble de la durée du marché.

10.3. Régime des taxes

La taxe appliquée au prix hors taxe des prestations est la T.V.A. au taux en vigueur a la date de I'offre. Ces
taux ne sont mentionnés qu'a titre indicatif ; en cas de modification de la |égislation fiscale, il sera fait
application de la taxe et/ou du taux en vigueur a la date du fait générateur.

11. ARTICLE XI - AVANCE — ACOMPTES - REGLEMENT

11.1 Avance
Par dérogation a I'article 10.1 du CCAG, il ne sera pas délivrer d’avance.

11.2.Présentation des demandes de réglement

Le titulaire du marché a I'obligation d’adresser ses factures sous format dématérialisé par I'intermédiaire de
la solution Chorus Portail Pro, a I’adresse https://chorus-pro.gouv.fr.

Vous pouvez transmettre vos factures électroniques sur ce portail en utilisant le mode EDI, en saisissant vos
données de facturation ou encore en déposant vos fichiers PDF (signés ou non signés).

11.3. Décomptes et acomptes

Décomptes :

Le titulaire dresse un projet de décompte mensuel des travaux exécutés ou entrepris.

Les projets de décomptes mensuels accompagnés des propositions de paiement seront transmis a la direction
de l'investissement de I’AGEPS par tout moyen permettant d’en apporter la preuve durant la période du

mois ou lors des réunions de chantiers selon les informations indiquées dans le C.C.T.P.
Les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en prenant pour base la décomposition du prix forfaitaire.
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Les décomptes mensuels seront dématérialisés et déposés sur le portail CHORUS PRO :
https://chorus-pro.gouv.fr a I’'attention du Maitre d’ceuvre pour contréle et validation.
Les informations nécessaires a ce dépot seront communiquées au titulaire a la mise au point du marché.

Acomptes :
Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde final

L'article 12.3 du présent CCAP dérogent aux dispositions du CCAG Travaux.

11.4. Décompte final

Le décompte final est établi et est transmis via le portail CHORUS PRO a la Direction de I'Investissement de
I’AGEPS.

11.5. Facturation et réglement

Le paiement s’effectuera par le biais de mandats administratifs suivant les regles de la comptabilité publique
devant le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour I’AP-HP. Le réglement sera effectué aprés
I’'admission ou la constatation de la prestation et partant, de 'acceptation des décomptes telle que définie
ci-avant.

Ces acomptes porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

le nom et adresse du créancier ;

le numéro du compte bancaire ou postal, tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
le N° de SIRET ou SIREN ;

le code APE ;

les numéros du marché, du lot, et du bon de commande valant ordre de service ;
le numéro de I'acompte;

une copie du constat contradictoire ;

le montant hors taxe de la prestation ;

le taux et le montant de la TVA ;

le montant total des prestations exécutées ;

la date de facturation.

Et seront transmis via le portail CHORUS PRO.
11.6. Délai global de paiement

Le délai de paiement des factures est fixé a 50 jours maximum, conformément aux dispositions de I'article
R.2192-11 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans les délais précités fait courir de plein droit des intéréts moratoires au bénéfice
du titulaire du marché ou accord-cadre, a compter du jour suivant I'expiration du délai. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliquée par la Banque centrale européenne a ses opérations
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principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Au paiement de ces intéréts moratoires s’ajoute le versement de I'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement fixe a 40 euros.

Escompte pour paiement rapide
Les factures bénéficiant d’un escompte feront I’objet d’un traitement prioritaire

12.ARTICLE XII - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

12.1. Délai d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé d’exécution fait apparaitre les délais d’étude, d’approvisionnement, de mise en place
du chantier, les taches caractéristiques des travaux, les enchainements des taches, le rattachement
graphique entre 'achévement d’une tache et la tache suivante qu’elle conditionne ainsi que le ou les chemins
critiques de I'opération.

Pour I'établissement de ce calendrier, le titulaire doit, dans les 10 jours suivant la demande de la Direction
de l'investissement de I’AGEPS, indiquer par écrit, par fonction d'ouvrages et par unité, les définitions des
taches, leur durée, et les liaisons avec les taches précédentes. Il précise, en outre, pour chaque phase :

- la cadence d'exécution ;
- les moyens en personnel et matériels prévus ;
- les contraintes particuliéres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air, etc.

Apres mise au point en accord entre les parties et approbation par la Direction de I'investissement de I’AGEPS,
ce calendrier détaillé est notifié par ordre de service au titulaire; le calendrier détaillé d'exécution final étant
notifié a la fin de la période de préparation.

C'est ce calendrier détaillé d'exécution qui devient contractuel.

Le titulaire est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier détaillé d'exécution. Tout retard
est sanctionné par I'application des pénalités fixées ci-aprés.

12.2. PENALITES ET RETENUES POUR RETARD DANS L'EXECUTION

En complément des indications de I'article 19.2 du CCAG Travaux et en cas de retard sur les délais fixés par
le calendrier contractuel d'exécution des travaux, le titulaire sera passible d'une pénalité journaliére
calculée suivant les indications ci-apres.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du
début des travaux et la date de terminaison des travaux sans neutraliser les diverses interruptions.
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12.2.1 MODE DE CALCUL

Le montant de la pénalité ou de la retenue par jour calendaire de retard est fixé a 1/3000eme (un trois
milliéme) du montant total du marché éventuellement modifié ou complété par les ordres de service
intervenus, sans que cette pénalité puisse étre inférieure a 300 € nets de taxes par jour calendaire de
retard.

Le calcul des pénalités et retenues est effectué par le maitre d’ceuvre et fourni a titre indicatif au titulaire
pour répartition entre ses co-traitants et/ou ses sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés. Dans |'attente de cette répartition le montant global des pénalités et retenues est prélevé
au titulaire (mandataire dans le cas d’'un groupement) par précompte sur ses demandes mensuelles
d'acomptes.

Il est précisé que le titulaire soumis a des pénalités provisoires et ayant in fine terminé ses travaux dans le
délai imparti pourra se voir confirmer I'application de pénalités définitives s’il a perturbé la bonne marche
du chantier ou s’il a provoqué des retards dans le déroulement du marché.

12.2.2 PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DANS LE CADRE DU DELAI PARTICULIER

Ces pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la date réelle de fin
d’exécution et de la date d’expiration des travaux fixée au calendrier détaillé d’exécution.

12.2.3 RETENUES POUR RETARD DANS LA REALISATION DES TACHES

Des retenues journaliéres calculées selon indications de l'article 13.2.1 ci-avant pourront étre appliquées en
cas de retard dans l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d'une tache.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de géne dans
le déroulement des travaux. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin de taches, ces
retenues pourront étre transformées en pénalités.

Cette pénalité sera appliquée au ler euro (par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux) et sans mise en
demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin d'exécution de la phase de travaux et de
la date d'expiration du délai d'exécution fixée au calendrier contractuel d'exécution. L'application de ces
pénalités ne fait pas obstacle aux mesures prévues a l'article 52 du CCAG-Travaux.

12.3. Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si le titulaire n'a pas remédié dans le délai fixé a I'article 8.2.2 du présent C.C.A.P. aux imperfections et
malfacons faisant I'objet de réserves assorties au procés-verbal des opérations préalables a la réception,
des pénalités de 100 euros HT par jour calendaire de retard et par réserve sont appliquées jusqu'a la date
constatée de I'achevement par la maitrise d’ceuvre.
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Si le titulaire n'a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service aux imperfections et malfagons faisant
I'objet de réserves assorties au proces-verbal des opérations préalables a la réception (ou a un acte équivalent
et entérinant 'achévement des travaux), les mémes pénalités de retard seront appliquées jusqu'a la date de
I'achevement méme si le maitre de I'ouvrage décide de I'application des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.

12.4. Pénalités pour non-respect du dispositif de lutte contre le travail dissimulé

Conformément aux dispositions de I'article L8222-6 du Code du Travail, lorsque le Représentant du pouvoir
adjudicateur constate ou est informé du non-respect des obligations prévues aux articles L8221-3 et L8221-
5 du méme code, il met en demeure le Titulaire de régulariser la situation.

A défaut de régularisation, le Représentant du pouvoir adjudicateur peut soit appliquer des pénalités soit
résilier le marché, sans indemnités, aux frais et risques du Titulaire.

Ces pénalités s’élevent :
- a45 € par jour de retard a compter de I'expiration du délai de la mise en demeure, fixé par décret en
Conseil d'Etat, et confirmé par I'avis de réception;

- au maximum a 10% du montant total du marché ;

- au maximum a 45 000 euros (amende prévue a l'article L8224-1), a 75 000 euros (amende prévue a
I'article L8224-2), a 1 000 000 euros (amende prévue a l'article L8224-5).
Elles s’appliquent sur le montant hors taxes du décompte prévu a I'article 12.6.

12.5. Autres pénalités

A la discrétion du pouvoir adjudicateur, des pénalités sont susceptibles d’étre appliquées dans les cas
suivants :

retard dans l'installation ou le repliement de chantier : 500,00 € H.T par jour calendaire ;

¢ non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne (dont nettoyage), a la signalisation ou
protection efficace générale du chantier. 200,00 € H.T pour chaque infraction constatée et par jour
calendaire ;

e dépo6t de matériels ou gravois en dehors des zones prescrites : 300,00 € H.T par jour calendaire et
infraction constatée ;

¢ retard dansla remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement ou a la coordination
des travaux (notes de calculs, notes techniques, études de détails, rapports afférents au traitement des
déchets spécifiques (amiante et plomb), tests, essais, contrdles, etc.) : 150,00 € H.T par document et
par jour calendaire de retard ;

¢ absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite de chantier (un retard
perturbant ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence) : 45,00 € H.T par absence.

19



AP-HP 75221 PUBLIQUE DE PARIS

E AGEPS 7, rue du Fer a Moulin - B.P.09 ASSISTANCE Q HOPITAUX Consultation N°110.25-09.INVEST

* Retard dans la libération des emplacements mis a la disposition des entreprises par le maitre d’ouvrage
300 € net par jour calendaire
* Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite par la réglementation et notice environnementale de
chantier a faibles nuisances de I'opération 300 € net par infraction constatée (en sus des amendes
légales auxquelles I'entrepreneur s’expose en ne respectant pas la réglementation)

13. ARTICLE Xill - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée a ce marché

14. ARTICLE XIV - RESILIATION

L'AP-HP peut a tout moment mettre fin a 1'exécution du marché conformément aux dispositions prévues au
chapitre 7 (articles 49 a 54) du CCAG-Travaux et aux articles R.2191-30 et R.2191-31 du code de la
commande publique.

En cas d'infraction caractérisée aux clauses énoncées au présent marché, le Pouvoir Adjudicateur peut résilier
le marché sans indemnité, aprés que le titulaire ait été mis en demeure de présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d’un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la personne
publigue.

- Conformément a I’article 50.3 du CCAG Travaux, en cas d’inexactitude des documents et renseignements
mentionnés aux articles R. 2143-5 a R. 2143-12 du CCP, le Pouvoir Adjudicateur procédera, aux frais
et risques du déclarant, a la résiliation du marché public. Les excédents de dépenses résultant de la
passation d’un autre marché public, apres résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a
I’entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.

Tout différend du titulaire avec le pouvoir adjudicateur est réglé suivant les voies contentieuses
administratives devant le Tribunal Administratif de Paris sis 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04.

Les parties tenteront au préalable de résoudre leur désaccord a I'amiable dans les conditions fixées par
I'article 55 du CCAG-Travaux et aux articles R.2197-1 a R.2197-5 du code de la commande publique.
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15. ARTICLE XV - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent C.C.A.P. déroge :

Par ses articles Aux articles du CCAG-Travaux Objet

31 4.1 Pieces contractuelles
11.3 12 Acompte

12.2 19 Pénalités

111 10.1 Avance

Les autres dispositions dudit CCAG-Travaux s’appliquent pleinement au marché.
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